Statutarni mésto Ostrava
magistrat

Smlouva o dilo

Smluvni strany

Smlouva

Cislo smlouvy objednatele: 2778/2017/0I/VZKU
Identifikator vetejné zakazky: P17V00000162

Statutarni mésto Ostrava
ProkeSovo nameésti 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno namestkem primatora
Ing. Bfetislavem Rigerem

SUBLAND-TECH s.r.o.

se sidlem: Dlouha 293/13, 747 17 Darkovice
zastoupena: Jifinou Blaskovou, jednatelkou
zapsana v OR: Krajsky soud v Ostravé, oddil C,
vlozka 33483

I1CO: 00845451

DIC: CZ00845451 (platce DPH)

Penézni istav:  Ceska spofitelna a.s.,
pobocka Ostrava

Cislo uétu: XXXXXXXX/XXXX

ICO: 28592611
DIC: CZ28592611
Penézni ustav: CSOB, a.s.
pobocka Ostrava
Cislo G¢tu:  XXXXXXXX/XXXX

dale jen objednatel

Obsah smlouvy

dale jen zhotovitel

¢l. I.

vodni ustanoveni

A =

odpadnich vod z oblasti.

Tato smlouva o dilo je uzaviena podle zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik (dale jen ,,0Z*).

Ucelem uzavieni této smlouvy je odstranit zdvady na kanalizaci, které brani fadnému odtoku

3. Smluvni strany prohlasuji, Ze daje uvedené v zahlavi této smlouvy odpovidaji skutecnosti v dobé
uzavieni smlouvy. Zmény udajii se zavazuji bez zbytecného odkladu oznamit druhé smluvni stranég.

4. Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu tcinnosti této smlouvy bude mit ucinnou pojistnou smlouvu
pro piipad zptsobeni Gjmy v souvislosti s vykonem pfedmétné smluvni ¢innosti ve vysi 10 mil. K¢,
kterou kdykoliv na pozadani ptedloZzi v originale zastupci objednatele k nahlédnuti.

5. Zhotovitel prohlasuje, ze neni nespolehlivym platcem DPH a ze v pfipadé, Ze by se jim v pribéhu
trvani smluvniho vztahu stal, tuto informaci neprodlené sdéli objednateli.
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6. Objednatel prohlasuje, ze je drzitelem vyhradni licence k uziti loga statutarniho mésta Ostrava (dale
jen ,,logo mésta“) jako autorského dila a zarovein ma vyluc¢né pravo uzivat logo mésta jako ochrannou
znamku ve spojeni s vyrobky a sluzbami, pro néz je chranéna. Objednatel je opravnén poskytnout
podlicenci k uziti loga mésta tfeti osob¢.

7. Objednatel touto smlouvou poskytuje zhotoviteli bezuplatné nevyhradni opravnéni logo mésta
v ramci realizace stavby ,,Oprava kanalizace ul. Heldkova* uzit pro ucely dle obsahu této smlouvy,
tzn. umistit na napf. informacni tabuli, zakladni kdmen, projektovou dokumentaci skutecného
provedeni stavby a dal$i nezbytné dokumenty vytvofené v pribéhu realizace dila v rozsahu
mnozstevné a Casové omezeném ve vztahu k rozsahu a charakteru uziti dle této smlouvy. Zhotovitel
opravnéni uzit logo meésta za uvedenym ucelem, uvedenym zpisobem a v rozsahu dle této smlouvy
prijima.

8. Zhotovitel stavby, kterd je pfedmétem této smlouvy, ani osoba s nim propojend, nesmi u této stavby
provadét technicky dozor.

9. Zhotovitel potvrzuje, Ze se detailné sezndmil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu zndmy veskeré
technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje takovymi kapacitami
a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci dila za dohodnutou smluvni cenu uvedenou
v ¢lanku IV, odst. 1. této smlouvy.

10. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zptsobily k zajisténi predmétu smlouvy.

11. Strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto tkonu opravnény.

¢l. Il
Predmét smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provest dilo ,,Oprava kanalizace ul. Helikova®“, a to
v rozsahu projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Pavel Sipek, se sidlem Dr. Martinka
1489/1, 700 30 Ostrava - Hrabtvka, v 06/2017 (dale jen ,,projektova dokumentace®).

Jedna se o vyménu stavajici jednotné betonové kanalizace DN 300 v délce cca 112,0 m na ul.
Heldkova, v k. 0. Slezsk4 Ostrava, za potrubi kameninové DN 300 a vyménu kanalizacnich Sachet.
V ramci opravy kanalizace bude provedeno piepojeni vSech napojenych kanalizacnich piipojek a
kanaliza¢nich vpusti.

Zhotovitel se zavazuje pii provadéni dila dodrzet podminky vyplyvajici z externiho dokumentu
»PoZadavky na provadéni stokovych siti a kanaliza¢nich pfipojek*, v aktualnim znéni, provozovatele
kanalizacni sit¢ spole¢nosti Ostravské vodarny a kanalizace a.s. (dale jen ,,OVAK a.s.”), viz. webové
stranky www.ovak.cz v ¢asti ke stazeni.

2. Zhotovitel se zavazuje zpracovat soucasné dokumentaci skute¢ného provedeni v rozsahu dle ¢l. XII.,
odst. 5., pism. a) této smlouvy.

3. Dale provedeni dila zahrnuje:

3.1. Aktualizaci vyjadieni spravcu inzenyrskych siti.

3.2. Projednani dokumentace se spravci dotCenych inZenyrskych siti a zafizeni, vyzadani souhlast
s ¢innosti v jejich ochranném pasmu, dale vytyceni podzemnich inzenyrskych siti a vedeni
podle podminek vyjadieni jejich spravci a vlastniki a to vSe pred zahajenim praci na stavenisti.
Po ukonéeni praci na dotenych inzenyrskych sitich—-a zafizenich budou tyto protokolarné
vraceny zpét jednotlivym spraveim. VytyCeni inZenyrskych siti vyznaci zhotovitel v terénu
a dolozi objednateli protokoly o vytyCeni.

3.3. Zajisténi opravnénym geodetem:

- vytyCeni stavby dle soufadnic z projektové dokumentace,

- prabézné vyskopisné a polohopisné zaméfovani trasy, a to jiz pfed zdsypem provadéného dila
(tato skutecnost, vcetné¢ uvedeni hloubky uloZeni a hloubky mist kiiZzeni s ostatnimi
inzenyrskymi sitémi, bude vZdy geodetem stvrzena zapisem do stavebniho deniku),

- geodetické zaméfeni spole¢né s projektovou dokumentaci, opravenou dle skute¢ného
provedeni s okotovanymi zamérami potrubi a armatur,
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- veSkeré polohopisné a vyskopisné soufadnice uvedené v geodetickém zaméfeni budou
v systému S-JTSK a Balt po vyrovnani.

Oznaceni stavby tabuli s uvedenim ndzvu stavby, zhotovitele a investora, véetné¢ zodpovédnych
osob a terminu realizace na viditelném miste pied zahajenim stavby.

Projednani napojeni na odbér elektrické energie, vody z vefejného vodovodu a kanalizace
pro potieby stavby s piisluSnymi spravci téchto siti.

Provéfeni polohy a hloubky vSech napojovacich mist stavajicich kanalizacnich fadi
ptred zahdjenim zemnich praci.

Zajisténi souhlasti (rozhodnuti) ke zvlastnimu uzivani vefejného prostranstvi a komunikaci
v souladu s obecn€ zdvaznou vyhlaskou €. 13/2010 o mistnim poplatku za uzivani vefejného
prostranstvi, ve znéni pozd¢jSich predpist, a vydani piikazu na docasné dopravni znaceni
dle platnych pfedpisii. Zabezpeceni plnéni vesSkerych podminek uvedenych v povoleni
zvlastniho wuzivani, vyuziti veSkerych komunikaci jen v souladu s platnymi piedpisy
a povolenimi.

Aktualizaci, osazeni a udrzbu doc¢asného dopravniho znaceni v prubéhu provadéni stavebnich
praci dle dokumentace do¢asného dopravniho znaceni, ktera je soucasti zadédvaci dokumentace,
vcetné projednani jeji zmény u piislusného orgdnu statni spravy, uvedeni dopravniho znaceni
do piivodniho stavu po skonceni praci a protokolarniho vraceni jeho spraveci.

Zajisténi trasy mimo obvod staveni$té¢ pro dopravu materialu na stavbu a odvoz ze stavby,
vcetné jeji udrzby po dobu vystavby a ulozeni materidlu a vykopkd pro stavbu tak,
aby nevznikly zadné jmy na sousednich pozemcich.

Provedeni vSech predepsanych zkousek jako tlakové zkousky potrubi a Sachet, kamerové
prohlidky, v€etné vyhodnoceni, zkousky miry zhutnéni podsypu, obsypu a zasypu potrubi,
pfipadné jiné¢ zkousky stanovené v projektové dokumentaci prokazujici kvalitu dila.
Pii provadéni pozadovanych zkousek a pfed zdhozem potrubi pifizve zhotovitel k ucasti
zastupce budouciho provozovatele, stavebniho dozoru a investora min. 3 dny predem.

Pribézné odstraiiovani necistot, vzniklych p#i provadéni praci z ptijezdnich komunikaci
ke stavenisti po celou dobu provadéni praci.

Likvidaci odpadu a jeho ulozeni na fizenou skladku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se
zakonem €. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmeéné nekterych dalSich zdkond, ve znéni pozde€jsich
predpist, o likvidaci odpadu bude objednateli ptedlozen pisemny doklad.

Dolozeni opravnéni k odstranéni odpadi v piipadé, ze zhotovitel toto opravnéni ma. V ptipadeé,
Ze odstrafiovani bude zajiStovat prostiednictvim odborné firmy, dolozi fotokopii smlouvy
o0 odstranéni odpadl, uzavienou mezi nim a touto firmou a fotokopii opravnéni tohoto
smluvniho partnera k odstranovani odpadl, vzniklych pii vystavbé. Tyto doklady musi byt
platné po celou dobu vystavby dila.

Zajisténi prijezdu a pfistupu pro pozarni, sanitni vozidla a vozidla pro svoz komunalniho
odpadu, ptipadné zajisténi piepravy odpadnich nadob na svozové misto mimo obvod stavby.
Zajisténi  bezpecnych prechod a prejezdd pro zajisténi pristupu a pfijezdu
ke stavajicim objektim po celou dobu vystavby.

Dodrzovani podminek (v ramci stavebni ¢innosti) plynoucich ze smluv (ndjemnich, sménnych,
kupnich, aj.) uzavienych mezi objednatelem a vlastniky pozemkt pro potieby zaborl v ramci
stavby — koordinace s technickym dozorem stavebnika.

Zajisténi ochrany veskerého zafizeni spravcl inzenyrskych siti v rozsahu daném pfisluSnymi
zakony a v souladu s ostatnimi platnymi piedpisy, u¢inéni veskerych opatfeni, aby béhem
stavebni Cinnosti ani jejim nasledkem nedoslo k poskozeni zatizeni spravci inzenyrskych siti —
zahéjeni staveb bude predem zhotovitelem oznameno spravciim inzenyrskych siti a zastupci
téchto spravci budou ptizvani ke kontrole jimi stanovenych podminek.

Provadéni stavby tak, aby okoli nebylo zatéZovano nadmérnym hlukem, praSnosti
a znecisténim vozovek.

Zohlednéni vyjadieni dotCenych organti a organizaci pfi provadeéni stavby.

V prubéhu realizace stavby pfiprava evidenénich listi zmény stavby vcetné vSech povinnych
ptiloh v zavislosti na vzniku méné a vicepraci, které jsou nezbytnym podkladem pro uzavieni
dodatku k této smlouvé o dilo.

. Zpracovani planu zkousek a jeho projednani a schvaleni zastupcem investora.
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3.22. V ptipadé, ze soucasti realizace stavby bude dodani véci movitych, zajisténi zatfidéni téchto
movitych véci a soubor movitych véci realizovaného dila, tj. komplexni posouzeni
polozkového rozpoctu v elektronické podobé ve formatu kompatibilnim s programem
Microsoft EXCEL 2000 dle zakona ¢. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve znéni pozdé&jsich ptedpist
a pokynu Generalniho finan¢niho feditelstvi k jednotnému postupu pii uplatiiovani nékterych
ustanoveni zakona ¢. 586/1992 Sb., o danich zpfijmi, ve znéni pozdé&jsSich predpisd,
v aktudlnim znéni a nasledné zatiidéni jednotlivych stavebnich a inzenyrskych objektt a jejich
casti dle statistickych klasifikaci CZ-CPA, CZ-CC. Tyto podklady budou potvrzeny
zhotovitelem a ekonomickym poradcem, specializujicimi se na zatfid'ovani zbozi a sluzeb dle
jednotné klasifikace MF CR.

3.23. Zpracovani rozpoctovych ¢asti dokumentaci v souladu se zdkonem ¢. 89/1995 Sb., o statni
statistické sluzbé€, ve znéni pozdéjsich predpist, dle ,,Standardni klasifikace produkce®, a to
v pripad¢, ze objednateli tato povinnost vznikne.

Zhotovitel se zavazuje pied zahajenim stavebnich praci pisemné dohodnout provadéni stavebnich

praci se soukromymi vlastniky dotéenych pozemkd.

Predmét smlouvy bude realizovan v souladu s ustanovenimi této smlouvy, se zadavaci dokumentaci

vetejné zakdzky ¢. 136/2017, s nabidkou podanou zhotovitelem ve vefejné zakazce, s projektovou

dokumentaci uvedenou v odst. 1. tohoto ¢lanku smlouvy, souvisejicimi rozhodnutimi, ptislusnymi
platnymi pravnimi predpisy a pokyny objednatele.

Zhotovitel prohlasuje, ze byl sezndmen s projektovou dokumentaci a dal$imi dokumenty, na néz je
v této smlouve odkazovano.

Pfedmét smlouvy mutze byt rozSifen o prace a Cinnosti, které vyplynou ze zmén, které¢ objednatel
jednajici s nalezitou péci nemohl predvidat, vyhradné vSak na zdklad¢ souhlasného stanoviska nebo
pozadavku objednatele (viceprace). Smluvni strany se dohodly v piipadé vzniku vicepraci zah4jit
jednéni o rozsahu vicepraci a uzavieni dodatku k této smlouve. Zhotovitel se zavazuje ocenit
viceprace dle jednotkovych cen pouzitych z nabidkového polozkového rozpoctu a neni-li toto mozné,
pak oceni polozky stavebnich a montaznich praci takto:
e v piipadé, Ze celkova cena dila je vyssi nebo rovna piedpokladané hodnoté vefejné zakazky na
realizaci dila, zhotovitel stanovi cenu vicepraci podle ceniku stavebnich praci spole¢nosti URS
Praha, a.s. v cenové soustavé URS platného v dobé uzavieni dodatku k této smlouvé
e v piipadé, ze celkova cena dila je nizsi nez predpokladana hodnota vetejné zakazky na realizaci
dila, zhotovitel stanovi cenu nasobkem cen podle ceniku stavebnich praci spole¢nosti URS
Praha, a.s. vcenové soustavé URS platného v dobé uzavieni dodatku k této smlouvé
a koeficientu vypoctené¢ho jako podil celkové ceny dila a predpokladané hodnoty vetejné
zakézky na realizaci dila dle této smlouvy, tj. dle vzorce
celkova cena dila
Cena viceprace = URS x

predpokladana cena dila

Zhotovitel je dale povinen spolupracovat s objednatelem na doplnéni zduvodnéni
vicepraci/ménépraci a zmén technického feSeni bez vlivu na cenu, které mohou byt vyvolany,
a na doplnéni zdvodnéni vicepraci, které¢ budou provedeny pred uzavienim dodatku k této smlouve
v intencich odst. 8. véty druhé tohoto ¢lanku.

Pfedmétné viceprace muize zhotovitel zacit provadeét pouze na zakladé vzajemné odsouhlasené¢ho
pisemného dodatku k této smlouvé, podepsaného obéma smluvnimi stranami. Vicepréce, jejichz
provedeni je nezbytné pro zajisténi fadného pokraCovani praci zhotovitelem pii provadéni dila
a jejichz provedeni nesnese odkladu do doby uzavieni dodatku k této smlouvé o dilo, miize zhotovitel
provadét ihned po jejich odsouhlaseni autorskym dozorem, technickym dozorem a zastupcem
objednatele dle ¢l. XVIIL., odst. 16. této smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, ze nasledné sjednaji
roz§ifeni pfedmétu dila o viceprace dle pfedchozi véty v pisemném dodatku k této smlouvé.

V piipadé pozadavku na ménéprace objednatel zapise sviij pozadavek do deniku provedenych praci
a zhotovitel zpracuje odpoc¢tovy dodatek rozpoctu, kde budou pouzity ceny dle polozkového rozpocétu
zhotovitele platné v dob€ zpracovani tohoto rozpoctu. O téchto zménach uzaviou smluvni strany po
jejich ocenéni pisemny dodatek ke smlouvé o dilo.
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10. Projektova dokumentace uvedena v odst. 1. tohoto ¢lanku smlouvy nenahrazuje vyrobni
dokumentaci. Pokud vyvstane v pribéhu realizace dila nutnost zpracovani vyrobni dokumentace,
zajisti ji zhotovitel na vlastni naklady. Dokumentace bude predloZzena k odsouhlaseni provozovateli
zafizeni a zhotoviteli projektové dokumentace stavby.

11. Zhotovitel se zavazuje provést dilo vlastnim jménem, na sviij naklad, na vlastni odpovédnost a na své
nebezpeci. Zpisob provedeni dila tak, aby bylo v souladu s projektovou dokumentaci uvedenou
v ¢l. I, odst. 1. této smlouvy, je opravnén si zvolit zhotovitel. Véci potiebné k provedeni dila je
povinen opatftit zhotovitel.

12. Zhotovitel se zavazuje, ze provede dodatecné pozadované prace, které vyplynou ze zavérecné
kontrolni prohlidky stavebnim tfadem.

13. Smluvni strany prohlasuji, Ze pfedmét smlouvy neni plnénim nemoznym a ze smlouvu uzaviraji
po peclivém zvazeni vSech moznych dusledka.

14. V ptipadé¢ archeologického nalezu a nasledného vyzkumu, ponecha zhotovitel nezbytné pazeni a
ostatni zajisténi vykopt véetné dopravniho znaceni a signalizace k dispozici objednateli po dobu
nezbytn¢ nutnou.

¢l 1l
Misto plnéni

Mistem plnéni je misto stavby, tj. ulice Helakova, k. u. Slezska Ostrava, obec Ostrava a je vymezeno
projektovou dokumentaci uvedenou v ¢l. I, odst. 1. této smlouvy.

¢l. IV.

Cena dila

1. Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a ¢ini:
Cena bez DPH 2 371 883,61 K¢&
DPH 498 095,56 K¢

Cena celkem v¢. DPH 2 869 979,17 K¢
DPH se bude tidit pravnimi piedpisy platnymi a u¢innymi ke dni zdanitelného plnéni.

2. Cena bez DPH uvedena v odstavci 1. tohoto ¢lanku je dohodnuta jako cena nejvyse pfipustnd a plati
po celou dobu ucinnosti smlouvy.

3. Sjednana smluvni cena bez DPH v odst. 1. tohoto ¢lanku zahrnuje veSkeré profesné predpokladané
naklady zhotovitele nutné k provedeni celého dila v rozsahu ¢l. II. Pfedmét smlouvy v kvalité a druhu
uréenych materialti, komponentt, konstrukénich systémi a parametrt specifikovanych ve zhotoviteli
predané projektové dokumentaci, predpokladané inflac¢ni vlivy apod.

4. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, mistni, spravni a jiné poplatky nezbytné
pro fadné a uplné zhotoveni dila (mimo poplatky za zvlastni uzivani zelené - chodniku - vozovky
ve spraveé piislusného meéstského obvodu, které ma meésto Ostrava, jako investor, zdarma) a dalsi
naklady nezbytné pro fadné a Giplné zhotoveni dila.

5. Ke zméné ceny bez DPH dle ¢l. IV., bodu 1. této smlouvy mtize dojit pouze na zakladé pisemného
dodatku k této smlouvé, odsouhlaseného a podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran
v pfipadé, Ze dojde k rozsifeni pfedmétu smlouvy uvedeného v ¢l. II. nebo v ptipadé, Zze dojde
ke zméné zdkonnych predpist tykajicich se predmétu dila.

6. Soucasti smlouvy je kalkulace nakladl (ptiloha ¢. 1 této smlouvy). Polozkovy rozpocet je soucasti
nabidky zhotovitele k vetejné zakazce pot. €. 162/2017.

7. Smluvni strany se dohodly, ze dojde-li v prubéhu plnéni pfedmétu této smlouvy ke zméné zakonné
sazby DPH stanovené pro piislusné plnéni vyplyvajici z této smlouvy, je smluvni strana odpovédna
za odvedeni DPH povinna stanovit DPH v platné sazbé. O zméné sazby DPH neni nutné uzavirat
dodatek k této smlouve. Objednatel prohlasuje, Ze plnéni, které je pfedmétem této smlouvy, nebude
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slouzit vyluéné pro vykon vetejné spravy. Pro vyse uvedené plnéni bude aplikovan rezim pienesené
danové povinnosti dle § 92a zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen ,,zakon o DPH®) a v souladu s tim vystavi zhotovitel danovy doklad se vSemi
nalezitostmi.

8. Smluvni strany se dohodly, ze vylucuji pouziti ustanoveni § 2620 odst. 2 OZ.

9. Zhotovitel odpovida za uplnost specifikace praci pfi ocenéni celé stavby v rozsahu pievzaté
dokumentace.

10. Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vetejné
spraveé a o zméné nékterych zédkond, ve znéni pozdéjsich predpist, povinen poskytnout pozadované
informace a dokumentaci zaméstnancim nebo zmocnénciim povéienych orgdnd (Ministerstva
financi, NejvyS$siho kontrolniho ufadu, pfislusného finan¢niho tfadu a dalSich opravnénych organt
statni spravy) a vytvofit vySe uvedenym organiim podminky k provedeni kontroly vztahujici se
k pfedmétu této smlouvy a poskytnout jim soucinnost. Zhotovitel je povinen zajistit poskytnuti
v tomto odstavci uvedenych informaci a dokumentaci svymi poddodavateli.

¢l. V.
Termin plInéni

1. Provadéni dila dle této smlouvy bude zapocato do 30 kalendafnich dnti od protokolarniho piedani
a prevzeti staveniste.

2. Termin provedeni dila (tj. jeho dokonCeni a predani objednateli) €ini 24 tydnd od protokolarniho
predani a prevzeti stavenisté. Tento termin provedeni dila zahrnuje i prejimaci Fizeni podle cl.
XII., odst. 3. této smlouvy.

3. Zhotovitel mize ptedat dilo pied smluvenym terminem plnéni jen s pfedchozim pisemnym souhlasem
objednatele. V piipad¢ pozadavku objednatele umozni zhotovitel piedCasné uzivani dohotovenych
casti stavby.

4. Soucasti smlouvy je harmonogram vystavby dila (pfiloha ¢. 2 této smlouvy) uzptisobeny jednotlivym
fazim vystavby pro plan provadéni kontrolnich prohlidek stavby. Do harmonogramu vystavby dila
zahrne zhotovitel i dobu na aktualizaci vyjadieni spravct inzenyrskych siti.

5. V pripad¢, Ze o to objednatel pozada, prerusi zhotovitel prace na dile. O tuto dobu se posunuji
terminy tim dotené za ptredpokladu, Zze pieruseni nebylo zplsobeno divody lezicimi na strané
zhotovitele ¢i zhotovitelovou ¢innosti ¢i necinnosti.

6. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokracovat v provadéni dila z divodu provoznich,
technologickych nebo nepiiznivych klimatickych podminek, bude tato skute¢nost zaznamenana do
stavebniho deniku. V pfipad¢ odsouhlaseni této skutecnosti objednatelem a jim poveéfenym
technickym dozorem stavebnika do stavebniho deniku bude béh lhiity provedeni dila dle odst. 2.
tohoto ¢lanku smlouvy pieruSen. Za nepfiznivé klimatické podminky bude povazovan stav, kdy
povétrnostni podminky, to znamena srazky, venkovni teploty a S$patné povétrnostni podminky,
neumoznuji dle technologickych postupt provadét dané stavebni prace v souladu s harmonogramem
dila. Preruseni doby plnéni sjednané vyse uvedenym zplsobem neni nutno upravit dodatkem ke
smlouve.

7. Bude-li pferuseni praci na dile z divodu uvedeného v odst. 5. a 6. tohoto ¢lanku smlouvy trvat déle
nez Sest mésicl, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli jiz realizované prace, které¢ doposud nebyly
uhrazeny na zaklad¢ dil¢ich faktur, s vyjimkou ptfipadl, kdy piferuSeni bylo zplsobeno divody
lezicimi na strané zhotovitele ¢i zhotovitelovou ¢innosti ¢i necinnosti.

8. Pred zapocetim dalSich praci vyhotovi smluvni strany zapis, ve kterém zhodnoti skute¢ny technicky
stav jiz provedenych praci a uré¢i rozsah jejich nezbytnych tGprav.

9. V pfipad€, ze koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na staveni$ti, technicky dozor
stavebnika, objednatel, nebo jina k tomu opravnéna osoba (napf. oblastni inspektorat prace) prerusi
prace na stavenis$ti z divodu poruseni pravidel bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti,
toto preruseni nebude mit vliv na lhiitu provedeni dila uvedenou v odst. 2. tohoto ¢lanku smlouvy.

10. V piipadé, Ze zhotovitel bude s provadénim praci ve ziejmém prodleni, které by ohrozovalo plynulost
vystavby, nebo kone¢ny termin dokonceni, vyzve jej objednatel k zintenzivnéni praci a zapisem
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do stavebniho deniku stanovi zhotoviteli lhitu k vyrovnani skluzu. Pokud ani poté zhotovitel
nepodnikne kroky k urychleni praci, je objednatel opravnén do doby vyrovnani skluzu pozastavit
financovani.

11. V pripad¢ pteruseni praci dle odst. 5 a 9 tohoto ¢lanku smlouvy zhotovitel nema narok na thradu
nakladd, které mu vznikly po dobu preruSeni praci.

¢l. VL.
Vlastnictvi

1. Vlastnikem zhotovovaného dila je objednatel.

2. Veskeré podklady, které byly objednatelem =zhotoviteli piedany, zdstavaji v jeho vlastnictvi
a zhotovitel za né zodpovida od okamziku jejich pfevzeti a je povinen je vratit objednateli po splnéni
svého zévazku.

¢l. VILI.

Platebni podminky

1. Zalohy nejsou sjednany.

2. Smluvni strany se dohodly, ze vylucuji pouziti ustanoveni § 2611 NOZ.

3. Podkladem pro tthradu smluvni ceny je vyuctovani nazvané faktura (dale jen ,,faktura®), ktera bude
mit nalezitosti danového dokladu dle zakona o DPH.

4. Faktura musi kromé nalezitosti stanovenych platnymi pravnimi ptedpisy pro danovy doklad
dle zakona o DPH, obsahovat i tyto Uidaje:
a) Cislo a datum vystaveni faktury;
b) ¢islo smlouvy;
¢) predmét pInéni a jeho presnou specifikaci ve slovnim vyjadieni (nesta¢i odkaz na ¢islo uzaviené
smlouvy);
d) oznaceni banky a ¢islo Uctu, na ktery musi byt zaplaceno;
e) dobu splatnosti faktury;
f) soupis provedenych praci, dodavek a sluzeb véetné zjistovaciho protokolu;
g) ICO a DIC objednatele a zhotovitele, jejich presné nazvy a sidla;
h) informace o zatiidéni praci z hlediska CZ-CPA.

5. V souladu s ust. § 21 zakona o DPH, sjednavaji smluvni strany dil¢i plnéni. Dil¢i plnéni se povazuje
za samostatné zdanitelné plnéni uskutecnéné prvni pracovni den nasledujiciho mesice. Zhotovitel
vystavi na mésicni zdanitelné plnéni fakturu, jejiz nedilnou soucasti bude soupis provedenych praci
v souladu s Casovym harmonogramem realizace dila a v souladu s ocenénim polozek v nabidkovém
rozpoétu a zjistovaci protokol podepsany zhotovitelem a odsouhlaseny inzenyrskou organizaci,
vykonavajici na zakladé plné moci za objednatele inzenyrskou cinnost na stavbé. Dilci faktury
(samostatn€ zdanitelna plnéni) budou hrazeny objednatelem na zakladé skutecné provedenych praci
dle harmonogramu realizace dila max. do celkové vyse 90 % ze smluvni ceny dila. Zbyvajicich 10 %
z ceny dila bude vyuctovano konecnou fakturou. Doba splatnosti dil¢ich faktur je dohodou stanovena
na 30 kalendainich dnti od jejiho doruceni objednateli.

6. Konecna faktura obsahujici doplatek do 90 % ze smluvni ceny a rovnéz 10 % pozastavku z celkové
smluvni ceny bude vystavena do 15 kalendéinich dnt ode dne pfedani celého dila. Doba splatnosti
kone¢né faktury (doplatku), mimo 10 % pozastavku, je 30 kalendainich dnt po jejim doruceni
objednateli. Pro placeni jinych plateb (napt. uroky z prodleni, smluvni pokuty, ndhrada Gjmy aj.) si
smluvni strany sjednavaji 10 denni dobu splatnosti. Pozastavka ve vysi 10 % z celkové smluvni ceny
bude splatna do 30 dnll po odstranéni vsech ptipadnych drobnych vad uvedenych v zapisu o prevzeti
dokonceného dila.

7. Faktury budou zpracovany v souladu s vyhlaskou ¢. 410/2009 Sb., kterou se provadeji néktera
ustanoveni zakona €. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve znéni pozdé&jsich predpisii, pro nékteré vybrané
ucetni jednotky, ve znéni pozd¢jSich predpist. Rovnéz bude ve vSech fakturach uplatnén Pokyn
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10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

¢l

Generalniho finanéniho feditelstvi k jednotnému postupu pii uplatiovani nékterych ustanoveni
zakona €. 586/1992 Sb., o danich z pfijmu, ve znéni pozdéjsich predpist, v aktudlnim znéni.
Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost, bude-li nespravné
vyuctovana cena nebo nespravn¢ uvedena DPH, sazba DPH (DPH, resp. sazba DPH se nestanovi
v pripad¢ aplikace rezimu pieneseni danové povinnosti), nebo zhotovitel vyuctuje prace, které
neprovedl, je objednatel opravnén fakturu ptfed uplynutim doby splatnosti vratit zhotoviteli
k provedeni opravy. Ve vracené faktufe vyznaci divod vraceni. Zhotovitel provede opravu
vystavenim nové faktury. Ode dne odeslani vadné faktury ptestava bézet ptivodni doba splatnosti.
Cela doba splatnosti bézi opét ode dne doruceni nove vyhotovené faktury objednateli.

Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pripad¢, ze zhotovitel bezdlivodné prerusi prace
nebo prace provadi v rozporu s touto smlouvou ¢i projektovou dokumentaci.

Objednatel je opravnén prerusit plnéni smlouvy s ohledem na tok financi statutdrniho mésta Ostravy.
O této skuteCnosti bude zhotovitel neprodlené po zjisténi informovan a bude dohodnut dalsi postup
plnéni smluvnich zavazkd, véetné nutnych uprav smluvnich vztahi.

Objednatel je opravnén provést kontrolu vyfakturovanych praci a Cinnosti. Zhotovitel je povinen
opravnénym zastupclim objednatele provedeni kontroly umoznit.

Doruceni faktury ve dvou originalnich vyhotovenich provede zhotovitel osobné proti podpisu
opravnéného zastupce objednatele nebo jako doporucené psani prostfednictvim posty.

Smluvni strany se dohodly, Ze platba bude provedena na Cislo u¢tu uvedené zhotovitelem ve faktuie
bez ohledu na ¢islo G¢tu uvedené v zahlavi této smlouvy. Musi se vsak jednat o ¢islo uctu zvetejnéné
zpisobem umoznujicim dalkovy pfistup podle § 96 zdkona o DPH. Zaroven se musi jednat o ucet
vedeny v tuzemsku.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivym platcem dané dle § 106a zdkona o DPH, je objednatel
opravnén uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnéni ¢astku bez DPH a thradu samotné DPH provést
pfimo na pfislusny ucet daného finan¢niho tfadu dle § 109a zakona o DPH. Zaplacenim castky
ve vysi dan€ na ucet spravce dan¢ zhotovitele a zaplacenim ceny bez DPH zhotoviteli je splnén
zavazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

V ptipadé€ pienesené danové povinnosti se odst. 14 a véta druhd a tieti odst. 13 tohoto ¢lanku neuziji.
Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani ptislusné ¢astky z ctu objednatele.

. VIII.

Jakost dila

1.

Smlouva o dilo: ,,Oprava kanalizace ul. Helakova“

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat schopnost
uspokojit stanovené potfeby, tj. vyuzitelnost, bezpecnost, pohotovost, bezporuchovost,
udrzovatelnost, hospodarnost pii dodrzeni zdsad ochrany zivotniho prostfedi, pozarni bezpecnost,
hygienické pozadavky. Jakost dila bude odpovidat platné pravni upravé, Ceskym technickym
normam, zadavaci dokumentaci, projektové dokumentaci uvedené v ¢l. IL., odst. 1. této smlouvy,
stavebné spravnim rozhodnutim a ustanovenim této smlouvy. K tomu se zhotovitel zavazuje pouzit
vyhradné materialy a komponenty, vyhovujici pozadavkim kladenym na jakost a majici prohlaseni o
shod¢é dle zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, a o zméné a doplnéni
nekterych zakont, ve znéni pozdéjsich predpist. Dodrzeni kvality vSech praci a dodavek sjednanych
v této smlouvé je zavaznou povinnosti zhotovitele.

Zhotovitel je povinen postupovat pii provadéni dila v souladu s platnymi pravnimi ptedpisy, podle
schvalenych technologickych postupli stanovenych platnymi ceskymi technickymi normami
a bezpecnostnimi predpisy.

V ptipadé, ze bude nutno pouzit postupy a materialy, které nebudou uvedeny v projektové
dokumentaci dle ¢l. I1., odst. 1. této smlouvy, lze pouzit pouze takovych, které v dobé realizace dila
budou v souladu s platnymi Ceskymi technickymi normami. Jakékoliv zmény oproti schvalené
projektové dokumentaci musi byt pfedem odsouhlaseny technickym dozorem objednatele
a objednatelem.

OSTRAVA
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4. Jakost dodavanych materialti a konstrukci bude dokladovana pfedepsanym zptisobem pii kontrolnich
prohlidkach a pfi predani a pfevzeti dila nebo jeho Casti.

5. Pii realizaci dila nesmi zhotovitel pouzit jakychkoliv materidlti s karcinogennimi nebo jinymi ucinky,
které negativné ptisobi na lidské zdravi. V ptipadé zjisténi této skutecnosti je povinnosti zhotovitele
provést nahradu a vymeénu i jiz zabudovanych vyrobki a materiald na své naklady.

6. Zhotovitel je povinen zajistit v€asné odborné provedeni vSech zkousek predepsanych platnymi
Ceskymi technickymi normami, bezpecnostnimi pfedpisy nebo vyzadanych piislusSnymi
kompetentnimi orgéany.

cl. IX.
Stavenisté

1. Opravnény zastupce objednatele predd zhotoviteli stavenist¢ do 30 pracovnich dnii od nabyti
ucinnosti smlouvy. O jeho pfedani a pievzeti vyhotovi smluvni strany zapis. Stavenisté bude predano
zhotoviteli prosté prav a zavazku ttetich osob.

2. Obvod staveniSté je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude zhotovitel potiebovat
pro realizaci dila prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni naklady a vlastnim jménem.

3. Zhotovitel projedna zatizeni a provoz stavenisté s vlastnikem pozemku, ktery je ke ziizeni zafizeni
staveniste urcen.

4. Zhotovitel hradi el. energii, vodné, stocné a dalsi odebrana média a zabezpeci na své naklady méteni
jejich odbéru.
5. Zhotovitel je povinen zajistit hlidani stavenisté. Naklady na ostrahu jsou jiz zahrnuty v cené.

6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vycistit staveni§té do 5 pracovnich dnli od pievzeti dila
objednatelem. Pii nedodrzeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veskeré
naklady a Gjmy, které mu tim vznikly.

7. Zhotovitel odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté, dodrzovani
bezpecnostnich predpist pfi vykopovych pracich, pracich ve vykopu, pohybu na stavenisti,
za bezpecné ohrazeni stavenisté, za dodrzovani hygienickych a pozarnich pfedpist, bezpecnosti
silnicniho provozu v prostoru stavenist¢ a dodrzovani ptedpisi tykajicich se ochrany Zzivotniho
prosttedi. Zhotovitel vypracuje pracovni postup z hlediska splnéni pozadavkl bezpecnosti a ochrany
zdravi pii praci a bezpecnosti technickych zafizeni, vCetné stanoveni rizik, kterda mohou pusobit
na zaméstnance pii provadéni dila, véetné opatieni.

8. Zhotovitel se zavazuje udrzovat na pfevzatém stavenisti pofadek a Cistotu, na svilij naklad odstrafiovat
odpady a necistoty vzniklé jeho Cinnosti, a to v souladu s prislusnymi ptedpisy o likvidaci odpadu.

9. Pii pfedani stavenist€ objednatel pfedd zhotoviteli 2 sady originalu projektové dokumentace
pro vybér zhotovitel a provadéni stavby, vCetné kopie vyjadieni dotCenych organti a organizaci.

X.
Stavebni denik

1. Zhotovitel je povinen o vSech pracich a ¢innostech provadénych v souvislosti s realizaci dila vést
stavebni (montazni) denik s Sestimistnym ¢islovanim stranek jiz ode dne pievzeti staveniste. Stavebni
denik bude trvale dostupny na stavbe.

2. Stavebni denik bude veden v souladu s vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni
pozdé¢jsich predpist a musi obsahovat:
a) zéakladni list s uvedenim nazvu a sidla objednatele, zhotovitele a projektanta a pfipadné zmény
téchto tdaju,
b) zakladni udaje o stavbé v souladu s projektovou dokumentaci stavby,
c) seznam dokladu a ufednich opatieni, tykajicich se stavby,
d) pfehled smluv a dodatku, ptipadné zmén,
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e) seznam dokumentace stavby, véetné jejich zmén a doplnéni.

3. Denni zdznamy o provadénych pracich se do deniku zapisuji Citeln€, zdsadn€ v den, kdy byly tyto
prace provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zéapisu. Zapisy v deniku nesmi
byt prepisovany, neciteln€¢ Skrtany a z deniku nesmi byt vytrhovany prvni stranky s originalnim
textem. Kazdy zapis musi byt podepsan stavbyvedoucim zhotovitele nebo jeho zastupcem. Mezi
zapisy nebudou vynechéana volna mista.

4. Do stavebniho deniku budou zapsany vSechny skute¢nosti souvisejici s plnénim smlouvy. Jedna se

zejména o:

a) Casovy postup praci a jejich kvalitu,

b) druh pouzitych materialt a technologii,

¢) zdidvodnéni odchylek v postupech praci a v pouzitych materidlech oproti projektové dokumentaci
stavby, dalsi tdaje, které souvisi s hospodarnosti a bezpecnosti prace,

d) stanoveni termint k odstranéni zjisténych zavad, vad,

e) udaje potiebné pro posouzeni praci organy statni spravy.

5. Zapisy do deniku mohou provadét technicky a autorsky dozor objednatele, opravnéni zastupci
objednatele, provozovatele a zhotovitele, pfislusné organy stitni spravy, osoba odpovidajici
za provadéni zemémeéficskych praci a osoba provadéjici kontrolni prohlidku stavby.

6. Opravnény zastupce objednatele, tj. technicky dozor je povinen sledovat obsah zdznami v deniku a
stvrzovat je svym podpisem. K zdpisim zhotovitele je povinen technicky dozor objednatele zapsat
pripominky vzdy do 3 pracovnich dnt, jinak se pfedpoklada souhlasné stanovisko. Zhotovitel se vSak
zavazuje jesté pred uplynutim této lhity prokazatelné vyzvat technicky dozor objednatele k zapsani
pfipominek.

7. V ptipad¢ nesouhlasného stanoviska k provedenému zapisu od technického dozoru objednatele, je
zhotovitel povinen do 3 pracovnich dnti pfipojit k zaznamu své pisemné stanovisko, jinak se ma za to,
Ze s obsahem tohoto zdznamu souhlasi.

8. Stavebni denik vede a dokladuje zhotovitel ode dne pievzeti stavenisté az do dne dokonceni stavby,
popf. do odstranéni vad a nedodélk zjisténych pii zavérecné kontrolni prohlidce. Provadéni
pravidelnych dennich zaznamt kon¢i dnem pievzeti dila objednatelem bez vad.

9. Zhotovitel bude predavat technickému dozoru objednatele prvy pripis dennich zdznamt
ze stavebniho deniku pfi provadéné kontrolni ¢innosti.

10. Zapisem ve stavebnim deniku nelze ménit obsah této smlouvy.

c¢l. XI.
Provadéni dila

1. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedeni stavby stavbyvedoucim v souladu se zakonem

¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdé€jSich
predpist. V piipadé praci vyzadujicich zvlastni opravnéni také odborné vedeni drziteli pfislusného
opravnéni.

2. Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlaStni zpusobilost nebo povoleni
podle ptislusnych ptredpisi osobami, které tuto podminku spliuji.

3. Zhotovitel je povinen ihned po obdrzeni projektové dokumentace bez zbytecnych odkladl provérit,
zda projektova dokumentace a dalsi zavazné podklady a pokyny objednatele tykajici se predmétu
smlouvy, nemaji zjevné vady a nedostatky, zda neobsahuji nevhodna feseni, materialy, konstrukce,
zda vysledky vypoctli nejsou v rozporu se stanovenymi technickymi parametry. Zhotovitel se
zavazuje pred zapocetim praci na dile sdélit objednateli vady v projektové dokumentaci a vysi z toho
vyplyvajicich dalsich nakladi. Pro stanoveni vyS$e nakladl se pouzije postup uvedeny v ¢l. IL., odst. 7.
smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na piipadnou nevhodnost realizace
vyzadovanych praci. Smluvni strany se dohodly na vylouceni ustanoveni § 2595 NOZ.
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upozornit objednatele. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranéni bude trvat
déle nez tyden, dohodnou se zhotovitel i objednatel na dalsim postupu do doby odstranéni vady.

Zhotovitel zajisti, aby na mist¢ realizace stavby byla k dispozici projektova dokumentace stavby
a vSechny doklady tykajici se stavby.

Zhotovitel ptfedlozi objednateli pfed zahdjenim praci aktualizovany ¢asovy harmonogram postupu
praci uzptisobeny jednotlivym fazim vystavby pro plan provadéni kontrolnich prohlidek stavby.

V ptipadé ureni koordinatora bezpecCnosti na staveniSti objednatelem (zadavatelem stavby)
dle zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci,
ve znéni pozd¢jsich predpist, je povinnosti zhotovitele stavby poskytovat koordinatorovi soucinnost
pottebnou pro plnéni jeho kol po celou dobu ptipravy a realizace stavby.

Nejpozdeji 8 dnti pied zahajenim praci na stavenisti je zhotovitel povinen dolozit objednateli,
ze informoval koordinatora o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo technologickych postupech,
které zvolil.

V pribéhu realizace predmétu smlouvy se budou konat kontrolni dny nejméne€ 1x mesicné.
Organizaci kontrolniho dne zajist'uje objednatel, resp. technicky dozor stavebnika. Kontrolniho dne
jsou povinni Ucastnit se povéfeni zastupci obou smluvnich stran. Zhotovitel je povinen v piipadé
potieby nebo pozadavku objednatele zajistit i¢ast svych poddodavatelt.

Pii provadéni praci musi zhotovitel dodrzovat pozadavky vlastnikii pozemkt, které jsou uvedeny
ve vyjadfenich a protokolech a respektovat projednani pfepojeni pripojek s vlastniky nemovitosti.

Zhotovitel je povinen Fidit se podminkami a pozadavky uvedenymi ve vyjadienich a rozhodnutich
organti statni spravy a spravcu inzenyrskych siti vydanych v pribéhu projednavani stavby
a dodrzovat hranice doc¢asnych zaborti danych stavebnim povolenim.

Zhotovitel 15 pracovnich dnii pfedem ozndmi spravciim siti a zastupci objednatele praci v ochranném
pasmu ¢i kiizeni téchto siti.

Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci predméty, material a vyrobky nutné
pro realizaci stavby zabezpecCit pfed poSkozenim a kradezemi az do piedani dokonceného dila nebo
jeho casti k uzivani objednateli, a to na vlastni néklady.

V prubéhu realizace predmétu smlouvy =zajisti zhotovitel ochranu dfevin pfed poskozenim.
Ve vzdalenosti 2,5 m od pat kmene stromil nesmi byt pojizdéno té€Zzkymi mechanismy a ménéna
vyskova troven terénu, provadény vykopové prace, skladovana vykopova zemina a stavebni material.

Zhotovitel zajisti fadné zabezpeceni vykopt v souladu s platnymi ptedpisy, zejména Nafizenim vlady
¢. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpefnost a ochranu zdravi pfi praci
na staveniSti, ve znéni pozd¢jSich predpisi, tykajici se zabezpeceni zaméstnancli proti sesunuti
zeminy a zabezpeceni vykopt proti padu osob do hloubky.

Zhotovitel zajisti pristup a piijezd do doml v misté pravé probihajicich praci pro vozidla zachranné
sluzby, hasic¢l a dopravni obsluhy.

Zhutnéni podsypu, obsypu a zasypu potrubi bude provedeno v souladu s technickou normou
CSN 72 1016 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin.

Pfi nakladani se =zavadnymi latkami bude zhotovitel postupovat v souladu se zakonem
¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych dalSich zakond, (vodni zakon), ve znéni pozdéjsich
ptredpist, v souladu se zédkonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nekterych dalsich zakont,
ve znéni pozdé&jSich predpisti a v souladu se zakonem ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach
a chemickych smési a o zméné nékterych dalSich zakont (chemicky zakon), ve znéni pozdéjsich
predpist a v souladu s provadécimi vyhlaskami téchto zakond v platném znéni, pti¢emz nejpozdéji
pti predani stavenisté zhotovitel piedlozi objednateli doklady, ze kterych bude ziejmé, ze odstranéni
odpadti vzniklych pii vystavbé dila, bude provadéno v souladu stémito provadécimi pravnimi
piedpisy. Zhotovitel bude také postupovat dle zakona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni
pozdé¢jsich ptredpist a provadécich vyhlasek k tomuto zakonu.

Zhotovitel zamezi tniku nebezpecnych latek a tim i znecisténi povrchovych vod. Zhotovitel dale ruci
za dobry technicky stav vSech svych vozidel a mechanizmil a je odpovédny za piipadny unik
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pohonnych hmot, oleje a jinych zavadnych latek, ktery zplisobi svou zavinénou ¢innosti na stavenisti
stavby a jeho naslednou likvidaci.

Zhotovitel je pfi své Cinnosti povinen pfedchazet vzniku havérii. V ptipadé, Zze zhotovitel zpisobi
na mist¢ realizace, stavenisti havarii, je povinen informovat zastupce piislusného provozu objednatele
a Ucastnit se likvidace nasledkti havarie. V ptipad¢, Ze zhotovitel zplsobi objednateli svym jednanim
Ujmu, zejména z divodd poruseni predpisti o ochrané Zivotniho prostiedi, pfedpisi pro nakladani
s odpady a chemickymi latkami a chemickymi piipravky, predpisti bezpecnosti prace, dopravnich
predpist a protipozarnich piedpist, je zhotovitel povinen ujmu uhradit v pIné vysi, pokud se smluvni
strany nedohodnou jinak.

V pripad¢, Ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy, zajisti si
takova opatfeni, aby na blizkych stavajicich objektech nebo inzenyrskych sitich nedoslo vlivem
stavebni ¢innosti k ujmam. V opacném piipad¢ nese plnou odpoveédnost za zplisobené ujmy a tyto
ujmy uhradi.

Ovétovani provedenych stavebnich praci bude provadéno zastupci obou smluvnich stran do sedmi
pracovnich dntl po uplynuti mésice. Technicky dozor objednatele potvrdi svym podpisem objem praci
a dodéavek na jednotlivych objektech, provedenych v uplynulém mésici, a to dohodnutou formou
a ve lhite 3 pracovnich dnil od pievzeti soupisu praci od zhotovitele.

Zhotovitel prokazateln€ vyzve zastupce objednatele pisemnou formou nejméné 3 pracovni dny
pfedem k provéfeni kvality praci, jez budou dal$im postupem pii zhotovovani dila zakryty.
V pfipadé¢, Ze se na tuto vyzvu objednatel bez vaznych diivodi nedostavi, miize zhotovitel pokracovat
v provadéni dila po pfedchozim pisemném upozornéni technického dozoru objednatele.

Pted zahozem provede zhotovitel zamétfeni vSech podzemnich inzenyrskych siti a vedeni, odkrytych
pii vystavbeé a zakresli ptipadné zmény do dokumentace skute¢ného provedeni. Dale zajisti odkryta
podzemni vedeni tak, aby nedoslo k jejich poSkozeni.

Zhotovitel pisemné vyzve kromé opravnéného zastupce objednatele, resp. technicky dozor
objednatele, i spravce podzemnich vedeni a inzenyrskych siti dotéenych stavbou k jejich kontrole a
prevzeti a zjisténou skutecnost necha potvrdit zapisem ve stavebnim deniku. Zhotovitel pted jejich
zakrytim zajisti na své ndklady geodetickd zaméteni, kterd nejpozdéji pred dokoncenim stavby preda
objednateli.

Zhotovitel pisemné vyzve kromé opravnéného zastupce objednatele, resp. technicky dozor
objednatele, i spravce komunikace ke kontrole kvality provedeni vozovky a k jejimu pievzeti
a zjisténou skute¢nost necha potvrdit zapisem do stavebniho deniku.

Zhotovitel bude ptedkladat zastupci objednatele, resp. technickému dozoru objednatele ke kontrole
vysledky dil¢ich geodetickych méfeni provadéného dila potvrzené geodetem v¢. razitka.

Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté prekazky branici fadnému provedeni dila, je povinen
to bez odkladu oznamit objednateli a navrhnout mu dalsi postup.

Pti zjisténi nezakreslenych podzemnich siti v projektové dokumentaci, které brani realizaci praci, je
zhotovitel opravnén prerusit na nezbytn€ nutnou dobu a v nezbytném rozsahu prace, které jsou témito
prekazkami dotceny. Terminové budou ptipadné zohlednény i klimatické podminky. Tuto skutecnost
pisemné oznami objednateli vCetné navrhu feseni.

Po dokonc¢eni dila bude provedeno zaslepeni a zafoukani starych kanalizanich stok vcéetné
demontaze povrchovych znakd, které budou v trase kanalizace. Toto bude dohodnuto zhotovitelem s
provozovatelem kanalizacni sité a vysledek projednani bude zapsan do stavebniho deniku.

Po ukonceni praci budou veskeré dotcené objekty - mista realizace, dotéené parcely (pozemky,
komunikace, oploceni, budovy, inzenyrské sit€, apod.) uvedeny do pivodniho stavu a piedany
pisemnym protokolem jejich vlastnikiim (pfipadné spravctim). Originaly protokolii o predani objektt,
pozemku apod. zpét jejich vlastnikim (pfipadné spravcim) budou predany zastupci objednatele,
tj. technickému dozoru.
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¢l. XIl.

Predani dila

1. Objednatel dilo pfevezme po jeho dokonceni v terminu uvedeném v ¢l. V. této smlouvy.

2. Zhotovitel vyzve objednatele k zahajeni ptfedavaciho fizeni pisemnou vyzvou (doporuceny dopis,
e-mail, zapis do stavebniho deniku).

3. Piejimaci fizeni dokonCeného dila bude objednatelem zahajeno do 5 pracovnich dnli po obdrZeni
pisemné vyzvy zhotovitele a ukonceno nejpozdéji do 5 pracovnich dnd ode dne zahijeni, pokud
nebude dohodnuto jinak.

4. O provedeni dila nebo jeho casti bude sepsan Zapis o odevzdani a prevzeti dokonceného dila, ktery
sepiSe zhotovitel do formulafe, ktery mu pfeda objednatel v pribéhu provadeéni dila a bude obsahovat:
a) oznaceni dila,

b) oznaceni objednatele a zhotovitele dila,

c) Ccislo a datum uzavieni smlouvy o dilo véetné ¢isel a dat uzavieni jejich dodatkd,

d) zahgjeni a dokonceni praci na zhotovovaném dile,

e) prohldseni zhotovitele, Ze dilo piredava a objednatele, ze dilo piejima, nebo neptejima, a pokud
ne, z jakych divodu,

f) technicky popis provedeného dila,

g) datum a misto sepsani zapisu,

h) jména a podpisy zastupct objednatele a zhotovitele, piip. dalSich zainteresovanych stran.

5. Zhotovitel je povinen nejpozdéji s vyzvou k piedani dila dorucit objednateli nasledujici doklady:

a) dokumentaci skute¢ného provedeni stavby se zakreslenim vSech zmén podle skuteéného stavu
provedenych praci, autorizovana zhotovitelem a autorskym dozorem ve 4 vyhotovenich a 2x na
CD/DVD, 4 vyhotoveni aktudlnich katastralnich situaci se zdkresem skutecného provedeni a
geodetického zaméteni skute¢ného provedeni dila v¢. 2 vyhotoveni v elektronické podobé, které
bude zpracovano odpovédnym geodetem dle pfilohy ¢. 3 ,,Pozadavky na geodetické zaméteni
staveb a jejich predavani spolecnosti OVAK a.s.“ uvedené v ,Pozadavcich na provadéni
stokovych siti a kanaliza¢nich ptipojek*, aktudlnim znéni,

b) doklady o fadném provedeni dila dle Ceskych technickych norem a predpist ve 4 vyhotovenich,

c) zaveéreéné zpravy ke vSem provedenym zkouskdm prokazujicim kvalitu dila. Z téchto
zavérecnych zprav bude ziejmé, ze dilo dané zkouSce vyhovélo. Tyto zpravy budou zastupci
objednatele pfedany formou samostatnych protokoli podepsanych opravnénou osobou nebo
zhotovitelem. Pribéh individudlniho vyzkouSeni bude zapsan do stavebniho piip. montazniho
deniku a potvrzen provozovatelem. O pribéhu komplexniho vyzkouSeni bude zhotovitelem
vypracovana samostatna zprava, ktera bude rovnéz potvrzena provozovatelem, vSe ve
4 vyhotovenich,

d) certifikaty, atesty a prohlaseni o shod¢ vSech pouzitych materiald a vyrobkli a vysledky
provedenych ,kontrolnich zkouSek™, jakoz i zarucni listy, revizni zpravy apod., ve
4 vyhotovenich,

e) zapisy o provedeni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu provadéni dila, ve 4 vyhotovenich,

f) kopie zapist o provedené kontrole stavu podzemnich inZenyrskych siti pred zahozem potvrzené
jejich vlastniky a spravci, pokud tyto zapisy nejsou ve stavebnim deniku, ve 4 vyhotovenich,

g) stavebni denik - prvni prupis a 3x kopie,

h) originaly dokladid o zpétném prevzeti dotéenych pozemkd jejich vlastniky ve 3 kopiich,

1) originaly dokladi o zpétném piedani provedené kanaliza¢ni ptipojky vlastnikiim piipojované
nemovitosti - pisemny souhlas vlastnika pfipojované nemovitosti s provedenim zplsobu
realizace této pfipojky na formulaii dodaném objednatelem pii pfedani stavenisté - ,,Protokol
o prevzeti realizované kanalizacni ptipojky®, v originale a ve 3 kopiich,

j)  doklady o odstranéni odpadti vzniklych pfi stavebni ¢innosti v souladu s platnou legislativou, ve
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k) ovéfené geometrické plany pro ziizeni sluZebnosti inzenyrské sité opatfené souhlasem
ptislusného katastralniho ufadu pro pozemky dotéené stavbou, na kterych bude sluzebnost
inzenyrské sit¢ ziizena, ve 4 vyhotovenich,

6. Soucasti Zapisu o odevzdani a pievzeti dokonceného dila, ve kterém bude prohlaseni zhotovitele o
uplnosti a kompletnosti dila, musi byt i doklady uvedené v bod¢ 5. tohoto ¢lanku smlouvy. Zhotovitel
1 objednatel jsou opravnéni uvést v Zapise o odevzdani a pievzeti dokonceného dila cokoli, co budou
povazovat za nutné. Po podepsani Zapisu o prevzeti dila opravnénymi zastupci obou smluvnich stran
se povazuji veSkerd opatfeni a lhiity v ném uvedené za dohodnuté, pokud néktera ze stran neuvede, Ze
s ur¢itymi jeho body nesouhlasi. Vady popsané v Zapise o odevzdani a ptevzeti dokonceného dila je
zhotovitel povinen bezplatn€ odstranit. Za vady, které se projevily po pfedani dila, zodpovida
zhotovitel v rozsahu sjednané zaruky.

7. V ptipadg, Ze objednatel fadn¢€ dokoncené dilo, které je pfedmétem této smlouvy, nepfevezme, uvede
v Zapise o odevzdani a prevzeti dokonceného dila diivod jeho neprevzeti. Po odstranéni nedostatkd,
pro které objednatel odmitl dilo pfevzit, se opakuje piejimaci fizeni v nezbytné nutném rozsahu.
Z opakované pfejimky sepisi smluvni strany dodatek k pfedmétnému Zapisu o odevzdani a prevzeti
dokonc¢eného dila, v némz objednatel prohlasi, zda dilo od zhotovitele piejima. Smluvni strany se
dohodly na vylouceni pouziti ustanoveni § 2609 NOZ.

8. Pokud se smluvni strany nedohodnou ani v opakovaném piejimacim fizeni na pievzeti dila ve lhité
5 pracovnich dnli od zahajeni opétovného predavaciho fizeni, bude vznikly spor pfedan k rozhodnuti
ptislusnému soudu. Pravomocné rozhodnuti soudu je pro ob& smluvni strany zavazné.

9. K pfejimani dila je za objednatele opravnén vedouci odboru investicniho Magistratu mésta Ostravy,
pfipadné jim povéfeny zaméstnanec zatazeny do odboru investicniho Magistratu mésta Ostravy,
za zhotovitele je k pfedavani dila opravnén stavbyvedouci. Zastupci smluvnich stran, ktefi jsou
opravnéni k ptedani a prevzeti dila, budou uvedeni ve stavebnim deniku.

¢l. XIIil.
Prava z vadného plInéni a zaruka za jakost

1. Prava objednatele z vadného plnéni se idi pfislusnymi ustanovenimi NOZ. Zjisténé vady je povinen
zhotovitel odstranit na své ndklady.

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku za jakost v délce:

zaru¢ni lhita na dilo 60 mésicu,
zaruéni lhita na povrchy 36 mésici.

3. Zaruc¢ni doba zadina plynout ode dne fadného pievzeti celého dila objednatelem. V piipadé, ze bude
dilo provadéno po castech, tak zaru¢ni doba u kazdé jednotlivé provedené Casti zaCina plynout
ode dne jejiho fadného prevzeti objednatelem, pfiCemz nevyprsi diive nez zaru¢ni doba posledni
fadné predané Casti dila.

4. Zhotovitel zapocne s odstranénim vady do 2 pracovnich dni ode dne doruceni pisemného oznameni
o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V piipad€ havérie zapocne s odstranénim vady
ihned, jinak zajisti objednatel odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada
bude odstranéna nejpozdéji do 3 pracovnich dnli od zapoceti praci, pokud se smluvni strany
nedohodnou jinak. Pro terminy odstrafiovani vad dle tohoto ustanoveni budou dale respektovany
technologické lhtty a klimatické podminky pro provadéni praci. Obdobnym zpiisobem se bude
postupovat v piipadé uplatnéni prava z vadného plnéni.

5. Neodstrani-li zhotovitel vady ve stanovené lhité, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady
jiny subjekt nebo odstranit vady saim a zhotovitel je povinen naklady takto vynaloZené objednateli
v plné vysi uhradit.

6. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v pfipadech, kdy tuto svou povinnost vadu odstranit neuznava.
Pravo zhotovitele na pripadnou nahradu skody tim neni dotéeno.

7. Oznameni o odstranéni vady zhotovitel objednateli pfeda pisemné. Na provedenou opravu v ramci
zaruky za jakost poskytne zhotovitel zaruku ve stejné délce dle bodu 2. tohoto ¢lanku smlouvy.
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¢l. XIV.
Nahrada ujmy

1.

Nebezpeci ujmy na zhotovovaném dile nebo jeho Casti nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne
predani a prevzeti celého dila bez vad. Odpovédnost zhotovitele se nevztahuje na 4jmy, které jsou pro
zhotovitele nepojistitelné (napt. Zivelné udalosti), za které nese zodpoveédnost objednatel z titulu
svého pojisténi jako vlastnika objekta.

Zhotovitel nese odpovédnost ptivodce odpadil, zavazuje se nezplsobovat unik ropnych, toxickych
¢i jinych skodlivych latek na stavbe.

Zhotovitel je povinen ucinit veSkerd opatfeni potfebna k odvraceni tjmy nebo k jejimu zmirnéni.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vysi Gjmu, ktera vznikla pfi realizaci a uzivani dila
v souvislosti nebo jako dusledek poruseni povinnosti a zavazkli zhotovitele dle této smlouvy.
Nemajetkovou ujmu jsou smluvni strany povinny hradit pouze, stanovi-li to zvlast NOZ nebo jiny
pravni predpis.

Zhotovitel je povinen sjednat pojisténi proti ijmam zplsobenym vlastni ¢innosti. Toto pojisténi je
povinen zhotovitel udrzovat v a¢innosti po celou dobu zhotovovani dila.

V piipadé€, ze pfi Cinnosti provadéné zhotovitelem dojde ke zpiisobeni prokazatelné ijmy objednateli,
nebo tfetim osobam, kterd nebude kryta pojisténim sjednanym ve smyslu bodu 5. tohoto ¢lanku
smlouvy, je zhotovitel povinen tyto Gjmy uhradit z vlastnich prostiedki.

¢l. XV.
Sankéni ujednani

1.

15/20 Smlouva o dilo: ,,Oprava kanalizace ul. Helakova“

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny dila bez DPH za
kazdy i zapocaty den prodleni s provedenim dila dle ¢l. V., odst. 2. této smlouvy.

Nebude-li kterakoliv faktura uhrazena v dobé€ splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli
urok z prodleni ve vys$i 0,015 % z dluzné castky bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy prokazatelné zjistény
pfipad nedodrzeni potadku na pracovisti smluvni. Pokuta bude vytétovana az poté, kdy zhotovitel
zjisténé nedostatky zapsané ve stavebnim deniku objednatelem nebo jeho zastupcem ve stanoveném
terminu neodstrani.

V ptipad€ nedodrzeni terminu k odstranéni drobnych vad zjisténych pii predani a prevzeti dila je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy i1 zapocaty den
prodleni a zjistény piipad.

V piipadé nesplnéni povinnosti vést stavebni denik v souladu stouto smlouvou a vyhlaskou
¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdé&jsich predpist, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy zjistény ptipad.

V pripadé nedodrzeni terminu k odstranéni vad zjisténych pii zaveérecné kontrolni prohlidce stavby
(kolaudaci) pfislusnym stavebnim ufadem je objednatel opravnén vyuctovat zhotoviteli smluvni
pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy i zapoc¢aty den prodleni a zjistény ptipad.

V piipadé nesplnéni povinnosti pfizvat opravnéného zastupce objednatele (technicky dozor
stavebnika) k ¢astem stavby a konstrukci, které budou trvale zakryty nebo se stanou trvale
nepfistupnymi, je zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢. Pfesto je ponechano
pravo objednatele a technického dozoru stavebnika pozadovat po zhotoviteli takovouto Cést stavby
odkryt k provedeni fadné kontroly.

V piipad€ nedodrzeni terminu k odstranéni vady, ktera se projevila v zaru¢ni dobé, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy 1 zapocaty den prodleni
a zjistény pripad.

V ptipadé€, ze zavazek provést dilo zanikne pied fadnym ukoncéenim dila, nezanika narok na smluvni
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10. V piipadé, Ze bude zjisténo, ze stavebni denik a projektova dokumentace stavby nejsou pristupné v

11.

12.

13.

pracovni dob¢ na stavbé, bude zhotoviteli i€tovana jednorazova smluvni pokuta ve vysi 2.000,- K¢ za
kazdy zjistény ptipad.

V ptipadé nesplnéni dalSich povinnosti zhotovitele mimo povinnosti uvedenych vyse, vyplyvajicich
z této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi do 2.000,- K¢
za kazdy zjiStény piipad.

V ptipade prodleni s vyklizenim a vycisténim staveniSté je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy i zapoc€aty den prodleni.

Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinnd strana nezéavisle na zavinéni a na tom, zda

a v jaké vysi vznikne druhé stran€ Gjma, kterou lze vymahat samostatné. Smluvni strany se dohodly,
Ze objednatel ma pravo na ndhradu Gjmy v plné vysi vedle smluvni pokuty.

14. Smluvni pokuty je objednatel opravnén zapocist proti pohledavce zhotovitele.

¢l. XVI.

PIna moc

1. Objednatel udéluje k ukontim v rozsahu dle ¢l. II. této smlouvy zhotoviteli plnou moc, ktera je
uvedena v pfiloze €. 3 a tvofi nedilnou soucast této smlouvy.

2. Zhotovitel plnou moc v celém rozsahu pfijima.

¢l. XVII.

Zavérecéna ustanoveni

1.
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Dolozka platnosti pravniho jednani dle § 41 zakona ¢. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni),
ve znéni pozdéjSich zmén a predpisii: O uzavieni této smlouvy rozhodla rada mésta usnesenim
¢. 07258/RM1418/102 ze dne 12. 9. 2017, kterym bylo rozhodnuto o vybéru nejvhodnéjsi nabidky k
vetejné zakazce oznacené ,,Oprava kanalizace ul. Helakova®, pot. ¢. 162/2017.

Smluvni strany se dohodly, ze pro tento sviij zavazkovy vztah vylucuji pouziti ustanoveni § 1765 OZ,
ustanoveni § 1978 odst. 2 OZ, ustanoveni § 2591 OZ.

Smluvni strany se dale dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, ze vylucuji pfijeti nabidky, ktera
vyjadfuje obsah navrhu smlouvy jinymi slovy, i pfijeti nabidky s dodatkem nebo odchylkou, i kdyz
dodatek ¢i odchylka podstatné neméni podminky nabidky.

Tato smlouva obsahuje Uplné ujednani o predmétu smlouvy a vSech nalezitostech, které strany mély
a chtély ve smlouvé ujednat, a které povazuji za dileZité pro zdvaznost této smlouvy. Zadny projev
stran u¢inény pii jednani o této smlouveé ani projev ucinény po uzavieni této smlouvy nesmi byt
vykladan v rozporu s vyslovnymi ustanovenimi této smlouvy a nezaklada zadny zavazek zadné
ze stran.

Zmeénit nebo doplnit tuto smlouvu (s vyjimkou zmény sazby DPH dle ¢l. IV., odst. 7. této smlouvy,
posunu termint dle ¢l. V., odst. 5. a 6. této smlouvy, ¢l. XI., odst. 31. a mohou smluvni strany pouze
formou pisemnych dodatktl, které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této
smlouvy a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Objednatel mtize smlouvu vypovédét bez udani diivodi pisemnou vypoveédi s tiicetidenni vypoveédni
dobou, ktera zacina bézet dnem doruceni vypovédi druhé smluvni strané. Objednatel miize v piipadé
rozhodnuti insolvenéniho soudu o tom, Ze se zhotovitel nachazi v upadku, smlouvu vypovédét
pisemnou vypovédi bez vypoveédni doby, vypoveéd je ucinna doru¢enim zhotoviteli.

V prtipad¢ zaniku zavazku pred fadnym splnénim této smlouvy je zhotovitel povinen ihned predat
objednateli nedokoncené dilo véetné véci, které opatiil a které jsou soucasti dila, a v¢etné veéci, které
zhotovitel ucelné zadal do vyroby nebo tcelné opatfil pro plnéni dle této smlouvy a které se nestaly
soucasti dila, a uhradit pfipadné vzniklou Gjmu, pokud je jejim prokazatelnym plivodcem. Objednatel
je povinen uhradit zhotoviteli cenu provedenych praci a cenu véci, které zhotovitel opatiil a které se
staly soucasti dila, a cenu véci, které byly uceln¢ zadany do vyroby nebo ucelné opatfeny pro plnéni
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dle této smlouvy a které se nestaly soucasti dila, za podminky, Ze zhotovitel v dobé pofizeni véci
nevédel, ze tyto véci jiz nezapracuje do dila. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve které upravi
vzajemna prava a povinnosti.

8. Zhotovitel se zavazuje, ze jakékoliv informace, které se dozvédél v souvislosti s plnénim predmétu
smlouvy nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tfetim osobam.

9. Zhotovitel nemtze bez pisemného souhlasu objednatele postoupit kterakoliv sva prava ani prevést
kterékoliv své povinnosti plynouci ze smlouvy tfeti osob¢, ani neni opravnén tuto smlouvu postoupit.

10. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veskeré informace, doklady apod. pisemnou formou.

11. Ukaze-li se nekteré z ustanoveni této smlouvy zdanlivym (nicotnym), posoudi se vliv této vady
na ostatni ustanoveni smlouvy obdobné podle § 576 OZ.

12. Pisemnosti se povazuji za dorucené i v ptipade, ze kterakoliv ze stran jeji doruceni odmitne, ¢i jinak
znemozni.

13. Vse, co bylo dohodnuto pied uzavienim smlouvy, je pravné irelevantni a mezi stranami plati jen to,
co je dohodnuto ve smlouvé.

14. Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech s platnosti originalu podepsanych opravnénymi
zastupci smluvnich stran, pficemz objednatel obdrzi tii a zhotovitel jedno vyhotoveni.

15. Za objednatele je opravnén jednat ve vécech technickych ve vécech technickych zaméstnanec
statutarniho mésta Ostravy zatazeny do odboru investicniho Magistratu mésta Ostravy: Ing. Ludék
Janus, e-mail: ljanus@ostrava.cz, popt. jiny zaméstnanec urceny vedoucim odboru investicniho
Magistratu mésta Ostravy.

16. Zhotovitel se zavazuje ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se
predmétného dila.

17. Osoby podepisujici tuto smlouvu svymi podpisy stvrzuji platnost svych jednatelskych opravnéni.

18. Tato smlouva nabyva U¢innosti dnem uveiejnéni prostfednictvim registru smluv.

19. Smluvni strany berou na védomi, ze k nabyti ucinnosti této smlouvy je vyzadovano uvefejnéni
v registru smluv podle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti n¢kterych smluv,
uveiejnovani nekterych smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv). Zaslani smlouvy
do registru smluv zajisti Statutarni mésto Ostrava.

20. Nedilnou soucasti této smlouvy jsou ptilohy:
¢. 1 - Kalkulace nakladd
&. 2 - Casovy harmonogram vystavby dila
¢. 3 - PInda moc

Za objednatele Za zhotovitele

Datum: 14.09.2017 Datum: 14.09.2017

Misto: Ostrava Misto: Ostrava

Ing. Bretislav Riger Jifina Blaskova

nameéstek primatora jednatelka

na zakladé plné moci
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Ptiloha &. 1 ke smlouvé &.: 2778/2017/01/ VZKU

Kalkulace nakladu

REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: Oprava kanalizace ul.Heldikova
Asto: Zztrava Datum: 12 7. 27

Zhotovtet SUBLAMD-TECH =.r.o.
Kod - Popis

1} Haklady z rozpoctu

H5Y - Prace a dodavlky HSY

1 - Zemm prace

Celkove naklady za stavbu 1) + 2)

objednatel: statutarm mésto Ostrava Projektant: Ing Pavel Sipak

Cena celkem [CZE]

2 371 BB3,61

2 258 383,61
1 278 595,17

4 - Viodorovne konstrukce &5 B&9 50

5 - Komunikace pozemn 103 298,00

B - Trubm vedem 345 930,10

% - Ostatnt konstrukce a prace, bouram &4 810,00
%57 - Presun suté 108 483,34
58 - Presun hmot 291 397,50
YRM - Vedlejs rozpoftove naklady 113 500,00
WRHM - Prizhumné, geodeticke a projektové prace 32 500,00
WRM2 - Priprava staveniste 10 000,00
WRMZ - Zarizem stavenists 48 DOD_00
VRN - Indenyreki Sinnost 23 000,00
2} Ostatni naklady 0,00
Zafizem stavenists . 0,00
Projektove prace i 0,00
Uzemni wivy i 0,00
Provozn vivy - 0,00
Jiné VRN . 0,00
Wompleta®ni Fnnost . 0,00

4 371 BR3,61
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Ptiloha &. 2 ke smlouvé &.: 2778/2017/01/ VZKU

Casovy harmonogram vystavby dila
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popis finnosti

predani stavby, sité, zafizeni stavby

trubni vedend
Upravy povrchi
wvyklizeni stavby
predani dila

zemii prace
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Objednatel:

1CO:
zastoupeno:

Zhotovitel:
se sidlem:
ICO:
zastoupena:

Smlouva

Ptiloha &. 3 ke smlouvé &. 2778/2017/0/VZKU

PLNA MOC
ke smlouvé o dilo & 2778/2017/01/'VZKU

Statutarni mésto Ostrava, ProkeSovo nam. ¢. 8, 729 30 Ostrava
00845451
Ing. Bfetislavem Rigerem, naméstkem primatora

SUBLAND-TECH s.r.o.
Dlouha 293/13, 747 17 Darkovice
28592611

Jifinou Blaskovou, jednatelkou

Pocet stran: 1

1. Zhotovitel bude jménem a na ucet objednatele zastupovat objednatele pii jednanich, ve vSech
spravnich fizenich vedenych pfed spravnimi organy k zajisténi potfebnych povoleni a rozhodnuti,
vcetné prodlouzeni jejich platnosti, poddvat zadosti, navrhy, ohlaSeni a pfijimat za objednatele
pisemnosti, spojené s dodavatelskou ¢innosti (napt. zabory vefejnych ploch nutnych pro vlastni
vystavbu apod.).

2. Zhotovitel jménem a na ucet objednatele zabezpeci povoleni k uzavirkdm, prokopavkam, zaborim
komunikaci a zelen€, projednani provizorniho dopravniho znaCeni, véetné¢ organizace dopravy
po dobu realizace vyse uvedené stavby.

3. Tato plna moc se vystavuje na dobu urcitou, a to na obdobi ode dne nabyti u¢innosti smlouvy
do odstranéni vSech pfipadnych vad zpiejimaciho fizeni a ze zaveérecné kontrolni prohlidky
(kolaudace) stavby ,,Oprava kanalizace ul. Helakova“.

V Ostravé dne: 14.09.2017

za objednatele
Ing. Btetislav Riger
naméstek primatora
na zakladé plné moci

Prohlasuji, Ze plnou moc pfijimam.

V Ostravé dne: 14.09.2017

za zhotovitele
Jifina Blaskova
jednatelka

20/20 Smlouva o dilo: ,,Oprava kanalizace ul. Helakova“

OSTRAVA!!



