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Dodatek

% XTI Wwerorgs )
o Cislo dodatku objednatele /79/5?///37 97,

Dodatek ¢. 1
ke smlouvé o dilo &. 1816/2015/0OL/ZFUN ze dne 3.7. 2015

Smiuvni strany

Statutarni mésto Ostrava
Proke$ovo namésti 8, 729 30 Ostrava
Zastoupené primatorem

AWT Rekultivace a.s.
Délnicka 41/884, 735 64 Havifov- Prostfedni Suchd
zastoupena

Ing. Andrzejem Santariusem, Ph.D.
mistopfedsedou piedstavenstva,
Arturem Kostowskim

¢lenem piedstavenstva

Ing. Toma$em Macurou, MBA

1CO: 00845451 ICO: 47676175
DIC: CZ00845451 (platce DPH) DIC: CZ 47676175
Penézni Gstav: Ceské spotitelna a.s. PenéZni Gstav: ING Bank, Pobocka Praha,
okresni pobocka Ostrava
Cislougtu:  20028-1649297309/0800 Cislo tétu: ~ 1000507105/3500
Zapsand v obchodnim rejstfiku vedeném u
Krajského soudu v Ostravé, oddil B, vlozka 777.
dale jen objednatel dale jen zhetovitel

Obsah dodatku

¢l L

Smluvni strany se v souladu s &l. XVIL., odst. 6. dohodly na uzavieni Dodatku &. 1 ke smlouvé citované
vivodu tohoto dodatku na realizaci stavby ,,Cyklostezka Chemické osady, Grmelova™ z divodu
neprovadéni n&kterych praci, které nejsou pro uvedenou stavbu nutné.

él. I
V CL. 1I Pfedmét dila se dopliiuje odstavec nn s nasledujicim zn&nim:
Rozsah praci se snizuje o ménéprace specifikované ve zménovém listu ¢.1 ze dne 23.11.2015

¢l. 1l

V &l. IV Cena dila se rusi znéni odstavce €.1 a nahrazuje nasledujicim znénim:

Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a €ini:

1 Dodatek & 1 smlouvy o dilo €1816/2015/QI/ZFUN




Statutarni mésto Ostrava r} 0O :)i 3 f? L-
LOUaQlTiA

magistrat

Cena bez DPH DPH Cena v¢. DPH
Realizace stavby 5300 145,46 1113 030,55 6413 176,01
Zajisténi publicity 23 000,00 4 830,00 27 830,00
projektu dle ¢l. I1, odst.
2 bodu mm
Méng prace -317 652,80 -66 707,09 -384 359,89
Celkem 5005 492,66 1051 153,46 6 056 646,12
cl. IV.

1. Dolozka platnosti pravniho tkonu dle § 41 zikona ¢. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zFizeni), ve
znéni pozdéjsich predpisi:
O uzavieni tohoto dodatku rozhodla rada mésta usnesenim ¢. 02846/RM1418/42 ze dne 15.12.2015.

2. Ostatni ustanoveni smlouvy o dilo &. 1816/2015/OI/ZFUN ze dne 3.7. 2015 zistdvaji nezménéna.

3. Tento dodatek se stdva nedilnou soucésti smlouvy citované v pfedchozim odstavei tohoto Clanku.

4. Obé& smluvni strany prohlaguji, Ze bezvyhradn& souhlasi se viemi ustanovenimi tohoto Dodatku ¢&. 1,
coZz stvrzuji svymi podpisy.

5. Dodatek &. 1 je vyhotoven v &tyfech stejnopisech s platnosti origindlu, podepsanych opravnénymi
zéstupci smluvnich stran, pficemzZ objednatel obdrzi tfi a zhotovitel jedno vyhotoveni.

6. Tento dodatek nabyva ginnosti dnem uzavieni.
7. Nedilnou souéasti tohoto dodatku je pifloha ¢.1: ,rekapitulace rozpo&tu zmény &.1%.

Za objednatele Za zhotovitele
4 2o/
Datum: Datum <% 216
Misto: Ostrava Misto
[ - 7
Ing. Toma§ Macura, MB}\_@/‘/ In’g And;ié}._Sa ntarius, Ph.D.
primétor predseda predstavenstva
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2 Dodatek & 1 smiouvy o dilo ¢1816/2015/01ZFUN OSTRA
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REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: Cyklostezka chemické osady, Grmelova
Gast:

Obiednatel:  Statutdmi mésto Oslrava
Znhotovitel:  AWT,Rekultivace,a.s.

Priloha smiouvy ¢.1

ZL €1

$0 101 Mistni komunlkace v Marfanskych Hordch 14 400,00
Préace a dodavky HSV 14 400,00 44 400,00
S0 402 Ochrana sdélovacihe vedeni 263 752,80
1. Zemni prace 115 048,00 145 048,00
2. MontaZni prace 235 254,40 35 254,40
3. Geodetické préce £ 000,00 g 000,00
4, Matortal 105 450,40 1085 450,40
SO 000 VSeobecné a pfedbéiné polozky 39 500,00
Znalecké posudky pro ocenéni hodnoty pozemkd 25 000,00 25 000,00
Geotechnicky prizkum _ & 000,00 5 000,00
Zkoufen! matertdlu nezévisiou zkugebnou 5 000,00 5 000,00
Zkouseni materialu zkuSebnou zhotovitele 2 000,00 2 400,00
ZkouZeni konstruke! a praci zkufebnou zhotovitele 2 500,00 2 500,00
CELKEM bex DPH 0.00 0.00 317 652,80
DPH 21% 0,00 0,00 68 707,09

0,00 0,00 384 359,89

CELKEM vi&. DPH




