
Statutární město Ostrava

magistrát

Číslo smlouvy objednatele: 3081D2/2022/OI

Identifikátor veřejné zakázky (IVZ):

Pl7VOOOOOl 10

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní

č. 3081/2017/Ol/VZKU

Smluvní strany
 

Statutární město Ostrava TECHNICO Opava 5. r. o.

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava se sídlem: Hradecká 1576/51, 746 01 Opava

Mmm zaStoupena—D jednatelem
zapsána VOR vedeném Krajským soudem

V Ostravě, V oddíle C, vložka 21841.

 

 

IČQ: 00845451 IČQ: 25849204

DIC: CZOO845451 látce DPH DIC:

Peněžní ústav: Peněžní ústav:

    Císlo účtu: Císlo účtu:

 

dále též jen objednatel nebo příkazce dále též jen zhotovitel nebo příkazník

Obsah dodatku

ěl. I

Uvodní ujednání

 

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č.

3081/2017/Ol/VZKÚ, která nabyla účinnosti dne 26.10.2017, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 26.8.2019 (dále

jen „Smlouva“) na realizaci nezbytných dokumentací a předpokladů pro realizaci stavby „Domov pro

seniory Hulváky“, V k.ú. Zábřeh - Hulváky, obec Ostrava, obec Ostrava, z důvodu vzniklých víceprací,

které spočívají v úpravě a dopracování vypracované a objednateli již předané dokumentace pro stavební

povolení, včetně vykonané části inženýrské činnosti, kdy v důsledku těchto okolností je nutno změnit

předmět smlouvy.

Jedná se o změnu závazku dle § 222 odst. 6, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve

znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

2. Cena díla se tímto navyšuje o cenu víceprací ve výši 635. 000,- Kč bez DPH. Vícepráce představují změnu

dle ust. § 222, odst. 6 ZZ VZ a činí 18, 78% původní hodnoty závazku.

V případě Dodatku č. 1 vícepráce představovaly změnu dle ust. § 222, odst. 6 ZZVZ a byly v ceně 3 76. 000,-

Kč bez DPH, což představovalo 1 1, 12% původní hodnoty závazku.
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čl. II.

Změny smlouvy

1. Část B Smlouvy, článek I. Předmět smlouvy, se doplňuje odstavec 5 následujícího znění:

„5 . Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel upraví a dopractg'e DSP v souladu se :měnovým listem, dle

přílohy č. 4 této smlouvy a to tak, aby takto dopracovaná DSP splňovala všechny požadavky právních

předpisů, aby mohlo být, oprávněným orgánem, vydáno stavební povolení"

2. Část B Smlouvy, článek II. Doba plnění se mění odst. 4 a doplňuje odst. 9 následujícího znění:

„4. Koncept projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) v požadovaném rozsahu, bude za

účelem připomínkování objednateli předán ve 2 vyhotoveních do 20 týdnů od nabytí právní moci

stavebního povolení. “

„9. Upravená projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP), pro stavbu „Domov pro seniory

Hulváky“, v požadovaném rozsahu, bude objednateli předána v 6 vyhotoveních do 20 týdnů od nabytí

účinnosti tohoto dodatku. “

3. Část B, článek 111. Cena díla nově zní takto:

„Cena za splnění díla dle části B, čl. I této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

 

 

 

 

     

Předmět plnění Cena bez DPH V Kč DPH V Kč Cena vč. DPH V Kč

PD pro stavební povolení (DSP) 2. 345. 000, - 492. 450, - 2. 83 7. 450, -

PD pro provádění stavby (DPS) 1.340. 000,— 281 .400,— 1 . 621 .400,—

Cena celkem 3. 685. 000,- 773.850,- 4. 458. 850,-
 

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.“

4. Část C, Inženýrská činnost a autorský dozor, ěl. IV. Odměna nové zní takto:

Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce uvedené v čl. I. te’to části smlouvy činí:

 

 

 

 

Předmět plnění Odměna bez DPH v Kč DPH v Kč Odměna vč. DPH v Kč

IČ pro stavební povolení, včetně

všech více rací ve vztahu kPD

pro staveblrýií povolení (DSP) dle 150000,— 31'500" 181500,-

části B, článku I. odst. 5 Smlouvy

Autorský dozor 200. 000,— 42. 000, - 242. 000,-

Odména celkem 350.000,- 73.500,- 423.500,-      
 

5. Část D Smlouvy, Společná ustanovení pro část B a C, čl. 1, Cenová ujednání, odst. 1 nově zní takto:

„1. Celková cena (cena dle části B čl. III. a odměna dle části C čl. IV. této smlouvy) ze závazků

ve smlouvě uvedených činí:

Celková cena bez DPH .....4.391.000,- Kč

DPH ............922.110,- Kč

Celková cena včetně DPH .......... 5.313.110,- Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými á účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.“
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6. Část D, Společná ustanovení pro část B a C, čl. II. Platební podmínky, odst. 15 první odrážka nově

zní takto:

W

' „po předání upraveněprojektově dokumentace pro stavební povolení (DSP) pro stavbu „Domov

pro seniory Hulváky “ vystaví :hotovitel fakturu na doplatek do 60 % částky odpovídající tomuto

plnění, a to dle části B, čl. III. této smlouvy ve znění dodatku č. 2. Zbývající částka odpovídající

40 % z ceny příslušného plnění za zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení, a to

dle části B, čl. HI. této smlouvy ve znění dodatku č. 2, bude uhrazena na základě faktury vystavené

zhotovitelem po vydání pravomocného stavebního povolení ke stavbě „Domov pro seniory

Hulváky“.

čl. III.

1. Doložká platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozděj ších změn a předpisů. O uzavření tohoto Dodatku č.2 rozhodla rada města usnesením č.

10160/RM1822/158 ze dne 23.08.2022.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy, tímto Dodatkem č. 2 nedotčená, se nemění a zůstávají nadále V platnosti.

zůstávají nezměněna.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po

vzájemném projednání, že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

:“ Tento Dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí smlouvy.

5. Smluvní strany se dále dohodly, ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník,

že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu dodatku jinými slovy, i přijetí nabídky

s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.9"

7. Smluvní strany berou na vědomí, že knabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění

V registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání Smlouvy

do registru smluv zajistí statutární město Ostrava.

Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.9°

9. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.2 je příloha:

- Příloha č.1 - Změnový list č. 1, která je přílohou č. 4 Smlouvy

Za objednatele (příkazce) Za zhotovitele (příkazníka)

náměstek primátora jednatel

na základě plné moci

„podepsáno elektronicky“ „podepsáno elektronic
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Příloha č.1 k dodatku č.2

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Číslo změny stavby:

. , Číslo SO/PS/
D H l k

omov pro seniory u va y Íčíslo změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ZL01

IO 01 / 1

Dokumentace pro stavebni povoleni   
 

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 26.10.2017, číslo smlouvy objednatele: 3081/2017/OINZKÚ; číslo smlouvy

zhotovitele: ................................. :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: TECHNICO Opava s.r.o., se sídlem Hradecká 1576/51, 746 01 Opava IČO: 25849204

 

 
 

 

Gen.projektant (autorský dohled): ..................................... se sídlem ................................................................................ IČO: ..........................................

Technický dozor stavebníka (TDS): ..................................... se sídlem ................................................................................ IČO: ..........................................

Počet

Přílohy: paré: Příjemce :

3 x Objednatel

1 x Zhotovitel

    
 

Popis a zdůvodnění

změny:
 

  

Popis: Na základě smlouw o dílo a smlouw příkazní č. 1243/2016/OINZKÚ ze dne 3.5.2016 zpracovala spol. OSA proiekt s.r.o. dokumentaci pro územní

rozhodnutí a wkonala IČ pro Wdání tohoto rozhodnutí. Dne 25.4.2017 bylo wdáno územní rozhodnutí č. 63/2017, které nabylo právní moci 23.5.2017.

Umísťovánv byly tyto stavební obiektv: SO 03 Domov pro seniory. SO 04 Opěrné stěny. SO 05 Oplocení, SO 07 Přípoika vody, SO 08 Přípoika kanalizace

splaškové + odlučovač tuků, SO 09 Dešťová kanalizace ě ORL, SO 10 retence, vsakovací iímka, SO 11 Přípoika plynu, SO 12 Přípoika VN, SO 13 Přípoika

kabelové televize, SO 14 telekomunikační přípoika, SI 15 Areálové osvětlení, SO 16 přeložka kanalizace, SO 17 Přeložka plynovodu, SO 18 Přeložka

kabelového vedení, SO 20 Areálové komunikace, SO 20.1 Zpevněné plochy, SO 20.2 ochrana kabelového vedení UPC, SO 20.3 Ochrana kabelového vedení

CETIN, SO 20.4.Přeložka kabelu CETIN, SO 21 Vodní prvek. Předmětem ÚR nebyly tyto stavební obiektv (ie uvedeno přímo v rozhodnutí): SO 01 Kácení

zelené, SO 02 Terénni úpraw, SO 06 Drobná architektura, SO 19 Veřeiné komunikace a chodníky, SO 22 Konečné terénní a sadové úpraw, SO 23 Výměna

trakčního stožáru DPO. Uvedená DUR a územní rozhodnutí bvlv podkladem pro zadávací řízení ze kterého byl wbrán zhotovitel DSP, IČ, DPS a AD. Po

rozpracování DUR do fáze DSP, proiednání s dotčenými orqány a orqanizacemi byla v 04/2020 podána žádost o stavební povolení. Stavební úřad úmob

Mar.Hory a Hulváky dokumentaci prostudoval a

wzval k doplnění dokumentace o chvběiících/neřéšené stavební obiektv, které, dle ieiich názoru, měly být řešeny iiž v územním řízení.

Jedná se o:

- SO 06 Drobná architektura — přestože v DUR isou zakresleny 4 venkovní perqoly v samotném územním rozhodnutí se uvádí, že "není předmětem ÚR".

Obiednatel zaiistil dopracování proiektu pro územní souhlas a Wdání územního souhlasu. Tato dokumentace bude spol. TECHNICO zapracována do DSP a

znovu pro'ednána s DOSS. ,

- SO 02 a SO 22 Terénni úpraW — v DUR uvedeny isou. přesto opét "neisou předmětem UR". Po rozpracování DUR do stupně DSP Wšla upravovaná plocha

na 1.174 m2 a stavební úřad požaduie, vzhledem k upravované ploše, zaiistit rozhodnutí o zméné wužití územi. Tuto dokumentaci včetně příslušného

rozhodnutí zajistí obiednatel a TECHNICO zapracuie do DSP a zaiistí nová stanoviska DOSS.

- SO 07 Přípoika vody, SO 08 Přípoika splaškové kanalizace, SO 09 dešťová kanalizace, SO 10 Retence a vsakovací iímka. Všechna tato vodní díla. ieiich

úprava a změna trasy wchází z kolize s trakčním sloupem a vedením DPO v multikanálu, kdy pro územní řízení bylo doloženo kladné stanovisko DPO bez

dalších podmínek či požadavků s tím, že ji_m bude předložen další stupeň PD k posouzení. Při rozpracování v DSP, při uložení všech potrubí ale došlo k ieiich

přiblížení, iednak do ochranného pásma sloupu a ke křížení s multikanálém. Z nového stanoviska DPO WpIVnula potřeba přeřešéní polohy všech těchto

vodních děl, na která byla zpracována nová dokumentace a wdána samostatná vodoprávní povolení, která zajistil obiednatel. Tvto dokumentace bude

TECHNICO muset zapracovat do DSP a celou znovu proiednat s DOSS, uvedené bylo nepředvídatelné k okamžiku uzavření smlouw a zadávací dokumentace

uvedené nezohledňovala z uvedeného důvodu zhotoviteli plyne nárok na vícepráce.
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Odůvodnění změny: Všechny výše uvedené činnosti, ať už proiekční, nebo inženýrské. isou nezbvtne' pro kompletní DSP, která bude splňovat všechnv

požadavky právních předpisů tak abv oprávněným orqánem mohlo být wdáno stavební povolení.

s dotčenými orqánv a orqanizacemi wskvtnou další okolnosti, iež si Wžádaií nutnost přepracování DSP, zhotovitel se zavazuie tyto práce provést. Uvedené

vícepráce byly pro obiednatele nepředvídatelné.

Pokud se v rámci dopracování DSP, příp. u ieiího proiednání

 

časový vliv na plnění SoD: MÁ VLIV - prodloužení doby plnění o: 20 týdnů

 

Údaje v Kč bez DPH:

 

       
 

 

 

 

 

Procentuální

, Procentuální podíl podíl , v , , ,

Cena navrhovanych , v , , , , , v v , , , Cena MenepraCI a Vicepraci

Méněprací řešeného ZL Menepraci ZL k celkove Cena navrhovanych VicepraC| reseneho ZL VicepraC| , řešeného ZL

cene stavby ZL k celkove

ceně stavby

0,- 0,00% 635 000,- 18,78% 635 000,-

Vyjádření - souhlas se

změnou:

Projektant (autorský souhlasím! . , .

dohled): nesouhlasím Jmeno datum _ podpis

_ souhlasím! . , .
TDS. nesouhlasím Jmeno datum _ podpis

. _ souhlasím! . , .

Zhotowtel. nesouhlasím Jmeno datum podpis

Objednatel: souhlasmll Jméno datum podpis

 

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve

kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, ktere' zdůvodňují oprávněnost změnove'ho listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

  Změna stavby (ZBV) - krycí list

 

Čislo

paré:
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