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Smiouva o dilo - ,,Prodlouzeni cyklostezky — lavka pres Ostravici, Ostrava -

Tato smlouva o dilo je uzaviena podle zakona &. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik (dale jen ,,NOZ*).
Smluvni strany prohlasuji, Ze udaje uvedené v zéhlavi této smlouvy odpovidaji skuteCnosti v dobé
uzavieni smlouvy. Zmény Gdaji se zavazuji bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé smluvni strané.
Smluvni strany souhlasi, Ze tato smlouva, v&. ptiloh, dodatki a souvisejici technické dokumentace bude
v pIném rozsahu zvefejnéna na internetovych strankdch statutarnitho mésta Ostravy (www.ostrava.cz), a
to po dobu casové neomezenou.

Fyzické osoby, jejichZ osobni udaje jsou uvedeny v textu této smlouvy, ud€lily objednateli souhlas se
zpracovanim jejich osobnich udaji pro Glely zvefejnéni této smlouvy na internetovych strankach
statutarniho mésta Ostravy (www.ostrava.cz).

Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpusobily k zajisténi pfedmétu této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu G&innosti této smlouvy bude mit i¢innou pojistnou smlouvu
pro piipad zpiisobeni Gjmy v souvislosti s vykonem pfedmétné smluvni Cinnosti ve vysi 5 mil. K&,
kterou kdykoliv na poZadani predloZi v originale zastupci objednatele k nahlédnuti.

Zhotovitel prohlasuje, e neni nespolehlivym platcem DPH a Ze v pripadé, Ze by se jim v pribéhu trvani
smluvniho vztahu stal, tuto informaci neprodlené sdéli objednateli.
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8. Objednatel prohlaluje, Ze je drZitelem vyhradni licence k uZiti loga statutarniho mésta Ostrava (dale jen
Llogo mésta) jako autorského dila a zaroveil ma vylu¢né pravo uzivat logo mésta jako ochrannou
znamKku ve spojeni s vyrobky a sluzbami, pro néz je chranéna. Objednatel je opradvnén poskytnout
podlicenci k uziti loga mésta tiet{ osob¢.

9. Objednatel touto smlouvou poskytuje zhotoviteli bezaplatng nevyhradni opravnéni logo mésta v ramci
realizace stavby ,,ProdlouZeni cyklostezky — lavka pies Ostravici, Ostrava - Hrabova™ uzit pro Gcely dle
obsahu této smlouvy, tzn. umistit na napf. informaéni tabuli, zakladni kamen, projektovou dokumentaci
skute&ného provedeni stavby a dalsi dokumenty nezbytné v prib¢hu realizace dila v rozsahu mnozstevng¢
a Casové omezeném ve vztahu k rozsahu a charakteru vziti dle této smlouvy. Zhotovitel opravnén{ uzit
logo mésta za uvedenym tGéelem, uvedenym zplisobem a v rozsahu dle této smlouvy piijima.

10.Zhotovitel stavby, ktera je pfedmétem této smlouvy ani osoba s nim propojend, nesmi u této stavby
provadét technicky dozor.

11.Utelem uzavieni této smlouvy je zlepSeni dopravni infrastruktury cyklostezek na tizemi mésta Ostravy.

cLIL
Predmét smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dilo ,,Prodlouzeni cyklostezky — Iavka pres Ostravici,
Ostrava - Hrabova®“ v k.0. Hrabova, k.. Ostrava, obec Ostrava (dale jen ,stavba“ nebo ,.dilo%).
Zhotovitel se zavazuje provést dilo podle projektové dokumentace pro provadéni stavby zpracované
spolegnosti NOVA HUT — Projekce, spol. sr.o., & zakazky 09-122.3 zpracované v prosinci 2013.
Zhotovitel se zavazuje pii provadéni dila dodrZet podminky, vyplyvajici ze stavebniho povoleni
$.2/2015 D ze dne 20.4.2015, vydaného Statutdrnim méstem Ostrava, Utadem méstského obvodu
Hrabova. '

2. Smluvni strany se dohodly, ze provedeni dila dale zahrnuje:

a) aktualizaci vyjadfeni viech spravci inzenyrskych siti,

b) zajisténi zatfidéni movitych véci a souborit movitych véci realizovaného dila, tj. komplexni
posouzeni polozkového rozpoltu v elektronické podobé ve formatu kompatibilnim s programem
Microsoft EXCEL 2000 dle zakona &.563/1991 Sb. o Gdetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisi a
pokynu Generalniho finanéniho feditelstvi k jednotnému postupu pfi uplatiovani nékterych
ustanoveni zakona &. 586/1992 Sb., o danich z pi{jmi, ve znéni pozdgjsich predpisi, v aktudlnim
znéni a nasledné zatiidéni jednotlivych stavebnich a inZenyrskych objektd a jejich Casti dle
statistickych klasifikaci CZ-CPA, CZ-CC. Tyto podklady budou potvrzeny zhotovitelem a
ekonomickym poradcem, specializujicimi se na zatfidovani zbozi a sluZeb dle jednotné
klasifikace MF CR,

¢) dodavku a montaZ informacni tabule s uvedenim nazvu stavby, zhotovitele a investora vCetné
zodpovédnych osob, terminu realizace a umisténi §titku o povoleni stavby, vCetné potvrzeného
formulate ohladeni stavby na Oblastni inspektorat prace pro Moravskoslezsky kraj a Olomoucky
kraj na viditelném misté pred zah4jenim stavby,

d) =zajisténi zaFizeni staveni$té a vyty&eni obvodu stavenis§té véetné vSech nakladi spojenych s jejich
zfizenim a provozem,

e) vybudovani a zajisténi zatizeni staveni$té a deponie materidlu mimo bermu feky Ostravice tak,
aby nevznikly 7adné $kody na sousednich pozemcich a po ukonceni praci uvedeni stavenist’ do
pivodniho stavu,

f) zajisténi vytydeni inZenyrskych siti, a to pfed zah4jenim praci na staveniStich vCetné jejich
zaméfeni a zakreslenf dle skuteného stavu do prislusné dokumentace a véetné jejich pisemného a
zpétného predani jednotlivym spravciim,

g) zajiténi ochrany veSkerého zafizeni spravcll inZenyrskych siti v rozsahu daném piisluSnymi
zakony a vsouladu sostatnimi platnymi predpisy, ucinéni veSkerych opatfeni, aby b&hem
stavebni ¢innosti ani jejim nasledkem nedoslo k poSkozeni zafizeni spravcd inZenyrskych siti —
zahdjeni staveb bude predem zhotovitelem oznameno spravcim inzenyrskych siti a zdstupei
t&chto spravei budou prizvani ke kontrole splnéni jimi stanovenych podminek,
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ohlaeni terminu zahajeni staveb, fazi vystavby piislusnému stavebnimu Gfadu, umoZnéni
provedeni kontrolni prohlidky véetné Gi€asti na ni a jejtho dokumentovani,

zajisténi odborného vedeni staveb v souladu se zakonem ¢&. 183/2006 Sb., o Gtzemnim planovani a
stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdéjsich predpisi,

vypracovani protipovodiiového a havarijniho planu a jeho predlozeni ke schvaleni odboru ochrany
zivotniho prostiedi MMO a povodi Odry,

zabezpedeni viech podminek uvedenych v povoleni zvlastniho uzivani,

zajisténi souhlasu (rozhodnuti) ke zvlastnimu uZivani vefejného prostranstvi a komunikaci a na
dotasné dopravni znadeni dle platnych predpisd, zabezpeCeni plnéni veskerych podminek
uvedenych v povoleni zvla$tniho uzivani, vyuziti veskerych komunikaci jen v souladu s platnymi
pfedpisy a povolenimi,

zajidténi bezpeénostnich prechodil a prejezdll pres vykopy pro zabezpeceni pfistupu a pifjezdu
k objektiim,

schvaleni dogasného dopravniho znadent pii realizaci staveb a trvalého po dokonceni staveb,
osazeni a Udrzba docasného dopravniho znadeni v prib&hu provadéni stavebnich praci dle
dokumentace do&asného dopravniho znaleni, uvedeni dopravniho znaceni do piivodniho stavu po
skonceni praci,

likvidaci odpadu a jeho uloZeni na fizenou skladku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se
zakonem &. 185/2001 Sb. o odpadech a zméné& n&kterych dalich zakont, ve znéni pozdéjsich
predpisti a souvisejicimi predpisy v platném znéni, o likvidaci odpadu bude objednateli pfedloZen
pisemny doklad,

tadné predani dila nebo jeho ¢asti objednateli vdetné viech dokladd a naleZitosti umoziiujicich
zahajeni kolaudaénich tizeni a v pfipadé potfeby pozadat stavebni afad o uvedeni stavby do
provozu zku$ebniho nebo trvalého,

zohlednéni vyjadieni dotCenych organi a organizaci pii provadéni staveb,

priib&zné vzorkovani viech dodanych materialli a vyrobki, véetng predlozeni viech technickych
listti a jinych opravnéni, tento material a vyrobek lze pouzZit teprve po prokazatelném odsouhlaseni
technickym dozorem stavebnika a objednatelem, proces odsouhlasent je stanoven min. na 7 dni,
provedeni predepsanych zkousek, Gsp&sné provedeni téchto zkousek je podminkou k pievzeti dila,
zpracovani a predani dokladii o vysledcich predepsanych zkousek, atestd, revizi, zaruénich listii
v jazyce Ceském,

pEipojeni zavéreéné zpravy ke viem provedenym zkouskam prokazujicim kvalitu dila k dokladiim
o tadném provedeni dila. Z téchto zavérednych zprav bude ziejmé, Ze dané zkousce dilo vyhovélo.
Tyto zpravy budou objednateli ptedany formou samostatnych protokoli podepsanych opravnénou
osobou nebo zhotovitelem.

priibézné tvofeni zménovych listi v zavislosti na vzniku ménée a vicepraci,

vypracovani 6 kompletnich vyhotoveni dokumentaci skuteéného provedeni staveb, tj. se
seznamem a zakreslenim vSech odchylek, zmé&n, dopadd a vlivi vzniklych v pribéhu realizace
predmétu smlouvy, ovéfenych a odsouhlasenych objednatelem do projektovych dokumentaci
staveb, dokumentace skuteéného provedeni staveb budou v 1 vyhotoveni dodany objednateli 1 v
elektronické podobé na CD-ROM ve formétu *.dwg, .docx a .pdf v editovatelné verzi,

zpracovani rozpo&tovych &asti dokumentaci v souladu se zédkonem &. 89/1995 Sb., o statni
statistické sluzbg, ve znéni pozdé&jsich predpisd, dle ,,Standardni klasifikace produkee®,

udrzovani stavbami dotéenych vefejnych komunikaci v Cistoté,

gasovou, organizacni a technickou koordinaci praci zhotovitele a jeho ptipadnych subdodavateli
pti realizaci a zprovoznéni dila,

zajidténi funkce odpovédného geodeta po dobu realizace staveb véetné geometrického zaméfeni
dokon&enych staveb a vyhotoveni geometrickych pland v poctu potfebném pro vloZeni staveb do
katastru nemovitosti a pro majetkopravni vyporadani, zajisténi nasledujicich Cinnosti opravnénym
geodetem:

- vyty&eni staveb dle soufadnic z projektovych dokumentaci,
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- priib&zné vyskopisné a polohopisné zamé&fovani trasy, a to jiz pred zasypem provadéného dila
(tato skutenost, v&etné uvedeni hloubky uloZeni a hloubky mist kfiZeni s ostatnimi
inzenyrskymi sitémi, bude vZdy geodetem stvrzena zapisem do stavebniho deniku),

- rovnéz zaklady staveb budou pted zasypem protokolarné (napft. zapisem do stavebniho deniku)
piedany objednateli za GCasti opravnéného geodeta,

bb) provéteni polohy a hloubky vSech napojovacich mist pred zah4jenim zemnich praci,

cc) zajisténi trasy pro dopravu materidlu na stavbu a odvoz ze stavby, véetné jeji drzby po dobu
vystavby a uloZeni materialu a vykopki pro stavbu tak, aby nevznikly Zddné Skody na sousednich
pozemcich,

dd) priibézné odstrafiovani nedistot, vzniklych pii provadéni praci z piijezdnich komunikaci ke
stavenisti po celou dobu provadéni praci,

ee) zajisténi zamezeni Uniku nebezpednych latek a tim i zne€isténi povrchovych vod. Zhotovitel dale
ruéi za dobry technicky stav viech svych vozidel a mechanizmi a je odpovédny za prfipadny anik
pohonnych hmot, oleje a jinych zavadnych latek, ktery zpiisobi svou zavinénou Cinnosti na
stavenisti stavby &i v aredlu objednatele, a jeho naslednou likvidaci,

ff)  ochranu zachovanych dievin pred poskozenim. Ve vzdélenosti 2,5 m od paty kmene stromi nesmi
byt pojizdéno t&Zkymi mechanismy a m&néna vyskova aroveti terénu, provadény vykopové prace,
skladovana vykopova zemina a stavebni material,

gg) projednani napojeni na odbér elektrické energie, vody z vefejného vodovodu a kanalizace pro
potieby stavby s prislusnymi spravci téchto siti,

hh) zajisténi predavacich protokoll pti piedani i prevzeti k dotéenym pozemkim,

ii)  zpracovani podrobnych manuali uzivani stavby, zahrnujici postupy uZzivani, plan udrZby a oprav
stavby a jejich &asti, upozornéni na existenci moznych rizik v pfipadé nedodrzeni predepsanych
postupti, soudasti tohoto manuélu budou podrobné navody k pouZiti strojii a zafizeni, apod.,

jj)  fadné predani dila nebo jeho &4sti objednateli vEetnd viech dokladi a nalezitosti, nezbytnych pro
zahajeni zkuebniho provozu a kolaudaci dila,

kk) spolupraci se zastupcem objednatele pti majetkopravnim vyporadani — zajisténi geometrickych
plant pro ziizeni vécného bfemene v podtu potiebném pro vklad do katastru nemovitosti (min. 5
ks v zavislosti na poétu smluvnich stran),

3. Zhotovitel prohlasuje, Ze byl seznamen s projektovou dokumentaci pro provadéni stavby a s pfisluSnymi
spravnimi rozhodnutimi vztahujicimi se k provadént dila.

4. Piedmét smlouvy bude realizovan v souladu s ustanovenimi této smlouvy, se zaddvaci dokumentaci
vefejné zakazky & 102/2015, s nabidkou podanou zhotovitelem ve vefejné zakdzce a s projektovou
dokumentaci uvedenou v odst. 1. tohoto &lanku smlouvy v¢. souvisejicich rozhodnuti.

5. Predmét smlouvy miiZe byt rozsifen o prace a &innosti, které objednatel jednajici s nalezitou péci nemohl
predvidat, vyhradng viak na zaklad& souhlasného stanoviska nebo pozadavku objednatele (viceprace).
Smluvni strany se zavazuji v ptipadé vzniku vicepraci zahdjit jednani o rozsahu vicepraci a uzavieni
dodatku k této smlouvé. Zhotovitel se zavazuje ocenit viceprace dle jednotkovych cen pouzitych
z nabidkového polozkového rozpo&tu a neni-li toto mozné, pak oceni polozky stavebnich a montaznich
praci takto:

* v pFipads, 7e celkova cena dila je vy33i nebo rovna predpokladané hodnoté vefejné zakédzky na
realizaci dila dle této smlouvy, zhotovitel stanovi cenu vicepraci podle ceniku stavebnich praci
spoletnosti URS Praha, as. vcenové soustavé URS platného v dob& uzavieni dodatku k této
smlouvg;

* v piipadé, Ze celkova cena dila je niZsf nez predpokladana hodnota vefejné zakazky na realizaci dila
dle této smlouvy, stanovi cenu nasobkem cen podle ceniku stavebnich praci spolecnosti URS Praha,
a.s. veenové soustavé URS platného v dob& uzavieni dodatku k této smlouvé a koeficientu
vypoéteného jako podil celkové ceny dila a predpokladané hodnoty vefejné zakazky na realizaci dila

dle této smlouvy, tj. dle vzorce
celkové cena dila

Cena viceprace = URS x
predpokladana cena dila
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6. V ptipadé pozadavku na ménéprace objednatel zapiSe sviij pozadavek do deniku provedenych praci a

zhotovitel zpracuje odpodtovy dodatek rozpoltu, kde budou pouzity ceny dle poloZkového rozpoctu
zhotovitele platné v dob& zpracovani tohoto rozpoétu. O téchto zménach uzaviou smluvni strany po
jejich ocenéni pisemny dodatek ke smlouvé o dilo.

Zhotovitel je povinen provést dilo viastnim jménem, na sviij naklad, na vlastni odpovédnost a na své
nebezpedi. Zplsob provedeni dila tak, aby bylo v souladu s projektovou dokumentaci uvedenou v €l. II
odst. 1 této smlouvy, je opravnén si zvolit zhotovitel. Véci potiebné k provedeni dila je povinen opatiit
zhotovitel.

Zhotovitel je dale povinen spolupracovat s objednatelem na doplnéni zdtivodnéni vicepraci/ménépraci a
zmén technického feSeni bez vlivu na cenu, ktera mohou byt vyvolana, a na doplnéni zdivodnéni
vicepraci, které budou provedeny pied uzavienim dodatku k této smlouvé v intencich odst. 9. véty druhé
tohoto ¢lanku.

Ptedmétné viceprace mize zhotovitel zagit provadét pouze na zdkladé vzijemné odsouhlaseného
pisemného dodatku ktéto smlouvé, podepsaného obéma smluvnimi stranami. Vicepréce, jejichZ
provedeni je nezbytné pro zajisténi Fadného pokradovani praci zhotovitelem pfi provadéni dila a jejichz
provedeni nesnese odkladu do doby uzavieni dodatku k této smlouvé o dilo, miZe zhotovitel provadét
ihned po jejich odsouhlaseni autorskym dozorem, technickym dozorem a zastupcem objednatele dle ¢l.
XVIL odst. 17. této smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze nasledné sjednaji rozsifeni predmétu dila o
viceprace dle predchozi véty v pisemném dodatku k této smlouvé.

10.Projektova dokumentace pro provadéni stavby uvedend v odst. 1. tohoto &lanku smlouvy nenahrazuje

vyrobni dokumentaci. Pokud vyvstane v prib¢hu realizace dila nutnost zpracovani vyrobni
dokumentace, zajisti ji zhotovitel na vlastni naklady.

11.Smluvni strany prohladuji, e pfedmét smlouvy neni plnénim nemoZnym a Ze smlouvu uzaviraji po

peclivém zvazeni viech moznych disledkd.

¢l

Misto pInéni

1. Mistem plnéni dila je misto stavby dle projektové dokumentace uvedené v ¢l. 1. odst. 1 této smlouvy.
CLIV.

Cena dila

1. Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a €inf:
Cena bez DPH 9.757.883,- K¢
DPH 2.049.156,- K&
Cena celkem véetné DPH 11.807.039,- K¢

2. Sougasti této smlouvy je kalkulace nakladi (rekapitulace naklad®), ktera tvofi piilohu €. 1 této smlouvy.
Polozkovy rozpodet je soutasti nabidky zhotovitele k vefejné zakazce &. 102/2015.

3. Cena bez DPH uvedena v odstavci 1. tohoto ¢lanku je dohodnuta jako cena nejvyse pripustnd a plati po
celou dobu G&innosti smlouvy.

4. Sjednand smluvni cena bez DPH vodst. 1 tohoto &lanku zahrnuje veskeré profesné predpokladané
naklady zhotovitele nutné k provedeni celého dila v rozsahu ¢l Il této smlouvy. Pfedmét smlouvy
v kvalité a druhu uréenych materialii a komponenti specifikovanych ve zhotoviteli pfedané projektove
dokumentaci, predpokladané inflaéni vlivy, apod.

5. Soudasti sjednané ceny bez DPH jsou veskeré prace a dodavky, mistni, spravni a jiné poplatky (mimo

Smlouva o dilo - ,Prodlouzeni cyklostezky ~ lavka pfes Ostravici, Ostrava -

poplatky za zvlastni uzivani zelen& - chodniku - vozovky ve spravé ptislusného méstského obvodu, které
mé mésto Ostrava, jako investor, zdarma) a dal3i naklady nezbytné pro fadné a Gplné zhotoveni dila,
napf. na vybudovéni, provoz a demontaZ zafizeni staveni$té, na vypracovani dokumentace skutecného
provedenti, apod..
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6. Smluvni strany se dohodly, e dojde-li v prib&hu plnéni predmétu této smlouvy ke zméné zdkonné
sazby DPH stanovené pro ptislu$né plnéni vyplyvajici z této smlouvy, je smluvni strana odpovédna za
odvedeni DPH povinna stanovit DPH v platné sazbé. O zméné sazby DPH neni nutné uzavirat dodatek
k této smlouvé.

7. Objednate!l prohlasuje, Ze plnéni, které je pfedmétem této smlouvy, nebude slouZit vyluéné pro vykon
vefejné spravy. Pro vySe uvedené plnéni bude aplikovan reZim pfenesené dafiové povinnosti dle § 92a
zékona &. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, ve znéni pozdgjsich ptedpist a v souladu s tim vystavi
zhotovitel dafiovy doklad se vSemi naleZitostmi.

8. Smluvni strany se dohodly, Ze vylu€uji pouziti ustanoveni §2620 odst. 2 NOZ.

cl.V.
Terminy pinéni

1. Provadéni dila dle této smlouvy bude zapolato do 5 kalendainich dnii od protokolarniho pfedani a
prevzeti staveniste.

2. Termin provedeni dila (tj. jeho dokongeni a predani objednateli) &ini 24 tydnii od protokolarniho pfedani
a prevzeti staveni§té. Tento termin provedeni dila zahrnuje i piejimaci fizeni podle odst. 2 ¢l. XIII. této
smlouvy.

3. Zhotovitel miize piedat dilo pied smiuvenym terminem plnéni jen s pfedchozim pisemnym souhlasem
objednatele.

4. V ptipads, Ze o to objednatel pozada, prerusi zhotovitel prace na dile. O tuto dobu se posunuji terminy
tim dotéensé, za predpokladu, Ze preruseni nebylo zpiisobeno divody lezicimi na strané zhotovitele €i
zhotovitelovou ¢innosti ¢i ne¢innosti.

5. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokratovat v provadéni dila z divodu technologickych a

nepiiznivych klimatickych podminek, zaznamend tuto skute¢nost do stavebniho deniku a pozada

objednatele o souhlas s pferuenfm praci. V pripadé souhlasu objednatele s pferuSenim praci, budou o

dobu preruSeni stavebnich praci prodlouZeny terminy plnéni dila. Za nepiiznivé klimatické podminky

bude povazovan stav, kdy povétrnostni podminky, to znamena srazky a venkovni teploty, neumoZiuji
dle technicko-kvalitativnich podminek provadét dané stavebni prace.

Nedilnou souéasti této smlouvy je harmonogram realizace dila (ptiloha €. 2 této smlouvy).

7. Bude-li preruseni praci na dile z diivodu uvedeného v odst. 4 tohoto ¢lanku smlouvy trvat déle nez Sest
mésiciy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli jiZ realizované prace, které doposud nebyly uhrazeny,
s vyjimkou piipadn, kdy prerufeni bylo zpisobeno divody leZicimi na strané zhotovitele Ci
zhotovitelovou ¢innosti ¢i ne¢innosti.

8. Pted zapoletim dal$ich praci vyhotovi smluvni strany zapis, ve kterém zhodnoti skute¢ny technicky stav
jiz provedenych praci a uréi rozsah jejich nezbytnych tprav.

i

¢lLVI.
Vlastnictvi

1. Vlastnikem zhotovovaného dila je objednatel.
2. Veskeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli pfedany, zistavaji v jeho vlastnictvi a zhotovitel
za né zodpovida od okamziku jejich prevzeti a je povinen je vratit objednateli po splnéni svého zavazku.

¢l.VIL
Platebni podminky

1. Zalohy nejsou sjednany.
2. Smluvni strany se dohodly, Ze vyluduji pouZiti ustanoveni a ustanoveni § 2611 NOZ.
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3. Podkladem pro Ghradu smluvni ceny je vyuctovan{ nazvané faktura (dale jen ,.faktura®), které¢ bude mit
naleZitosti datiového dokladu dle zakona &. 235/2004 Sb., o dani z piidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen ,,zdkon o DPH®).

4. Faktura musi krom& zakonem stanovenych naleZitosti pro danovy doklad obsahovat také:

a) Cislo a datum vystaveni faktury,

b) &islo smlouvy a datum jejiho uzavieni, identifikator vetejné zakazky P1500000102, ¢islo investiCni
akce (ORG 3173),

¢) pfedmét plnéni a jeho presnou specifikaci ve slovnim vyjadfeni (nestaci pouze odkaz na Cislo
uzaviené smlouvy),

d) soupis provedenych praci, dodavek nebo sluzeb véetné zjistovaciho protokolu,

e) oznaceni banky a Cislo G¢tu, na ktery musi byt zaplaceno,

f) dobu splatnosti faktury,

g) oznaleni osoby, ktera fakturu vyhotovila, véetng jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,

h) ICO a DIC objednatele a zhotovitele, jejich presné nazvy a sidlo,

i) sdéleni, zda vysi dané je povinen doplnit a pfiznat objednatel,

j) oznageni Gtvaru objednatele, ktery akci likviduje (odbor investicni),

k) informace o zatfidéni praci z hlediska CZ-CPA.

5. V souladu s ust. § 21 zdkona o DPH sjednavaji smluvni strany dil¢i plnéni. Dil¢i pInéni se povazuje za
samostatné zdanitelné plnéni uskutedn&né prvni pracovni den nésledujiciho mésice. Zhotovitel vystavi
na zdanitelné plnéni fakturu, jejiz nedilnou soudasti bude soupis provedenych praci v souladu
s harmonogramem realizace dila a v souladu s ocenénim polozek v rozpoctu a zjistovaci protokol
podepsany zhotovitelem a odsouhlaseny inZenyrskou organizaci, vykonavajici na zakladé plné moci za
objednatele inZenyrskou ¢innost na stavbé. Dilgi faktury (samostatné zdanitelna pinéni) budou hrazeny
objednatelem na zdklade skute&né provedenych praci dle harmonogramu realizace dila max. do celkové
vyse 90% ze smluvni ceny dila. Zbyvajicich 10 % zceny dila bude vyictovano koneCnou fakturou.
Doba splatnosti dil¢ich faktur je dohodou stanovena na 30 kalendafnich dnii od jejiho doruceni
objednateli.

6. Pracovni verze soupisti provedenych praci vdetnd zjistovaciho protokolu budou zhotovitelem
predkladany mési¢né za Gelem provadéni priibézné kontroly a nasledného odsouhlaseni objednatelem a
inzenyrskou organizaci, a to vzdy do prvniho pracovniho dne nasledujiciho mésice.

7. Kone&na faktura obsahujici doplatek do 90 % ze smluvni ceny a rovnéz 10 % pozastavku z celkové
smluvni ceny bude vystavena do 15 kalendainich dnii ode dne predani celého dila. Doba splatnosti
kone&né faktury (doplatku), mimo 10 % pozastavku, je 30 kalendainich dnli po jejim doruCeni
objednateli. Stejna doba splatnosti plati pro smluvni strany i pfi placeni jinych plateb (napf. Groky z
prodleni, sml. pokuty, ndhrady Gjmy aj.). Pozastavka ve vysi 10 % z celkové smluvni ceny bude splatna
do 30 dnii po odstranéni viech vad uvedenych napf. v zapisu o pievzeti dokonceného dila nebo po
vydani viech kolaudagnich rozhodnuti apod., podle toho, ktera skute¢nost nastane jako posledni.

8. Nebude-li faktura obsahovat né&kterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost, bude-li nespravné
vytétovana cena nebo nespravné uvedena DPH, sazba DPH (DPH, resp. sazba DPH se nestanovi
v piipadé aplikace rezimu pfeneseni dafiové povinnosti) nebo zhotovitel vyuétuje prace, které neprovedl,
je objednatel opravnén fakturu pied uplynutim doby splatnosti vratit zhotoviteli k provedeni opravy. Ve
vracené faktufe vyznadi diivod vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim nové faktury. Ode dne
odeslani vadné faktury prestiva b&zet piivodni doba splatnosti. Cela doba splatnosti bézi opét ode dne
doruéeni nové vyhotovené faktury objednateli.

9. Faktury budou zpracovany v souladu s vyhlagkou & 410/2009 Sb., kterou se provadgji néktera
ustanoven{ zakona &. 563/1991 Sb., o G&etnictvi, ve znéni pozd&jsich predpisi, pro nékteré vybrané
Géetni jednotky, ve znéni pozd&jsich piedpisi. RovnéZ bude ve vSech fakturich uplatnén Pokyn
Generalniho finanéniho feditelstvi k jednotnému postupu pfi uplatiiovani nékterych ustanoveni zakona €.
586/1992 Sb., o danich z piijm{, ve znéni pozdéjsich predpisi, v aktudlnim znéni.

10.0bjednatel je opravnén provést kontrolu vyfakturovanych dodavek, praci a sluzeb. Zhotovitel je povinen
opravnénym zastupclim objednatele provedeni kontroly umoZznit.
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11.Doruéeni faktur provede zhotovitel osobn& proti podpisu zastupce objednatele nebo jako doporucené
psanf prostiednictvim drZzitele poStovni licence.

12.Strany se dohodly, e platba bude provedena na &islo GStu uvedené zhotovitelem ve faktufe bez ohledu
na &islo a&tu uvedené v zahlavi této smlouvy. Musi se vSak jednat o &islo aétu zvefejnéné zpiisobem
amoziiujicim dalkovy piistup podle § 96 zakona o DPH. Zaroveni se musi jednat o ulet vedeny
v tuzemsku.

13.Pokud se stane zhotovitel nespolehlivym platcem dané dle § 106a zakona o DPH, je objednatel opravnén
uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnéni Castku bez DPH a dhradu samotné DPH provést piimo na
pFislugny uget daného finanéniho tGfadu dle § 109a zakona o DPH. Zaplacenim &astky ve vysi dan€ na
adet spravee dand zhotovitele a zaplacenim ceny bez DPH zhotoviteli je splnén zavazek objednatele
uhradit sjednanou cenu.

14.0bjednatel je opravnén prerusit plnéni smlouvy s ohledem na tok financi statutarniho mésta Ostravy. O
této skute¢nosti bude zhotovitel neprodlené po zjisténi informovan a bude dohodnut dalsi postup plnéni
smluvnich zavazki véetné nutnych Gprav smluvnich vztah.

15.0bjednatel je opravnén pozastavit financovani v piipadg, ze zhotovitel bezdiivodné prerusi prace nebo
prace provadi v rozporu s projektovou dokumentaci.

cl.VIIL.
Plna moc

1. Objednatel udéluje k tkoniim v rozsahu dle ¢l. II. této smlouvy zhotoviteli plnou moc, ktera je uvedena
v ptiloze &. 3 a tvori nedilnou soucast této smlouvy.
2. Zhotovitel plnou moc v celém rozsahu piijima.

cl.IX.
Jakost dila

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude dévat schopnost
uspokojit stanovené potieby, tj. vyuZitelnost, bezpe¢nost, pohotovost, bezporuchovost, udrzovatelnost,
hospodérnost pfi dodrzeni zasad ochrany Zivotniho prostfedi. Ty budou odpovidat platné pravni Gprave,
Geskym technickym normam, projektové dokumentaci uvedené v ¢l. IL odst. 1 této smlouvy a této
smlouvé. K tomu se zhotovitel zavazuje pouzit vyhradné materidly a komponenty, vyhovujici
pozadavkim kladenym na jakost a majici prohladeni o shodé dle zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych
pozadaveich na vyrobky, a o zméné a doplnéni n&kterych zakond, ve znéni pozdéjsich pfedpist.

2. Zhotovitel je povinen postupovat pti provadéni dila v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy, podle
schvélenych technologickych postupdi stanovenych platnymi ceskymi technickymi normami a
bezpeénostnimi predpisy. Dodrzeni kvality vSech praci a doddvek sjednanych v této smlouvé je
zévaznou povinnosti zhotovitele. Zjisténé vady je zhotovitel povinen odstranit na své naklady.

3. V ptipadé, 7e bude nutno pouZit postupy a materialy, které nebudou uvedeny v projektové dokumentaci
dle &l. IL. odst. 1 této smlouvy, lze pouZit pouze takovych, které v dobé realizace dila budou v souladu
s platnymi &eskymi technickymi normami. Jakékoliv zmény oproti projektové dokumentaci musi byt
predem odsouhlaseny objednatelem.

4. Jakost dodavanych materiali a konstrukci bude dokladovana predepsanym zplisobem pfi kontrolnich
prohlidkach a pti predani a prevzeti dila.

5. P¥i realizaci dila nesmi zhotovitel pouzit jakychkoliv materiali s karcinogennimi nebo jinymi G€inky,
které negativné piisobi na lidské zdravi. V piipadé zjisténi této skuteCnosti je povinnosti zhotovitele
provést ndhradu a vyménu i jiz zabudovanych vyrobkii a materidld na své naklady.

6. Zhotovitel je povinen zajistit véasné odborné provedeni viech zkouSek piedepsanych platnymi eskymi
technickymi normami, bezpe&nostnimi predpisy nebo vyzadanych piislusnymi kompetentnimi organy.
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¢l.X.
Stavenisté
1. Opravnény zastupce objednatele pteda zhotoviteli stavenisté nejpozdéji do 10-ti dnii od data nabyti

¢innosti smlouvy. Zhotovitel je povinen prevzit staveni$té do 10-ti pracovnich dnii od obdrZeni
pisemné vyzvy objednatele. O jeho predani a prevzeti vyhotovi smluvni strany zapis.

. Obvod stavenisté je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude zhotovitel potiebovat pro realizaci

dila prostor v&tsi, zajisti si jej na vlastni naklady a vlastnim jménem.

. Zhotovitel projednd zafizeni a provoz staveni$td s vlastnikem pozemku, ktery je ke ziizeni zafizeni

staveni$té uréen.

. Zhotovitel hradi el. energii, vodné, stoéné a dal3i odebrand média a zabezpe¢i na své naklady méfeni

jejich odbéru.

. Zhotovitel je povinen zajistit hlidani staveni3t¢. Naklady na ostrahu jsou jiZ zahrnuty v cené.
. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vydistit staveni§té do 10-ti pracovnich dnd od prevzeti dila

objednatelem. P¥i nedodrZeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veSkeré naklady
a ujmy, které mu tim vznikly.

. Zhotovitel odpovida za bezpetnost a ochranu zdravi viech osob v prostoru stavenisté, dodrzovani

bezpe&nostnich predpisit pfi vykopovych praci, pracich ve vykopu, pohybu na stavenisti, za bezpecné
ohrazen{ staveni§ts, za dodrzovani hygienickych a poZarnich piedpisil, bezpecnosti silniéniho provozu v
prostoru staveni$t® a dodrzovani predpist tykajicich se ochrany Zivotniho prostiedi. Zhotovitel
vypracuje pracovni postup z hlediska splnéni poZadavki bezpenosti a ochrany zdravi pfi prdci a
bezpecnosti technickych zafizeni vdetné stanoveni rizik, kterd mohou plisobit na zaméstnance pfi
provadéni dila véetné opatfeni.

. Zhotovitel se zavazuje udrZovat na prevzatém stavenisti pofadek a Cistotu, na svilj naklad odstraiovat

odpady a negistoty vznikl¢ jeho ¢innosti, a to v souladu s pfistusnymi piedpisy o likvidaci odpada.

. Pii predani stavenists objednatel preda zhotoviteli:

a) 1 sadu dokumentace pro stavebni povoleni, 2 sady projektové dokumentace pro provadéni stavby,
véetnd 1x CD-R s kompletni dokumentaci v elektronické podobé ve formatu *.dwg,

b) kopie v8ech stavebné — spravnich rozhodnuti,

c) kopie vyjadieni dotéenych organi a organizaci.

10. Stavenisté v bermé feky Ostravice nesmi byt oploceno.

¢L.XI.

Stavebni denik

1.

Smlouva o dilo - ,,Prodlouzeni cyklostezky — lavka pfes Ostravici, Ostrava -

Zhotovitel je povinen o vSech pracich a &innostech provadénych v souvislosti s realizaci dila, vést
stavebni (montézni) denik s Sestimistnym &islovanim stranek jiz ode dne pfevzeti staveniSt€. Stavebni
denik bude trvale dostupny na stavbé.
Stavebni denik bude veden v souladu s vyhlaskou &. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni
pozdé&jsich piedpist a musi obsahovat:

a) zakladni list s uvedenim nazvu a sidla objednatele, zhotovitele a projektanta a piipadné zmény

téchto Gdaj,

b) zakladni adaje o stavbé v souladu s projektovou dokumentaci,

¢) seznam dokladi a ufednich opatieni, tykajicich se stavby,

d) prehled smluv a dodatkd, pfipadné zmén,

¢) seznam dokumentace stavby, véetné jejich zmén a doplnéni.
Denni zaznamy o provadénych pracich se do deniku zapisuji Sitelné, zasadné v den, kdy byly tyto prace
provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu. Zéapisy v deniku nesmi byt
piepisovany, neditelné $krtany a z deniku nesmi byt vytrhdvany prvni stranky s origindlnim textem.
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9.

Kazdy zApis musi byt podepsan stavbyvedoucim zhotovitele, nebo jeho zistupcem. Mezi zapisy
nebudou vynechana volna mista.

. Do stavebniho deniku budou zapsany viechny skute¢nosti souvisejici s plnénim smlouvy. Jedna se

zejména o:
a) Casovy postup praci a jejich kvalitu,
b) druh pouZitych materialt a technologii,
¢) zdivodnéni odchylek v postupech praci a v pouZitych materidlech oproti projektove dokumentaci
stavby, dal3{ adaje, které souvisi s hospodarnosti a bezpeCnosti prace,
d) stanoveni termind k odstranéni zjisténych vad,
) udaje potiebné pro posouzeni praci organy statni spravy.

. Zapisy do deniku mohou provadét technicky a autorsky dozor objednatele, opravnéni zdstupci

objednatele, provozovatele a zhotovitele, piislu§né organy statni spravy, osoba odpovidajici za
provadéni zemémgéiicskych praci a osoba provadéjici kontrolni prohlidku stavby.

. Opravnény zastupce objednatele je povinen sledovat obsah zdznami v deniku a stvrzovat je svym

podpisem. K zapisim zhotovitele je povinen objednatel zapsat pripominky vzdy do 3 pracovnich dnt,
jinak se predpoklada jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se viak zavazuje jeSt¢ pred uplynutim této
Ihity prokazatelnd vyzvat opravnéného zastupce objednatele k zapsani pfipominek.

. V piipadé nesouhlasného stanoviska k provedenému zapisu od opravnénych zéstupcii objednatele, je

zhotovitel povinen do 3 pracovnich dnii pfipojit k zaznamu své pisemné stanovisko, jinak se ma za to, Ze
s obsahem tohoto zaznamu souhlasi.

. Stavebni denik vede a dokladuje zhotovitel ode dne prevzeti staveni$té az do konce zdru¢ni doby

dohodnuté v této smlouvé a odstranéni posledni vady, reklamované objednatelem v zaruCni dobé.
Provadéni pravidelnych dennich zaznami konéi dnem pievzeti dila objednatelem.

Zhotovitel bude predavat opravnénému zastupci objednatele prvy priipis dennich zdznami ze stavebniho
deniku pfi provadéné kontrolni ¢innosti.

10. Zapisem ve stavebnim deniku nelze ménit obsah této smlouvy.

¢l.XIL

Provadéni dila

1.

~

o

Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedeni stavby a v piipadé praci vyzadujicich zvlaStni opravnéni
také odborné vedeni drZiteli pfisluSného opravnéni.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem a na svou vlastni odpovédnost.

Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyZzadujici zvlastni zpisobilost nebo povoleni podle pfislusnych
predpisii osobami, které tuto podminku spliiuji.

Zhotovitel zabezpedi povoleni k uzavirkdm, prokopavkam, zaborim komunikaci a zelené, projednani
provizorniho dopravniho znageni v&. organizace dopravy po dobu vystavby.

Objednatel si vyhrazuje pravo projednat a piipadné odmitnout subdodavatele navrzené zhotovitelem.
Zhotovitel je povinen ihned po obdrZeni projektové dokumentace bez zbyteCnych odkladi provérit, zda
projektova dokumentace a dal3i zavazné podklady a pokyny objednatele tykajici se predmétu smlouvy,
nemaji zjevné vady a nedostatky, zda neobsahuji nevhodna feseni, materialy, komponenty, zda vysledky
vypo&ti nejsou v rozporu se stanovenymi technickymi parametry. Zhotovitel se zavazuje pred zapocetim
praci na dile sdglit objednateli vady v projektové dokumentaci a vySi ztoho vyplyvajicich dalSich
nakladd. Pro stanoveni vy$e nakladi se pouZije postup uvedeny v &L 11 odst. 5 smlouvy. V piipade, ze
takto stanovené dalsi naklady budou vy3$i nez 30 % sjednané ceny dila, ma objednatel pravo od této
smlouvy odstoupit.

V piipadé zjisténych vad projektové dokumentace je zhotovitel povinen na né ihned pisemné upozornit
objednatele. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranéni bude trvat déle nez tyden,
dohodnou se zhotovitel a objednatel na dal3im postupu do doby odstranéni vady.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na piipadnou nevhodnost realizace
vyzadovanych praci. Smtuvni strany se dohodly na vylou€eni ustanoveni § 2595 NOZ.
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9. V piipadg, Ze zhotovitel bude pouZivat stroje, které vyvolavaji vibrace a otiesy, zajisti si takova opatfeni,
aby na blizkych stavajicich objektech nebo inZenyrskych sitich nedoslo vlivem stavebni innosti k
Gjmam. V opa¢ném pripadé nese plnou odpovédnost za zplisobené (ijmy a tyto 4jmy uhradi.

10.Zhotovitel zajisti, aby na mist¢ realizace byla k dispozici projektova dokumentace.

11.Zhotovitel piedlozi objednateli pied zahdjenim praci aktualizovany ¢asovy harmonogram postupu praci.

12.V pribéhu realizace predmétu smlouvy se budou konat kontrolni dny nejméné 2x mési¢n€. Organizaci
kontrolniho dne zajistuje objednatel resp. technicky dozor stavebnika. Kontrolniho dne jsou povinni
G&astnit se povéfeni zastupci obou smluvnich stran. Zhotovitel je povinen v pfipadé potieby nebo
pozadavku objednatele zajistit icast svych subdodavateli.

13.Zhotovitel je povinen provedené montdZni prace, instalované komponenty a vyrobky nutné pro realizaci
montéZe zabezpedit pied poskozenim a kradeZemi az do predani dokondeného dila k uzivani objednateli,
a to na vlastni naklady.

14.Zhotovitel je povinen zajistit ve vSech subdodavatelskych smlouvach zdvazek, Ze subjektiim
provadgjicim audit a kontrolu poskytnou viechny nezbytné informace tykajici se subdodavatelskych
¢innosti.

15.Zhotovitel je pti své &innosti povinen predchazet vzniku havarii. V piipadé, Ze zhotovitel zpisobi na
misté realizace havarii, je povinen informovat zastupce piisluiného provozu objednatele a (icastnit se
likvidace nasledkii havérie. V p¥ipadé, Ze zhotovitel zplsobi objednateli svym jednanim #jmu, zejména
z diivodii porudeni predpisti o ochrand Zivotniho prostfedi, pfedpisi pro nakladani sodpady a
chemickymi latkami a chemickymi p¥ipravky, predpisii bezpelnosti prace, dopravnich piedpisi a
protipozarnich predpisi, je zhotovitel povinen Gjmu uhradit v plné vysi, pokud se smluvni strany
nedohodnou jinak.

16.Zhotovitel prokazatelné vyzve opravnéného zastupce objednatele pisemnou formou nejméné 3 pracovni
dny piedem k provéfeni kvality praci, jeZ budou daldim postupem pfi zhotovovani dila zakryty. V
piipadé, Ze se na tuto vyzvu objednatel bez véaznych divodi nedostavi, miize zhotovitel pokradovat v
provadéni dila po predchozim pisemném upozornéni objednatele.

17.Zjisti-1i zhotovitel pii provadéni dila skryté prekéazky branici Fadnému provedeni dila, je povinen to bez
odkladu oznamit objednateli a navrhnout mu dalSi postup.

18.Po ukonéeni praci budou veskeré dotlené objekty — mista realizace (oploceni, budovy, inZenyrske sité,
apod.) predany pisemnym protokolem jejich vlastnikiim (pfipadné spraveiim). Protokoly o predani
objektii zpét jejich vlastnikiim (piipadn& spraveim) budou pfedany zistupci objednatele.

19.V bermé teky Ostravice nesmi byt skladovan material a vykopek.

20.Kazdy den po ukon&eni praci mus{ byt stroje odvezeny mimo bermu feky.

¢L.XIIl.

Predani dila

1. Objednatel dilo ptevezme po jeho dokondeni v terminech uvedenych v €l. V. této smlouvy.

2. Piejimaci fizeni dokonéeného dila bude objednatelem zahajeno do 10 pracovnich dnii po obdrzeni
pisemné vyzvy zhotovitele a ukondeno nejpozdgji do 5 pracovnich dnid ode dne zahajeni. Ptejimaci
tizeni po dilgich wsecich je mozné po vymezenych funkénich tsecich po vzdjemné domluvé a jeho
odsouhlaseni s objednatelem.

3. O provedeni dila bude sepsan ,,Zapis o pfevzeti dila, ktery sepiSe zhotovitel do formulafe, ktery mu
preda objednatel v prab&hu provadéni dila a bude obsahovat:

a) oznaleni dila;

b) oznaeni objednatele a zhotovitele dila;

¢) &islo a datum uzavieni smlouvy o dilo, v¢. ¢isel a dat uzavient jejich dodatki;
d) datum vydani a ¢islo stavebniho povoleni;

e) termin vyklizeni staveniSte;

f) datum ukonceni zaruky na dilo;

g) soupis nakladii od zahajeni po dokonéenti dila nebo jeho Casti;
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h) zahajeni a dokondeni praci na zhotovovaném dile nebo jeho Casti;

1) seznam prevzaté dokumentace;

j)  soupis pfipadnych drobnych vad a nedodélkii s terminem jejich odstranéni;

k) prohlaseni zhotovitele, Ze dilo pfedava a objednatele, zda dilo pfejima,

1) datum a misto sepsani zapisu;

m) jména a podpisy zastupcit objednatele a zhotovitele, pfip. dalich zainteresovanych stran,

4, Zhotovitel je povinen nejpozdg&ji svyzvou k pfedani dila dorucit objednateli nasledujici doklady
v ¢eském jazyce v 8 vyhotovenich:

a) dokumentaci skuteSného provedeni dila se zakreslenim vSech zmén podle skuteCného stavu
provedenych praci, autorizovana opravnénym projektantem,

b) doklady o fadném provedeni dila dle Ceskych technickych norem a pfedpisi,

c) zavéreéné zpravy ke viem provedenym zkouskam prokazujicim kvalitu dila, z nichZz bude
ziejmé, ze dana zkouska vyhovéla,

d) certifikty, atesty a prohlageni o shod& vSech pouzitych material (prikazné zkousky) a vyrobki
a vysledky provedenych ,.kontrolnich zkousek®, jakoz i zaruéni listy, revizni zpravy, apod.,

e) zapisy o provedeni praci a konstrukei zakrytych v priibéhu provadéni dila,

f) stavebni denik ,

g) originaly (v paré & 1), ostatni kopie dokladi o zp&tném prevzeti dotfenych objektd (mist
realizace) jejich vlastniky,

h) doklady o odstranéni odpadi vzniklych pii stavebni innosti v souladu s platnou legislativou,

1) protokol z komplexniho vyzkouSeni dila.

Zahajeni piejimaciho fizeni je podminé&no také komplexnim vyzkouSenim dodavaného zafizeni a

Soutasti prejimky budou také predany geometrické plany, znalecké posudky a piikazy k trvalému

dopravnimu znaceni.

5. Soudasti Zapisu o prevzeti dila, ve kterém bude prohlaSeni zhotovitele o Gplnosti a kompletnosti dila,
musi byt i doklady uvedené v bodé 4. tohoto ¢lanku smlouvy.

6. Zhotovitel i objednatel jsou opravnéni uvést v Zapise o pievzeti dila cokoli, co budou povazovat za
nutné. Po podepsani Zapisu o pievzeti dila opravndnymi zastupci obou smluvnich stran se povazuji
veskera opatieni a Thiity v ném uvedené za dohodnuté, pokud néktera ze stran neuvede, Ze s ur¢itymi
jeho body nesouhlasi. V Zapise o prevzeti dila popsané vady je zhotovitel povinen bezplatn€ odstranit.
Za vady, které se projevily po predani dila, zodpovida zhotovitel v rozsahu sjednané zaruky.

7. V piipadg, ze objednatel dilo, které je pfredmétem této smlouvy, neptevezme, uvede v Zapise o pievzeti
dila davod jeho nepfevzeti. Po odstranéni nedostatki, pro které objednatel odmitl dilo prevzit, se
opakuje prejimaci Fizeni v nezbytnd nutném rozsahu. Z opakované piejimky sepiSi smluvni strany
dodatek k predmétnému Zapisu o prevzeti dila, v némz objednatel prohlasi, zda dilo od zhotovitele
pfejima, a to v souladu s postupem uvedenym v odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy. Smluvni strany se
dohodly na vylougeni pouziti ustanoveni § 2609 NOZ.

8. Pokud se smluvni strany nedohodnou ani v opakovaném piejimacim fizeni na prevzeti dila ve Thit€ 5
pracovnich dnii od zah4jeni op&tovného predavaciho fizeni, bude vznikly spor predan k rozhodnuti
pristugnému soudu.

9. K prejiméani dila je za objednatele opravnén vedouci investi¢niho odboru Magistratu mésta Ostravy,
piipadn& jim povéfeny zaméstnanec zafazeny do investitniho odboru Magistratu mésta Ostravy, za
zhotovitele je k predavani dila opravnén stavbyvedouci.

cLXIV.
Prava z vadného plInéni a zaruka za jakost

1. Prava objednatele z vadného plnéni se fidi pfislusnymi ustanovenimi NOZ
2. Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce 60 mésici.
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3. Zaruéni doba zadina plynout ode dne Fadného prevzeti celého dila objednatelem. Zhotovitel zapocne s
odstranénim vady do 2 pracovnich dnii ode dne dorudeni pisemného oznameni o vadé, pokud se smluvni
strany nedohodnou jinak. V piipadé havarie zapo¢ne s odstranénim vady ihned, jinak zajisti objednatel
odstranéni vady na néklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude odstranéna nejpozdéji do 3
pracovnich dnf od zapoGeti praci, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Pro terminy odstratfiovani
vad dle tohoto ustanoveni budou dale respektovany technologické lhity a klimatické podminky pro
provadéni praci. Obdobnym zplisobem se bude postupovat v ptipadé uplatnéni prava z vadného plnéni.

4. Neodstrani-li zhotovitel vady ve stanovené 1hitg, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jiny
subjekt nebo odstranit vady sam a zhotovitel je povinen naklady takto vynaloZené objednateli v plné
vys$i uhradit.

5. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v ptipadech, kdy neuznavé, Zze za vady odpovidd. Ve spornych
ptipadech nese zhotovitel néklady az do rozhodnuti o reklamaci.

6. Oznameni o odstranéni vady zhotovitel objednateli pfedd pisemnd. Na provedenou opravu v ramci
zéruky za jakost poskytne zhotovitel zaruku ve stejné délce dle bodu 2. tohoto ¢lanku smlouvy.

cLXV.
Nahrada ujmy

1. Nebezpe¢i Gjmy na zhotovovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne predani a pfevzeti
celého dila. Odpovédnost zhotovitele se nevztahuje na Gjmy, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné
(napf. Zivelné udalosti), za které nese odpovédnost objednatel z titulu svého pojisténi jako vlastnika
objekta.

2. Zhotovitel nese odpovédnost piivodce odpadd, zavazuje se nezpusobovat Gnik ropnych, toxickych &i
jinych skodlivych latek na stavbé.

3. Zhotovitel je povinen udinit veSkera opatfeni potfebna k odvraceni ujmy nebo k jejich zmirnéni.

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vy3i Gjmu, ktera vznikla pfi realizaci a uzivani dila v
souvislosti nebo jako disledek poruSeni povinnosti a zavazki zhotovitele dle této smlouvy.
Nemajetkovou @jmu jsou smluvni strany povinny hradit pouze, stanovi-li to zvlast NOZ nebo jiny
pravni predpis.

5. Zhotovitel je povinen sjednat pojisténi proti (jmam, zpisobenym vlastni innostf. Toto pojisténi je
povinen zhotovitel udrzovat v G&innosti po celou dobu zhotovovani dila.

6. V piipadg, 7e objednateli nebo tfetim osobam vznikne pii ¢innosti provadéné zhotovitelem prokazatelna
jma, ktera nebude kryta pojisténim sjednanym ve smyslu bodu 5. tohoto ¢lanku smlouvy, je zhotovitel
povinen tuto Gjmu uhradit z vlastnich prostiedk.

¢l.XVI.

Sankéni ujednani

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny dila bez DPH za kazdy i
zapoaty den prodleni s pfedanim dila bez vad. Tuto smluvni pokutu nenf povinen zhotovitel platit v
pripadg, kdy bude dilo objednatelem pievzato s drobnymi vadami, které nebrani uzivani dila.

2. Nebude-li kterakoliv faktura uhrazena v dobg splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli tirok z
prodleni ve vy$i 0,015 % z dluzné &astky bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K& za kazdy prokazatelné
zjidtény piipad nedodreni poradku na pracovi§ti. Pokuta bude vyuctovana az poté, kdy zhotovitel
zjisténé nedostatky zapsané v deniku objednatelem nebo jeho zastupcem ve stanoveném terminu
neodstrani.

4. V ptipadé nedodrzeni terminu k odstranéni drobnych vad zji§ténych pfipfedani a pfevzeti dila je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni a zjistény piipad.
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5. V ptipadé nesplnéni povinnosti vést stavebni denik v souladu s touto smlouvou a vyhlaskou ¢. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozd&jSich ptedpist, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy zjiStény pripad.

6. V ptipadé nedodrzeni terminu k odstranéni vad zjisténych pii kolaudaci stavby je objednatel opravnén
vytctovat smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& za kazdy i zapocaty den prodleni a zjistény piipad.

7. V piipadé nesplnéni povinnosti ptizvat opravnéného zéastupce objednatele (technicky dozor stavebnika)
k ¢astem stavby a konstrukei, které budou trvale zakryty nebo se stanou trvale nepfistupnymi, je
zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K& Presto je ponechano pravo objednatele a
technického dozoru stavebnika poZadovat po zhotoviteli takovouto ¢ast stavby odkryt k provedeni fadné
kontroly.

8. V pripadé nedodrzeni terminu k odstranéni vady, ktera se projevila v zaru¢ni dobg, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy$i 5.000,- K& za kazdy izapocaty den prodleni a zjiStény
ptipad.

9. V piipadé, e zavazek provést dilo zanikne pfed fadnym ukondenim dila, nezanikd narok na smluvni
pokutu, pokud vznikl diivéj$im poruSenim povinnosti.

10.V ptipadg, ze bude zji§téno, Ze stavebni denik a projektovd dokumentace pro provadéni stavby nejsou
piistupné v pracovni dobé na stavbé, bude zhotoviteli tétovéna jednordzova smluvni pokuta ve vysi
5.000,- K¢ za kazdy zjistény piipad.

11.V ptipadd nesplnéni dalich povinnosti zhotovitele mimo povinnosti uvedenych vySe, vyplyvajicich
z této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K& za kazdy
zjistény pripad.

12.8mluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda a v
jaké vysi vznikne druhé strané Gjma, kterou lze vymaéhat samostatné. Smluvni strany se dohodly, Ze
smluvni strana, kterd ma pravo na smluvni pokutu dle této smlouvy, ma pravo také na ndhradu Skody
vzniklé z poruSeni povinnosti, ke kterému se smluvni pokuta vztahuje.

13.Smluvni pokuty je objednatel opravnén zapodist proti pohledavce zhotovitele.

14.7Za kazdy zjistény piipad poruseni povinnosti vyplyvajicich z pfedpisi v oblasti bezpecnosti a ochrany
zdravi pti praci a nedodrzovéni ,,Planu bezpegnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti®, ktery je
soudasti projektové dokumentace, zaplati zhotovitel smluvni pokutu ve vySi:

Typ poruSeni bezpecnostnich pi"édpisﬁ Smluvn‘l;’)g;kuta e
Nepouzivani piedepsanych osobnich ochrannych pracovnich pomicek (pfilby, 1 000 K¢
pracovni obuv, reflexni vesty, ochrana sluchu, zraku apod.) pro dané pracovisté
Neohrazeni vykopt pevnou zébranou 2 000 K&
Pouzivani nevyhovujicich, neevidovanych Zebrikid 2 000 K&
Pouzivani neevidovanych, poskozenych nebo nevyhovujicich stroji, naradi, el. 2 000 K¢
zatizend, prodluzovacich kabelt apod.
Nezakryti otvoril proti zamezeni padu ptedmét z vysky a do volné hloubky 2 000 K¢
Pracovni lavky a plosiny neodpovidajici BOZP (bez zabradli, okopové listy, 2 000 K&
nedostateéné siroké, bez piedepsanych platnych prohlidek a revizi)
Pouzivani konstrukei k vystupu (sestupu), které nejsou k tomu ureny (bednén, 2 000 K&
paZeni, palety apod.)
Porugeni technologickych postupti pii praci s otevienym ohném (paleni, fezani, 8 000 K&
svafovani, pouzivani PB apod.) mimo mist k tomuto uréenych
Prace ve vy$kach nebo nad volnou hloubkou bez zajisténi proti padu (pro- 5000 K¢
stfedky osobniho zajisténi, leSeni, zabradli, sit€ apod.)
Zisady véazani a dopravy bfemen, pouZivani neevidovanych a poSkozenych, 5000 K¢
nevhodnych vazacich prostredki
Pohyb a vstup na pracovi§té pod vlivem alkoholu nebo jinych navykovych a 5000 K¢
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omamnych latek.
Pouzivani zatizeni nebo &asti stroji, které k tomu nejsou uréeny k dopravé osob 5000 K¢&
LeSeni (nestabilni, bez zabradli, bez zajisténi proti padu pfedméti a materialu 5000 K¢
apod.)
Porusenti technologickych postupti pii provadéni praci 5000 K¢
Prace bez patii¢né odborné kvalifikace 3 000 K¢
Prace ve vykopu nezajisténém proti sesuti zeminy, zavaleni apod. 5000 K¢
Liknavost zhotovitele pfi predani podkladi koordinatorovi BOZP pro 10 000 K&
zpracovani planu (technologické postupy, rizika zhotovitele, apod.)
Neoznameni nastupu subdodavatele a jeho neseznameni s planem BOZP na 10 000 K&
stavenisti

15.

¢l.

Za kazdy opakovany prokazatelné zjistény piipad poruSeni povinnosti, uvedeny v odst. 14 tohoto
¢lanku, bude v ném stanovena smluvni pokuta zvySena o 50 000 K&. Smluvni pokuta bude vyuctovana
az poté, kdy zhotovitel zjistény nedostatky zapsané ve stavebnim deniku objednatelem nebo jeho
zastupcem, ve stanoveném terminu neodstrani.

XVIL.

Zavérecna ujednani

1.

o

9.

10.

1.

Smiouva o dilo - ,,ProdlouZeni cyklostezky — lavka pres Ostravici, Ostrava -

Dolozka platnosti pravniho ukonu dle § 41 zakona &. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni), ve znéni
pozd&jdich zmén a predpisti: O uzavieni této smlouvy rozhodlo zastupitelstvo mésta usnesenim
. 0646/ZM1418/8 ze dne 9. 9. 2015, k vefejné zakazce zadavané ve zjednoduSeném podlimitnim fizeni
,Prodlouzeni cyklostezky — lavka pfes Ostravici, Ostrava - Hrabova®, pof. €. 102/2015.

Smluvni strany se dohodly, Ze pro tento sviij zavazkovy vztah vyluuji pouZiti ustanoveni § 1765,
§ 1978 odst. 2, § 2093 a § 2591 NOZ.

Smluvni strany se dale dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 NOZ, Ze vylucuji pfijeti nabidky, ktera
vyjadiuje obsah navrhu smlouvy jinymi slovy, i pfijeti nabidky s dodatkem nebo odchylkou, i kdyz
dodatek ¢i odchylka podstatné neméni podminky nabidky.

Tato smlouva obsahuje Gplné ujednani o pfedmétu smlouvy a vSech nélezitostech, které strany mély a
chtély ve smlouvé ujednat, a které povazuji za dilezité pro zavaznost této smlouvy. Zadny projev stran
udinény pii jednani o této smlouvé ani projev uginény po uzavieni této smlouvy nesmi byt vykladan v
rozporu s vyslovnymi ustanovenimi této smlouvy a nezaklada zadny zavazek zadn€ ze stran.

Zménit nebo doplnit tuto smlouvu (s vyjimkou zmény sazby DPH dle ¢l. IV. odst. 6 této smlouvy,
posunu terminii dle ¢l. V odst. 4 a 5 této smlouvy a zmény subdodavatele dle odst. 11 tohoto ¢lanku
smlouvy) mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatki, které budou vzestupné Cislovany,
vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran. Za
pisemnou formu nebude pro tento (18l povazovana vyména e-mailovych ¢i jinych elektronickych zprav.
Smluvni strany mohou ukon¢it smluvni vztah pisemnou dohodou.

Objednatel miize smlouvu vypovédét pisemnou vypovédi s 30-ti denni vypovédni dobou, kterd zaCina
bézet dnem doruéeni druhé smluvni strané.

V piipadé zaniku zivazku pfed fadnym splnénim této smlouvy je zhotovitel povinen ihned pfedat
objednateli nedokonéené dilo véetn& véci, které opatfil a které jsou soulasti dila, a uhradit piipadné
vzniklou ujmu, pokud je jejim prokazatelnym puivodcem. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu
provedenych praci a cenu véci, které zhotovitel opattil a které se staly soucasti dila. Smluvni strany
uzaviou dohodu, ve které upravi vzajemna prava a povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje, e jakékoliv informace, které se dozvédél v souvislosti s plnénim pfedmétu
smlouvy nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tietim osobam.

Zhotovitel nemiize bez pisemného souhlasu objednatele postoupit kterdkoliv sva prdva ani prevest
kterékoliv své povinnosti plynouci ze smlouvy tfeti osobé ani neni opravnén tuto smlouvu postoupit.
Seznam subdodavateld, prostiednictvim kterych zhotovitel prokazoval v zaddvacim fizeni kvalifikaci, a
seznam subdodavateld, ktefi se budou podilet na plnéni pfedmétu této smlouvy v rozsahu vEétSim nez
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10 % z ceny dila, je uveden v ptiloze &. 4 této smlouvy. Zhotovitel je opravnén zménit subdodavatele
pouze po predchozim schvaleni opravnénym zastupcem objednatele — vedouciho odboru investi¢niho
magistratu mésta Ostravy nebo jim povéiené osoby. Zménu subdodavatele, prostfednictvim kterého
zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, miZe zhotovitel provést pouze v piipadé, Ze novy
subdodavatel spliiuje kvalifikaci v rozsahu, vjakém pivodni subdodavatel prokazoval kvalifikaci
v zaddvacim tizeni. O zméné subdodavatele neni nutné uzavirat dodatek k této smlouve.

12.Zhotovitel je povinen objednateli predloZit seznam subdodavatelii, ve kterém, v souladu s ustanovenim
§ 147a zékona & 137/2006 Sb., o vetejnych zakazkach, ve znéni pozd&jSich predpist, uvede
subdodavatele, jimZ za plnéni subdodavky uhradil vice nez 10 % z celkové ceny vetejné zakazky.

13.Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veskeré informace, doklady apod. pisemnou formou.
Ukaze-li se nékteré z ustanoveni této smlouvy zdanlivym (nicotnym), posoudi se vliv této vady na
ostatni ustanoveni smlouvy obdobné podle § 576 NOZ.

14.Pisemnosti se povazuji za doruéené i v ptipadg, Ze kterdkoliv ze stran jeji doruceni odmitne, &i jinak
znemozni.

15.V3e, co bylo dohodnuto pfed uzavienim smlouvy je pravné irelevantni a mezi stranami plati jen to, co je
dohodnuto ve smlouvé.

16.Smlouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech s platnosti originalu podepsanych opravnénymi zastupci
smluvnich stran, pfi¢emz objednatel obdrZi tfi a zhotovitel jedno vyhotoveni.

17.Za objednatele je opravnén jednat ve vécech technickych zaméstnanec statutdrniho mésta Ostravy
zatazeny do odboru investitniho Magistratu mésta Ostravy: Ing. Stanislav Javorek, e-mail:
sjavorek@ostrava.cz popt. jiny zaméstnanec ureny vedoucim odboru investi¢niho Magistratu mésta
Ostravy.

18.Nedilnou soudasti této smlouvy jsou:
Ptiloha ¢. 1 - Kalkulace nakladi
Ptiloha &. 2 - Harmonogram realizace dila
Ptiloha €. 3 - PIna moc
Ptiloha ¢. 4 - Seznam subdodavatell

Za objednatele Za zhotovitele

/
Datum: 19 -09- 20% D atuim: @0> 9 DZQ///
Misto: Ostrava Misto: ﬁ//f avg

Povétronnf 1288/71
724 00 Qstrava-Stara B&la
16 266676814, DIC: C2A6067614

LT

szan. Kamil Bednaf Ing/ Tomas Gryg
naméstek primatora jednatel
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Statutarni mésto Ostrava
magistrat

Priloha <. 3 ke smlouvé ¢&.: 2505/2015/0V/ZFUN

PIna moc

ke smlouvé ¢. 2505/2015/01/ZFUN
na realizaci stavby ,,Prodlouzeni cyklostezky — lavka pfes Ostravici, Ostrava -

Hrabova* v k.. Hrabova, k.t. Vratimov, obec Ostrava

Objednatel: Sgatutérni mésto Ostrava, ProkeSovo nam. ¢. 8, 729 30 Ostrava
ICO: 00845451
~zastoupeno Ing. Kamilem Bednafem, naméstkem primatora

Zhotovitel: Hochbauy, s.r.o.
sidlo: Povétronni 1286/71
ICO: 25857614
zastoupena Ing. Tomasem Grygarem, jednatelem

1. Zhotovitel bude jménem a na G&et objednatele zastupovat objednatele pti jednanich, ve vSech spravnich
fizenich vedenych pied spravnimi organy k zajiténi potfebnych povoleni a rozhodnuti, podavat
z4dosti, navrhy, ohlaseni a ptijimat za objednatele pisemnosti, spojené s dodavatelskou Cinnosti.

2. Zhotovitel jménem a na Gcet objednatele zabezpedi povoleni k uzavirkdm, prokopavkam, zébortim
komunikaci a zeleng, projednani provizorniho a trvalého dopravniho znaceni vetné organizace

dopravy po dobu realizace vySe uvedené stavby.

3. Tato plna moc se vystavuje na dobu urditou, a to na obdobi ode dne nabyti u€innosti smlouvy do
odstranéni viech pfipadnych vad z pfejimaciho fizeni vySe uvedené stavby.

V Ostrave, dne: 19 -09- 2015

/ \
{ za objednatele

zmocnénec Ing. Kamil Bednar
nameéstek primatora

Prohla$uji, Ze plnou moc pfijimam. . p(‘B
x A Hochbau, sre—s=
V Ostrave, dne: b0 .9 . DZ’ 014 Povétronni 1285/71
) 724 00 Ostravg-Stara Béla
i(8: 25857614, DIC: CZ25857614

—_—
LA za\zhotovitele
Ing. Tomas Grygar
jednatel

Hrabova*




Statutarni mésto Ostrava
magistrat

Priloha €. 4 ke smlouvé ¢.: 2505/2015/0L/ZFUN

Seznam subdodavatelt

SEZNAM SUBDODAVATELTU,
kterym ma uchazed v Gmyslu zadat ¢ast vefejné zakazky,
dle ust. § 44 odst. 6 zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakdzkach, ve znéni pozdéjsich predpisi

i = : . . . | Cast plngni veFejné zakazky, % podil
NAZEV VEREJIJNE ZAKAZKY: ,,ProdlouZeni | ysorqy uchazet hodls zadat jiné osob& na plnéni
cyklostezky — tavka pies Ostravici, Ostrava - veFejné
Hrabova® zakézky
1. | Néazev: POTRUBI SEIDLER s.r.0. Vyroba a montdz OK 39%
Sidlo/misto podnikani: | Ostrava-Klimkovice, 28.
Fijna 52, 725 26
Tel./fax: +420 724 126 960
| E-mail: Mmilota@pseidler.cz
IC: 27830853
Kontaktni osoba: Martin Milota
2. | Nézev: Ing. Zdeng&k Pefik Odborny dohled 0,5%
Sidlo/misto podnikani: | Oskara Motyky 2/2989,702
00 Ostrava-Moravska
| Ostrava
[ Tel./ffax: +420 739 077 722
E-mail: perik@gmvprojekcee.cz
IC: 62271067
"Kontakini osoba: Ing. Zdengk Petik

Nazev:

(9%}

Sidlo/misto podnikani:

Tel./fax:

: E-mail:

HE:

Kontaktni osoba:

e e e
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