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Číslo smlouvy objednatele: 0037/2017/OI/VZKÚ 

Identifikátor veřejné zakázky: IVZ= P16V00000040 

 

Smlouva o dílo 

Smluvní strany 

 

Statutární město Ostrava  Beskydská stavební, a.s. 

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  Frýdecká 225, 739 61 Třinec, Staré Město 

zastoupené Ing. Břetislavem Rigerem  zastoupena: Ing. Jiřím Dohnalem, MBA, předsedou 

náměstkem primátora  představenstva a ředitelem společnosti nebo  

  Ing. Soňou Mazúrovou, místopředsedou 

  představenstva 

 __________________________________________   ________________________________________  

 

IČO:  008 45 451 IČO: 28618891 

DIČ:  CZ00845451 (plátce DPH) DIČ: CZ28618891 (plátce DPH) 

Peněžní ústav:  Česká spořitelna a.s., Peněžní ústav: Komerční banka, a.s. 

 pobočka Ostrava  Frýdek-Místek 

Číslo účtu:  XXXXXXXXXXXXX Číslo účtu:  XXXXXXXXXXXX 

  Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 

  u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, 

  vložka 4287 

 __________________________________________   ________________________________________  

dále jen objednatel  dále jen zhotovitel 

Obsah smlouvy 

čl. I. 
Základní ustanovení 

1. Tato smlouva o dílo je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“). 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy odpovídají skutečnosti v době 

uzavření smlouvy. Změny údajů se zavazují bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu této smlouvy. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou smlouvu 

pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši min. 30 mil. Kč, 

kterou kdykoliv na požádání předloží v originále zástupci objednatele k nahlédnutí. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a že v případě, že by se jím v průběhu trvání 

smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli. 

6. Účelem uzavření této smlouvy je navýšení ubytovací kapacity stávajícího domova důchodců a zajištění 

bezpečného, plynulého a kvalitního provozu při realizaci projektu „Přístavba a nástavba Domova 

důchodců Korýtko“ (dále jen „projekt“) v rámci programu Ministerstva práce a sociálních věcí s názvem 

„Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb – 113 310“. 

7. Objednatel prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města Ostrava (dále jen 

„logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města jako ochrannou 

známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Objednatel je oprávněn poskytnout 

podlicenci k užití loga města třetí osobě. 
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8. Objednatel touto smlouvou poskytuje bezúplatně zhotoviteli nevýhradní oprávnění užít logo města 

v rámci realizace stavby „Přístavba a nástavba Domova důchodců Korýtko“ pro účely dle obsahu této 

smlouvy, tzn. umístit logo města na informační tabuli a další nezbytné dokumenty v průběhu realizace 

díla v rozsahu množstevně a časově omezeném ve vztahu k rozsahu a charakteru užití dle této smlouvy. 

Zhotovitel oprávnění užít logo města za uvedeným účelem, uvedeným způsobem a v rozsahu dle této 

smlouvy přijímá. 

9. Zhotovitel stavby, která je předmětem této smlouvy ani osoba s ním propojená, nesmí u této stavby 

provádět technický dozor. 

10. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré 

technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami                

a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou  

v článku VI. odst. 1 této smlouvy. 

11. Inženýrsko-investorská činnost a funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi při realizaci stavby „Přístavba a nástavba Domova důchodců Korýtko“ v Ostravě - Zábřehu, 

bude prováděna na základě samostatné smlouvy subjektem určeným objednatelem. Konkrétní osoba 

bude určena v zápisu o předání staveniště. 

12. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva, vč. příloh, dodatků a související technické dokumentace, bude 

v plném rozsahu zveřejněna na internetových stránkách statutárního města Ostravy (www.ostrava.cz)               

a to po dobu časově neomezenou. 

13. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

čl. II. 
Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo „Přístavba a nástavba Domova důchodců 

Korýtko“ v Ostravě - Zábřehu (dále jen „stavba“ nebo „dílo“). Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle 

projektové dokumentace pro provádění stavby, kterou zpracovala v září 2015 a následně aktualizovala 

společnost MS architektura a design s.r.o. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet podmínky 

vyplývající ze stavebně-správního rozhodnutí, tj. z Rozhodnutí č. 82/2013 pod                                                

č.j. JIH/030022/13/VŽP/Čan, spis. zn. S-JIH/017580/13/VŽP/4 ze dne 17.05.2013 s nabytím právní 

moci dne 11.6.2013, vydané Statutárním městem Ostrava, Úřadem městského obvodu Ostrava-Jih, 

odborem výstavby a životního prostředí. 

2. Smluvní strany se dohodly, že provedení díla dále zahrnuje: 

a) aktualizaci vyjádření všech správců inženýrských sítí, 

b) v případě, že součástí realizace stavby bude dodání věcí movitých, zajištění zatřídění těchto 

movitých věcí a souborů movitých věcí realizovaného díla, tj. komplexní posouzení položkového 

rozpočtu v elektronické podobě ve formátu kompatibilním s programem Microsoft EXCEL 2000 dle 

zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisu a pokynu Generálního finančního 

ředitelství k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o 

daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, v aktuálním znění a následné zatřídění jednotlivých 

stavebních a inženýrských objektů a jejich části dle statistických klasifikací CZ-CPA, CZ-CC. Tyto 

podklady budou potvrzeny zhotovitelem a ekonomickým poradcem, specializující se na zatříďování 

zboží a služeb dle jednotné klasifikace MF ČR,  

c) zajištění zařízení staveniště, včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením a provozem, 

d) zajištění vytýčení obvodu staveniště, 

e) dodávku a montáž informační tabule s uvedením názvu stavby, zhotovitele a investora včetně 

zodpovědných osob, termínu realizace a umístění štítku o povolení stavby, včetně potvrzeného 

formuláře ohlášení stavby na Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký 

kraj na viditelném místě před zahájením stavby,  

f) zajištění příslušných stavebně-správních rozhodnutí pro zařízení staveniště, 

g) zajištění ohlášení jednotlivých fází výstavby příslušným stavebním úřadům dle plánu kontrolních 

prohlídek stavby, umožnění provedení kontrolní prohlídky včetně účasti na ní a jejího 

dokumentování, 

http://www.ostrava.cz/
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h) zajištění vytýčení inženýrských sítí, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření a 

zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného 

předání jednotlivým správcům, 

i) vypracování výkresové dokumentace pro provedení obkladů a dlažeb, znázorňující veškeré 

zařizovací předměty a vybavení s návrhem pokládky všech obkladů a dlažeb (spárořez) stěn a 

podlah dle skutečných rozměrů místností,  

j) průběžné vzorkování všech dodaných materiálů a výrobků, včetně předložení všech technických 

listů a jiných oprávnění, tento materiál a výrobek lze použít teprve po prokazatelném odsouhlasení 

technickým dozorem stavebníka a objednatelem, proces odsouhlasení vzorků je stanoven min. na 7 

dní,  

k) zhotovení geometrického plánu dokončené stavby a geometrických plánů pro zřízení věcných 

břemen v 6-ti vyhotoveních, 

l) zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby, 

m) průběžné výškopisné a polohopisné zaměřování tras inženýrských sítí, a to již před zásypem 

prováděného díla včetně uvedení hloubky uložení a hloubky míst křížení s ostatními inženýrskými 

sítěmi. Bude vyhotoveno geodetické zaměření skutečného stavu provedení podepsané zodpovědným 

geodetem a zakreslení případných změn do dokumentace skutečného provedení. 

n) prověření polohy a hloubky všech napojovacích míst před zahájením zemních prací, 

o) před zahájením prací provedení kopaných sond u problematických křížení s jinými sítěmi, 

p) protokolární předání (např. zápisem do stavebního deníku) každé šachty před zásypem objednateli 

za účasti oprávněného geodeta,  

q) zajištění souhlasů (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací, zajištění 

vydání příkazu na dočasné dopravní značení dle platných předpisů. Zabezpečení plnění veškerých 

podmínek uvedených v povolení zvláštního užívání, využití veškerých komunikací jen v souladu s 

platnými předpisy a povoleními, 

r) zajištění trasy pro dopravu materiálu na stavbu a odvoz ze stavby mimo obvod staveniště, včetně její 

údržby po dobu výstavby a uložení materiálu a výkopků pro stavbu tak, aby nevznikly žádné újmy 

na sousedních pozemcích, 

s) průběžné odstraňování nečistot vzniklých při provádění prací z příjezdových komunikací ke 

staveništi, stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště po 

celou dobu provádění prací,  

t) zajištění zamezení úniku nebezpečných látek a tím i znečištění povrchových vod. Zhotovitel dále 

ručí za dobrý technický stav všech svých vozidel a mechanizmů a je odpovědný za případný únik 

pohonných hmot, oleje a jiných závadných látek, který způsobí svou zaviněnou činností na 

staveništi stavby či v areálu objednatele, a jeho následnou likvidaci, 

u) ochranu zachovaných dřevin před poškozením. Ve vzdálenosti 2,5 m od paty kmene stromů nesmí 

být pojížděno těžkými mechanismy a měněna výšková úroveň terénu, prováděny výkopové práce, 

skladována výkopová zemina a stavební materiál, 

v) projednání napojení na odběr elektrické energie, vody z veřejného vodovodu a kanalizace pro 

potřeby stavby s příslušnými správci těchto sítí,  

w) ochranu materiálu nutného pro realizaci stavby až do odevzdání a převzetí dokončeného díla, 

x) zajištění odborného vedení stavby v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

y) zajištění měření umělého osvětlení, kdy objednateli budou při předání stavby předloženy vyhovující 

výsledky 

z) vybudování zařízení staveniště a deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné újmy na sousedních 

pozemcích a po ukončení prací uvedení staveniště do původního stavu, 

aa) zajištění ochrany veškerého zařízení správců inženýrských sítí v rozsahu daném příslušnými zákony 

a v souladu s ostatními platnými předpisy, učinění veškerých opatření, aby během stavební činnosti 

ani jejím následkem nedošlo k poškození zařízení správců inženýrských sítí – zahájení staveb bude 

předem zhotovitelem oznámeno správcům inženýrských sítí a zástupci těchto správců budou 

přizváni ke kontrole jimi stanovených podmínek, 
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bb) likvidaci odpadu a jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem 

č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o 

likvidaci odpadu bude objednateli předložen písemný doklad, 

cc) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení díla, 

dd) zohlednění vyjádření dotčených orgánů a organizací při provádění stavby, 

ee) zpracování provozních řádů v souladu s vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 216/2011 Sb., 

o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl, ve znění pozdějších předpisů, 

včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a organizacemi,   

ff) zpracování podrobných manuálů užívání stavby, zahrnující postupy užívání, plán údržby a oprav 

stavby a jejich částí, upozornění na existenci možných rizik v případě nedodržení předepsaných 

postupů, součástí tohoto manuálu budou podrobné návody k použití strojů a zařízení, apod.,   

gg) vypracování kompletních vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby ve 3 originálních 

paré. Tato dokumentace bude zpracovaná v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb, ve znění pozdějších předpisů, tj. se zakreslením všech odchylek, změn, dopadů a vlivů 

vzniklých v průběhu realizace předmětu smlouvy, ověřených a odsouhlasených objednatelem                   

do projektové dokumentace pro provádění stavby (každé vyhotovení bude ověřeno razítkem                       

a podpisem oprávněné osoby zhotovitele). Dokumentace skutečného provedení stavby bude                  

ve 3 vyhotoveních dodána objednateli i v elektronické podobě na CD-R ve formátu pro čtení a zápis 

*.dwg kompatibilním s programem AutoCAD 2010, *.docx a *.pdf v editovatelné verzi. 

hh) v průběhu realizace stavby příprava změnových listů včetně všech povinných příloh v závislosti               

na vzniku méně a víceprací, které jsou nezbytným podkladem pro uzavření dodatku k této smlouvě           

o dílo, 

ii) zhotovení a kladné projednání projektu dočasného dopravního značení a po dokončení stavby, 

jj) osazení a údržba dočasného dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle 

dokumentace dočasného dopravního značení, uvedení dopravního značení do původního stavu po 

skončení prací a protokolární vrácení jeho správci, 

kk) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů pro zajištění přístupu a příjezdu ke stávajícím objektům 

po celou dobu výstavby, 

ll) zajištění příjezdu a přístupu pro požární, sanitní vozidla a vozidla pro svoz komunálního odpadu, 

případně zajištění přepravy odpadních nádob na svozové místo mimo obvod stavby, 

mm) provádění stavby tak, aby okolí nebylo zatěžováno nadměrným hlukem, prašností a 

znečištěním vozovek, 

nn) respektování podmínek všech účastníků stavebního řízení, dle stavebně správních rozhodnutí, 

oo) zohlednění vyjádření dotčených orgánů a organizací při provádění díla, 

pp) provedení všech předepsaných zkoušek jako zkoušky vodotěsnosti, kamerové prohlídky 

kanalizačního potrubí vč. šachet včetně jejich vyhodnocení, zkoušky míry zhutnění podsypu, obsypu 

a zásypu potrubí, pevnosti betonu, míry hutnění pláně vozovky, případně jiné zkoušky stanovené 

ČSN prokazující kvalitu díla. Při provádění požadovaných zkoušek a před záhozem potrubí a jiných 

sítí přizve zhotovitel k účasti zástupce budoucího provozovatele, technického dozoru a investora 

min. 3 dny předem, 

qq) provedení předepsaných zkoušek, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla, 

zpracování a předání dokladů o výsledcích předepsaných zkoušek, atestů, revizí, záručních listů 

v jazyce českém a zpracování provozních řádů technologických zařízení,  

rr) řádné předání díla nebo jeho části objednateli včetně všech dokladů a náležitostí, nezbytných pro 

zahájení zkušebního provozu a kolaudaci díla 

ss) odborná demontáž stávajícího technologického zařízení, včetně odborné likvidace demontovaného 

zařízení a stavebního odpadu, 

tt) dodávka a montáž nového technologického zařízení, včetně individuálního odzkoušení jednotlivých 

strojů a zařízení a komplexního vyzkoušení smontovaného zařízení, 

uu) zpracování rozpočtových částí dokumentace v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní 

statistické službě, ve znění pozdějších prostředků, dle „Standardní klasifikace produkce“, a to 

v případě, že objednateli tato povinnost vznikne. 
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3. Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen s projektovou dokumentací, s příslušnými správními 

rozhodnutími vztahujícími se k provádění díla a dalšími dokumenty, na něž je v této smlouvě 

odkazováno.  

4. Předmět smlouvy bude realizován v souladu s ustanoveními této smlouvy, se zadávací dokumentací 

veřejné zakázky č. 40/2016, s nabídkou podanou zhotovitelem ve veřejné zakázce a s projektovou 

dokumentací uvedenou v odst. 1. tohoto článku smlouvy a souvisejícími rozhodnutími. 

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České 

republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN. 

6. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou ze změn, které objednatel 

jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo 

požadavku objednatele (vícepráce). 

7. Zhotovitel je povinen každou změnu (více/méněpráce) popsat v rámci změnového listu, jehož součástí 

bude vyčíslení nákladů změny ve vztahu k původní položce rozpočtu a jejího technického popisu se 

zdůvodněním změny, popřípadě podrobný technický popis a zdůvodnění na základě objektivně 

nepředpokládané příčiny změny zakládající vícepráce/méněpráce spolu s položkovým rozpočtem této 

změny. Uvedené změny mohou být provedeny pouze po předchozím souhlasu autorského dozoru, 

technického dozoru a objednatele. 

8. Zhotovitel je dále povinen spolupracovat s objednatelem na doplnění zdůvodnění víceprací/méněprací a 

změn technického řešení bez vlivu na cenu, která mohou být vyvolána, a na doplnění zdůvodnění 

víceprací, které budou provedeny před uzavřením dodatku k této smlouvě v intencích odst. 10 věty 

druhé. 

9. Smluvní strany se zavazují v případě vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací a uzavření 

dodatku k této smlouvě. Zhotovitel se zavazuje ocenit vícepráce dle jednotkových cen použitých 

z nabídkového položkového rozpočtu a není-li toto možné, pak ocení položky stavebních a montážních 

prací takto: 

 v případě, že celková cena díla je vyšší nebo rovna předpokládané hodnotě veřejné zakázky na 

realizaci díla dle této smlouvy, zhotovitel stanoví cenu víceprací podle ceníku stavebních prací 

společnosti ÚRS Praha, a.s. v cenové soustavě ÚRS platného v době uzavření dodatku k této 

smlouvě; 

 v případě, že celková cena díla je nižší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky na realizaci díla 

dle této smlouvy, stanoví cenu násobkem cen podle ceníku stavebních prací společnosti ÚRS Praha, 

a.s. v cenové soustavě ÚRS platného v době uzavření dodatku k této smlouvě a koeficientu 

vypočteného jako podíl celkové ceny díla a předpokládané hodnoty veřejné zakázky na realizaci 

díla dle této smlouvy, tj. dle vzorce:  
 

                                                                     celková cena díla 

        Cena vícepráce =  ÚRS      x          -----------------------------  

                                                                předpokládaná cena díla 

10. Předmětné vícepráce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného 

písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami. Vícepráce, jejichž 

provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem při provádění díla a jejichž 

provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této smlouvě o dílo, může zhotovitel provádět 

ihned po jejich odsouhlasení autorským dozorem, technickým dozorem a zástupcem objednatele dle              

čl. XVII. odst. 20 této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu díla 

o vícepráce dle předchozí věty v písemném dodatku k této smlouvě. 

11. V případě požadavku na méněpráce objednatel zapíše svůj požadavek do stavebního deníku a zhotovitel 

zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele 

platné v době zpracování tohoto rozpočtu. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění 

písemný dodatek ke smlouvě o dílo. 

12. Projektová dokumentace pro provádění stavby uvedená v odst. 1 tohoto článku smlouvy nenahrazuje 

výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování výrobní 

dokumentace, zajistí její zpracování zhotovitel na vlastní náklady. 

13. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své 

nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo provedeno v souladu s projektovou dokumentací 
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uvedenou v odst. 1 tohoto článku smlouvy, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Věci potřebné k provedení 

díla je povinen opatřit zhotovitel. 

14. Zhotovitel je povinen uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb.,                     

o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu 

se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, veškeré dokumenty související 

s projektem (tj. především smlouvu včetně jejich dodatků, originály účetních dokladů, projektovou 

dokumentaci, veškeré související potvrzení a průvodní materiály, apod.) v písemné podobě,                          

na technických nosičích anebo mikrografických záznamech. Zhotovitel je povinen zajistit archivaci 

veškeré související dokumentace nejméně po dobu 10 let od ukončení financování projektu. Po tuto 

dobu je zhotovitel povinen umožnit orgánům oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu 

dokladů souvisejících s plněním této smlouvy. 

15. Zhotovitel se zavazuje k pravidelné komunikaci se zástupci odboru strategického rozvoje Magistrátu 

města Ostravy pro potřeby průběžných monitorovacích zpráv a žádostí o platbu v rámci čerpání dotace. 

16. V případě, že zhotovitel svým jednáním při provádění díla způsobí, že dotace nebude objednateli 

z důvodu ležících na straně zhotovitele přiznána, nebo dotace nebude objednateli v celé výši proplacena 

či dotace bude objednateli krácena či objednatel bude povinen dotaci v celém rozsahu vrátit, zodpovídá 

zhotovitel za újmu takto vzniklou. 

17. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po 

pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

čl. III. 
Vlastnictví 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. 

2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel 

za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku. 

čl. IV. 
Místo plnění 

1. Místem plnění je místo stavby dle projektové dokumentace uvedené v čl. II. odst. 1 této smlouvy,                  

tj. Domov Korýtko, p.o., Petruškova 2936/6, Ostrava – Zábřeh. 

čl. V. 
Termín plnění 

1. Provádění díla dle této smlouvy bude započato do 5 kalendářních dnů od protokolárního předání a 

převzetí staveniště. 

2. Termín provedení díla (tj. jeho dokončení a předání objednateli) činí 90 týdnů od protokolárního 

předání a převzetí staveniště. Tento termín provedení díla zahrnuje i přejímací řízení podle odst. 2               

čl. XIII. této smlouvy. 

3. Zhotovitel může předat dílo před smluveným termínem plnění jen s předchozím písemným souhlasem 

objednatele. V případě požadavku objednatele umožní zhotovitel předčasné užívání dohotovených částí 

stavby.  

4. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny 

tím dotčené za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele či 

zhotovitelovou činností či nečinností. 

5. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu provozních, 

technologických a nepříznivých klimatických podmínek, bude tato skutečnost zaznamenána do 

stavebního deníku a o tuto dobu budou prodlouženy termíny plnění díla. Za nepříznivé klimatické 

podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní podmínky, to znamená srážky a venkovní teploty, 

neumožňují dle technicko kvalitativních podmínek provádět dané stavební práce. 

6. Nedílnou součástí této smlouvy je časový harmonogram realizace díla (příloha č.1 této smlouvy). 
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7. Bude-li přerušení prací na díle z důvodu uvedeného v odst. 4 tohoto článku smlouvy trvat déle než šest 

měsíců, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly uhrazeny, 

s výjimkou případů, kdy přerušení bylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele či 

zhotovitelovou činností či nečinností. 

8. Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav 

již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav. 

čl. VI. 
Cena díla 

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

Cena bez DPH   .......................................................              69.833.923,- Kč 

DPH  .......................................................................                10.475.088,- Kč  

Cena celkem včetně DPH  ....................................     80.309.011,- Kč 

2. Nedílnou součástí této smlouvy je kalkulace nákladů (příloha č. 2 této smlouvy). Položkový rozpočet je 

součástí nabídky zhotovitele k veřejné zakázce poř. č. 40/2016. 

3. Cena bez DPH uvedená v odstavci 1. tohoto článku je dohodnuta jako cena bez DPH nejvýše přípustná a 

platí po celou dobu účinnosti smlouvy. 

4. Sjednaná smluvní cena bez DPH v odst. 1 tohoto článku zahrnuje veškeré profesně předpokládané 

náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. II této smlouvy v kvalitě a druhu 

určených materiálů a komponentů specifikovaných ve zhotoviteli předané projektové dokumentaci, 

předpokládané inflační vlivy, apod. 

5. Součástí sjednané ceny bez DPH jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky (mimo 

poplatky za zvláštní užívání zeleně - chodníku - vozovky ve správě příslušného městského obvodu, které 

má město Ostrava, jako investor, zdarma) a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla, 

např. na vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, na vypracování dokumentace skutečného 

provedení, apod. 

6. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné 

sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná za 

odvedení DPH povinna stanovit DPH v platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat dodatek 

k této smlouvě. 

7. Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, bude sloužit výlučně pro výkon 

veřejné správy – přijaté plnění nebude používáno k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a 

MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedené plnění aplikován režim přenesení daňové povinnosti 

dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o DPH“). 

8. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení §2620 odst. 2 NOZ. 

čl. VII. 
Platební podmínky 

1. Zálohy nejsou sjednány. 

2. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení a ustanovení § 2611 NOZ. 

3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), které bude mít 

náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH. 

4. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také: 

a) číslo a datum vystavení faktury; 

b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, identifikátor veřejné zakázky P16V00000040, číslo 

investiční akce (ORG 6032); 

c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo 

uzavřené smlouvy); 

d) soupis provedených prací, dodávek nebo služeb včetně zjišťovacího protokolu, 

e) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 
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f) dobu splatnosti faktury, 

g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího kontaktního telefonu, 

h) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídla, 

i) označení útvaru objednatele, který akci likviduje (odbor investiční), 

j) informace o zatřídění prací z hlediska CZ-CPA. 

5. V souladu s ust. § 21 zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za 

samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první pracovní den následujícího měsíce.  

6. Zhotovitel vystaví na samostatné zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis 

provedených prací v souladu s harmonogramem realizace díla a v souladu s oceněním položek 

v rozpočtu a zjišťovací protokol podepsaný zhotovitelem a odsouhlasený inženýrskou organizací, 

vykonávající na základě plné moci za objednatele inženýrskou činnost na stavbě. Faktury za samostatná 

zdanitelná plnění budou hrazeny objednatelem na základě skutečně provedených prací dle 

harmonogramu realizace díla max. do celkové výše 90 % ze smluvní ceny díla. Zbývajících 10 % z ceny 

díla bude vyúčtováno konečnou fakturou. Doba splatnosti dílčích faktur je dohodou stanovena na 30 

kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. 

7. Konečná faktura obsahující doplatek do 90 % ze smluvní ceny a rovněž 10 % pozastávku z celkové 

smluvní ceny bude vystavena do 15 kalendářních dnů ode dne předání celého díla. Doba splatnosti 

konečné faktury (doplatku), mimo 10 % pozastávku, je 30 kalendářních dnů po jejím doručení 

objednateli. Stejná doba splatnosti platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroky z 

prodlení, smluvní pokuty, náhrady újmy aj.). Pozastávka ve výši 10 % z celkové smluvní ceny bude 

splatná do 30 kalendářních dnů po odstranění všech vad uvedených v zápisu o převzetí díla, v zápisu o 

ukončení zkušebního provozu a po vydání všech kolaudačních rozhodnutí, podle toho, která skutečnost 

nastane jako poslední. 

8. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li nesprávně 

vyúčtována cena nebo nesprávně uvedena DPH, sazba DPH (DPH, resp. sazba DPH se nestanoví 

v případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti), nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které 

neprovedl, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení 

opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. 

Ode dne odeslání vadné faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Celá doba splatnosti běží opět 

ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. 

9. Faktury budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané 

účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyn 

Generálního finančního ředitelství k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona  

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, v aktuálním znění. 

10. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných dodávek, prací a služeb. Zhotovitel je povinen 

oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit. 

11. Doručení faktur ve dvou originálních vyhotoveních provede zhotovitel osobně proti podpisu 

oprávněného zástupce objednatele nebo jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence.  

12. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem  ve faktuře bez ohledu 

na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem 

umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený 

v tuzemsku. 
13. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn 

uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na 

příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na 

účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele 

uhradit sjednanou cenu.  

14. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

15. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo 

práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací. 

16. Objednatel je oprávněn přerušit plnění smlouvy s ohledem na tok financí statutárního města Ostravy.             

O této skutečnosti bude zhotovitel neprodleně po zjištění informován a bude dohodnut další postup 

plnění smluvních závazků, včetně nutných úprav smluvních vztahů. 
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čl. VIII. 
Jakost díla 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost 

uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost, 

hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Jakost díla bude odpovídat platné právní 

úpravě, českým technickým normám, zadávací dokumentaci, projektové dokumentaci uvedené v čl. II. 

odst. 1 této smlouvy, stavebně správním rozhodnutím a ustanovením této smlouvy. K tomu se zhotovitel 

zavazuje použít výhradně materiály, konstrukce a komponenty, vyhovující požadavkům kladeným na 

jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 

výrobky, a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle 

schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a 

bezpečnostními předpisy, a v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů 

pro tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek 

sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady je zhotovitel povinen 

odstranit na své náklady. 

3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v projektové dokumentaci 

dle čl. II. odst. 1 této smlouvy, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu 

s platnými českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci musí být 

předem odsouhlaseny objednatelem. 

4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních 

prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

5. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, 

které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele 

provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady. 

6. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými 

technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných příslušnými kompetentními orgány. 

čl. IX. 
Staveniště 

1. Oprávněný zástupce objednatele předá zhotoviteli staveniště do 15-ti pracovních dnů od nabytí účinnosti 

smlouvy. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis. 

2. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci 

díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem. 

3. Zhotovitel projedná zařízení a provoz staveniště s vlastníkem pozemku, který je ke zřízení zařízení 

staveniště určen. 

4. Zhotovitel hradí el. energii, vodné, stočné a další odebraná média a zabezpečí na své náklady měření 

jejich odběru. 

5. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně. 

6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 pracovních dnů od převzetí díla objednatelem. 

Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a újmy, které 

mu tím vznikly. 

7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování 

bezpečnostních předpisů při výkopových pracích, pracích ve výkopu, pohybu na staveništi, za bezpečné 

ohrazení staveniště, za dodržování hygienických a požárních předpisů, bezpečnosti silničního provozu v 

prostoru staveniště a dodržování předpisů týkajících se ochrany životního prostředí. Zhotovitel 

vypracuje pracovní postup z hlediska splnění požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

bezpečnosti technických zařízení včetně stanovení rizik, která mohou působit na zaměstnance při 

provádění díla včetně opatření. 

8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat 

odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými o 

likvidaci odpadů. 
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9. Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli: 

a) 3x projektovou dokumentaci pro provádění stavby včetně CD-R s kompletní dokumentací v 

elektronické podobě, 

b) 1x kopie všech stavebně – správních rozhodnutí, 

c) 1x kopie vyjádření dotčených orgánů a organizací. 

čl. X. 
Provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím v souladu se zákonem                    

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů. V případě prací vyžadujících zvláštní oprávnění také odborné vedení držiteli příslušného 

oprávnění. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na svou vlastní odpovědnost. 

3. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 

příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

4. Objednatel si vyhrazuje právo projednat a případně odmítnout subdodavatele navržené zhotovitelem. 

5. Zhotovitel je povinen ihned po obdržení projektové dokumentace bez zbytečných odkladů prověřit, zda 

projektová dokumentace a další závazné podklady a pokyny objednatele týkající se předmětu smlouvy 

nemají zjevné vady a nedostatky, zda neobsahují nevhodná řešení, materiály, konstrukce, komponenty, 

zda výsledky výpočtů nejsou v rozporu se stanovenými technickými parametry. Zhotovitel se zavazuje 

před započetím prací na díle sdělit objednateli vady v projektové dokumentaci a výši z toho 

vyplývajících dalších nákladů. Pro stanovení výše nákladů se použije postup uvedený v čl. II odst. 9 

této smlouvy. V případě, že takto stanovené další náklady budou vyšší než 30 % sjednané ceny díla, 

má objednatel právo od této smlouvy odstoupit. 

6. V případě zjištěných vad projektové dokumentace je zhotovitel povinen na ně ihned písemně upozornit 

objednatele. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, 

dohodnou se zhotovitel a objednatel na postupu do doby odstranění vady. 

7. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace 

vyžadovaných prací. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ustanovení § 2595 NOZ. 

8. V případě, že zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková 

opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební 

činnosti k újmám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené újmy a tyto újmy uhradí. 

9. Zhotovitel zajistí, aby na místě realizace byla k dispozici projektová dokumentace a všechny doklady 

týkající se stavby. 

10. Zhotovitel předloží objednateli před zahájením prací aktualizovaný časový harmonogram postupu 

prací. 

11. V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně 4x měsíčně. Organizaci 

kontrolního dne zajišťuje objednatel resp. technický dozor stavebníka. Kontrolního dne jsou povinni 

účastnit se pověření zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen v případě potřeby nebo 

požadavku objednatele zajistit účast svých subdodavatelů. 

12. Zhotovitel je povinen řídit se podmínkami a požadavky uvedenými ve vyjádřeních a rozhodnutích 

orgánů státní správy a správců inženýrských sítí vydaných v průběhu projednávání stavby a dodržovat 

hranice dočasných záborů daných stavebním povolením. 

13. Zhotovitel zajistí přístup a příjezd do budov v místě právě probíhajících prací pro vozidla záchranné 

služby, hasičů a dopravní obsluhy. 

14. Zhotovitel zamezí úniku nebezpečných látek a tím i znečištění povrchových vod. Zhotovitel dále ručí 

za dobrý technický stav všech svých vozidel a mechanizmů a je odpovědný za případný únik 

pohonných hmot, oleje a jiných závadných látek, který způsobí svou zaviněnou činností na staveništi 

stavby a jeho následnou likvidaci. 

15. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty, materiál, instalované 

komponenty a výrobky nutné pro realizaci stavby zabezpečit před poškozením a krádežemi až do 

předání dokončeného díla k užívání objednateli, a to na vlastní náklady. 
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16. Zhotovitel je při své činnosti povinen předcházet vzniku havárií. V případě, že zhotovitel způsobí na 

místě realizace havárii, je povinen informovat zástupce příslušného provozu objednatele a účastnit se 

likvidace následků havárie. V případě, že zhotovitel způsobí objednateli svým jednáním újmu, zejména 

z důvodů porušení předpisů o ochraně životního prostředí, předpisů pro nakládání s odpady a 

chemickými látkami a chemickými přípravky, předpisů bezpečnosti práce, dopravních předpisů a 

protipožárních předpisů, je zhotovitel povinen újmu uhradit v plné výši, pokud se smluvní strany 

nedohodnou jinak. 

17. Zhotovitel je povinen zajistit ve všech subdodavatelských smlouvách závazek, že subjektům 

provádějícím audit a kontrolu poskytnou všechny nezbytné informace týkající se subdodavatelských 

činností. 

18. Zhotovitel je odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo odstranění, nebo do doby 

jejich předání oprávněné osobě. Zhotovitel je povinen zabezpečit odpady před nežádoucím 

znehodnocením, odcizením nebo únikem. 

19. Při realizaci stavby budou dodrženy platné obecně závazné právní předpisy, zejména vyhláška                     

č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády  

č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích, ve znění pozdějších předpisů. 

20. Zhotovitel prokazatelně vyzve oprávněného zástupce objednatele písemnou formou nejméně 3 

pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla 

zakryty. V případě, že se na tuto výzvu oprávněny zástupce objednatele bez vážných důvodů 

nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění 

objednatele. 

21. Zhotovitel písemně vyzve kromě oprávněného zástupce objednatele i správce podzemních vedení a 

inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit 

zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická 

zaměření, která nejpozději před dokončením stavby předá objednateli. 

22. Zhotovitel se zavazuje do 3 sad projektové dokumentace stavby zaznamenávat všechny dohodnuté 

změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou 

dokumentaci předá objednateli při předání a převzetí stavby.  

23. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez 

odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 

24. Po ukončení prací budou veškeré dotčené objekty – místa realizace (oplocení, budovy, inženýrské sítě, 

apod.) předány písemným protokolem jejich vlastníkům (případně správcům). Protokoly o předání 

objektů zpět jejich vlastníkům (případně správcům) budou předány zástupci objednatele. 

25. Zhotovitel je povinen uvnitř budovy udržovat denně pořádek a čistotu. Pokud osoby zhotovitele 

zajišťující realizaci stavby uvnitř budovy způsobí v budově nepořádek a nečistoty, je zhotovitel 

povinen zajistit okamžitý úklid na své náklady. 

26. Zhotovitel je povinen projednat a odsouhlasit provozovatelem a technickým dozorem objednatele 

práce mající vliv na provoz a chod stávajících technologií (elektro, teplo, voda, plyn, VZT, EPS, EZS, 

apod.) a to nejpozději 2 dny před jejich započetím. 

27. V průběhu realizace předmětu smlouvy zajistí zhotovitel ochranu dřevin před poškozením.                         

Ve vzdálenosti 2,5 m od paty kmene stromů nesmí být pojížděno těžkými mechanismy a měněna 

výšková úroveň terénu, prováděny výkopové práce, skladována výkopová zemina a stavební materiál. 

28. Zhotovitel 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a zástupci objednatele práci v ochranném 

pásmu či křížení těchto sítí. 

29. Zhotovitel zajistí řádné zabezpečení výkopů v souladu s platnými předpisy, zejména nařízením vlády  

č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích, ve znění pozdějších předpisů. 

30. Zhutnění podsypu, obsypu a zásypu potrubí bude provedeno v souladu s technickou normou ČSN 72 

1016 Kontrola zhutnění zemin a sypanin. 

31. Zhotovitel bude provádět dílo s ohledem na stávající provoz Domova Korýtko, p.o. V případě 

požadavku zhotovitele na práce vedoucí k omezení provozu je zhotovitel povinen tyto práce 

konzultovat s pověřeným zástupcem investora a s ředitelem Domova Korýtko, p.o. 
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čl. XI. 
Plná moc 

1. Objednatel uděluje k úkonům v rozsahu dle čl. II. této smlouvy zhotoviteli plnou moc, která je uvedena 

v příloze č. 3 a tvoří nedílnou součást této smlouvy. 

2. Zhotovitel plnou moc v celém rozsahu přijímá. 

čl. XII. 
Stavební deník 

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti 

s realizací díla stavební deník. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník trvale dostupný na 

stavbě. 

2. Stavební deník bude veden v souladu s  vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších předpisů a musí obsahovat: 

a) úvodní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta, a případné změny 

těchto údajů; 

b) základní údaje o stavbě v souladu s projektovou dokumentací stavby; 

c) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby; 

d) přehled smluv a dodatků, případně změn; 

e) seznam dokumentace stavby včetně změn a doplnění. 

3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto 

práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být 

přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhávány první stránky s originálním textem.  

Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele, nebo jeho zástupcem. Mezi zápisy 

nebudou vynechána volná místa. 

4. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se 

zejména o: 

a) časový postup prací a jejich kvalitu; 

b) druh použitých materiálů a technologií; 

c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové dokumentaci 

stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce; 

d) stanovení termínů k odstranění zjištěných vad; 

e) údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy. 

5. Zápisy do deníku mohou provádět technický a autorský dozor objednatele, oprávnění zástupci 

objednatele, zhotovitele a provozovatele a dále orgány státního odborného dozoru nebo jiné příslušné 

orgány státní správy, osoba odpovídající za provádění zeměměřičských prací a osoba provádějící 

kontrolní prohlídku stavby. 

6. Oprávněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým 

podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen oprávněný zástupce objednatele písemně zapsat své 

připomínky vždy do 3 pracovních dnů, jinak se předpokládá jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se 

však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat oprávněného zástupce objednatele 

k zapsání připomínek.  

7. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od oprávněných zástupců objednatele, je 

zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko, jinak se má za to, 

že s  obsahem tohoto záznamu souhlasí. 

8. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí staveniště do dne dokončení stavby, popř. 

do odstranění vad a nedodělků zjištěných při kontrolní prohlídce. Provádění pravidelných denních 

záznamů končí dnem převzetí díla objednatelem bez vad. 

9. Zhotovitel bude odevzdávat oprávněnému zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů ze 

stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. 

10. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy. 
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čl. XIII. 
Předání díla 

1. Objednatel dílo převezme po jeho dokončení v termínu uvedeném v čl. V. odst. 2 této smlouvy. 

2. Přejímací řízení dokončeného díla bude objednatelem zahájeno do 10 pracovních dnů po obdržení 

písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne zahájení. 

3. Zhotovitel je povinen nejpozději s výzvou k předání díla doručit oprávněnému zástupci objednatele 

následující doklady v českém jazyce: 

a) dokumentaci skutečného provedení díla ve 3 originálních paré se zakreslením všech změn podle 

skutečného stavu provedených prací autorizovanou oprávněným projektantem, 

b) geodetické kontrolní zaměření skutečného stavu provedení včetně schválených geometrických 

plánů, 

c) doklady o řádném provedení díla dle českých technických norem a předpisů, 

d) závěrečné zprávy ke všem provedeným zkouškám prokazujícím kvalitu díla, z nichž bude zřejmé, 

že daná zkouška vyhověla. Tyto zprávy budou zástupci objednatele předány formou samostatných 

protokolů podepsaných oprávněnou osobou nebo zhotovitelem. Průběh individuálního vyzkoušení 

bude zapsán do stavebního, příp. montážního deníku a potvrzen provozovatelem. O průběhu 

komplexního vyzkoušení bude zhotovitelem vypracována samostatná zpráva, která bude rovněž 

potvrzena provozovatelem. 

e) certifikáty, atesty a prohlášení o shodě všech použitých materiálů (průkazné zkoušky) a výrobků a 

výsledky provedených „kontrolních zkoušek“, jakož i záruční listy, revizní zprávy, apod., 

f) zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla, 

g) stavební deník, 

h) originály dokladů o zpětném převzetí dotčených objektů (míst realizace) jejich vlastníky, 

i) doklady o odstranění odpadů vzniklých při stavební činnosti v souladu s platnou legislativou, 

j) kopie zápisů o provedené kontrole stavu podzemních inženýrských sítí před záhozem, potvrzené 

jejich vlastníky a správci, pokud tyto zápisy nejsou ve stavebním deníku, 

k) protokol z komplexního vyzkoušení díla. 

Zahájení přejímacího řízení je podmíněno také komplexním vyzkoušením dodávaného zařízení a 

provedených montáží, čímž bude ověřeno, že je dílo způsobilé k uvedení do provozu. 

4. O provedení díla nebo jeho části bude sepsán „Zápis o převzetí díla“, který sepíše zhotovitel do 

formuláře, který mu předá oprávněný zástupce objednatele v průběhu provádění díla a který bude 

obsahovat: 

a) označení díla; 

b) označení objednatele a zhotovitele díla; 

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků; 

d) datum vydání a číslo stavebního povolení; 

e) technický popis provedeného díla; 

f) termín vyklizení staveniště; 

g) datum ukončení záruky na dílo; 

h) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla nebo jeho části; 

i) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle nebo jeho části; 

j) seznam převzaté dokumentace;  

k) soupis případných drobných vad s termínem jejich odstranění; 

l) prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti díla; 

m) prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatele, zda dílo přejímá; 

n) datum a místo sepsání zápisu; 

o) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, příp. dalších zainteresovaných stran. 

5. Součástí Zápisu o převzetí díla, ve kterém bude prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti díla, 

musí být i doklady uvedené v bodě 3. tohoto článku smlouvy. 

6. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni uvést v Zápise o převzetí díla cokoli, co budou považovat za 

nutné. Po podepsání Zápisu o převzetí díla oprávněnými zástupci obou smluvních stran se považují 

veškerá opatření a doby v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými 
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jeho body nesouhlasí. V Zápise o převzetí díla popsané vady je zhotovitel povinen bezplatně odstranit. 

Za vady, které se projevily po předání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za jakost. 

7. V případě, že objednatel dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevezme, uvede v Zápise o převzetí 

díla důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se 

opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní strany 

dodatek k předmětnému Zápisu o převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, zda dílo od zhotovitele 

přejímá. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 NOZ. 

8. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na převzetí díla ve lhůtě              

5 pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí 

příslušnému soudu. 

9. K přejímání díla je za objednatele oprávněn vedoucí investičního odboru Magistrátu města Ostravy, 

případně jím pověřený zaměstnanec zařazený do investičního odboru Magistrátu města Ostravy, za 

zhotovitele je k předávání díla oprávněn stavbyvedoucí, který bude uveden ve stavebním deníku. 

čl. XIV. 
Práva z vadného plnění a záruka na jakost 

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními NOZ. 

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců. Veškeré dodávky strojů, 

zařízení a technologie mají záruku za jakost shodnou se zárukou za jakost poskytnutou dodavatelem 

(případně výrobcem) těchto prvků, a to dle platné legislativy - nejméně však 24 měsíců. 

3. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí celého díla objednatelem.  

4. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy 

vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení                         

e-mailem), obsahující specifikaci zjištěné vady. 

5. Odesláním tohoto oznámení objednatel požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení 

jinak.  

6. Zhotovitel započne s odstraněním vady do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení 

o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady do 

24 hodin ode dne písemného oznámení (i e-mailového), jinak zajistí objednatel odstranění vady na 

náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude odstraněna nejpozději do 3 pracovních dnů od 

započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto 

ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací. 

Obdobným způsobem se bude postupovat v případě uplatnění práva z vadného plnění. 

7. Neodstraní-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný 

subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli v plné 

výši uhradit. 

8. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy neuznává, že za vady odpovídá. Ve sporných 

případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci. 

9. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci 

záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce 2 tohoto článku 

smlouvy. 

čl. XV. 
Náhrada újmy 

1. Nebezpečí újmy na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí 

celého díla bez vad.  Odpovědnost zhotovitele se nevztahuje na újmy, které jsou pro zhotovitele 

nepojistitelné (např. živelné události), za které nese odpovědnost objednatel z titulu svého pojištění 

jako vlastníka objektů. 

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či 

jiných škodlivých látek na stavbě. 
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3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejich zmírnění. 

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši újmu, která vznikla při realizaci a užívání díla v 

souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. 

Nemajetkovou újmu jsou smluvní strany povinny hradit pouze, stanoví-li to zvlášť NOZ nebo jiný 

právní předpis. 

5. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti újmám, způsobeným vlastní činností. Toto pojištění je 

povinen zhotovitel udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla. 

6. V případě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné zhotovitelem 

prokazatelná újma, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu bodu 5. tohoto článku 

smlouvy, je zhotovitel povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků. 

čl. XVI. 
Sankční ujednání 

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý 

i započatý den prodlení s předáním díla bez vad. Tuto smluvní pokutu není povinen zhotovitel platit v 

případě, kdy bude dílo objednatelem převzato s drobnými vadami, které nebrání užívání díla. 

2. Nebude-li kterákoliv faktura uhrazena v době splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok 

z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý prokazatelně 

zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel 

zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku oprávněným zástupcem objednatele ve stanoveném 

termínu neodstraní. 

4. V případě nedodržení termínu k odstranění drobných vad zjištěných při předání a převzetí díla je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den 

prodlení a zjištěný případ. 

5. V případě nesplnění povinnosti vést stavební deník v souladu s touto smlouvou a vyhláškou č. 

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ. 

6. V případě nedodržení termínu k odstranění vad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby 

příslušným stavebním úřadem je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 

10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ. 

7. V případě nesplnění povinnosti přizvat oprávněného zástupce objednatele (technický dozor stavebníka) 

k částem stavby a konstrukcí, které budou trvale zakryty nebo se stanou trvale nepřístupnými, je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. Přesto je ponecháno právo 

objednatele a technického dozoru stavebníka požadovat po zhotoviteli takovouto část stavby odkrýt k 

provedení řádné kontroly. 

8. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a 

zjištěný případ. 

9. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní 

pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 

10. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník nebo projektová dokumentace pro provádění stavby 

nejsou přístupné v pracovní době na stavbě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou 

smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ. 

11. V případě nesplnění dalších povinností zhotovitele mimo povinností uvedených výše, vyplývajících 

z této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý 

zjištěný případ. 

12. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a 

v jaké výši vznikne druhé straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se dohodly, že 

smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na náhradu újmy 

vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. 

13. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. 
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14. Za každý zjištěný případ porušení povinností vyplývajících z předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a nedodržování „Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“, který je 

součástí projektové dokumentace, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši: 

Typ porušení bezpečnostních předpisů 
Smluvní pokuta 

ve výši 

Nepoužívání předepsaných osobních ochranných pracovních pomůcek (přilby, 

pracovní obuv, reflexní vesty, ochrana sluchu, zraku apod.) pro dané pracoviště 

1 000 Kč 

Porušení zákazu kouření 1 000 Kč 

Neohrazení výkopů pevnou zábranou 2 000 Kč 

Používání nevyhovujících, neevidovaných žebříků 2 000 Kč 

Používání neevidovaných, poškozených nebo nevyhovujících strojů, nářadí, el. 

zařízení, prodlužovacích kabelů apod. 

2 000 Kč 

Nezakrytí otvorů proti zamezení pádu předmětů z výšky a do volné hloubky 2 000 Kč 

Pracovní lávky a plošiny neodpovídající BOZP (bez zábradlí, okopové lišty, 

nedostatečně široké, bez předepsaných platných prohlídek a revizí) 

2 000 Kč 

Používání konstrukcí k výstupu (sestupu), které nejsou k tomu určeny (bednění, 

pažení, palety apod.) 

2 000 Kč 

Porušení technologických postupů při práci s otevřeným ohněm (pálení, řezání, 

svařování, používání PB apod.) mimo míst k tomuto určených 

8 000 Kč 

Práce ve výškách nebo nad volnou hloubkou bez zajištění proti pádu (prostředky 

osobního zajištění, lešení, zábradlí, sítě apod.) 

5 000 Kč 

Zásady vázání a dopravy břemen, používání neevidovaných a poškozených, 

nevhodných vázacích prostředků 

5 000 Kč 

Pohyb a vstup na pracoviště pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových a 

omamných látek. 

5 000 Kč 

Používání zařízení nebo částí strojů, které k tomu nejsou určeny k dopravě osob 5 000 Kč 

Lešení (nestabilní, bez zábradlí, bez zajištění proti pádu předmětů a materiálu apod.) 5 000 Kč 

Porušení technologických postupu při provádění pracích 5 000 Kč 

Práce bez patřičné odborné kvalifikace, platné lékařské prohlídky 3 000 Kč 

Práce ve výkopu nezajištěném proti sesutí zeminy, zavalení apod. 5 000 Kč 

Opuštění pracoviště bez udání důvodů a informování nadřízeného 5 000 Kč 

Neohlášení dopravní nehody, havárie, úniku ropných látek, úniku chemických látek a 

přípravků apod. vedoucímu stavby 

5 000 Kč 

Neoznačení zaměstnance nebo pracovníka subdodavatele 2 000 Kč 

Neuposlechnutí příkazu vedoucího zaměstnance nebo odborně způsobilého 

zaměstnance prevence rizik (bezpečnostního technika) 

5 000 Kč 

Práce na řádně nepředaném pracovišti, bez vytýčení inženýrských sítí apod. 5 000 Kč 

Liknavost zhotovitele při předání podkladů koordinátorovi BOZP pro zpracování 

plánu (technologické postupy, rizika zhotovitele, apod.) 

10 000 Kč 

Neoznámení nástupu subdodavatele a jeho neseznámení s plánem BOZP na staveništi 10 000 Kč 

čl. XVII. 
Závěrečná ujednání 

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),                     

ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením                                

č. 05515/RM1418/79 ze dne 10.01.2017 k veřejné zakázce zadávané v otevřeném podlimitním řízení 

„Přístavba a nástavba Domova důchodců Korýtko II.“. 

2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uzavření smlouvy. 

3. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765, 

§1978 odst. 2, § 2093 a § 2591 NOZ. 
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4. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 NOZ, že vylučují přijetí nabídky, která 

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když 

dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky. 

5. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a 

chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran 

učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v 

rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 

6. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu (s výjimkou změny sazby DPH dle čl. VI. odst. 6 této smlouvy, 

posunu termínů dle čl. V. odst. 4 a 5 této smlouvy a změny subdodavatele dle odst. 12 tohoto článku 

smlouvy) mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, 

výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za 

písemnou formu nebudou pro tento účel považovány e-mailové či jiné elektronické zprávy. 

7. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 

8. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s 30-ti denní výpovědní dobou, která začíná 

běžet dnem doručení druhé smluvní straně. 

9. V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je zhotovitel povinen ihned předat 

objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a včetně věcí, které 

zhotovitel účelně zadal do výroby nebo účelně opatřil pro plnění dle této smlouvy a které se nestaly 

součástí díla, a uhradit případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel 

je povinen uhradit zhotoviteli cenu provedených prací a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se 

staly součástí díla, a cenu věcí, které byly účelně zadány do výroby nebo účelně opatřeny pro plnění 

dle této smlouvy a které se nestaly součástí díla, za podmínky, že zhotovitel v případě pořízení věcí 

nevěděl, že tyto věci již nezapracuje do díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná 

práva a povinnosti. 

10. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu 

smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám. 

11. Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit kterákoliv svá práva ani převést 

kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit. 

12. Seznam subdodavatelů, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, 

a seznam subdodavatelů, kteří se budou podílet na plnění předmětu této smlouvy v rozsahu větším než 

5 % z ceny díla, je uveden v příloze č. 4 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele 

pouze po předchozím schválení zástupce objednatele  – vedoucího odboru investičního Magistrátu 

města Ostravy nebo jím pověřené osoby. Změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel 

prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může zhotovitel provést pouze v případě, že nový 

subdodavatel splňuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém původní subdodavatel prokazoval kvalifikaci 

v zadávacím řízení. O změně subdodavatele není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. 

13. Zhotovitel je povinen objednateli předložit seznam subdodavatelů, ve kterém v souladu s ustanovením 

§ 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uvede 

subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 5 % z celkové ceny veřejné zakázky. 

14. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou. 

15. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak 

znemožní. 

16. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady 

na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 NOZ. 

17. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se 

předmětného díla. 

18. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co 

je dohodnuto ve smlouvě. 

19. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými 

zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení. 

20. Za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických zaměstnanec statutárního města Ostravy 

zařazený do odboru investičního Magistrátu města Ostravy: Mgr. Kateřina Zahrajová, e-mail: 

kzahrajova@ostrava.cz, popř. jiný zaměstnanec určený vedoucím odboru investičního Magistrátu 

města Ostravy. 

mailto:kzahrajova@ostrava.cz
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21. Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:  

Příloha č. 1 - Časový harmonogram realizace díla 

Příloha č. 2 - Kalkulace nákladů 

Příloha č. 3 - Plná moc 

Příloha č. 4 - Seznam subdodavatelů 

 

 

 

Za objednatele Za zhotovitele 

 __________________________________________   _______________________________________  

 

Datum: 31.01.2017  __________________________  Datum: 13.02.2017 _______________________  

 

Místo: Ostrava                                                              Místo: Třinec                                                           

 

 

 

 

 

 

 __________________________________________   _______________________________________  

Ing. Břetislav Riger Ing. Jiří Dohnal, MBA 

náměstek primátora předseda představenstva 

na základě plné moci         a ředitel společnosti 
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Příloha č. 1 ke sml. č. objednatele: 0037/2017/OI/VZKÚ 
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ČASOVÝ  HARMONOGRAM  REALIZACE  DÍLA 
Průběžný kalendářní týden 1

.

2
.

3
.

4
.

5
.

6
.

7
.

8
.

9
.

1
0
.

1
1
.

1
2
.

1
3
.

1
4
.

1
5
.

1
6
.

1
7
.

1
8
.

1
9
.

2
0
.

2
1
.

2
2
.

2
3
.

2
4
.

2
5
.

2
6
.

2
7
.

2
8
.

2
9
.

3
0
.

3
1
.

3
2
.

3
3
.

3
4
.

3
5
.

3
6
.

3
7
.

3
8
.

3
9
.

4
0
.

4
1
.

4
2
.

4
3
.

4
4
.

4
5
.

4
6
.

4
7
.

4
8
.

4
9
.

5
0
.

5
1
.

5
2
.

5
3
.

5
4
.

5
5
.

5
6
.

5
7
.

5
8
.

5
9
.

6
0
.

6
1
.

6
2
.

6
3
.

6
4
.

6
5
.

6
6
.

6
7
.

6
8
.

6
9
.

7
0
.

7
1
.

7
2
.

7
3
.

7
4
.

7
5
.

7
6
.

7
7
.

7
8
.

7
9
.

8
0
.

8
1
.

8
2
.

8
3
.

8
4
.

8
5
.

8
6
.

8
7
.

8
8
.

8
9
.

9
0
.

SO 01-02 Přístavba, nástavba a úprava objektu A 

Zemní práce

Základy, sanace základových patek

Svislé konstrukce

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější 

Podlahy a podlahové konstrukce

Ostatní konstrukce

Lešení a stavební výtahy

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Povlakové krytiny

Izolace tepelné

Zdravotechnická instalace

Ústřední topení

Konstrukce tesařské

Konstrukce sádrokartonové

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic

Podlahy dřevěné

Podlahy povlakové

Podlahy ze syntetických hmot

Obklady keramické

Malby a nátěry

Elektromontáže - silnoproud, slaboproud

Montáže vzduchotechnických zařízení

Montáže dopravních zařízení a vah - výtahy

Montáže měřících a regulačních zařízení

Montáže ocelových konstrukcí

SO 03 Rekonstrukce a přestavba  budovy B

Obvodové zdivo

Rekonstrukce a přestavba 1.PP, 1.NP

Rekonstrukce a přestavba 2.NP

Rekonstrukce a přestavba 3.NP

Rekonstrukce a přestavba 4.NP

Zateplení střechy, solární panely

Zateplení fasády, soklu, sanace lodžií

SO 04 Nový dieselagregát

Nový dieselagregát

SO 05 Přeložka plynu

Přeložka plynu

SO 06 Přeložka kanalizační přípojky

Přeložka kanalizační přípojky

SO 07 Rekonstrukce a přestavba  budovy C

Obvodové zdivo

Rekonstrukce a přestavba severní části

Rekonstrukce a přestavba jižní části

Zateplení střechy

Zateplení fasády, soklu, sanace lodžií

Přejímací řízení  
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Příloha č. 2 ke sml. č. objednatele: 0037/2017/OI/VZKÚ 

                 Počet listů: 3 

 

KALKULACE  NÁKLADŮ 
 

 

 

Číslo zakázky

OVA_12009

Komentář

Popis verze

Komentář verze

Adresa Datum zahájení

Rok Datum dokončení
Typ Firmy Název Kontaktní osoba Telefon

Význam (funkce) Jméno

Kód stavebního objektu Popis objektu Kód zatřídění Zatřídění

SO.01 Prístavba objektu "A", (1pp,2-4np) 801 Budovy občanské výstavby

SO.02 Úprava 1np objektu "A"/ vnejší rampa 801 Budovy občanské výstavby

SO.03 Úprava objektu "B" 801 Budovy občanské výstavby

SO.04 Dieselagregát 828 Vedení elektrická a dráhy visuté

SO.05 Preložka plynovodní prípojky 827 Vedení trubní dálková a přípojná

SO.06 Preložka kanalizacní prípojky 827 Vedení trubní dálková a přípojná

SO.07 Úprava objektu "C" 801 Budovy občanské výstavby

VRN Vedlejší rozpoctové náklady

Celkem (bez DPH) 69 833 923

DPH 10 475 088

DPH 15 % ze základny: 69 833 923 10 475 088

Celkem (včetně DPH) 80 309 011
Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno :

Datum : Datum :

Podpis: Podpis :

Poznámka :

REKAPITULACE

Soupis prací, dodávek a služeb
Zakázka

Prístavba a nástavba Domova duchodcu Korýtko

Jedná se o rekonstrukci, přístavbu a nástavbu stávajícího objektu Domova důchodců Korýtko na ulici Petruškova 

2936/6 v Ostravě – Zábřehu. 
zpracováno dle Dokumentace pro provedení stavby

dodatečné informace červenec 2016
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Prístavba a nástavba Domova duchodcu Korýtko
Popis Cena

SO.01: Prístavba objektu "A", (1pp, 2-4np) 33 996 685

001: Zemní práce 474 835

002: Základy 1 304 586

003: Svislé konstrukce 6 254 062

004: Vodorovné konstrukce 1 183 052

005: Komunikace 531 694

006: Úpravy povrchu 5 084 858

009: Ostatní konstrukce a práce 1 177 063

033: Dopravní zarízení 1 871 400

099: Presun hmot HSV 637 766

711: Izolace proti vode 149 536

712: Povlakové krytiny 1 084 717

713: Izolace tepelné 1 058 780

762: Konstrukce tesarské 52 193

763: Konstrukce montované 1 139 319

764: Konstrukce klempírské 134 650

766: Konstrukce truhlárské 747 561

767: Konstrukce zámecnické 1 476 729

771: Podlahy z dlaždic 125 277

775: Podlahy drevené 209 679

776: Podlahy povlakové 1 535 287

777: Podlahy lité 2 581

781: Obklady keramické 203 877

784: Malby 174 909

786: Calounické úpravy 36 637

900.4.: Technika prostredí staveb 7 345 636

SO.02: Úprava 1np objektu "A"/ vnejší rampa 2 854 757

001: Zemní práce 8 331

002: Základy 26 687

003: Svislé konstrukce 270 385

004: Vodorovné konstrukce 182 265

005: Komunikace 113 042

006: Úpravy povrchu 440 867

009: Ostatní konstrukce a práce 251 637

099: Presun hmot HSV 170 582

711: Izolace proti vode 24 951

763: Konstrukce montované 126 355

764: Konstrukce klempírské 21 821

766: Konstrukce truhlárské 322 069

767: Konstrukce zámecnické 528 574

771: Podlahy z dlaždic 29 807

776: Podlahy povlakové 220 158

781: Obklady keramické 61 349

784: Malby 30 731

786: Calounické úpravy 25 145

SO.03: Úprava objektu "B" 16 552 899

001: Zemní práce 39 372

003: Svislé konstrukce 662 045

006: Úpravy povrchu 4 024 033

009: Ostatní konstrukce a práce 834 155  
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099: Presun hmot HSV 430 157

711: Izolace proti vode 94 181

712: Povlakové krytiny 446 879

713: Izolace tepelné 419 211

762: Konstrukce tesarské 125 124

763: Konstrukce montované 41 674

764: Konstrukce klempírské 217 566

766: Konstrukce truhlárské 903 631

767: Konstrukce zámecnické 2 628 997

771: Podlahy z dlaždic 182 791

776: Podlahy povlakové 1 421 908

777: Podlahy lité 176 521

781: Obklady keramické 262 565

784: Malby 234 334

786: Calounické úpravy 53 625

900.4.: Technika prostredí staveb 3 354 128

SO.04: Dieselagregát 639 850

001: Zemní práce 3 712

002: Základy 10 287

009: Ostatní konstrukce a práce 7 820

021: Silnoproud 618 031

SO.05: Preložka plynovodní prípojky 137 325

008: Trubní vedení 137 325

SO.06: Preložka kanalizacní prípojky 343 101

008: Trubní vedení 343 101

SO.07: Úprava objektu "C" 14 617 881

001: Zemní práce 65 776

003: Svislé konstrukce 419 477

006: Úpravy povrchu 3 356 104

009: Ostatní konstrukce a práce 694 906

099: Presun hmot HSV 407 345

711: Izolace proti vode 232 117

712: Povlakové krytiny 407 686

713: Izolace tepelné 473 558

762: Konstrukce tesarské 119 179

763: Konstrukce montované 86 861

764: Konstrukce klempírské 215 737

766: Konstrukce truhlárské 1 218 331

767: Konstrukce zámecnické 2 181 050

771: Podlahy z dlaždic 277 281

776: Podlahy povlakové 464 182

777: Podlahy lité 178 169

781: Obklady keramické 516 156

784: Malby 79 297

786: Calounické úpravy 30 312

900.4.: Technika prostredí staveb 3 194 356

VRN: Vedlejší a ostatní rozpoctové náklady 691 425

009: Ostatní konstrukce a práce 130 000

VRN: Vedlejší rozpoctové náklady 561 425

Celkem (bez DPH) 69 833 923

DPH 10 475 088
DPH 15 % ze základny: 69 833 923 10 475 088

Celkem (včetně DPH) 80 309 011  
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Příloha č. 3 ke sml. č. objednatele: 0037/2017/OI/VZKÚ 

                 Počet listů: 1 

 

PLNÁ MOC 

 
ke smlouvě č. 0037/2017/OI/VZKÚ  
na realizaci stavby „Přístavba a nástavba Domova důchodců Korýtko“ v k.ú. Zábřeh nad 
Odrou, obec Ostrava 
 

 

Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava 

IČO :   008 45 451 

zastoupeno: Ing. Břetislavem Rigerem, náměstkem primátora 

 

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s. 

se sídlem: Frýdecká 225, 739 61 Třinec, Staré Město 

IČO:  28618891    

zastoupena: Ing. Jiřím Dohnalem, MBA, předsedou představenstva a ředitelem společnosti  

 

 

1. Zhotovitel bude jménem a na účet objednatele zastupovat objednatele při jednáních, ve všech správních 

řízeních vedených před správními orgány k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat 

žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat za objednatele písemnosti, spojené s dodavatelskou činností. 

 

2. Zhotovitel jménem a na účet objednatele zabezpečí povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům 

komunikací a zeleně a zabezpečí projednání provizorního dopravního značení včetně organizace 

dopravy po dobu realizace výše uvedené stavby.  

 

3. Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti smlouvy do 

odstranění všech případných vad z přejímacího řízení a ze závěrečné kontrolní prohlídky výše uvedené 

stavby.  

 

V Ostravě dne: 31.01.2017 

 

 

 

  za objednatele 

  Ing. Břetislav Riger 

  náměstek primátora 

na základě plné moci 

 

Prohlašuji, že plnou moc přijímám. 

V Třinci dne: 13.02.2017 

 

 

  za zhotovitele 

  Ing. Jiří Dohnal, MBA 

  předseda představenstva 

a ředitel společnosti 
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Příloha č. 4 ke sml. č. objednatele: 0037/2017/OI/VZKÚ 

                 Počet listů: 1 

 

 

Seznam subdodavatelů, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval 
v zadávacím řízení kvalifikaci 
 

 

 

---------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam subdodavatelů, kteří se podílejí na plnění předmětu této 
smlouvy v rozsahu vyšším než 5 % z ceny díla 
 

 

 

 
---------- 


