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         Zpráva zadavatele 

Písemná zpráva zadavatele  
(dle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů)  

 
Název veřejné zakázky:  „Prodloužená ul. Ruská – dodatek č. 4“, poř. č. 129/2014 

 

1. Identifikační údaje zadavatele: 

 

Statutární město Ostrava 

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava 

IČ: 00845451 

DIČ: CZ00845451 

Kód právní formy: 801 

2. Předmět veřejné zakázky: 

 
Dodatečné stavební práce (vícepráce a méněpráce) týkající se zhotovení stavby „Prodloužená ul. 

Ruská“ a prodloužení termínu plnění do 14.11.2014. 

3. Cena VZ sjednaná ve smlouvě: 

 
7.463.616,98 Kč bez DPH 

(vícepráce 7.689.836,52 Kč bez DPH, méněpráce 226.219,54 Kč bez DPH) 

4. Druh zadávacího řízení:  

 Jednací řízení bez uveřejnění dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.  

5. Identifikační údaje vybraného uchazeče: 

 

Sdružení HCS Ruská 
 
HOCHTIEF CZ a.s. 
se sídlem: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 

IČ: 46678468 

DIČ: CZ46678468 

a 

COLAS CZ, a.s. 
se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 

IČ: 26177005 

DIČ: CZ26177005 

a 

STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. 
se sídlem: Mostárenská 1140/48, 706 02 Ostrava – Vítkovice 

IČ: 64617874 

DIČ: CZ64617874 

6. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky: 

 

S ohledem na použití zadávacího řízení jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7) písm. a) 

zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, nebyl výběr nejvhodnější nabídky 

proveden (smlouva byla uzavřena s dodavatelem původní zakázky). 
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         Zpráva zadavatele 

7. Část veřejné zakázky plněna subdodavatelsky: 

 65 % 

8. Výsledné pořadí nabídek: 

 
(viz. bod 6.) 

 

9. Identifikační údaje zájemců či uchazečů, jež byli vyloučeni (odůvodnění): 

 
--- 
 

10. 
Odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídková cena obsahovala mimořádně nízkou 
nabídkovou cenu: 

 --- 

11. Odůvodnění použití zadávacího řízení (soutěžní dialog, jednací řízení): 

 

Jedná se o dodatečné stavební práce (vícepráce a méněpráce), jejichž potřeba vznikla v důsledku 

nepředvídaných okolností a které nemohly být technicky odděleny od původní zakázky a byly nezbytné 

pro její dokončení. Z tohoto důvodu byla smlouva uzavřena s dodavatelem původní zakázky. 

12. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení: 

 --- 

 

Vyhotovil:  Ing. Simona Wroblowská            

Datum: 1. 9. 2014          
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