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1. Identifikační údaje stavby

	Název stavby                         :  
	Inženýrské sítě Hrabová – odlehčovací stoka „OS1A“


	Místo stavby                          :     


	Hrabová, k.ú. Hrabová

	Kraj                                         :  


	Moravskoslezský

	Investor                                  :  


	Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30   Ostrava



	Kategorie stavby                   :  

      
	Nevýrobní, ekologická

	Charakter stavby                   :


	Novostavba

	Projektant                              :
	Hydroprojekt a.s. OZ Ostrava

Varenská 49, 730 02 Ostrava 



	Odpovědný projektant          :
	Ing.Čestmír Krkoška,  autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství  a krajinného inženýrství   č. 110004



	Generální dodavatel stavby :  
	bude určen výběrovým řízením




2. Přehled výchozích podkladů

· Územní plán zóny Hrabová

· „Napojení Vratimova na ÚČOV Ostrava s připojením Ostravy-Hrabové“,        Hydroprojekt Ostrava  07/1994

· Geologický průzkum „Ostrava-Hrabová“ - vypracoval

Geosta stavební průzkum s.r.o.,  Ostrava  v  07/1994

· „Hydrogeologický posudek „Ostrava-Hrabová, kanalizace – jižní část“  

vypracoval  M.Kučera – Ochrana vod  01/2001

· Generel kanalizace Ostrava, Stavoprojekt Ostrava, březen 1992

3. Všeobecná část

Předpokládaný plán prací při snižování podzemní vody obsahuje popis úkolů a povinností organizace, která odpovídá:

Za preventivní přípravu opatření uvedené stavby
Za ochranu stavby před účinky povodňových průtoků

 Za ochranu ostatních objektů a prostorů ovlivněných stavbou v rozsahu vyplývajícího                z nařízení vlády ČSR č. 100/1999 o ochraně před povodněmi a vyhlášky MLVH ČSR č. 6/1977 Sb. o ochraně jakosti povrchových a podzemních vod.

Za snižování podzemní vody odpovídá:

Vyšší dodavatel stavby


Investor stavby



Snižování podzemní vody řídí  

Řídící komise pro snižování podzemní vody, která je složena ze zástupců

· vyššího dodavatele stavby

· investora stavby – Město Ostrava

· inženýrské organizace – OVAK a.s. Ostrava


Před započetím prací na stavbě v úseku  snižování hladiny podzemní vody dodavatel zajistí odpovědného pracovníka – hydrogeologa. 
Recipient 

Recipientem pro podzemní vody čerpané z výkopu pro navrhovanou kanalizaci je stávající kanalizace v lokalitě stavby. 
Evidenční a dokumentační práce

Průběh snižování podzemní vody a případné závěry se zachytí dle důležitostí vlivu, a to jednak samostatným zápisem postoupeným všem účastníkům a vyšším správním složkám a zápisem do stavebního deníku.

Evidenční a dokumentační práce jsou prováděny za účelem objektivního záznamu o průběhu  povodní a ostatních souvisejících okolnostech.

 Evidenčními a dokumentačními pracemi jsou zejména:

1.
Záznamy ve stavebním deníku

· popis provedených opatření

· výsledky  kontrol a  prohlídek

     Zápisy do stavebního deníku provádějí osoby pověřené, které zápis podepisují.

2. Fotografická dokumentace ovlivněných objektů

        fotografie se přiloží jako příloha ke stavebnímu deníku  

3. Údaje o škodách

Součástí zpráv o snižování podzemní vody je porovnání odhadovaných a skutečných vzniklých škod

Oznamovací povinnost při úniku závad. látek:

Stavebník každý únik závadné látky oznámí:

 1.   správci toku – Povodí Odry a.s. Ostrava, Varenská 49,  730 02 Ostrava

2. České inspekci živ. prostředí – divize ochrany vod

3. OVAK a.s. – provoz kanalizace

4. Stručný technický popis stavby

   Navrhovaná stavba se zabývá realizací a výstavbou nové stoky pro odvod odlehčených odpadních vod ze stávající odlehčovací komory „OS1A“ na stávající stoce „A“ v Hrabové do řeky Ostravice. 

Tato nově navrhovaná odlehčovací stoka bude odvádět odlehčované odpadní vody ze stávající jednotné stokové sítě v prostoru městského obvodu Ostrava -Hrabová. 

Odlehčovací komora již byla realizována v rámci výstavby hlavního kanalizačního sběrače „A“. Předmětná stavba slouží k dokončení dřívějšího záměru.
SO - 01   Odlehčovací stoka  „OS1A“   - délka 200,0 m

Množství čerpané podzemní vody

Po dobu běžných prací se bude provádět čerpání spodních vod.  Odhadovaný přítok podzemní vody do výkopu na délku rýhy v otevřeném úseku (v délce 100 m) činí cca 10,0 l/s.  Dočasně zvýšené přítoky do výkopu mohou nastat i při vyšších atmosférických srážkách.

Bilance čerpání podzemní vody: 
Realizace otevřeným výkopem

Délka výkopu  :   cca 100 m

Přítok podzemní vody průměrný   :      10,0  l/s 

Přítok podzemní vody max.          :
    15,0 l/s    

Přítok podzemní vody    :      25 900 m3/měsíc    

Přítok podzemní vody    :      310 000 m3/rok    

Poznámka:

Realizace stavby bude prováděna vždy po jednom  otevřeném úseku v délce 100m . Nepředpokládá se současné otevření dvou a více úseků najednou.

5. Popis činností 

5.1. Činnost před započetím prací

Investor provede fotodokumentaci ohrožených objektů. V daném případě se jedná o objekty v bezprostřední blízkosti výkopové rýhy.

Dodavatel stavby zajistí spoluúčast odpovědného hydrogeologa pro řízení čerpacích prací.


Před zahájením čerpacích prací pro snižování podzemní vody  se sestaví řídící  komise pro sledování snižování podzemní vody.

Tato komise stanoví četnost svých schůzek, četnost sledování hladiny podzemní vody a četnost hlášení o stavu hladiny podzemní vody, o průběžném stavu okolních objektů po dobu snižování podzemní vody.  

Zahájení prací je nutno ohlásit

-  Povodí Odry a.s. PŘ Ostrava



-  MMO odbor ochrany vod




-  OVAK a.s. Ostrava

5.2. Činnost v průběhu snižování podzemní vody

Běžná činnost 

Veškeré údaje o zahájení, průběhu a ukončení čerpání pro snižování podzemní vody budou zapisovány do stavebního deníku.

Po dobu běžných prací se bude provádět čerpání spodních vod z celkem 13 ks dočasných studní - vrtů v množství cca 3,2 l/s/studna  - to je celkem 42 l/s. Nejvyšší vydatnost se předpokládá u vrtu V1 (nejblíže k řece Ostravice) v množství 5,3 l/s. U ostatních vrtů se předpokládá vydatnost 3,3 l/s. Minimální vydatnost odvodňovacího vrtu – nejdále od řečiště, se odhaduje  2,6l/s

Při čerpání spodní vody se bude sledovat úroveň snížení hladin mezi jednotlivými čerpacími vrty. Tato se bude pohybovat v hodnotě cca 0,6 m, tedy na úrovni cca 233,55 m, což je cca 5,35 m pod terénem. 

Při poklesu hladiny mezi jednotlivými vrty na hodnotu 0,85 m bude nutno zastavit další snižování odebíraného množství podzemní vody a současně bude nutno neprodleně  svolat  řídící komisi včetně odpovědného hydrogeologa.

Recipientem pro podzemní odčerpávanou vodu bude řeka Ostravice.
5.3. Zvláštní činnost - v případě sesuvu zeminy do výkopu

Vzhledem ke složitosti geologických poměrů v plánované trase a podle petrografických popisů provedených geologických vrtů se upozorňuje na možnost výskytu starých meandrů řeky Ostravice, kde se mohou vyskytovat tzv.„pasťové“ struktury vyplněné podzemní vodou. V takovýchto lokalitách pak může dojít ke zvýšení přítoku do stavební jámy až  na cca 10 l/s.

Pokud v těchto místech dojde k otevření výkopu může dojít k průvalu okolní zeminy, vody a bahna do výkopu – nutno  řádně pažit.

V těchto případech je nezbytné přerušit snižování podzemní vody a neprodleně svolat zvláštní schůzku komise pro snižování podzemní vody. 

5.4. Zvláštní činnost – v případě úniku závadných  látek

Během stavby může dojíst k úniku těchto závadných látek:

          1.   cement z cementové směsi

2. izolační nátěry

3. motorová nafta a oleje ze stavebních strojů a dopravních prostředků

V případě, že dojde k úniku ropných nebo jiných závadných látek do výkopu a k jejich smísení s čerpanou podzemní vodou, je nutno čerpání  okamžitě zastavit. Kontaminovanou vodu s ropnými látkami je nutno přečerpat do zvláštní nádoby a odvézt k samostatné likvidaci. Kontaminovanou zeminu bude nutno odtěžit  a odvézt  na příslušnou skládku. 

K dispozici pro okamžité zamezení ekologické škody je Vapex na absorbci ropných  látek (použití pouze na zpevněných plochách), sud na jeho uskladnění a patřičné nářadí – alespoň 1x síť.lopata + 1x naběračka zednická.

5.5.     Zvláštní činnost – při zjištění porušení okolních objektů

V případě, že dojde ke zjištění, že některý z okolních objektů je ovlivněn danou stavbou, zejména v důsledku snižování hladiny podzemní vody, je nutno zastavit snižování podzemní vody a ihned svolat zvláštní schůzku komise pro snižování podzemní vody, která stanoví další postup. 

5.6.     Činnost po ukončení stavby

Po ukončení čerpání a snižování podzemní vody se provede vyhodnocení stavu okolních ohrožených objektů. Investor provede opětnou fotodokumentaci těchto objektů.  Nepoužívané vrty pro snižování podzemní vody se podle potřeb buď zruší nebo ponechají pro další využívání.

O ukončení prací na snižování podzemní vody je nutno zapsat zápis do stavebního deníku. Komise vypracuje samostatný elaborát o průběhu snižování hladiny podzemní vody po dobu stavby a o případném zjištěném ovlivnění okolních staveb.
6. Technická opatření dodavatele stavby

Pro zabezpečení ochrany stavby dodavatel zajistí:

1)   -  dodržování běžných bezpečnostních provozních opatření

                        2)  -  zajistí věcné prostředky, materiál, stavební mechanismy a povodňovou. a                       havarijní knihu

   3)  - vypínání pracovního rozvodu el. energie

   4)  - provádění stavby s technologií s minimální rozestavěností jednotlivých úseků

7.     Organizace a osoby zařazené do výkonu prací pro snižování podzemní vody
Řídící  komise pro snižování podzemní vody (bude určena dodavatelem a investorem stavby)

1) Dodavatel stavby

………………………………………………………………………………..

2) Odpovědný hydrogeolog dodavatele stavby

………………………………………………………………………………..

3) Stavební dozor investora stavby

…………………………………………………………………………………

Správce toku – kontrolní činnost

Povodí Odry s.p., Varenská 49, 730 02  Ostrava I

Správce kanalizace – kontrolní činnost

OVAK a.s.,  Nádražní 28/3114,  702 00  Ostrava I

                                                                         Vypracoval:  Ing. Kateřina Pchálková
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