ISK Y

bt

Cislo dodatku objednatele Mésto: 1661D5/2013/OER/LPO-

Cislo dodatku 6bjednatele 35 - | R

Cislo dodatku zhotovitele: ..........oevveereneeunnnnn

DODATEK C. 5 KE SMLOUVE O DIiLO

ev.¢. objednatele Mésto:  1661/2011/OER
ev.¢. objednatele Kraj: 01059/2011/IM
ev.c. zhotovitele: 201012601/0963/10/VHS a DS

uzavfené podle § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Sb., obchodni zakonik, ve znéni pozdéjsich
predpisit

Smluvni strany

Statutarni mésto Ostrava
ProkeSovo namésti 8, 729 30 Ostrava
zastoupené naméstkem primatora Ing. Jifim Hrabinou
IC: 00845451
DIC: CZ00845451 (platce DPH)
PenéZni ustav: Ceska spofitelna a.s.,
okresni pobocka Ostrava

Cislo tétu: 20028-1649297309/0800

Zastupci pro Fizeni projektu, jeho administraci, kontaktni osoby vidi fidicim a kontrolnim

organum: Ing. Vaclav Palicka - vedouci odboru ekonomického rozvoje, tel.
+420 599 443 382

Ing. David Kuban - odbor ekonomického rozvoje, projektovy
manazer, tel. +420 599 444 141

Osoba opravnénd jednat ve vécech technickych a realizace stavby:
Ing. Dalibor Kanclif - vedouci odboru investicniho, tel. +420
599 443 165
Ing. Ludvik Novotny, odbor investi¢ni, tel. +420 599 443 319
Ing. Marie Stuchld, odbor investi¢ni, tel. +420 599 443 359

dale jen Mésto

a
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Moravskoslezsky kraj

28. fijna 117, 702 18 Ostrava

zastoupeny hejtmanem kraje Miroslavem Novakem

IC: 70890692

DIC: CZ70890692 (platce DPH)
Penézni ustav: Ceska spofitelna, a.s.,
Cislo uétu: 170181-1650676349/0800

Zastupci pro Fizeni projektu, jeho administraci, kontakini osoby vi¢i fidicim a kontrolnim

organtim:

Ing. Hana Kraussova - vedouci oddéleni rozvoje regionalni
infrastruktury, odbor evropskych projekt, tel. +420 595 622 320
Ing. Stanislav Lichnovsky - odbor evropskych projektq,
projektovy manaZzer, tel. +420 595 622 519

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace stavby:

Ing. Martin Staniek - vedouci oddéleni investi¢niho, odbor
investi¢ni a majetkovy Krajského tfadu Moravskoslezského kraje,
tel. +420 595 622 201, |

Ing. Mirko Besta, Ing. Jiti Dokoupil, referenti odboru investi¢niho
a majetkového, oddéleni investicni Krajského ufadu
Moravskoslezského kraje, tel. +420 595 622 980 a +420 595 622 239

dale jen Kraj

Mésto a Kraj dale téZ spolecné oznacovani jako ,objednatel”

Udastnici ,,SdruZeni pro pfednadrazni prostor Svinov II. etapa”, jehoz ti¢astniky jsou:

Vedouci uiéastnik sdruzeni: IMOS Brno, a.s.

Sidlo /Misto podnikani:
Jednajici/zastoupené:
IC:

DIC:

Penézni ustav:

Cislo ugtu:

Olomoucka 174, 627 00 Brno

Ing. Oldfichem Sterclem, predsedou predstavenstva
25 32 22 b7

CZ25322257

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
2106480590/2700

Zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Brné, oddil B, vlozka 2211

Utastnik sdruZeni:
Sidlo /Misto podnikani:
Jednajici/zastoupené:
IC:

DIC:

SDS EXMOST spol. s r.0.

Udolni 413/66, 602 00 Brno

Ing. Pavlem Jankijem, jednatelem
49 45 45 01

CZ49454501

Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Brné, oddil C, vloZka 13045
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A

za kterého jedna IMOS Brno, a.s. na zakladé plné moci ze dne 14. 5. 2010

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace stavby: Ing. Robert Suchdnek, feditel
zavodu Brno - VHS a DS

Oba ucastnici Sdruzeni jsou vici objednateli a tfetim osobam zjakychkoliv pravnich vztahi
vzniklych v souvislosti s touto smlouvou a realizaci dila zavdzani spolecné a nerozdilné, a to
po celou dobu pInéni i po dobu trvani jinych zavazki vyplyvajicich z této smlouvy a realizace
dila.

dale jen zhotouvitel

(objednatel a zhotovitel dile spole¢né jako ,smluvni strany”
a kazdy zvlast jako ,smluvni strana”)

Preambule

Smluvni strany uzaviely dne 2. 6. 2011 smlouvu o dilo ev.¢. objednatele Mésto: 1661/2011/OER,
ev.&. objednatele Kraj: 01059/2011/IM, ev.c. zhotovitele; 201012601/0963/10/VHS a DS,i na realizaci
stavby ,Revitalizace pfednadrazniho prostoru Svinov, II. etapa” a ,Rekonstrukcé kanalizace
ul. Peterkova“ (dale jen ,smlouva®), k niZ byly dosud uzavfeny dodatky ¢. 1 aZ 4. Smluvni strany

se dohodly na nasledujici zméné smlouvy:

I

V pritbéhu realizace dila vznikla potfeba provedeni praci a dodévek, které nejsou obsazeny
v ptvodni projektové dokumentaci stavby a které jsou nutné pro dokonceni dila. Jde

o nasledujici prace:

- Zména & 10: SO 860-19-22 Rekonstrukce Svinovskych mosti — silni¢nich - dodatetné prace
z dtivodu volby &asové méné naroéného zptsobu zvedani mostni konstrukce a nartstu objemu
sanaénich praci zjiténych po odbourani mostniho svrsku a zvednuti mostni konstrukcee,

- Zména & 12: SO 860-19-21.1 Uprava Svinovskych mosti - silni¢nich - dodatecné prace
zdtivodu upfesnéni vymér v ramci zpracovavani realizatni dokumentace stavby a zpiisobu
likvidace a fezani koncovych pficniki.

V navaznosti na vyse uvedené se smluvni strany dohodly na provedeni vySe uvedenych praci a
dodévek, které nejsou obsaZeny v pitvodni projektové dokumentaci stavby (dale téz , viceprace”).
Zaroven v ramci dila dle ptivodni projektové dokumentace nebudou provedeny nékteré prace a
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dodéavky, které jiz nejsou nutné a budou nahrazeny jinymi pracemi a dodavkami (déale jen

»~meénéprace)”.

Bliz8i specifikace vicepraci a ménépraci je uvedena v Evidenénim listu zmény stavby &. 10, ktery
je pfilohou &. 1 tohoto dodatku, a v Eviden¢nim listu zmény stavby &. 12, ktery je ptilohou & 2
tohoto dodatku a stavaji se nedilnou soucasti smlouvy jako jeji pfilohy ¢&. 13 a 14.

Smluvni strany se dohodly takto:

1. Viceprace uvedené v tomto dodatku jsou nedilnou soucasti dila a zhotovitel se zavazuje
k jejich provedeni. V ramci dila nebudou provedeny ménéprace uvedené v tomto dodatku.
O viceprace se rozifuje sjednany piedmét dila, ménéprace se naopak z piedmétu dila
sjednaného smlouvou vypousti.

2. Cena sjednanych vicepraci ¢ini 10 549 021,- K¢ bez DPH, cena neprovedenych ménépraci &ini
512 861,-K¢ bez DPH. '

3. Cena dila, sjednana v ¢l. VIIL odst. 1 smlouvy, se navysuje o cenu vyse uvedenych vicepraci
a sniZzuje o cenu neprovedenych ménépraci a ¢ini:

| Nézev thst (soutastl) dila Cena bez DPH Sazba DPH  Vyse DPH % Cena s DPH
(K¢) (%) (Ke) (K¢)

— Revitalizace pfednddrazniho prostoru
Svinov, I etapa - objekty statutirniho 253 582 972 20 50 716 595 304 299 567
mésta Ostravy |

Revitalizace pfednadrazniho prostoru 75 547 748 20 15 109 550 90 657 297
Svinov, II etapa — objekty

Moravskoslezského kraje 17 421 711 21 3 658 559 21 080 270
Rekonstrukce kanalizace ul. Peterkova 9383 155 20 1876 631 11 259 786

Dodrzeni pravidel publicity pro

Regionalni opera¢ni program NUTS 2 700 000 20 140 000 840 000
Moravskoslezsko

(viz ¢l. XI odst. 6 smlouvy o dilo)

Cena celkem 356 635 586 20,21 71 501 335 428 136 921

4. Pfiloha ¢&. 2 smlouvy (Kalkulace naklad®) se nahrazuje novym znénim, které je pfilohou &. 3
tohoto dodatku.
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1. Smluvni strany shodné konstatuji, Ze smlouva o dilo nabyla ti¢innosti dne 2. 6. 2011.

2. Dolozka platnosti pravniho tikonu dle § 41 zakona ¢. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni):
O uzavieni tohoto dodatku rozhodla rada mésta usnesenim ¢. 6745/RM1014/89 ze dne 19. 3.
2013.

3. * Dolozka platnosti pravniho tikonu dle § 23 zakona ¢. 129/2000 Sb., o krajich (krajské zfizeni):

O uzavieni tohoto dodatku rozhodla rada kraje usnesenim ¢. 11/794 ze dne 21. 3. 2013.

4. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si dodatek pred jeho podpisem pfecetly a Ze byl
uzavien po vzdjemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urcité, vazné
a srozumitelng, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly
o celém jeho obsahu, coZ stvrzuji svymi podpisy.

5. Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech s platnosti originalu podepsanych opravnénymi
zéstupci smluvnich stran, pfi¢emz Mésto, Kraj a zhotovitel obdrzi kazdy dvé vyhotoveni.

6. Tento dodatek nabyva platnosti a ic¢innosti dnem podpisu smluvnimi stranami.

7. Nedilnou soucasti tohoto dodatku jsou tyto pfilohy:
Pfiloha ¢. 1 - Eviden¢ni list zmény stavby ¢. 10
Pfiloha ¢. 2 - Evidenéni list zmény stavby ¢. 12
Pfiloha ¢. 3 — Kalkulace naklad

Za Mésto Za zhotovitele

11 06 203 27 03 12013

Datum: Datum

Misto: Ostrava Misto: Brno

7 0 g
LaBE wos Brmo, s,
Ing. Jifi Hrabina IMOS Brno, a.s. Olomoucks 174, 627 00 Bro
;o i 'l = ¢ Bewo - VHS a DS
naméstek primatora Ing. Old#ich Stercl zévol B0

predseda predstavenstva
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Za Kraj
Datum: B Datum 21 03 2013
Misto: Ostrava Misto: Brno
OWRndis | |
IMirosIaA ovak : . > " Za SDS EXMOST spol. s r.o.
hejtman kraje : IMOS Brno, a.s. na zakladé Plné moci ze

Pe debu nepiitemnosti zasteupen
Ing. RSDr. Svatomirem Recmanem
namestkem hejtmana kraje

dne 14.05.2010
Ing. Oldfich Stercl, predseda ptedstavenstva
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PRILOHA C. 1

Evidenéni list zmény stavby

Nazev a evidentni Eislo stavby:

Cislo zmény stavby:
*Revitalizace pfednadrainiho prostoru Svinov, ll. Etapa™ a "Rekonstrukce Cisio SOIPS /
kanalizace ul. Peterkova® / tislo zmény SO/PS:
Nazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS): 1 0

S0 860-19-22 Rekonstrukce Svinovskych mosti - silniénich SO 860-19-22 e i3

Strany smiouvy o dilo na realizaci vySe uvedené stavby uzaviené dne 2.6.2011. & smiouvy: Mésto 1861/2011/0ER; Kraj 01052/2011/1M
Objednavatei: Statutémi mésto Ostrava, Prokefovo ndmésii 1803/8. Ostrava a Moravskoslezsky kraj, 28. fijna 117, Ostrava — Moravska Ostrava

Zhotovitel: SdruZeni pro pfednadraini prosior Svinov |I. Elapa” jeho2 Géastniky jsou: Vedouci u€astnik. imos Brmo, a.s., Clomoucké 174, Brmo a
Géastnik: SDS EXMOST spol. s r. 0., Udolni 66, Bmo. C smiouvy: 201012601/0963/10/VHS a DS

TDS: SDRUZENI PRO REVITALIZACI SVINOV - TDI, vedouci &len sdruzeni DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA spol. s.r.0., Masarykove ném. §/5,
Ostrava a &len sdruFeni CECH-ENGINEERING, a.s., NadraZni 545/166, 702 00 Ostrava - Pivoz

Obsah:

Paré £. Pfijemce
Zépis o projednéni ocendni soupisu praci a ceny SO/PS, Rozpis 5 1 Projektant: MORAVIA CONSULT
ocendni zmén poloZek - potel stran Olomouc 2.5
2,3 TDS; SDRUZENI PRO REVIT. SVINOV
i Zhotovitel: SdruZeni pro pi‘ednédrl.tnl
Soupis praci die ZDS - podet stran 4 4,5 prostor Svinov II. Etapa® d
678 Objednatel: Statutami méstq Ostrava a
A Moravskoslezsky kraj
Daldi doklady nezbytné pro popis, fadné zdivodnéni, dokladovani a 81
ocenéni zmén - podet stran

a zd(vodnéni zmény:

V dobé zahéjeni realizace projektu vznikla nutnost provedeni nepfedvidatelnych a nepfedpokladatelnych zmén oproti
plivodnimu fedeni rekonstrukce silnicnich mosti, jenZ byla zejména zplsobena nemoZnosti bliz&iho priizkumu!stavajici
nosné konstrukce a spodni stavby . Pfed zahdjenim praci byly provedeny kontroini odvrty ve vozovce. Z vysledks
méfeni vyplynulo, Ze v kritickych mistech je nutno dodrzet minimaini normové tloustky vyrovnavaciho betonu (60mm) a
tloustky nové vozovky (120mm). Stavajicl nosniky nebylo mo2né spustit ni2, protoze mosty maji spoleénou opéru s
vedlej&im ocelovym mostem . Pro navazani nové nivelety na povrch stavajici vozovky v pfedpoli mostli na Porubské
stran@ je nutné zvysit rozsah mnozZstvi asfaltovych vrstev vozovky v délce cca 30m. Po odbourani dilataénich zavérh
bylo té2 zjisténo velké poskozenf betonu pod témito zavéry. Odbourani stavajicich poskozenych ¢asti op&r a koncovych
pfignikd vedio k nutnosti dobetonovani novych konstrukcl. Pro zhotoveni novych pfibetonavek bylo nutné provést vrty a
kotevni tmy pro pfibetonovani ke stavajicim konstrukcim. Zvy$eni mnoZstvi tun podpérmé skruze z diivodu pougiti vrchni
skruZe, coZ je mnohokrét rychlejsl a zajistuje vy88i bezpeénost. Pfesun skruZe do nasledujiciho pole je feen pojezdem
pomoci kolovych podvozkd, &imZ odpadé zdlouhavd demontaZ a monta? skruZe v nasledujicim poli. Podrobné
zdivodnéni viz "Seznam a zdivodnéni zmén v RDS oproti ZDS" a “"Stanovisko projektanta RDS".

Udaje v K& bez DPH:
Procentudini podil - Procentudlni podil : 2
Cena navrhovanych Ménépraci Cena navrhovanych Vicepraci| . Cena Ménépraci a Vicepraci
feseného ZL e tedeného ZL ™ fedensho ZL
-193 702,92 -0,06% 10 445 656,75 3,15% 10 251 953,83
feni - souhlas se zménou:
mmwm%ﬁa jméno Ing. Lumir Hole§ovsky datum 25 .MN. IJJ? podpis “/f Z
TDS: SDRUZENI PRO REVIT. SVINOV jméno Ing. Zdendk Zajic dawm I 4\, 202 podpis LAy |
Mﬁ%lmmﬂimlm Ing. Lubos Kejik dotum 2 & £+ 287"  podpis !&yf}’-e pa—
?g"g"“'tl Moravekoslezsky kraj, 28.7ijna .0 Ing. Mirko Besta datum 74 (7 Jodf podpis 28
stavby je podkladem pro uzavieni dodatku ke Smiouvé. Nedilnou soucasti Evi ho listu zmény stavby je
M ve klerém jsou wadenr viechny plserrmll a pfilohy, které zdivodiuji opravnénost zmé&nového listu, véetné "Rozpis ocenéni zmén polozek”.
Zména stavby (ZBV) - kryci list Cislo paré:
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PRILOHA C. 2

Evidencni list zmény stavby

Néazev a evidenéni &islo stavby: Cisio zmény stavby
“Revitalizace pfednédraZniho prostoru Svinov, Il. Etapa” a "Rekonstrukce Cisio SO/PS /

kanalizace ul. Peterkova” J islo zmény SOPS

Nézev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS): 12

S0 860-19-21.1 ; Uprava Svinovskjch mostd - silniénich SO 860-19-21.1 /1

Strany smilouvy o dilo na realizaci vide uvedené stavby uzaviené dne 2.6.2011. € smiouvy: Mésto 1661/2011/0ER,; Kraj 01059/2011/1M
Objednavatel: Statutarni mésto Ostrava, ProkeSovo ndmésti 1803/8, Ostrava a Moravskoslezsky kraj, 28 fijna 117, Ostrava — Moravska Ostrava

Zhotovitel: SdruZeni pro pfednadraZni prostor Svinov Il. Etapa® jehoZ GEastniky jsou: Vedouci G&astnik: Imos Bmo, a.s., Olomoucka 174, Brno a
otastnik: SDS EXMOST spol. s r. 0., Udoini 86, Brmo. C smiouvy: 201012601/0963/10/VHS a DS

TDS: SDRUZENI PRO REVITALIZACI SVINOV - TDI, vedouci glen sdrueni DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA spol. s.1.0., Masarykovo nam. 5/5,
Ostrava a &len sdruzeni CECH-ENGINEERING, a.s., NadraZni 545/186, 702 00 Ostrava - Pfivoz

Obsah: Paré &. Pfijemce
Zapis o projednani ocenéni soupisu praci a ceny SO/PS (Ewvid. list Projektant: MORAVIA CONSULT
zm. stavby), Rozpis ocendni zmén poloZek - pocet stran 1 Olomouc a.s.
2% TDS; SDRUZENI PRO REVIT, SVINOV
Soupis praci dle ZDS - podel stran Ad Zhotovitel: SdruZeni pro pfednadrazni

4.5 prostor Svinov Il. Etapa”

Objednatel: Statuldmi mésto Ostrava a
6.7.8 Moravskoslezsky kraj

Daisl doklady nezbytné pro popis, fadné zdivodnéni, dokladovani a
ocenéni zmén - podet stran A4

Popis a zdlivodnéni zmény.

presnéni mno2stvi jednotlivych poloZzek v RDS oproti ZDS. Podrobné zdivodnéni viz "Seznam a zd(ivodnéni zmén v RDS
ZDS" a "Stanovisko projektanta RDS". | .

Udaje v K& bez DPH:
. Procentuaini podil " " i Procentualni podil A
Cena navrhovanych Ménépraci Méndpraci ZL k celkové Cena navrhovanych Vicepraci Vicepiach ZL K celkove Cena Ménépraci a Vicepraci
g cené stavby fadeniho ZL . feseneno ZL
-319 158,42 -0,10% 103 364,64 0,03% -215 793,78
Vyjadfeni - souhlas se zménou:
A i :n:u)mﬂm s Iméno Ing. Lumir HoleSovsky  datum 79 91, 7. A7 podpis ]
TDS: SDRUZENI PRO REVIT. SVINOV jméno Ing. Zdendk Zajic datum _,'a‘,f A 284 )\ podpis :f }
mw::: Sdruzeni pro prednadrazni prostor . Ing. Lubod Kejik B }'4-;'_" T
?:!‘,f"“‘"':m kraj, 28.1ipe  rsno ing. Mirko Besta datum /4 _4(. gptd podpis i‘;é;
ento list zmény stavby pro Q0dalku ke SMIOUVE. Nedlinou SOUCAs! EVIdenening sty zmény stavby je “Plehied
* ve kterém jsou uvedeny viechny pisemnosti a pfilohy, které zd(vodriuji opravnénost zménového listu, véetné "Rozpis ocenéni zmén polozek”.

Zména stavby (ZBV) - kryci list Cislo paré:
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PRiLOHA C. 3

REKAPITULACE
NAZEV STAVBY: REVITALIZACE PREDNADRAZNIHO PROSTORU
SVINOV, II. ETAPA

: Cena bez DPH baDPH VyseDPH  CenasDP
| Nazev gsti (sougasti) dila ez Sebalily M L REH
(K¢) (%) (K¢) (K¢)
— Revitalizace pfednadrazniho prostoru
Svinov, IL etapa - objekty statutarniho 253 582 972 20 50 716 595 304 299 567
mésta Ostravy
Revitalizace pfednadrazniho prostoru 75 547 748 20 15 109 550 90 657 297
Svinov, II. etapa - objekty
Moravskoslezského kraje 17 421 711 21 3658559 21080270
Rekonstrukce kanalizace ul. Peterkova 9 383 155 20 1876631 11259786
DodrZeni pravidel publicity pro
Regionalni opera¢ni program NUTS 2 700 000 20 140 000 840 000
Moravskoslezsko |
(viz €l. XI odst. 6 smlouvy o dilo) :
Cena celkem 356 635 586 20,21 71 501 335 428 136 921
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Rekapitulace rozpoé&tovych nakladiu stavby
Nézev stavby [Revitalizace prednadrazniho prostoru Svinov, Il. Etapa
Misto stavby | |
Objednavatel |Statutidrni mésto Ostrava Ico
Sidlo Proke$ovo ném.&.8 DIC
729 30 Ostrava
Rekapitulace nakladl v K&
¢. [HL. Néaklady na Naklady investicni vystavby Naklady z Celkové
stavebni éast | technolog. &ast celkem inv. prostfed. naklady
1 | A |Projektové a priizkumné préace e — | — 6 4886 103| 6 486 103
2 | B |Provozni soubory i 20365207 20365207| 29365207 29 365 297
3| dodavky+montaZe celkem — 29365297 20365297| SnaEn
(4 | HZS a dopl. naklady 0 0 !
5 | C |Stavebni objekty 217731572] e 217731572 217731572] | 217731 572
6| | ztoho zakladni naklady 217 731 672] e o 217 731 572 _
i HZS a dopl. naklady 6 T i
8 | D |Stroje, zafizeni, invental e 0 0 Of < is 0
g | E |Umélecka dila — — — 0| 0
10| F |Vedieji nakiady 0 0 0 I 0
11| G |Ostatni naklady 0 0 0
12| H |Rezerva 0 0 0
13| | |Ostatni investice @~ | —— — — 0 0
14| J [Nehmotny investitni majetek |  —— — 0 0
15| K |Provozni naklady | e J—— R J— 0
16| L |Kompletaéni &innost | — — [ 0
17|  |Celkové naklady 217 731572|  29365297| 247096869 253 582 972 253 582 972
18 DPH 20,00% z Eastky 253 582 972 50 716 595
19| |Cena celkem s DPH 304 299 567
Zpracoval: Projektant: Objednavatel:
: o | m - E : MORAVIA CONSULT Olomouc a. s. Statutém( mésto Ostrava
Dne: 29.10.2012 iICo: DIC: ICo: DIC:
84610357  CZ64610357
Organizace: Sidlo: Sidlo:
Iuomvm CONSULT Olomouc a. s. Olomouc, Legionafska 8
razitko a podpis razitko a podpis ]razltkoapcdpls
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Rekapitulace rozpottovych nakladi stavby

Stavba :
Revitallzace pfednédraZniho prostoru Svinov, ii. Etapa E '_m
Dalum 2910232
Objednavate! - Statutami mésto Ostrava, Prokesovo ném. &. 8, 729 30 Ostrava Projitant . MORAVIA CONSULT Olomous a.s.
Zhotovitel : IMOS Brmo, a.5. s
Cena baz DPH Kompistaéni .
Ked Zakdzks v K& oPH Cena s DPH ¥ KE ZRN HZS REVIZE| VRN, (NUE) p " pornsmiy
A [Projekiové a prizkuminé prace
A_|Reslizatni dokumentace (RDS) 5486103] 1297221 7783 324
|
A |Proj é @ prizkumné price 6486103] 1207 221 7 783 324
0 0 i [} [
272 800] 1533?93' 1353999] ] | l
1 | 1 1
85714 304 286] 328 572]
93 451 560 708 467 257
98 437 590 621 492 184
846 182 5077083 4230911
aan 135; BT4 227 40&53&2[ am 135| i
1 | L
0 0 0 i i
19 111 240 :umm[ 22033 488| 19111 240 4
|
20 385 207 5873 059| 35238 357| 29 385207 [ o| of
15795153] 3 150031 18954 184 15795 153 y
4 B0B B34 961 767 5770601| 4808834 5
2 152 342 4304ss| 2582810 2152 342!
4006 981 801 396 4808377 4006981
2223821 444 764 2668 586] 2223821
; opstfeni
C |koisjové propojeni jové trati - 1.88st 18 989 130| arsrml 22 786 956 1sm130|
rekonstrukce
S0 B60-00-02.2 Dopravni opatfeni, Provizomi
c jové propojeni sjove trati - 2 Zast rsazs1sl 1 5686 503 9510018] 7832518
m
5. 000:19:24.% Uprava Swihowigich moetls - 2356 uzsl an msl 2827233 2386 ml
SO 860-19-23 Rekonsirukce svinovskych masti asnsas;[ ?n&a?&ol P asmssm]
0.5.3 Pozermni abjekt
C_|S0 860-00-23 Méstsky mobillal 1 260 040 mom| 1512048] 1260040
- wlﬁ’m‘w‘“wm' 15657 193] 3131439 18 788 631 155571sa|
S0 860-15-26.2 Plestupni uzel Svinovské mosty - " i
= i 1543721 3087 454 18 52 ml 15 437 271
SO 860-15-26.3 Plestupni uzel Svinovské mosty - |
o I g 17 767 790 3553 556 21321348 17 767 790
10 801504 F RSN Lot DNIAS Inoaty - 15992 760 3193552[ 18 191 :nzl 15mrsu|
C pFiCna Spoto cl chodba
S 000-15-20.5 Fiasupnt Low VKNI MORY - 7781188 1 56023&] gasr4z8| 7781 m:l
C |pFistfesky BUS
g 0 BOK- 15:20.0 PReuUnnl Uit SVNOVENS FIoRY ¢ 11201578 2268278 13540 650 112913?5]
ristresky tramvi
2 so1mmmmm 2 005 456 2 406 547 2m54u|
2 SO 860-15-30 Centraini kabelovod pogé! g o
P DUCOV
C_|SO 860-15-32 Oploceni koleJisté CD E578 162 6683 794
C |S0 860-15-37 Oploceni nedraZnich pozemkil 1541809 1 850 291
i TS&PEMMIMMSM 1877810 1 803372]
= 3015-39Upmkddrbrupadsvlmukini 2302 687 2763224
C_|SO 860-34-01 Protiniukové opatrent 455146 546 175]
Straen 122
™M/15
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Kée Zwiieha c"":":m" DPH CenasUPH  vKE RN HZS REVIZE| VRN (NUS) we"“u paznamiy :
1D.5.4 Vodohospodsrsks objekt)
[SO 880-27-24.1 Kanalizatnl pfipojky 563 483 112 667 676180] 563 483
o |50860.27:24.2 Oastrantni stévaiiciro septiu 91897 18379 110 2771 o1 897
S 3423 951 84790 4108741) 3423951
: vodovodu 796 607 156 321 955 028 796 807
& 150 80-27-28 Pripojia vod 94 231 18 846 113077 94 231
D.5.5 Elekiro a sdélovaci objeld)
o |50 880-06-24 Osvineni pozemnich komunikaci 2 186 447 437 289) 2623737 2186 447
" xs‘mm“o"“"'mm"*"m 1125 414 225 083 1350497| 1125414
e ek 7ares0| 148 368 so0207| 741840
S0 860-06-28 PfeloZky a ochrana vedeni NN
C |GEZ Distribuce, a.5. . o o 0 o zadavalsl
'SO 860-06-28 Plelozky VN vedenl GEZ
¢ |pistibucs, a5 ; 0 0 0 a zadavatel
|50 860-06-30 Rozvody NN 204 174 40 835 245 009 204 174
= BCYGBO0-06-32 Preiatky & achrane vedeni NN 390 733 78 147 seasrol 300733
it sprvol
SO B60-06-33 PleloZky a ochrana vedeni NN
P gt 660 482 132 096 7o2578| 650482
SO 860-10-01 PleloZky a ochrany stavajicich
& Aol 282 153 56 431 338 584 2821
SO 860-10-23 PreiaZky ostatnich sabl. kabeld - ;
C_|mimodrazni &ast 454 660 90 882 545952) 454 960) |
1330 266 047 15982112' 1330235 {
1336 267 366 1604 1 1336832
6513411 1 302 882 7818 6513411
|
217731 572] 43548314 261277 886] 217 731 672 0 of :
___OJPoznémka - nespecifikovano I
0]Poznamka - | 5<H
0] 0 0
0 o o
of [ o
Poznamka - nespeciikovano
Poznamka - nespecifikovano
Paznéma - nespecifikovéno
Poznamka - nespecifikovéno
v
0| o m&
- -
0 0 o]
3 0 [
0 0
0 0 0
SraaZed
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Rekapitulace rozpocétovych nakladu stavby
Nazev stavby |Revitalizace pfednadraZniho prostoru Svinov, ll. Etapa
Misto stavby l
Objednavatel |Sprava silnic Moravskoslezského kraje, prisp.org. ICo
Sidlo Uprkova 1 DIC
702 23 Ostrava
Rekapitulace naklad( v K&
€. |HI. Naklady na Naklady investicni vystavby Néklady z Celkové
stavebni &ast |technolog. &ast|  celkem inv. prostfed. naklady
1 | A |Projektové a priizkumné prace| _ e 875 000 875 000
2 | B |Provozni soubory ] 0 0 0
3| | dodavky+montaze celkem — 0 R — o S
4| HZS a dopl. naklady " |
5 | C |Stavebni objekty 92 094 459 R 92 094 459 92 094 459 - 92 094 459
T z toho zakladni naklady 92 094 459 R 92 094 459 R e
7] HZS a dopl. naklady - gl e S
8 | D |Stroje, zafizeni, inventaf s 0 0 0 0
9 | E |[Umélecka dila — s—— — 0 : 0
10| F |Vedlej$i naklady 0 0
11| G |Ostatni naklady 0 0
12| H |Rezerva 0 0
13| | |Ostatni investice _ —_— —_— 0
14| J |Nehmotny investié¢ni majetek R R e 0 0
15| K |Provozni naklady e e ] R 0
16 | L |Kompletaéni Einnost e e 0 0
17 Celkové naklady 92 094 459 0 92 094 459 92 969 459 92 969 459
18 DPH z Castky
18| |Cenacelkems DPH
Zpracoval: Projektant: Objednavatel:
#Z& IMBIE" |moravacoNsULT Olomouca.s. it 5:::‘;;;'?“:;;":2‘::_'95"‘%""
Dne: 17.5.2010. ICO: DIC: ICO: DIC:
64 61 03 57 CZ64610357
Organizace: Sidlo: Sidlo:
MORAVIA CONSULT Olomouc a. s. Olomouc, Legionarska 8
razitko a podpis razitko a podpis razitko a podpis
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Rekapitulace rozpoétovych nakladu stavby

Stavba: =z ImEs

Revitalizace pfednadrazniho prostoru Svinov, Il. Etapa §

Datum : 17.5.2010
Objednavatel 1 Sprava silnic Moravskoslezského kraje, pfisp.org., Uprkova 1, 702 23 Ostrava Projektant :  MORAVIA CONSULT Olom ouc a.s.
Zhotovitel ; IMOS Brno, a.s. Zpracoval :
Cana bez DPH Cena s DPH HZS ik Kompletatnl
Kéd Zakézka Vv KE oPH v Ke ZRAN REVIZE viE gended Sinnosti Snnost poznémiy
(NUS )
A |Projektové a prizkumné prace
A _|Realizatni dokumentace (RDS) 875 000]
A |Pm]eutové a prizkumné prace B75 onol
B |Provozni soubory:
B8 |D.6 1 Siinoprouda zafizen| 1
| I I | I | | 1
B |D.6 2 Zabezpedfovac] zaflzenl, sdélovacl zaffzen|
| | I | I | I
B |D.63 vitahy
| | | | | | |
B |Provozni soubory celk | | ] | ] | ]
C |Stavebni objekty:
D.5 1Komunik ace
S0 860-18-23.1 Silni¢ni komunikace -
. 15 675 601
e rekonstrukce siinice IV4785 ul. Bilovecka
SO 860-18-27.2 Demolice pozemnich
C |komunikaci - MSK £ 209 559[
D.5.2 Mostni objekty
c 9:_0.8&0«1921 .1 Uprava Svinowvskych mostd - 4114 078
silniénich
c 3_0_860-!9-22 Rekonstrukce svinovskych mostu 68 608 017
silniénich
D.5.3 Pozemni objekty i
D.5.4 Vodohospodarsk & objekty
¢ |50 860-27-22 Destova kanalizace 279 292[
S0 860-27-26.2 Odwodnéni pozemnich
C |komunikaci - MSK Fitae 715|
D.5.5 Elektro a sdélovaci objekty
D.5.6 Ostatni objekty
| | | | | | |
C_|Stavebni objekty cell 92 094 459 | | | | | |
D [Stroje, zafizeni, inventaf | 0[Poznamka - nespeciiikovano |
E [Umélecka dila [ 0[Poznamka - nespeciikovano I
F |Vedleji rozpoétové naklady:
F |NUS (Vedisjii néklady) z prowoznich soubornl 0 0 3'
£ NUS (Vediejii naklady) ze stavebnich objektl 0 o 0
{zahmuty v rozpoétech SO)
F |NUS (Vedlej§i naklady) 0 0 0
G _[Ostatni naklady: Pozndmka - nespecifikovéno
H |Rezerva: Poznamka - nespecifikovano
| |Ostatni investice Poznamka - nespecifikovano
J ]Nnhmomi invetitni majetek: Poznamka - pecifikovéno
K _|Provozni nakiady:
K Ostatni provozni néklady 1 (poplatky za o 0 0 zahmuto v
skladky) S0
K |Ostatni provozni naklady: kaceni stromi 0 0l o zahgnélto v
K_|Provozni naklady celkem 0] o]
L [Kompletaéni éinnost
L |Kompletatni &innost z prov.souborl (vz PS) 0 0 0
L |Kompletadni Einnost ze stavobjekid (vz SO) 0 0 0]
L K ‘_' Ani & ™ u n u
[ 92 969 as59] of of
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