

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 1675/2016/OI/VZKÚ

### Smluvní strany

---

**Statutární město Ostrava**  
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupené  
náměstkem primátora

**INKOS-OSTRAVA, a.s.**  
Havlíčkovo nábřeží 696/22,  
701 52 Ostrava – Moravská Ostrava

zastoupena:  
předsedou představenstva a ředitelem

---

IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav:

Číslo účtu:

---

dále jen **objednatel nebo příkazce**

---

IČO: 48394637  
DIČ: CZ48394637 (plátce DPH)  
Peněžní ústav:

Číslo účtu:

---

dále jen **zhotovitel nebo příkazník**

### Obsah dodatku

---

#### čl.I.

#### Základní ustanovení

1. Smluvní strany se v souladu s čl. V., odst. 13. části D dohody na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 1675/2016/OI/VZKÚ ze dne 23. 6. 2016 (dále jen „smlouva“) na vyhotovení plánu BOZP, výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP při realizaci stavby „SPZ Mošnov – retenční nádrž“ v k.ú. Mošnov z důvodu prodloužení trvání uvedené stavby (realizace stavby, prodloužení realizace na základě změn stavby, přerušení stavby z klimatických důvodů). Výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP je vykonáván i v době přerušení stavby (řešení dalších postupů realizace, řešení změn, kontrola zabezpečení přerušené stavby, aj.). Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
2. Cena díla se navyšuje o 105 000,00 Kč bez DPH. S ohledem na skutečnost, že zvýšení odměny nereflektuje v plném rozsahu dobu provádění příkazu, budou upraveny i platební podmínky.

## čl.II. Předmět

1. Článek IV. Odměna odst. 1.části C smlouvy se nahrazuje tímto zněním  
Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce uvedené v čl. I. této části smlouvy činí:

	Odměna bez DPH v Kč	DPH v Kč	Odměna vč. DPH v Kč
Výkon technického dozoru stavebníka	294 000,00	61 740,00	355 740,00
Výkon funkce koordinátora BOZP	91 000,00	19 110,00	110 110,00
<b>CELKOVÁ ODMĚNA</b>	<b>385 000,00</b>	<b>80 850,00</b>	<b>465 850,00</b>

2. Článek I. Cenová ujednání odst. I části D smlouvy se nahrazuje tímto zněním:  
Celkové plnění (cena dle čl. III. části B a odměny dle čl. IV. části C této smlouvy) ze závazků v této smlouvě uvedených činí:

Cena bez DPH	9 000,- Kč
DPH	1 890,- Kč
Odměna bez DPH	385 000,- Kč
DPH	80 850,- Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>394 000,- Kč</b>
<b>DPH</b>	<b>82 740,- Kč</b>
<b>Celková cena včetně DPH</b>	<b>476 740,- Kč</b>

3. V čl. II Platební podmínky části D smlouvy se v odst. 14 nahrazuje text písm. c) a d) takto:
- c) za vykonané činnosti koordinátora BOZP a technického dozoru stavebníka bude po nabytí účinnosti tohoto dodatku příkazníkem vystavena faktura na částku do celkové výše 90 % z celkové odměny dle čl. IV. části C této smlouvy,
- d) po vydání kolaudačního souhlasu a odstranění veškerých vad stavby, po kontrole projektové dokumentace skutečného provedení a dokladové části v rámci dokončeného díla a předání všech náležitostí pro předání stavby do majetku, specifikovaných v předmětu této smlouvy, bude za výkon technického dozoru a koordinátora BOZP příkazníkem vystavena faktura na částku v celkové výši 10 % z celkové odměny dle čl. IV. části C této smlouvy.

## čl.III. Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 08030/RM1418/112 ze dne 12.12.2017.
2. Ostatní ustanovení smlouvy č. 1675/2016/OI/VZKÚ ze dne 23.06.2016 tímto dodatkem č. 1 nedotčená, se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 1675/2016/OI/VZKÚ uzavřené dne 23.06.2016.
5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
6. Dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel (příkazce) obdrží čtyři a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
8. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

**Za objednatele**

**Za zhotovitele**

Datum: 18.12.2017

Datum: 18.12.2017

Místo: Ostrava

Místo: Ostrava

náměstek primátora

předseda představenstva a ředitel společnosti