

Dohoda o ukončení závazkového vztahu založeného Smlouvou o dílo a smlouvou příkazní č. 2937/2016/OI/VZKÚ (dále jen „Dohoda“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno náměstkem primátora

Projekt 2010, s.r.o.
Ruská 398/43, 703 00 Ostrava
zastoupena

ředitelem společnosti

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav:

IČO: 48391531
DIČ: CZ48391531 (plátce DPH)
Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Číslo účtu:
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 6148

dále též **objednatel nebo příkazce**

dále též **zhotovitel nebo příkazník**

Vzhledem k tomu, že:

1. Smluvní strany uzavřely 2.12.2016 Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP), plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS), výkon inženýrské činnosti ve fázi přípravy stavby, funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi během přípravy stavby a výkon autorského dozoru po dobu realizace stavby „**Revitalizace areálu býv.kasáren Hranečnick – SO 02, SO 03**“ v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava (dále jen „Smlouva“).
2. Dne 2. 11. 2017 proběhlo na základě zpracované projektové dokumentace pro stavební povolení a provedených průzkumů jednotlivých konstrukcí jednání za účasti zástupců objednatele, zhotovitele, PČR a HZS MSK k technicko-ekonomickému hledisku rekonstrukce a případné novostavby objektu SO 02. Bylo doporučeno vzhledem k nevyhovujícímu stavu objektu provést demolici objektu SO 02 a následně realizovat tento objekt jako novostavbu. Projektční práce na zakázce budou ukončeny ve stupni DSP.

SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY takto:

I. UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

1. Ke dni účinnosti této Dohody smluvní strany ukončují účinnost Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran ze Smlouvy, v jakém dosud nebyly zcela splněny, zanikají; tím není dotčeno ujednání čl. II této Dohody.

2. Zhotovitel (příkazník) ukončí provádění díla a provádění příkazu dle Smlouvy ve stavu, v jakém se předmět díla a předmět příkazu fakticky nachází ke dni uzavření této Dohody a v tomto stavu se předmět díla a předmět příkazu považuje zhotovitelem (příkazníkem) za provedený a ukončený (dále jen "Provedené dílo a příkaz"); tím není dotčeno ujednání čl. II této Dohody.

II. VYPOŘÁDÁNÍ VZÁJEMNÉHO PLNĚNÍ ZE SMLOUVY

1. Zhotovitel (příkazník) v souladu s uzavřenou Smlouvou odevzdal dne 30.6.2017 koncept projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně plánu BOZP. Po zapracování připomínek zhotovitel (příkazník) předal 1 vyhotovení čistopisu projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně plánu BOZP. Tím mu v souladu se smlouvou vzniklo právo fakturovat dílčí plnění stanovené v Části D, čl. II, odst. 14 částku 1 644 390,00 Kč vč. DPH (60% z ceny za DSP a plán BOZP). Faktura mu byla ve lhůtě splatnosti již uhrazena.
Z důvodu rozhodnutí o dalším postupu bylo předáno pouze 1 vyhotovení DSP včetně plánu BOZP a nebyla podána žádost o stavební povolení.
2. Zhotovitel (příkazník) předá zbývající počet vyhotovení (5) projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně plánu BOZP do 1 týdne po uzavření této Dohody.
3. Po předání dokumentace dle bodu 2) tohoto článku zhotovitel (příkazník) vystaví fakturu na částku 1 096 260,00 Kč vč. DPH (40% z ceny za DSP a plán BOZP). Faktura bude mít náležitosti dle Smlouvy, rovněž splatnost faktury se bude řídit ustanoveními Smlouvy.
4. Smluvní strany sjednávají, že předáním dokumentace dle odst. 2 tohoto článku a uhrazením částek dle odst. 1 a 3 tohoto článku jsou veškerá jejich vzájemná práva a povinnosti ze Smlouvy zcela vypořádány a smluvní strany se zavazují nevznášet vůči sobě z tohoto důvodu žádné další nároky nad rámec Dohody s výjimkou záručních práv, která strany sjednaly k předmětu díla v části B čl. VI. Smlouvy.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Účastníci Dohody prohlašují, že s obsahem této Dohody souhlasí, což potvrzují svými podpisy.
2. Tato Dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel (příkazce) obdrží tři a zhotovitel (příkazník) jedno vyhotovení.
3. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním této Dohody, neposkytne třetím osobám.
4. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak znemožní.
5. Osoby podepisující tuto Dohodu svým podpisem stvrzují platnost jednatelských oprávnění.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Dohodu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této Dohody je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání Dohody do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
8. Tato Dohoda nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
9. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření této Dohody rozhodla rada města usnesením č. 07863/RM1418/110 ze dne 28.11.2017, kterým bylo rozhodnuto o ukončení závazkového vztahu vzniklého ze Smlouvy na veřejnou zakázku pod označením „Revitalizace areálu bývalých kasáren Hranečnick – SO 02, SO 03 (PD + AD + IČ)“.

Statutární město Ostrava
magistrát

Za objednatele (příkazce)

Datum: 29.11.2017

Místo: Ostrava

Za zhotovitele (příkazníka)

Datum: 29.11.2017

Místo: Ostrava

náměstek primátora

ředitel společnosti