



EVROPSKÁ UNIE  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

## Písemná zpráva zadavatele

dle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky: „MFB III, IV – VTP Ostrava – Dodatek č. 4,, poř. č. 234/2014

### 1. Identifikační údaje zadavatele:

Statutární město Ostrava  
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava  
IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451  
Kód právní formy: 801

### 2. Předmět VZ:

Dodatečné stavební práce (vícepráce a méněpráce) týkající se zhotovení stavby „Multifunkční budova III, IV Vědecko-technologického parku Ostrava“.

### 3. Cena VZ sjednaná ve smlouvě:

6.095.683,91 Kč bez DPH

### 4. Identifikační údaje vybraného uchazeče:

Skanska a.s.  
Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 - Chodov  
IČ: 26271303  
DIČ: CZ26271303

### 5. Výsledné pořadí nabídek:

S ohledem na použití zadávacího jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7) písm. a) zákona nebylo výsledné pořadí stanoveno (smlouva byla uzavřena s dodavatelem původní zakázky).

### 6. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:

S ohledem na použití zadávacího jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7) písm. a) zákona nebyl výběr nejvhodnější nabídky proveden (smlouva byla uzavřena s dodavatelem původní zakázky).

### 7. Popis hodnoty/poměru zakázky, která bude provedena subdodavately:

----

**8. Identifikační údaje zájemců či uchazečů, jež byli vyloučeni (odůvodnění):**

---

**9. Odůvodnění použití zadávacího řízení (soutěžní dialog, jednací řízení):**

Jedná se o dodatečné stavební práce (vícepráce a méněpráce), jejichž potřeba vznikla v důsledku nepředvídaných okolností a které nemohly být technicky odděleny od původní zakázky a byly nezbytné pro její dokončení. Z tohoto důvodu byla smlouva uzavřena s dodavatelem původní zakázky.

**10. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení:**

----

Vyhotovil: Ing. Andrea Cuperová

Datum: 6.11.2014