

EVIDENČNÍ ČÍSLO		
0003 D1	2012	OER
poř. číslo	rok	zkr. odb.

D o d a t e k č. 1

k Prováděcí smlouvě k Rámcové smlouvě na poskytování služeb č. 0003/2012/OER k projektu „Ostravský okruh“ uzavřené podle ustanovení § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění (dále jen „**Smlouva**“),

v souvislosti s projektem:

„**Ostravský okruh**“

uzavřené mezi smluvními stranami dne 8. 6. 2012

(dále jen „**Dodatek**“)

I.**Smluvní strany****Statutární město Ostrava**

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené náměstkyní primátora
Ing. Daliborem Madejem

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

Národní 984/15, 110 00 Praha 1
zastoupena jednatelem
Ing. Radko Bucek, Jon Edward Hatcher, Gery
Christopher Bacon

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
Praha,

Číslo účtu: okresní pobočka Ostrava
19-1649297309/0800

dále jen **objednatel**

IČ: 48588733
DIČ: CZ48588733
Peněžní ústav: HSBC bank plc, pobočka

Číslo účtu: V Celnici 10, Praha 1
316903150/8150

dále jen **zhotovitel**

Smluvní strany se v důsledku prodloužení poskytnutí požadovaných podkladů ze strany Objednatele dohodly na změně Smlouvy v souvislosti s projektem: „Ostravský okruh“, uzavřené mezi nimi dne 8. 6. 2012.

Znění změny Smlouvy je uvedeno v Článku II. tohoto Dodatku.

II.**Změna smlouvy****1. Článek IV. Doba plnění, odstavec 1. se mění následovně**

stávající text:

- Práce na plnění předmětu této smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti této smlouvy a budou pokračovat do odevzdání kompletně zpracovaného projektového záměru, do 30. 11. 2012;

nahrazuje textem:

Dodatek

1. Práce na plnění předmětu této smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti této smlouvy a budou pokračovat do odevzdání kompletně zpracovaného projektového záměru, do 31. 1. 2013;

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.
3. Tento dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento Dodatek jsou k tomu oprávněny.
5. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních předpisů:
O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 5755/RM1014/75 ze dne 6.11.2012.

Za objednatele:



Datum: 16 -11- 2012

Místo: OSTRAVA

Statutární město Ostrava
Ing. Dalibor Madej
náměstek primátora



Za zhotovitele:



Datum: 19 -11- 2012

Místo: 

Mott MacDobald CZ, spol. s r.o.
Jon Edward Hatcher
jednatel



Mott MacDobald CZ, spol. s r.o.
Ing. Radko Bucek, Ph.D.
jednatel

Mott MacDobald CZ, spol. s r.o.
Národní 984/15, 110 00 Praha 1
Telefon: +420 221 412 800
www.mottmac.cz

