



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní



č. 1756/2018/OI/VZKÚ

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno náměstkyní primátora
Mgr. Zuzanou Bajgarovou

UDI MORAVA s.r.o.
Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava
zastoupena jednatelem: Ing. Michalem Kreutzem
zapsána v OR: KOS Ostrava, oddíl C, vložka č.
24783

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

IČO: 25893076
DIČ: CZ25893076 (plátce DPH)
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl. I.

1. Smluvní strany se v souladu s čl. V odst. 15 části D smlouvy o dílo a smlouvy příkazní č. 1756/2018/OI/VZKÚ ze dne 21.05.2018 (dále jen „smlouva“) dohodly na uzavření dodatku č. 1 na realizaci stavby „Revitalizace Havlíčkova nábřeží – úsek Na Hradbách – Kostelní“ z důvodu změny rozsahu předmětu smlouvy a ceny díla.
2. Čl. I. Předmět smlouvy, odst. 1 v části B se nahrazuje úvodní text:
„Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje v rámci přípravy akce 8210 „Revitalizace Havlíčkova nábřeží - úsek Na Hradbách - Kostelní“ v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, vypracovat pro objednatele na základě investičního záměru „Nábřeží Ostravice - Havlíčkovo nábřeží“, který zpracovala společnost UDI MORAVA s.r.o., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava, v 11/2017 a projektové dokumentace pro stavební povolení v rozsahu pro provedení stavby „Rekonstrukce sjezdu k Havlíčkovu nábřeží“, kterou zpracovala společnost UDIMO, spol. s r.o. v 11/2014 (dále jen „stavba“ nebo „dílo“).“
3. Čl. III. Cena díla, odst. 1., část B se mění a nově zní:
„Cena za splnění díla dle části B, čl. I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí: provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena vč. DPH v Kč
PD pro územní rozhodnutí (DÚR)	274 000,-	57 540,-	331 540,-
PD pro stavební povolení (DSP)	333 000,-	69 930,-	402 930,-
PD pro provádění stavby (DPS)	110 000,-	23 100,-	133 100,-
Celková cena za část B	717 000,-	150 570,-	867 570,-

4. Vzhledem k rozšíření rozsahu autorského dozoru z důvodu rozšíření předmětu díla se čl. IV. Odměna, část C se mění a nově zní:
„Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce uvedené v čl.I. této části smlouvy činí:

	Odměna bez DPH v Kč	DPH v Kč	Odměna vč. DPH v Kč
IČ pro územní rozhodnutí	30 000,-	6 300,-	36 300,-
IČ pro stavební povolení	20 000,-	4 200,-	24 200,-
Funkce koordinátora BOZP	20 000,-	4 200,-	24 200,-
Autorský dozor	35 000,-	7 350,-	42 350,-
Celková odměna za část C	105 000,-	22 050,-	127 050,-

5. Čl. I. Cenová ujednání, odst. 1., část D se mění a nově zní
„Celková cena (cena dle části B čl. III. a odměna dle části C čl. IV. této smlouvy) ze závazků ve smlouvě uvedených činí:

Celková cena bez DPH	822 000,- Kč
DPH	172 620,- Kč
Celková cena včetně DPH	994 620,- Kč“

čl. II.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města usnesením č. 01986/RM1822/29 ze dne 13.08.2019.
2. Ostatní ustanovení smlouvy č. 1756/2018/OI/VZKÚ ze dne 21.05.2018 zůstávají nezměněna.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765, § 1978 odst. 2 a § 2591 OZ.

Statutární město Ostrava
magistrát

6. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejněním prostřednictvím registru smluv.

Za objednatele

Za zhotovitele

Datum: 14.8.2019

Datum: 15.8.2019

Místo: Ostrava

Místo: Ostrava

Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora
na základě plné moci

Ing. Michal Kreutz
jednatel společnosti