



## Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č.1233/2013/OER/LPO ze dne 12. 4. 2013

EVIDENČNÍ ČÍSLO		
1233/13	2013	02
poř. číslo	rok	zkr. odb.

### Statutární město Ostrava

se sídlem: Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  
jednající/zástupce: Ing. Dalibor Madej, náměstek primátora  
IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451

(dále jen „objednatel“)

a

### AWT Rekultivace a.s.

Sídlo: Dělnická 41/884, Havířov – Prostřední Suchá, 735 64  
jednající: Ing. Andrzej Santarius, předseda představenstva  
a Ing. Bohumil Bonczek, místopředseda představenstva  
IČ: 47676175  
DIČ: CZ47676175

(dále jen „zhotovitel“)

## I.

### Předmět dodatku

1. Na základě dohody smluvních stran se smlouva o dílo č.1233/2013/OER/LPO ze dne 12. 4. 2013 mění takto:

#### v čl. V odst. 4 se mění a nově zní:

Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – Časový harmonogram realizace a následné péče (údržby) o dílo. Časový harmonogram je orientační, případné změny způsobené objektivními okolnostmi, např. nepříznivými klimatickými podmínkami, budou zapsány do stavebního deníku.

#### Čl. VII odst. 4 písm. a) první pododstavec se mění a nově zní:

Pro předmět smlouvy dle čl. II. odst. 1. písm. a) - c) se dílčí plnění považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné k 6. 8. 2013, 6. 11. 2013, 6. 2. 2014, 6. 5. 2014 a 03. 6. 2014. Zhotovitel vystaví na zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací v souladu s oceněním položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, a zjišťovací protokol podepsaný zhotovitelem. Podmínkou pro vystavení faktury je dokončení částí díla, resp. dokončení jednotlivých clon.

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny v platnosti.
2. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 7681/RM1014/102 ze dne 23. 7. 2013.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podepsání oběma smluvními stranami a tímto dnem jsou jeho účastníci svými projevy vázáni.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

V Ostravě dne: 26 -07- 2013

V Havířově dne: 31. 07. 2013

Za objednatele:

Za zhotovitele:

  
Zmocněnec Ing. Dalibor Madej  
Náměstek primátora



  
Ing. Andrzej Santarius  
Předseda představenstva



  
Ing. Bohumil Bonczek  
Místopředseda představenstva