



Číslo smlouvy objednatele: 2813D1/2016/OI/ZFUN
Číslo smlouvy zhotovitele : 31-5044-0100
Identifikátor veřejné zakázky (IVZ) P15V00000149

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2813/2015/OI/ZFUN

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené náměstkem primátora
Ing. Břetislavem Rigerem

Sweco Hydroprojekt a.s.
Táborská 31, 140 16 Praha 4
Sweco Hydroprojekt a.s., Divize Brno
Minská 18, 616 00 Brno
zastoupena ředitelem Divize Morava
Ing. Milošem Kovářem

IČO: 008 45 451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČO: 26475081
DIČ: CZ26475081
Peněžní ústav: Komerční banka a.s.
pobočka Praha 4
Číslo účtu: 1700041/0100
Autorizovaná osoba v oblasti VH staveb:
Ing. Čestmír Krkoška
Č. autorizace: 02129

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah smlouvy

čl. I.

Smluvní strany se dohodly na rozšíření činnosti v rámci předmětu díla, tak jak je uvedeno v čl. II. tohoto dodatku a změn s tím uvedených v tomto dodatku uvedených.

čl. II.

1. V článku II. Předmět smlouvy, odstavec 1., se nahrazuje tímto novým zněním:

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele dílo, určené pro stavbu „Rekonstrukce kanalizace v ul. Jahodová“ v k.ú. Petřkovice (dále jen stavba), a to:

projektovou dokumentaci pro vydání územního a stavebního povolení s propracováním do úrovně dokumentace pro provádění stavby (dokumentace), která bude splňovat požadavky na rozsah projektové dokumentace dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 137/2006 Sb.“) a vyhl. č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhl. č. 230/2012 Sb.“).

Projektové dokumentace budou zpracovány v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu vyhlášek č.

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, č. 63/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.

Dokumentace bude obsahovat řešení na rozdělení dešťových a splaškových odpadních vod z jednotlivých pozemků, včetně projednání a odsouhlasení s dotčenými vlastníky.

2. V článku II. Předmět smlouvy, odstavec 4., se nahrazuje tímto novým zněním:

Provedení díla zahrnuje:

I. Průzkumné práce

- a) Provedení geodetického zaměření polohopisu a výškopisu zájmového území stavby a zhotovení účelové mapy v měřítku 1:500 v rozsahu potřebném pro řádné zhotovení díla, včetně ověřených údajů o přesné poloze napojovacích míst na stávající kanalizační síť. Předané údaje z investičního záměru a GIS jsou pouze orientační a nezávazné, povinností projektanta je údaje v terénu zaměřením ověřit. Objednateli bude zaměření předáno taktéž v digitální formě.
- b) Zjištění a zakreslení stávajících inženýrských sítí, včetně ochranných pásem.
- c) Průzkum stávajících kanalizačních přípojek, který bude proveden formou pasportu a bude obsahovat situační zakreslení umístění přípojky ve sklepení jednotlivých objektů, včetně zaměření výšky prostupu přípojky základy objektu (nebo výšky podlahy sklepu v místě kanalizační přípojky). V případě septiku nebo žumpy bude zaměřen přítok do objektu (výška a profil). Každá přípojka bude doložena fotografií. U dešťových svodů bude doloženo situační umístění a fotodokumentace.
- d) Výběr stavenišť.
- e) Veškeré nezbytné průzkumy pro zpracování PD (např. inženýrsko-geologický, hydrogeologický a atmogeochemický průzkum) v rozsahu nutném pro řádné zhotovení díla, vč. zpracování výsledků, které budou zřejmé z těchto průzkumů a zajištění podkladů pro hydrotechnické výpočty.
- f) Ověření, aktualizaci a doplnění provedeného geodetického zaměření polohopisu a výškopisu zájmového území stavby a zhotovení účelové mapy v měřítku 1:500 v rozsahu potřebném pro řádné zhotovení díla, včetně ověřených údajů o přesné poloze napojovacích míst na stávající kanalizační síť. Předané údaje z investičního záměru a GIS jsou pouze orientační a nezávazné, povinností projektanta je údaje v terénu zaměřením ověřit. Objednateli bude zaměření předáno taktéž v digitální formě.

II. Projektovou dokumentaci pro vydání společného územního a stavebního povolení s zpracováním do úrovně dokumentace pro provádění stavby (dále jen dokumentace):

1. Majetkoprávní – vlastnické vztahy

- a) Aktuální katastrální mapy dotčených území i se zákresem závorkových parcel – EN, PK ověřené katastrálním úřadem, včetně zákresu celé stavby a zákresu zásad organizace výstavby (dále jen ZOV).
- b) Aktuální katastrální mapy dotčených území i se zákresem závorkových parcel – EN, PK ověřené katastrálním úřadem bez zakreslení stavby – 1x originál v pare č. 1.
- c) Aktuální výpisy z katastru nemovitostí formou částečného výpisu z listu vlastnictví pro dotčené parcely s uvedením vlastnických a jiných práv, včetně doložení nabývacích titulů k těmto pozemkům (u pozemků, které vlastník nabył do roku 1993).
- d) Aktuální výpisy z katastru nemovitostí formou informace pro sousedící parcely s uvedením vlastnických a jiných práv.
- e) Soupis vlastníků pozemků dotčených stavbou, včetně staveb na nich, s uvedením parcelních čísel, názvu katastrálního území, jmen a adres majitelů, odkazu na mapový list, případně č. výkresu, na kterém se příslušné parcelní číslo nachází a způsobu projednání majetkoprávních záležitostí, vč. nároků na dočasný a trvalý zábor.

- f) Soupis vlastníků sousedních pozemků, včetně staveb na nich, s uvedením parcelních čísel, názvu katastrálního území, jména a adresy majitele.
- g) Kladné projednání vstupů se všemi vlastníky pozemků dotčených stavbou pro potřeby přípravy stavby, územního a stavebního řízení, realizace a provozování stavby po celou dobu životnosti vybudovaného zařízení formou návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (text návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě předá po podpisu smlouvy o dílo zástupce objednatele zhotoviteli).
Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě bude obsahovat katastrální situaci v měřítku 1:1000 se zákřesem stavby, vymezením dotčené plochy služebnosti inženýrské sítě a šířky ochranného pásma. Text návrhu smlouvy bude předán zástupci objednatele také v elektronické podobě. Případné připomínky k návrhu smlouvy ze strany vlastníka stavbou dotčeného pozemku budou zhotovitelem zapracovány do textu smlouvy a v elektronické podobě předány zástupci objednatele.
V případě, že vlastník dotčeného pozemku nebude souhlasit se zřízením služebnosti inženýrské sítě, bude dokumentace doplněna písemným projednáním jiného věcného práva k těmto dotčeným pozemkům v souladu se stavebním zákonem. Způsob projednání bude upřesněn se zástupcem objednatele. Všechny originály těchto dokumentů budou nedílnou součástí dokumentace.
- h) Kladné projednání vstupů se všemi uživateli pozemků dotčených stavbou pro potřeby přípravy stavby, územního a stavebního řízení, realizace a provozování stavby.
- i) Zapracování všech požadavků vlastníků pozemků vyplývajících z uzavřených smluv o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě a jiných uzavřených smluv do dokumentace.

2. Dokumentace

- a) Zapracování dokumentace pro vydání společného územního a stavebního povolení s zpracováním do úrovně pro provádění stavby, členěná dle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., v rozsahu dle zákona a vyhlášek uvedených v čl. II., odst. 1. této smlouvy, včetně zapracování podmínek (požadavků) vlastníků) pozemků, vyplývajících z uzavřených smluv a smlouvách budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě a jiných uzavřených smluv.
- b) Při zpracování dokumentace se bude zhotovitel řídit výchozími podklady, které budou upřesňovány na výrobních výborech - svolání min. 2 výrobních výborů.
- c) Dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“), ve znění pozdějších předpisů a a bude splňovat požadavky na rozsah projektové dokumentace dle zákona č. 137/2006 Sb., (§44, odst. 4), písm. a) vyhl. č. 230/2012 Sb., (§1).
- d) Stavba bude rozdělena na stavební objekty - hlavní řad a přípojky, odstranění stávajících řadů (případně další objekty - povrchy komunikací, nutné přeložky inženýrských sítí apod.).
- e) Dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích, vyhláškou č. 428/2001 Sb. a v souladu s „Požadavky na provádění stokových sítí a kanalizačních přípojek“
- f) Propočítavky členěny dle jednotlivých stavebních objektů.
- g) Projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy, včetně zajištění koordinovaného stanoviska, organizacemi a správci inženýrských sítí. Dokumentace bude respektovat připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky správců sítí a jiných dotčených subjektů.
- h) Součástí dokumentace bude situace se zákřesem a stručným popisem projektované stavby pro potřeby zhotovení informační tabule dle § 87 stavebního zákona.
- i) Pasport průzkumu stávajících kanalizačních přípojek.
- j) Součástí dokumentace bude plán kontrolních prohlídek stavby v souladu s §110 stavebního zákona.
- k) V případě, že v rámci stavby bude nutno provést odstranění stávajícího vodního díla, bude součástí dokumentace bouracích prací zpracovaná v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. Dokumentace bouracích prací musí být rozčleněna na jednotlivé položky uvedené ve vyhlášce

- č. 499/2006 Sb. Součástí dokumentace budou rovněž údaje o následném účelu využití pozemků, na kterých bylo stávající dílo odstraněno.
- l) Dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Součástí dokumentace bude rovněž specifikace všech opatření k zajištění ochrany přírody a krajiny v souladu s tímto zákonem.
V případě, že stavbou dojde k dotčení stávající zeleně, bude součástí dokumentace pasport všech stromů a keřů určených ke kácení, včetně určení druhů jednotlivých dřevin tzn. dokument obsahující geodetické zaměření těchto dřevin s jejich zákresem do aktuální katastrální situace zpracované oprávněným geodetem, situace se zákresem v měřítku 1:500, souhlas vlastníka dotčeného pozemku s kácením zeleně, plná moc vlastníka dotčeného pozemku k jeho zastupování ve správním řízení ve věci povolení kácení dřevin pro zástupce objednatele v originálu či úředně ověřené kopii, aktuální výpis z katastru nemovitostí dotčeného pozemku.
- m) Dokumentace bude doplněna dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 414/2013 Sb. o vodoprávní evidenci, ve znění pozdějších předpisů.
- n) Stanovení konkrétního způsobu zneškodňování odpadů, vznikajících při realizaci stavby v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- o) Stavba bude rozdělena na stavební objekty - hlavní řad a přípojky, odstranění stávajících řadů (případně další objekty - povrchy komunikací apod.), a to pro každou ulici zvlášť. V případě velkého rozsahu bude stavba rozdělena na etapy.
- p) Součástí dokumentace budou údaje o přesném umístění, hloubce a počtu přípojek, kanalizačních šachet, uličních vpustí apod. Uvedené údaje, včetně projednání s vlastníky přípojek, budou zpracovány do dokumentace v písemné i grafické podobě.
- q) Zhotovitel na základě prověření skutečného stávajícího stavu (prověření v terénu, projednání stávajícího napojení s vlastníkem, případně nájemcem připojované nemovitosti) navrhne přepojení kanalizačních přípojek nebo výměnu částí kanalizačních přípojek na veřejném prostranství. Veškeré tyto údaje budou doloženy písemným vyjádřením vlastníka připojované nemovitosti. Vzor projednání kanalizační přípojky předá zástupce objednatele zhotoviteli po podpisu smlouvy.
- r) Ověření správnosti volby použitých materiálů s ohledem na chemické složení podzemních vod v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o ochraně veřejného zdraví), ve znění pozdějších předpisů.
- s) V případě, že bude prováděna sanace betonových konstrukcí, bude v PD navržen technologický postup prací včetně detailního návrhu sanačního systému a hodnot požadovaných po skončení sanace. Taktéž budou popsány způsoby kontrol sanačních prací.
- t) Součástí dokumentace bude statický výpočet uložení kanalizace, včetně posouzení vlivu provádění stavby na okolní zástavbu a dále statické posouzení pažení, včetně zpracování těchto závěrů do dokumentace.
- u) Zásypy potrubí v komunikaci budou navrženy v souladu s požadavky Ministerstva dopravy a spojů České republiky TP 146 o povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací.
- v) Budou navrženy zkoušky míry zhutnění (podsypu, obsypu a zásypu), jejich četnost, v jaké hloubce budou prováděny a jaký parametr musí být dodržen.
- w) V případě, že se stavba bude nacházet pod hladinou podzemní vody, bude dokumentace řešit po technické stránce snižování hladiny podzemní vody po dobu, dále musí být (na základě hydrogeologického posudku) zřejmé, jakým způsobem budou tímto odběrem ovlivněny okolní stavby nebo zařízení a množství odebírané vody - $Q_{prům.} (l.s^{-1})$, $Q_{max.} (l.s^{-1})$, $Q_{roční} (m^3.rok^{-1})$.
- x) V případě, že vlastník pozemku (pověřený městský obvod) bude v rámci vyjádření k dokumentaci vyžadovat nadstandardní provedení úprav dotčeného pozemku - v rozsahu větším než je jeho skutečné poškození (asfaltaci komunikace, opravu chodníků, apod.), bude součástí dokumentace také rozpočet zahrnující variantnost těchto nákladů na realizaci.
- y) V případě, že správci sítí budou požadovat ve svých vyjádřeních chráničky nebo bude-li dokumentace vyžadovat přeložky inženýrských sítí, budou tyto obsaženy a odsouhlaseny správci sítí v dokumentaci.

- z) Zásady organizace výstavby, vč. situace staveniště a přechodného dopravního značení. Přechodné dopravní značení bude projednáno a schváleno pracovní skupinou organizace řízení dopravy (ORD) u příslušného správního úřadu.
- aa) Projektovou dokumentaci případných přístupových komunikací, potřebných po dobu výstavby, včetně projednání s vlastníky, opatřenou autorizačním razítkem pro dopravní stavby a schválený pracovní skupinou ORD.
- bb) Nedílnou součástí dokumentace bude řešení bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení i pracovního prostředí. Požadavky, včetně specifikace všech platných právních předpisů týkajících se BOZP, budou v potřebném rozsahu dle charakteru stavby uvedeny a popsány v souhrnné technické zprávě dokumentace.
- cc) Projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy, včetně zajištění koordinovaného stanoviska, s organizacemi a správci sítí pro potřeby vydání stavebního povolení s kladným stanoviskem. Dokumentace bude respektovat připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky správců sítí a ostatních dotčených subjektů.
- 3. V článku II. Předmět smlouvy, odstavec 6., se vypouští, odstavec 7. – 15. se nově označují 6. – 16.**
- 4. V článku II. Předmět smlouvy, odstavec 6., se nahrazuje tímto novým zněním:**
Dokumentace bude objednateli dodána v 9-ti vyhotoveních (každé bude opatřeno autorizačním razítkem a podpisem oprávněného projektanta). Majetkoprávní, vlastnické vztahy (informace z katastru nemovitostí, nabyvací tituly, souhlasy, smlouvy o poskytnutí práva provést stavbu, smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě, jiná práva, katastrální mapy, apod.), dopravní značení a vyjádření dotčených orgánů státní správy, organizací a správců inženýrských sítí budou dodány i v originálech.
- 5. V článku II. Předmět smlouvy, odstavec 8., se nahrazuje tímto novým zněním:**
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele „**soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr**“ dle §44, odst. 4, písm. b), Zákona č. 137/2006 Sb., (dále jen „Soupis prací“) a položkový rozpočet. Soupis prací bude zpracován dle vyhl. č. 230/2012 Sb., vč. popisu jednotlivých položek a objednateli dodán současně s dokumentací ve třech vyhotoveních. Položkový rozpočet bude zpracován v cenové soustavě ÚRS platné v době předání díla, bude členěn dle jednotlivých stavebních objektů a bude doručen 3x oceněný a 3x neoceněný (slepý). Rozpočtová část bude zpracována dle „Standardní klasifikace produkce“, v souladu s ustanovením zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.
- 6. V článku II. Předmět smlouvy, odstavec 9., se nahrazuje tímto novým zněním:**
Dokumentace bude dodána i v elektronické podobě na 3 ks CD-ROM, které budou obsahovat textovou část, výkresy, neoceněný (slepý) rozpočet a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Dvě CD budou obsahovat i oceněný rozpočet. Textová část, včetně Plánu BOZP, oceněného i neoceněného (slepého) rozpočtu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, bude dodána ve formátu kompatibilním s programy Microsoft Word a Microsoft Excel, výkresy budou dodány ve formátu, který umožní prohlížení dokumentace (např. pdf), popř. ve formátu, kompatibilním s programy AutoCAD nebo ArchiCAD (dwg).
Dvě vyhotovení projektové dokumentace v el. podobě budou předány na investiční odbor Magistrátu města Ostravy, přičemž na jednom ks CD-ROM bude oceněný i neoceněný rozpočet a na druhém ks CD-ROM bude neoceněný rozpočet. Třetí vyhotovení, s oceněným i neoceněným rozpočtem, bude předáno na investiční oddělení společnosti OVAK a.s.

čl. III.

V článku IV. Cena díla, odstavec 1., se nahrazuje tímto novým zněním:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Průzkumné práce	25 000.00 Kč	5 250.00 Kč	30 250.00 Kč
PD pro vydání územního a stavebního povolení s propracováním do úrovně dokumentace pro provádění stavby, vč. Soupisu prací a položkových rozpočtů	539 500.00 Kč	113 295.00 Kč	652 795.00 Kč
Autorský dozor po dobu realizace stavby	20 000.00 Kč	4 200.00 Kč	24 200.00 Kč
CENA CELKEM	584 500.00 Kč	122 745.00 Kč	707 245.00 Kč

čl. IV.

Článek V. Termín plnění díla, nově zní:

1. Provádění díla dle této smlouvy bude započato po nabytí účinnosti této smlouvy.
2. Termín provedení průzkumných prací v požadovaném rozsahu (tj. jejich dokončení a předání výsledků provedených průzkumů objednateli) činí 6 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy.
3. Termín zpracování dokumentace v požadovaném rozsahu (tj. její dokončení a předání objednateli) činí 22 týdnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku smlouvy.
4. Autorský dozor bude vykonáván po dobu realizace stavby a bude ukončen udělením kolaudačního souhlasu.
5. Zhotovitel může předat jednotlivé části díla před smluvenými termíny plnění jen s předchozím písemným souhlasem objednatele.
6. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny tím dotčené, za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele.
7. Bude-li přerušení prací na díle z důvodu uvedeného v odst. 7 tohoto článku smlouvy trvat déle než šest měsíců, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly uhrazeny.
8. Před započatím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav.
9. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění prací a zápisem stanoví zhotoviteli lhůtu k vyrovnání skluzu. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je objednatel oprávněn do doby vyrovnání skluzu pozastavit financování.

čl. V.

V článku VII. Platební podmínky, odstavec 17., se nahrazuje tímto novým zněním:

Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:

- a) po provedení průzkumných prací a předání výsledků provedených průzkumů v požadovaném rozsahu: 25.000,- Kč bez DPH + DPH v zákonné výši.
- b) po předání dokumentace, vč. Soupisu prací a položkových rozpočtů v požadovaném rozsahu: 539.500,- Kč bez DPH + DPH v zákonné výši.
- c) za vykonaný autorský dozor na stavbě po vydání kolaudačního souhlasu: 20.000,- Kč bez DPH + DPH v zákonné výši.

čl. VI.

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodla rada města usnesením č. 03549/RM11418/53 ze dne 30.3.2016.

2. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.

Za objednatele

Datum: _____ - 8 -04- 2016

Místo: Ostrava _____

Ing. Břetislav Riger, zmocněnec
náměstek primátora



Za zhotovitele

Datum: 31.7.2016

Místo: Brno

Sweco Hydroprojekt a.s.

divize Morava

Minská 1337/18, 616 00 Brno

Ing. Miloš Kovář
ředitel Divize Brno