



**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě mandátní  
č. 1504/2012/OI/LPO objednatele (mandanta)  
č. 120135 zhotovitele (mandatáře)**

**Smluvní strany**

**Statutární město Ostrava**  
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupeno primátorem  
Ing. Tomášem Macurou, MBA

**DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o.**  
Masarykovo nám. 5/5, 702 00 Ostrava – Mor.  
Ostrava  
zastoupena jednatelem společnosti  
Ing. Pavlem Malým

IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,  
okresní pobočka Ostrava  
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

dále jen *objednatel (mandant)*

IČ: 42767377  
DIČ: CZ42767377  
Peněžní ústav: KB Ostrava  
Číslo účtu: 1022147-761/0100

dále jen *zhotovitel (mandatář)*

**Obsah dodatku**

**čl. I.  
Část B - Projektová dokumentace**

*V článku II. Doba plnění se text odstavce 2. mění a nově zní:*

2. Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) v požadovaném rozsahu byla zhotovitelem předána objednateli 28.08.2012. DÚR doplněná o vícepráce spočívající ve změně vedení trasy, doplnění sjezdů a doplnění osvětlení bude objednateli předána do 27.03.2015.

*V článku III. Cena díla se text odstavce 1. mění a nově zní:*

1. Cena za provedené práce uvedené v části B čl. I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	<b>Cena bez DPH (v Kč)</b>
DÚR - původní rozsah	610.000,--
DÚR – vícepráce dle dodatku č.1	55.900,--
<b>CELKEM</b>	<b>665.900,--</b>

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými k datu zdanitelného plnění.

**čl. II.**

**Část D Společná ustanovení pro část B a C**

*V článku I. Cenová ujednání se text odstavce 1. mění a nově zní:*

1. Celkové plnění ze závazků ve smlouvě uvedených činí:

Předmět plnění	Cena bez DPH (v Kč)
DÚR	665.900,--
Inženýrská činnost	80.000,--
<b>CENA CELKEM</b>	<b>745.900,--</b>

*V článku II. Platební podmínky se text odstavce 12. písm a) mění a nově zní:*

12. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:

v části B této smlouvy:

a) po předání konceptu projektové dokumentace pro územní řízení (koncept DÚR) v požadovaném rozsahu vystavil zhotovitel fakturu na částku odpovídající 60 % z celkové ceny stanovené v části B čl. III. odst. 1 odrážky první původního znění smlouvy, která byla zhotoviteli ke dni podpisu dodatku č.1 již uhrazena. Po předání DÚR se zahrnutím víceprací dle dodatku č.1 vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající 60 % z ceny víceprací dle dodatku č.1 stanovené v části B čl. III. odst. 1 odrážky druhé dodatku č.1, tj. na částku  $0,6 \times 55.900 = 33.540,--$  Kč bez DPH. Lhůta splatnosti této faktury neskončí dříve než 30 dnů po termínu předání DÚR doplněná o vícepráce dle dodatku č.1.

Zbývající částka odpovídající 40% z celkové ceny plnění za zhotovení DÚR bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po vydání pravomocného územního rozhodnutí ke stavbě, respektive jejich jednotlivých úseků.

**čl. IV.**

**Závěrečná ujednání**

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 00843/RM1418/14 ze dne 17.03.2015.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a smlouvy mandátní č. 1504/2012/OI/LPO ze dne 04.06.2012 zůstávají nezměněna.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1504D1/2015/OI, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek č.1504D1/2015/OI je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž mandant obdrží tři a mandatář jedno vyhotovení.

5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.

**Za objednatele (mandanta)**

Datum: 25-03-2015

Místo: Ostrava

  
Ing. Tomáš Macura, MBA\*  
primátor



**Za zhotovitele (mandatáře)**

Datum: 26.3.2015

Místo: Ostrava

  
Ing. Pavel Malý  
jednatel společnosti

  
**DOPRAVOPROJEKT Ostrava**  
2 spol. s r. o.  
702 00 OSTRAVA - Moravská Ostrava  
Masarykovo nám. 5/5