



Číslo smlouvy objednatele: 1891/2014/OI/LPO
Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P14V00000030

Smlouva o dílo

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené náměstkem primátora
Ing. Jiřím Hrabinou

ZK Design a.s.

Osvoboditelů 355, 747 64 Velká Polom
zastoupena
předseda představenstva - Ing. Petr Zděbło
druhý místopřed. představenstva - Ing. Radim Kašing

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČO: 25864068
DIČ: CZ25864068
Peněžní ústav: KB, a.s.

Číslo účtu: 7729420247/0100
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2381

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah smlouvy

čl.I.

Úvodní ustanovení

1. Tato smlouva o dílo je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“).
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy odpovídají skutečnosti v době uzavření smlouvy. Změny údajů se zavazují bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu této smlouvy.
4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši 10 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží v originále zástupci objednatele k nahlédnutí.
5. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a že v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.
6. Objednatel prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města Ostrava (dále jen „logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města jako ochrannou známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Objednatel je oprávněn poskytnout podlicenci k užití loga města třetí osobě.

7. Objednatel touto smlouvou poskytuje zhotoviteli bezúplatně nevýhradní oprávnění logo města v rámci realizace dodávky „VTP MFB III. a IV. – interiér + orientační systém + generální klíč“ užit pro účely dle obsahu této smlouvy, tzn. umístit na (např. dokumenty, informační prvky) dokumenty nezbytné v průběhu realizace díla v rozsahu množstevně a časově omezeném ve vztahu k rozsahu a charakteru užití dle této smlouvy.) Zhotovitel oprávnění užit logo města za uvedeným účelem, uvedeným způsobem a v rozsahu dle této smlouvy přijímá.
8. Účelem uzavření této smlouvy je realizace projektu „Multifunkční budova III., IV. Vědecko-technologického parku Ostrava“ spolufinancovaného z prostředků EU, Evropského fondu pro regionální rozvoj v souladu s Operačním programem Podnikání a Inovace pro období 2007 – 2013 (dále také „OPPI“), program Prosperita Výzva IV (neveřejná podpora).

čl.II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k poskytnutí dodávek, prací a služeb nezbytných k vybavení multifunkční budovy III. a multifunkční budovy IV. (dále jen „MFB III.“, „MFB IV.“) realizovaných v areálu Vědecko-technologického parku Ostrava (dále také „stavba“) interiérem, orientačním systémem a systémem generálního klíče (dále též jen „dílo“), a to v rozsahu a za podmínek v této smlouvě uvedených. Dílo bude realizováno v rozsahu dokumentace pro provádění stavby „Multifunkční budova III. a IV. Vědecko-technologického parku Ostrava“ zpracované společností OSA projekt s.r.o. – Projekt interiéru a orientačního systému (v prosinci 2013 pod arch. č. 13-065-5) a Projekt generálního klíče (v lednu 2014 pod arch. č. 14-002-5).
2. Smluvní strany se dohodly, že provedení díla dále zahrnuje:
 - 2.1 výrobu, dopravu, montáž, zprovoznění a rozmístění výrobků interiéru do jednotlivých místností a prostorů stavby dle výše uvedeného projektu interiéru a orientačního systému;
 - 2.2 výrobu, dopravu a montáž orientačního systému v prostorách (uvnitř/venku) stavby dle výše uvedeného projektu interiéru a orientačního systému;
 - 2.3 výrobu, dopravu a montáž prvků generálního klíče pro stavbu dle výše uvedeného projektu generálního klíče;
 - 2.4 zpracování výrobní dokumentace interiéru a orientačního systému, tj.:
 - a) v rámci typového interiéru bude ke každému typovému výrobku předložena podrobná fotodokumentace, včetně charakteristických údajů o výrobku (výrobce, typ výrobku, uvedení rozměrů, materiálové zpracování jednotlivých částí výrobku, váhy výrobku, nosnost, apod.); přičemž u atypických výrobků musí výkresy obsahovat všechny kóty, popisky a odkazy, včetně detailů nutných k vyhotovení výrobků, materiálové charakteristiky, předložení certifikátů navržených materiálů a výrobků, specifikace a popis obecných bezpečnostních požadavků na nábytek ve smyslu platné legislativy;
 - b) v rámci orientačního systému bude ke každému výrobku předložena podrobná fotodokumentace, včetně charakteristických údajů o výrobku (výrobce, typ výrobku, uvedení rozměrů, materiálové zpracování jednotlivých částí výrobku, váhy výrobku, nosnost, apod.).Výrobní dokumentace interiéru a výrobní dokumentace orientačního systému musí být projednána a písemně odsouhlasena se zpracovatelem dokumentace zadání stavby (autor díla), objednatelem, budoucím provozovatelem stavby a technickým dozorem stavebníka.
Výrobní dokumentace budou objednateli dodány v 5 vyhotoveních v tištěné podobě (každé vyhotovení bude opatřeno podpisem oprávněného projektanta).
Výrobní dokumentace budou objednateli dodány i v elektronické podobě na 5 ks CD-R medií, které budou obsahovat textovou a tabulkovou část ve formátu kompatibilní s programem Microsoft Word a Microsoft Excel, obrázky a výkresy budou dodány ve formátu, který umožní prohlížení dokumentace a zároveň ve formátu kompatibilním s programy AutoCAD nebo ArchiCAD 2000 (*.dwg).

- 2.5 zajištění zatřídění movitých věcí a souborů movitých věcí realizovaného díla, tj. komplexní posouzení položkového rozpočtu v elektronické podobě ve formátu kompatibilním s programem Microsoft EXCEL 2000 dle zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a Pokyn GFŘ č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, uveřejněný ve Finančním zpravodaji číslo 7/2011 a následné zatřídění jednotlivých stavebních a inženýrských objektů a jejich části dle statistických klasifikací CZ-CPA, CZ-CC. Tyto podklady budou potvrzeny zhotovitelem a ekonomickým poradcem, specializující se na zatřídění zboží a služeb dle jednotné klasifikace MF ČR.
3. Zhotovitel dále bere na vědomí, že dílo, které je předmětem této smlouvy, bude financováno objednatelem z dotačních prostředků Evropské Unie, a to z Operačního programu Podnikání a Inovace pro období 2007 - 2013 (dále jen „dotace“), ve výši 75 % z celkových nákladů. Podmínky poskytnutí dotace v rámci prioritní osy 5. Prostředí pro podnikání a inovace, oblast podpory 5.1 Platformy spolupráce, programu Prosperita – Výzva II (dále jen „Podmínky“) jsou publikovány na adrese <http://www.czechinvest.org/prosperita-vyzva-ii>.
 4. Zhotovitel prohlašuje, že se s Podmínkami seznámil.
 5. Zhotovitel se zavazuje počínat si při provádění díla tak, aby nedošlo k porušení Podmínek.
 6. V případě, že zhotovitel svým jednáním při provádění díla způsobí, že dotace nebude objednateli z důvodů ležících na straně zhotovitele přiznána, nebo dotace nebude objednateli v celé výši proplacena či dotace bude objednateli krácena či objednatel bude povinen dotaci v celém rozsahu vrátit, zodpovídá zhotovitel objednateli za újmu takto vzniklou.
 7. Zhotovitel se zavazuje k pravidelné komunikaci se zástupci odboru ekonomického rozvoje Magistrátu města Ostravy pro potřeby průběžných monitorovacích zpráv a žádostí o platbu v rámci čerpání dotace z Operačního programu Podnikání a Inovace pro období 2007 – 2013.
 8. Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen s dokumentací pro provádění stavby „Multifunkční budova III. a IV. Vědecko-technologického parku Ostrava“ zpracované společností OSA projekt s.r.o. – Projekt interiéru a orientačního systému (v prosinci 2013 pod arch. č. 13-065-5) a Projekt generálního klíče (v lednu 2014 pod arch. č. 14-002-5).
 9. Předmět smlouvy bude realizován v souladu s ustanoveními této smlouvy, platnými právními předpisy, zadávací dokumentací veřejné zakázky (poř. č. 30/2014) a dokumentací uvedenou v odst. 1 tohoto článku smlouvy.
 10. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s dokumentací uvedenou v odst.1 tohoto článku smlouvy, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.
 11. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

čl.III.

Místo plnění

1. Místem plnění díla je místo staveb „MFB III., MFB IV. v areálu Vědecko-technologického parku Ostrava“, tj. dotčená oblast v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava.

čl.IV.
Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

| | Cena bez DPH | DPH | Cena vč. DPH |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Výrobní dokumentace pro interiér | 100 Kč | 21 Kč | 121 Kč |
| Výrobní dokumentace pro orientační systém | 100 Kč | 21 Kč | 121 Kč |
| Dodávka interiéru | 4.017.149 Kč | 843.601 Kč | 4.860.750 Kč |
| Dodávka orientačního systému | 765.714 Kč | 160.800 Kč | 926.514 Kč |
| Dodávka generálního klíče | 298.297 Kč | 62.642 Kč | 360.939 Kč |
| CENA CELKEM | 5.081.360 Kč | 1.067.086 Kč | 6.148.446 Kč |

2. Součástí této smlouvy je rozpočet, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
3. Ceny bez DPH uvedené v odstavci 1. tohoto článku jsou dohodnuty jako ceny nejvýše přípustné a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.
4. Sjednané smluvní ceny v odst. 1 tohoto článku zahrnují veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. II této smlouvy. Předmět smlouvy v kvalitě a druhu určených materiálů a komponentů specifikovaných ve zhotoviteli předané projektové dokumentaci, předpokládané inflační vlivy, apod.
5. Součástí sjednaných cen jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky (mimo poplatky za zvláštní užívání zeleně - chodníku - vozovky ve správě příslušného městského obvodu, které má město Ostrava, jako investor, zdarma) a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla, např. na vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, na vypracování dokumentace skutečného provedení, apod..
6. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
7. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
8. Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude sloužit výlučně pro výkon veřejné správy. Pro výše uvedené plnění bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s tím vystaví zhotovitel daňový doklad se všemi náležitostmi.
9. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení §2620 odst. 2 NOZ.

čl.V.
Termíny plnění

1. Výrobní dokumentace na jednotlivé dodávky dle předmětu smlouvy budou v požadovaném rozsahu předány objednateli do 2 týdnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Výrobní dokumentace budou odsouhlaseny autorem dokumentace uvedené v odst. 1., čl. II. této smlouvy, objednatelem, budoucím provozovatelem stavby a technickým dozorem stavebníka.
2. Zhotovitel je povinen dodat objednateli dílo dle odst. 1. a 2. čl. II. této smlouvy v termínu do 8 týdnů od doručení písemné výzvy objednatele k zahájení dodávky a montáže. Zhotovitel je povinen interiér recepcce – dle položek S1, S2, Ž1, P1 a D11 uvedených v dokumentaci uvedené v odst. 1., čl. II. této smlouvy – dodat do 4 týdnů od doručení výše uvedené písemné výzvy objednatele k zahájení dodávky a montáže. Písemnou výzvu objednatele k zahájení dodávky a montáže je oprávněn vystavit vedoucí odboru investičního Magistrátu města Ostravy.

(informace: Předpokládaný termín zaslání písemné výzvy objednatele k zahájení dodávky a montáže je závislý na harmonogramu výstavby - předpokládaný termín je nejdříve 1.10.2014).

Termín provedení díla dle tohoto odstavce zahrnuje i přejímací řízení podle odst. 2 čl. XI. této smlouvy.

3. Zhotovitel může předat dílo před smluveným termínem plnění jen s předchozím písemným souhlasem objednatele.
4. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny tím dotčené, za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele či zhotovitelovou činností či nečinností.
5. Nedílnou součástí této smlouvy je harmonogram realizace díla (příloha č.2 této smlouvy).

čl.VI.

Vlastnictví

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.

čl.VII.

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení a ustanovení § 2611 NOZ.
3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
4. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:
 - a) číslo a datum vystavení faktury,
 - b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo investiční akce,
 - c) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),
 - d) označení textem „Tato faktura je vázána na realizaci projektu „OPPI – Prosperita, Multifunkční budova III, IV Vědecko-technologického parku Ostrava – interiér/orientační systém, 5.1 PP04/019“
 - e) soupis provedených prací, dodávek nebo služeb včetně zjišťovacího protokolu,
 - f) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
 - g) dobu splatnosti faktury,
 - h) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - i) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,
 - j) sdělení, zda vyšší daně je povinen doplnit a přiznat objednatel,
 - k) označení útvaru objednatele, který akci likviduje (odbor investiční),
 - l) zařazení jednotlivých výrobků dle Standardní klasifikace produkce CZ-CPA a klasifikace stavebních děl (CZ-CC), a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Současně musí být uplatněn Pokyn GFR č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
5. V souladu s ust. § 21 zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první pracovní den následujícího měsíce. Zhotovitel vystaví na zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis poskytnutých dodávek, prací a služeb v souladu s harmonogramem realizace díla a v souladu s oceněním položek v rozpočtu a zjišťovací protokol podepsaný zhotovitelem. Objednatel není povinen zaplatit zhotoviteli v rámci

fakturace dle tohoto ustanovení ty práce, u nichž bude mít za to, že jsou provedeny v rozporu se smlouvou, a to bez ohledu na obsah zjišťovacího protokolu. Tímto nejsou nijak dotčena práva objednatele z vadného plnění. Dílčí faktury (samostatně zdanitelná plnění) budou hrazeny objednatelem na základě skutečně provedených dodávek, prací a služeb dle harmonogramu realizace díla max. do celkové výše 90% ze smluvní ceny díla. Zbývajících 10 % z ceny díla bude vyúčtováno konečnou fakturou. Doba splatnosti dílčích faktur je dohodou stanovena na **30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli.**

6. Pracovní verze soupisů provedených dodávek, prací a služeb včetně zjišťovacího protokolu budou zhotovitelem předkládány měsíčně za účelem provádění průběžné kontroly a následného odsouhlasení objednatelem, a to vždy do prvního pracovního dne následujícího měsíce.
7. Konečná faktura obsahující doplatek do 90 % ze smluvní ceny a rovněž 10 % pozastávku z celkové smluvní ceny bude vystavena do 5 kalendářních dnů ode dne předání celého díla. Doba splatnosti konečné faktury (doplatku), mimo 10 % pozastávku, je 30 kalendářních dnů po jejím doručení objednateli. Stejná doba splatnosti platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroky z prodlení, sml. pokuty, náhrady újmy aj.). Pozastávka ve výši 10 % z celkové smluvní ceny bude splatná do 30 dnů po odstranění všech vad uvedených v Zázpisu o převzetí díla.
8. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li nesprávně vyúčtována cena nebo nesprávně uvedena DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Ode dne odeslání vadné faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
9. Faktury budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyn GFŘ č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, uveřejněný ve Finančním zpravodaji číslo 7/2011.
10. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu této smlouvy a poskytnout jim součinnost. Zhotovitel je povinen zajistit poskytnutí v tomto odstavci uvedených informací a dokumentaci svými subdodavateli.
11. Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace díla opatřit vizuální identitou projektu. Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt spolufinancovaný z Operačního programu Podnikání a Inovace pro období 2007 - 2013.
12. Zhotovitel je povinen archivovat:
 - originální vyhotovení této smlouvy, vč. jejích dodatků;
 - originály účetních dokladů vystavených ve vztahu zhotovitel – objednatel a dalších dokladů ve vztahu zhotovitel – objednatel vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy;
 - originály všech smluv uzavřených se svými subdodavateli;
 - originály účetních dokladů, které byly vystaveny ve vztahu zhotovitel – subdodavatel a všech dalších dokladů vystavených ve vztahu zhotovitel – subdodavatel.Všechny výše uvedené smlouvy a doklady je zhotovitel povinen archivovat po dobu 10 let od ukončení a předání díla, minimálně však do konce roku 2025. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
13. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných dodávek, prací a služeb. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
14. Doručení faktur ve třech originálních vyhotoveních provede zhotovitel osobně proti podpisu oprávněného zástupce objednatele nebo jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní

licence nejpozději do 5 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel je povinen kopie faktur, včetně všech povinných příloh (soupisy provedených prací a zjišťovací protokol ve formátu *.xls) rovněž zasílat emailovou korespondencí zástupci objednatele nejpozději do 5 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.

15. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.
16. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

čl.VIII.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci uvedené v čl. II. odst. 1 této smlouvy a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a komponenty, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady je zhotovitel povinen odstranit na své náklady.
3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v projektové dokumentaci dle čl. II. odst. 1 této smlouvy, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci musí být předem odsouhlaseny objednatelem.
4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
5. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.
6. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných příslušnými kompetentními orgány.

čl.IX.

Staveniště

1. Oprávněný zástupce objednatele předá zhotoviteli staveniště do 2 pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele k zahájení dodávky a montáže. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis.
2. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10-ti pracovních dnů od převzetí díla objednatelem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a újmy, které mu tím vznikly.

3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních předpisů při pohybu na staveništi, za dodržování hygienických a požárních předpisů, bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště a dodržování předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.
4. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy o likvidaci odpadů.

čl.X.

Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na svou vlastní odpovědnost.
2. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
3. Objednatel si vyhrazuje právo projednat a případně odmítnout subdodavatele navržené zhotovitelem.
4. V případě zjištěných vad projektové dokumentace je zhotovitel povinen na ně ihned písemně upozornit objednatele. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.
5. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ustanovení § 2595 NOZ.
6. V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně 4x měsíčně. Organizací kontrolního dne zajišťuje objednatel resp. technický dozor stavebníka. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověřeni zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen v případě potřeby nebo požadavku objednatele zajistit účast svých subdodavatelů.
7. Zhotovitel je povinen provedené montážní práce, instalované komponenty a výrobky nutné pro realizaci montáže zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání dokončeného díla k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.
8. Zhotovitel je povinen zajistit ve všech subdodavatelských smlouvách závazek, že subjektům provádějícím audit a kontrolu poskytnou všechny nezbytné informace týkající se subdodavatelských činností.
9. Zhotovitel je při své činnosti povinen předcházet vzniku havárií. V případě, že zhotovitel způsobí na místě realizace havárii, je povinen informovat zástupce příslušného provozu objednatele a účastnit se likvidace následků havárie. V případě, že zhotovitel způsobí objednateli svým jednáním újmu, zejména z důvodů porušení předpisů o ochraně životního prostředí, předpisů pro nakládání s odpady a chemickými látkami a chemickými přípravky, předpisů bezpečnosti práce, dopravních předpisů a protipožárních předpisů, je zhotovitel povinen újmu uhradit v plné výši, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
10. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
11. Za objednatele je v technických záležitostech týkajících se předmětu této smlouvy (technická specifikace, podpisy předávacích protokolů, apod.) oprávněn se zhotovitelem jednat Mgr. Kateřina Zahrajová (tel. 599 443 287, email: kzahrajova@ostrava.cz), odbor investiční Magistrátu města Ostravy).
12. Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout součinnost při plnění předmětu této smlouvy, a to v rozsahu, ve kterém lze a způsobem, kterým lze tuto součinnost po objednateli spravedlivě požadovat.
13. Bude-li zhotovitelem požadována po objednateli jakákoliv součinnost dle předchozího odstavce je povinen ji před započítím jakéhokoliv plnění z této smlouvy dostatečně a prokazatelně specifikovat. V případě, že objednatel nevyvine takto specifikovanou a požadovanou součinnost při plnění dle této smlouvy, může zhotovitel prodloužit dobu plnění o dobu, po kterou nemohl z uvedeného důvodu pokračovat v realizaci svého závazku. V případě, že toto prodloužení termínu plnění bude v příčinné

- souvislosti s nedostatečnou nebo zpožděnou součinností objednatele dle této smlouvy, smluvní pokuty se proti zhotoviteli neuplatní.
14. Zhotovitel je povinen v průběhu a po zhotovení díla provádět řádný úklid převzatého staveniště. V opačném případě bude na jeho náklady proveden objednatelem. Při dokončení díla zhotovitel vyčistí a odstraní ze staveniště veškeré zařízení, nástroje, přebytečné materiály, odpadky a zanechá ho čisté ve stavu, v jakém ho převzal. Zhotovitel jako původce odpadů naloží s odpady v souladu s příslušnými právními předpisy.
 15. Zhotovitel je povinen spolupracovat a koordinovat svůj postup s jakýmkoli jiným zhotovitelem činným na staveništi.

čl.XI.

Předání díla

1. Objednatel dílo převezme po jeho dokončení v termínu uvedeném v čl. V. této smlouvy.
2. Přejímací řízení dokončeného díla bude objednatelem zahájeno do 3 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne zahájení.
3. O provedení díla bude sepsán „Zápis o převzetí díla“, který sepíše zhotovitel do formuláře, který mu předá objednatel v průběhu provádění díla a bude obsahovat:
 - a) označení díla,
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků,
 - d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - e) prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatel, zda dílo přijímá s výhradami nebo bez výhrad
 - f) technický popis provedeného díla,
 - g) datum a místo sepsání zápisu,
 - h) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, příp. dalších zainteresovaných stran.
 - ch) soupis vad s termínem jejich odstranění
4. Zhotovitel zároveň předá objednateli doklady o řádném provedení díla.
5. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni uvést v Zápisu o převzetí díla cokoli, co budou považovat za nutné. Po podepsání Zápisu o převzetí díla oprávněnými zástupci obou smluvních stran se považují veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. V Zápisu o převzetí dokončeného díla popsané vady je zhotovitel povinen bezplatně odstranit. Za vady, které se projeví po předání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky.
6. V případě, že objednatel dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevzme, uvede v Zápisu o převzetí díla důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíše smluvní strany dodatek k předmětnému Zápisu o převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, zda dílo od zhotovitele přijímá, a to v souladu s postupem uvedeným v odst. 3 tohoto článku smlouvy. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 NOZ.
7. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na převzetí díla ve lhůtě 5 pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu.
8. K přejímání díla je za objednatele oprávněn vedoucí investičního odboru Magistrátu města Ostravy, případně jím pověřený zaměstnanec zařazený do investičního odboru Magistrátu města Ostravy, za zhotovitele je k předávání díla oprávněn Ing. Radim Kašing (tel.: 777 725 703).

čl.XII.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními NOZ
2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo, tzn. na veškeré poskytnuté dodávky, práce a služby, záruku za jakost v délce 30 měsíců
3. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí celého díla objednatelem.
4. Zhotovitel započne s odstraněním vady do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady ihned, jinak zajistí objednatel odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude odstraněna nejpozději do 3 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací. Obdobným způsobem se bude postupovat v případě uplatnění práva z vadného plnění.
5. Neodstraní-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli v plné výši uhradit.
6. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy neuznává, že za vady odpovídá. Ve sporných případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci.
7. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce dle bodu 2. tohoto článku smlouvy.

čl.XIII.

Náhrada újmy

1. Nebezpečí újmy na zhotovovaném díle, popř. jeho části, nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla. Odpovědnost zhotovitele se nevztahuje na újmy, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese odpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka objektů.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejich zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši újmu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. Nemajetkovou újmu jsou smluvní strany povinny hradit pouze, stanoví-li to zvlášť NOZ nebo jiný právní předpis.
5. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti újmám, způsobeným vlastní činností. Toto pojištění je povinen zhotovitel udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla.
6. V případě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné zhotovitelem prokazatelná újma, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu bodu 5. tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků.

čl.XIV.

Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla bez vad. Tuto smluvní pokutu není povinen zhotovitel platit v případě, kdy bude dílo objednatelem převzato s drobnými vadami, které nebrání užívání díla.
2. Nebude-li kterákoliv faktura uhrazena v době splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

3. V případě nedodržení termínu k odstranění drobných vad zjištěných při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ.
4. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ.
5. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
6. V případě nesplnění dalších povinností zhotovitele mimo povinností uvedených výše, vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ.
7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na náhradu škody vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.
8. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
9. Za každý zjištěný případ porušení povinností vyplývajících z předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nedodržování „Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“, který je součástí projektové dokumentace, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši:

| Typ porušení bezpečnostních předpisů | Smluvní pokuta ve výši |
|--|------------------------|
| Nepoužívání předepsaných osobních ochranných pracovních pomůcek (přilby, pracovní obuv, reflexní vesty, ochrana sluchu, zraku apod.) pro dané pracoviště | 1 000 Kč |
| Porušení zákazu kouření | 1 000 Kč |
| Používání nevyhovujících, nevidovaných žebříků | 2 000 Kč |
| Používání nevidovaných, poškozených nebo nevyhovujících strojů, nářadí, el. zařízení, prodlužovacích kabelů apod. | 2 000 Kč |
| Nezakrytí otvorů proti zamezení pádu předmětů z výšky a do volné hloubky | 2 000 Kč |
| Pracovní lávky a plošiny neodpovídající BOZP (bez zábradlí, okopové lišty, nedostatečně široké, bez předepsaných platných prohlídek a revizí) | 2 000 Kč |
| Používání konstrukcí k výstupu (sestupu), které nejsou k tomu určeny (bednění, pažení, palety apod.) | 2 000 Kč |
| Porušení technologických postupů při práci s otevřeným ohněm (pálení, řezání, svařování, používání PB apod.) mimo míst k tomuto určených | 8 000 Kč |
| Práce ve výškách nebo nad volnou hloubkou bez zajištění proti pádu (prostředky osobního zajištění, lešení, zábradlí, sítě apod.) | 5 000 Kč |
| Zásady vázání a dopravy břemen, používání nevidovaných a poškozených, nevhodných vázacích prostředků | 5 000 Kč |
| Pohyb a vstup na pracoviště pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových a omamných látek. | 5 000 Kč |
| Používání zařízení nebo částí strojů, které k tomu nejsou určeny k dopravě osob | 5 000 Kč |
| Lešení (nestabilní, bez zábradlí, bez zajištění proti pádu předmětů a materiálu apod.) | 5 000 Kč |
| Porušení technologických postupu při provádění prací | 5 000 Kč |
| Práce bez patřičné odborné kvalifikace, platné lékařské prohlídky | 3 000 Kč |
| Opuštění pracoviště bez udání důvodů a informování nadřízeného | 5 000 Kč |
| Riskantní nebo nezodpovědné chování | 3 000 Kč |

| | |
|--|-----------|
| Neohlášení dopravní nehody, havárie, úniku ropných látek, úniku chemických látek a přípravků apod. vedoucímu stavby | 5 000 Kč |
| Neoznačení zaměstnance nebo pracovníka subdodavatele | 2 000 Kč |
| Neuposlechnutí příkazu vedoucího zaměstnance nebo odborně způsobilého zaměstnance prevence rizik (bezpečnostního technika) | 5 000 Kč |
| Práce na řádně nepředaném pracovišti, bez vytyčení inženýrských sítí apod. | 5 000 Kč |
| Liknavost zhotovitele při předání podkladů koordinátorovi BOZP pro zpracování plánu (technologické postupy, rizika zhotovitele, apod.) | 10 000 Kč |
| Neoznámení nástupu subdodavatele a jeho neseznámení s plánem BOZP na staveništi | 10 000 Kč |

čl.XV.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením č. 10494/RM1014/137 ze dne 22.07.2014.
2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uzavření smlouvy.
3. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení NOZ, ustanovení § 1765 NOZ, ustanovení § 1978 odst. 2 NOZ, ustanovení § 2093 NOZ a ustanovení § 2591 NOZ.
4. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 NOZ, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
5. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
6. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu (s výjimkou změny sazby DPH dle čl. IV. odst. 7 této smlouvy, dle čl. V. odst. 4 této smlouvy a změny subdodavatele dle odst. 12 tohoto článku smlouvy) mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vstoupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
7. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
8. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s 30-ti denní výpovědní dobou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně.
9. V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu provedených prací a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
10. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.
11. Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit kterákoliv svá práva ani převést kterákoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.
12. Seznam subdodavatelů, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, a seznam subdodavatelů, kteří se budou podílet na plnění předmětu této smlouvy v rozsahu větším než 10 % z ceny díla, je uveden v příloze č. 3 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn

změnit subdodavatele pouze po předchozím schválení oprávněným zástupcem objednatele – vedoucího odboru investičního Magistrátu města Ostravy nebo jím pověřené osoby. Změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může zhotovitel provést pouze v případě, že nový subdodavatel splňuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém původní subdodavatel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení. O změně subdodavatele není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

13. Zhotovitel je povinen objednateli předložit seznam subdodavatelů, ve kterém, v souladu s ustanovením § 147a zákona č. 173/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky.
14. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 NOZ.
15. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak znemožní.
16. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla.
17. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co je dohodnuto ve smlouvě.
18. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
19. Za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických zaměstnanec statutárního města Ostravy zařazený do odboru investičního Magistrátu města Ostravy: Mgr. Kateřina Zahrajová, e-mail: kzahrajova@ostrava.cz, popř. jiný zaměstnanec určený vedoucím odborem investičního Magistrátu města Ostravy.
20. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
Příloha č. 1 – Kalkulace nákladů
Příloha č. 2 – Harmonogram realizace díla
Příloha č. 3 – Seznam subdodavatelů

Za objednatele

Za zhotovitele

Datum: 07. VIII. 2014

Datum: 22. 08. 2014

Místo: Ostrava

Místo: Velká Polom

zmocněnec Ing. Jiří Hrabina
náměstek primátora



Ing. Petr Zděbło
předseda
představenstva

Ing. Radim Kašing
druhý místopředseda
představenstva

ZIRKO design a.s.

Osvoboditelů 355, DIČ: CZ25864068
747 84 VELKÁ POLOM

Kalkulace nákladů

VÝKAZ VÝMĚR

| Rozpočet | SO III, SO IV | MFB III. a IV. - Interiér. OS, GK | JKSO |
|------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Objekt | | | SKP |
| I, OS, GK | | | Měrná jednotka |
| Stavba | | | Počet jednotek 0 |
| 13-065-5,14-002-5 | MFB III. a IV. VTP Ostrava | | Náklady na m.j. 0 |
| Projektant | OSA projekt s.r.o. | | Typ rozpočtu |
| Zpracovatel projektu | | | |
| Objednatel | | | |
| Dodavatel | | | Zakázkové číslo |
| Rozpočtoval | | | Počet listů |
| ROZPOČTOVÉ NÁKLADY | | | |
| Základní rozpočtové náklady | | Ostatní rozpočtové náklady | |
| Z | HSV celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky 0 |
| R | PSV celkem | 0 | Oborová přírážka 0 |
| N | M práce celkem | 284 610 | Přesun stavebních kapacit 0 |
| | M dodávky celkem | 4 796 550 | Mimostaveništní doprava 0 |
| | ZRN celkem | 5 081 160 | Zařízení staveniště 0 |
| | | | Provoz investora 0 |
| | HZS | 200 | Kompletační činnost (IČD) 0 |
| | ZRN+HZS | 5 081 360 | Ostatní náklady neuvedené |
| | ZRN+ost.náklady+HZS | 5 081 360 | Ostatní náklady celkem 0 |
| Vypracoval | | Za zhotovitele | Za objednatele |
| Jméno : | | Jméno : | Jméno : |
| Datum : | | Datum : | Datum : |
| Podpis : | | Podpis: | Podpis: |
| Základ pro DPH | | 21,0 % | 5 081 360 Kč |
| DPH | | 21,0 % | 1 067 086 Kč |
| Základ pro DPH | | 15,0 % | 0 Kč |
| DPH | | 15,0 % | 0 Kč |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM | | | 6 148 446 Kč |

| | | | |
|----------|--|------------|------------------------|
| Stavba : | 13-065-5,14-002-5 MFB III. a IV. VTP Ostrava | Rozpočet : | SO III, SO IV |
| Objekt : | Interiéry, Orientační systém, Generální klíč | | |

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|---|----------|-----|------------------|----------------|----------|
| 1 STOLY, KANCELÁŘSKÉ, PRACOVNÍ, JÍDELNÍ | 0 | | 1 002 214 | 80 000,00 | 0 |
| 2 SKŘÍNĚ, KUCHYŇSKÉ SKŘÍŇKY | 0 | | 873 275 | 80 000,00 | 0 |
| 3 SEDACÍ NÁBYTEK | 0 | | 914 471 | 35 000,00 | 0 |
| 4 DOPLŇKY | 0 | | 992 189 | 40 000,00 | 0 |
| 5 ORIENTAČNÍ SYSTÉM - INTERIÉR | 0 | | 293 463 | 19 805,00 | 0 |
| 6 ORIENTAČNÍ SYSTÉM - EXTERIÉR | 0 | | 432 641 | 19 805,00 | 0 |
| 7 GENERÁLNÍ KLÍČ | 0 | | 288 297 | 10 000,00 | 0 |
| CELKEM OBJEKT | 0 | | 4 796 550 | 284 610 | 0 |

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN | Kč | % | Základna | Kč |
|---------------------------|----|-----|----------|----------|
| Ztížené výrobní podmínky | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Oborová přírážka | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Přesun stavebních kapacit | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Mimostaveništní doprava | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Zařízení staveniště | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Provoz investora | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Kompletační činnost (IČD) | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| CELKEM VRN | | | | 0 |

Harmonogram realizace díla

VŘ: VTP MFB III. a IV. – interiér + orientační systém + generální klíč.

- Odevzdání VŘ – 5. 6. 2014
- Podpis smlouvy – po vyhodnocení VŘ, předpokládaný termín podpisu: konec června, začátek července 2014.
- Zpracování výrobní dokumentace – ihned po podpisu smlouvy, maximálně do 2 týdnů.
- Termín dokončení a předání předmětu plnění – maximálně do 8 týdnů od zahájení dodávky a montáže.
- Interiér recepce (S1, S2, Ž1, P1, D11) dodání do 4 týdnů od doručení písemné výzvy objednatele, kterou vystaví vedoucí odboru investičního MMO.
- Předpokládaný termín zaslání písemné výzvy objednatele k zahájení dodávky a montáže je závislý na harmonogramu výstavby – předpokládaný termín je nejdříve 1.10.2014.

Seznam subdodavatelů

ZK Design a.s. čestně prohlašuje, že předmět veřejné zakázky bude realizovat bez pomoci třetích osob, tj. subdodavatelů.



Ing. Petr Zdeblo
předseda
představenstva



Ing. Radim Kašing
druhý místopředseda
představenstva

ZKIDesign a.s.

Osvoboditelů 355, DIČ: CZ25864068
747 04 VELKÁ POLOM

4

