

1239/01	2014	HS
poř. číslo	rok	zkr. odb.

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Revitalizace zeleně Karolina“,  
číslo smlouvy objednatele: 1239/2017/HS/VZKÚ,  
IVZ: P17V00000046  
(dále jen „Dodatek č.1“)**

**Smluvní strany**

**Statutární město Ostrava**  
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  
zastoupeno primátorem  
**Ing. Tomášem Macrou, MBA**

**AWT Rekultivace a.s.**  
Dělnická 41/884, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá  
zastoupena předsedou představenstva  
**Ing. Andrzejem Santariusem, Ph.D.** a  
místopředsedou představenstva  
**Ing. Bohumilem Bonczkem**

IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.,  
okresní pobočka Ostrava  
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČO: 47676175  
DIČ: CZ47676175 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: ING Bank  
pobočka Praha  
Číslo účtu: 1000507105/3500  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u  
Krajského soudu v Ostravě oddíl B, vložka 77.

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

**čl. I.  
Úvodní ustanovení**

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo „Revitalizace zeleně Karolina“, číslo smlouvy objednatele 1239/2017/HS/VZKÚ, IVZ: P17V00000046 ze dne 03.05.2017.

**čl. II.  
Předmět dodatku**

Příloha č. 2 – Časový harmonogram realizace díla a následné rozvojové péče (údržby) o dílo se nahrazuje novou Přílohou č. 2 – Časový harmonogram realizace díla a následné rozvojové péče „Revitalizace zeleně Karolina“, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

čl. III.

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření tohoto dodatku.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
3. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Doložka schválení právního jednání dle § 41 Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města Ostravy svým usnesením č. 06477/RM1418/94 ze dne 23.05.2017.

**Za objednatele**

Datum:           - 8 -06- 2017          

Místo:           Ostrava          

  
\_\_\_\_\_  
**Ing. Tomáš Macurá, MBA**  
primátor




**Za zhotovitele**

Datum:           - 2 -06- 2017          

Místo:           Ostrava          

  
\_\_\_\_\_  
**Ing. Andrzej Santarius, Ph.D.**  
předseda představenstva



  
\_\_\_\_\_  
**Ing. Bohumil Bonczek**  
místopředseda představenstva


# Časový harmonogram realizace díla a následné rozvojové péče "REVITALIZACE ZELENĚ KAROLINA"

zhotovitel: AWT Rekulтивace a.s., IČ 47676175

Termín realizace díla : 2.5.2017 - 30.11.2017

Rok	2017												
	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad					
Uzavření smlouvy													
Předávka staveniště													
Vytýčení výsadby + IS													
Výsadba stromů													
Zřízení extenzivních záhonů													
Výsadba extenzivních záhonů													
Předávka stavby													

ROK	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosince
2018												
2019												
2020												



V Havřířově dne 28.4.2017

Ing. Roman Hrabec, MBA, ředitel pro obchod

*R*  
*Jan*