

Číslo dodatku objednatele: 1182D1/2013/OI
Číslo smlouva zhotovitele: 136/12/TSÚ/Z
Veřejná zakázka č.: 64/2012
Číslo investiční akce: 3140

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo a smlouvě mandátní č. 1182/2012/OI/LPO ze dne 21.05.2012
uzavřené podle § 536 a § 566 násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno náměstkem primátora
Ing. Jiřím Hrabinou

Ostravské komunikace, a.s.
Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava-Mar. Hory
zastoupena Ing. Danielem Lyčkou
předsedou představenstva a ředitelem
zapsaná v OR vedeném u KS v Ostravě
oddíl B, vložka 1886

IC: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IC: 25396544
DIČ: CZ25396544
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
pobočka Ostrava
Číslo účtu: 86-5225320227/0100

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

se dohodly na uzavření dodatku č.1

ke smlouvě o dílo a smlouvě mandátní č.1182/2012/OI/LPO ze dne 21.05.2012

Část B

Projektová dokumentace

čl. I.

Předmět

Se doplňuje o odst.4.

V rámci předchozích jednání (březen - duben 2013, 8.7.2013 na IO MMO) a vyjádření DPO a.s. ke stavbě ze dne 14.8.2013 (viz příloha) bylo dohodnuto, že stavba bude rozšířena o úpravy povrchu křižovatky a navazujících chodníků, bude řešena dle platných norem s návazností na stavbu „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Českobratrská a úprava povrchu ul. Českobratrská v úseku Nádražní – Sokolská tř.“ (Báňské projekty Ostrava, 2012). Součástí stavby Rekonstrukce křižovatky bude i úprava kanalizace a vodovodu na ul. Českobratrská v úseku Sokolská třída – šachtice ŠA3 (přibližně polovina mezi ulicemi Herodova a Bráfova).

Zhotovitel na základě výše uvedeného doplní zpracovanou DPS.

čl. II.

Doba plnění

1. Práce na realizaci předmětu dle části B, čl.I, odst.4 budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti tohoto dodatku.
2. Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) v požadovaném rozsahu bude objednateli předána do 12 týdnů od zahájení prací.

čl. III.

Cena díla

1.Cena za provedené práce je stanovena dohodou smluvních stran a činí :

PD pro územní řízení	174.400,- Kč (bez DPH)
PD pro provádění stavby (DPS)	465.400,- Kč (bez DPH)
CENA CELKEM	639.800,- Kč (bez DPH)

Část C

Inženýrská činnost a autorský dohled

čl. I

Předmět

Se doplňuje o odst.3 :

V rámci rozšíření předmětu viz. část.B,čl.I, odst.4, vykoná mandatář IČ v tomto rozsahu :

- Projednání a získání souhlasů vlastníků se zásahem do kanalizačních a vodovodních přípojek a přepojení na navrhovanou kanalizační stoku a vodovodní řad
- Vyjádření DÚ Olomouc k DSP

čl. I

Úplata

1.Smluvní strany se dohodly za provedenou inženýrskou činnost a autorský dozor

IČ pro územní řízení	48.600,- Kč (bez DPH)
IČ pro stavební řízení	78.600,- Kč (bez DPH)
Autorský dohled	15.000,- Kč (bez DPH)
ÚPLATA CELKEM	142.200,- Kč (bez DPH)

Část D.

Společná ustanovení pro část B a C

čl. I.

Cenová ujednání

1. Celkové plnění ze závazků ve smlouvě uvedených činí : 782.000,- Kč bez DPH + platná sazba DPH

čl. II.

Platební podmínky

12.

V části B této smlouvy se doplňuje písm.bb) :

Po předání PD viz.odst.4, čl.I části B, vystaví mandatář fakturu na částku 151.300,- Kč bez DPH + platná sazba DPH

V části C této smlouvy se doplňuje písm.f) :

Za vykonanou IČ , v rozsahu dle části C, čl.I, odst.3, vystaví mandatář fakturu na částku 45.000,- Kč bez DPH + platná sazba DPH

čl. XVI.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 8222/RM1014/108 ze dne 08.10.2013.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a smlouvy mandátní č.1182/2012/OI/LPO ze dne 21.05.2012 zůstávají nezměněna.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č.1, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel (mandatář) jedno vyhotovení.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.

Za objednatele

Datum: _____

31-10-2013

Místo: Ostrava

zmocněnec Ing. Jiří Hrabina
náměstek primátora



Za zhotovitele

Datum: _____

10.10.2013

Místo: Ostrava

Ostravské
komunikace, a.s.
Ostrava, Mariánské Hory, 709 00
IČ 25396544, DIČ CZ25396544

Ing Daniel Lyčka
předseda představenstva a ředitel

Smlouvu přečkal :

Antonín BINA

Jméno

Podpis