



Číslo dodatku objednatele Město: 1661/2011/OER

Číslo dodatku objednatele Kraj: 01059/2011/IM

Číslo dodatku zhotovitele:

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ev. č. objednatele Město: 1661/2011/OER

ev. č. objednatele Kraj: 01059/2011/IM

ev. č. zhotovitele: 201012601/0963/10/VHS a DS

uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupeno náměstkem primátora Ing. et Ing. Jiřím Srbou

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

Zástupci pro řízení projektu, jeho administraci, kontaktní osoby vůči řídicím a kontrolním orgánům:
Ing. Václav Palička - vedoucí odboru ekonomického rozvoje, tel.: +420 599 443 382
Ing. David Kubáň - odbor ekonomického rozvoje, projektový manažer,
tel.: +420 599 443 185

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Dalibor Kanclíř - vedoucí odboru investičního, tel.: +420 599 443 165
Ing. Ludvík Novotný, odbor investiční, tel.: +420 599 443 319
Ing. Marie Stuchlá, odbor investiční, tel.: +420 599 443 359

dále jen Město

a



Investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



Moravskoslezský kraj
28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupený hejtnanem kraje Ing. Jaroslavem Palasem

IČ: 70890692
DIČ: CZ70890692 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 170181-1650676349/0800

Zástupci pro řízení projektu, jeho administraci, kontaktní osoby vůči řídicím a kontrolním orgánům:
Ing. Hana Krausová - vedoucí oddělení rozvoje regionální infrastruktury, odbor evropských projektů, tel.: +420 595 622 320
Ing. Stanislav Lichnovský - odbor evropských projektů, projektový manažer, tel.: +420 595 622 519

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Martin Staniek - vedoucí oddělení investičního, odbor investiční a majetkový Krajského úřadu Moravskoslezského kraje tel.: +420 595 622 201
Ing. Mirko Besta, Ing. Jiří Dokoupil, referenti odboru investičního a majetkového, oddělení investiční Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, tel.: +420 595 622 980 a +420 595 622 239

dále jen **Kraj**

Město a Kraj dále též společně označování jako „Objednatel“

2. Účastníci „Sdružení pro přednádražní prostor Svinov II.etapa“, jehož účastníky jsou:

Vedoucí účastník sdružení: IMOS Brno, a.s.

Sídlo: Olomoucká 174, 627 00 Brno
Jednatel/zastoupený: Ing. Oldřichem Šterclem, předsedou představenstva
IČ: 25 32 22 57
DIČ: CZ25322257
Peněžní ústav: UniCredit Bank Czech republic, a.s.
Číslo účtu: 2106480590/2700
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2211

Účastník sdružení: SDS EXMOST spol. s r.o.

Sídlo: Údolní 413/66, 602 00 Brno
Jednatel/zastoupený: Ing. Pavlem Jankůjem, jednatelem
IČ: 49 45 45 01
DIČ: CZ49454501
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 13045 za kterého jedná IMOS Brno, a.s. na základě plné moci ze dne 14. 5. 2010

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Ing. Robert Suchánek, ředitel závodu Brno – VHS a DS



Investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
POMOCÍ OVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



Handwritten signature and date

Oba účastníci Sdružení jsou vůči objednateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s touto smlouvou a realizací díla zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z této smlouvy a realizace díla.

dále jen zhotovitel

**(objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“
a každý zvlášť jako „smluvní strana“)**

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 2. 6. 2011 smlouvu o dílo ev. č. objednatele Město: 1661/2011/OER, ev. č. objednatele Kraj: 01059/2011/IM, ev. č. zhotovitele: 201012601/0963/10/VHS a DS na realizaci stavby „Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa“ a „Rekonstrukce kanalizace ul. Peterkova“. Ke smlouvě o dílo smluvní strany dne 31. 1. 2012 uzavřely dodatek č. 1. Pro označení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 se dále používá pojem „smlouva“.

I.

Smluvní strany se dohodly, že odst. 7 článku II smlouvy se ruší a nahrazuje takto:

7. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných změn oproti zadání, takové vícepráce však mohou být zadány výhradně postupem dle platných právních předpisů, zejména v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“). Zhotovitel se tyto práce a služby zavazuje realizovat. V případě požadavku na provedení víceprací запиše objednatel požadavek do stavebního deníku, zhotovitel požadavek ocení dle jednotkových cen použitých při zpracování položkového rozpočtu a není-li to možné, tak podle cen programu Aspe (software pro řízení staveb) platných v době realizace těchto víceprací. Předmětné vícepráce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsané oběma smluvními stranami.

II.

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení):
O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 4394/RM1014/58 ze dne 15.05.2012
2. Doložka platnosti právního úkonu dle § 23 zákona č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení):
O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada kraje usnesením č. 110/17139..... ze dne 15.05.2012
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Město, Kraj a zhotovitel obdrží každý dvě vyhotovení.



Investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
PODPOŘOVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ





5. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

Za Město

Za zhotovitele


Datum: 18-05-2012

Datum: 25. 05. 2012

Místo: _____

Místo: _____

Ing. et Ing. Jiří Srba
náměstek primátora



IMOS Brno, a.s.
Ing. Oldřich Štercl
předseda představenstva

Handwritten signature of Ing. Oldřich Štercl.

Za Kraj

- 5. 06. 2012

Datum: _____

Datum: 25-05-2012

Místo: _____

Místo: _____

Ing. Jaroslav Palas
hejtman kraje

Handwritten signature of Ing. Jaroslav Palas.

Za SDS EXMOST spol. s r.o
IMOS Brno, a.s. na základě Plné moci
ze dne 14. 5. 2010
Ing. Oldřich Štercl

Handwritten signature of Ing. Oldřich Štercl.

Podle ověřovací knihy Magistrátu města Ostrava
poř. č. vidimace 5711
tento úplný / 4 částečný / a opis / kopie
obsahující stran
souladící doslovně s předloženou listinou,
z níž hv/a pořizena a tato listina je
přivázaná - ověřenou vidimacovou listinou -
opisem nebo 4 / il pořizenu ze spisu - stejnopisem,

obsahujícím stran
v Ostravě dne 7. 06. 2012

Šárka Molová

Jméno a příjmení ověřující osoby, která vidimac provedla



Investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
PODPOŘOVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



Handwritten notes and signatures at the bottom left of the page.

Handwritten notes and signatures at the bottom right of the page.

Podle ověřovací knihy Magistrátu města Ostrava

poř. č. vidimace: 5634/F.
tento úplný/á - ~~částečný/á~~ opis/kopie

obsahující⁴ stran

souhlasí doslovně s předloženou listinou,
z níž byl/a pořízen/a a tato listina je
prvopisem - ověřenou vidimovanou listinou -
~~opisem nebo kopií pořízenou ze spisu - stejnopisem,~~

obsahujícím⁴ stran 28-06-2012
v Ostravě dne

Milada Drastíková

.....
Jméno a příjmení ověřující osoby, která vidimaci provedla

