

Číslo dodatku objednatele: 1945D1/2017/OI

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1945/2010/OI/LPO

### Smluvní strany

---

**Statutární město Ostrava**

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  
zastoupené  
náměstkem primátora

IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav:

Číslo účtu:

---

dále jen **objednatel**

**HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s.**

Ostrava, Mariánské Hory, 28. Řijna 1142/168  
PŠČ 709 00

Zastoupena  
předsedou představenstva  
Osoba pověřená jednáním ve věcech  
technických:  
Jméno a příjmení AO:  
Oblast autorizace: vodohospodářské stavby

Číslo autorizované osoby:  
IČO: 45193622  
DIČ: CZ45193622

Peněžní ústav:  
Číslo účtu:

---

dále jen **zhotovitel**

### Obsah dodatku

---

#### čl. I.

*Článek II. Předmět smlouvy se rozšiřuje o odstavec 11. a 12. ve znění:*

11. Aktualizace průzkumných prací a aktualizace projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (dále aktualizace DÚR) dle Specifikace prací – viz. Příloha č. 3 smlouvy. DÚR byla zpracována pro stavbu pod názvem „Koblov – plošná kanalizace“. Název stavby se mění na „Koblov – rekonstrukce a rozšíření kanalizace“ – viz. Příloha č. 4 smlouvy.

12. Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele poskytovat v průběhu zadávacího řízení na realizaci stavby bezúplatně informace k písemným dotazům uchazečů týkajících se projektové dokumentace pro stavební povolení s propracováním do úrovně pro provádění stavby, a to emailem ve lhůtě do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti objednatele. Pokud zhotovitel poruší tuto povinnost, uhradí smluvní pokutu dle čl. XI. odst. 8 této smlouvy.

#### čl. II.

*V článku IV. Doba plnění se doplňuje odstavcem 8. v tomto znění:*

8. Aktualizace DÚR v požadovaném rozsahu bude objednateli předána do 25-ti týdnů od nabytí účinnosti Dodatku č. 1 této smlouvy.

**čl. III.**

*V článku V. Cena díla, odstavec. 1 se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:*

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	<b>Cena bez DPH</b>
Průzkumné práce	720.000,- Kč
DÚR	1.780.000,- Kč
Aktualizace průzkumné práce a DÚR	740.000,- Kč
DSP	1.270.000,- Kč
Autorský dozor	130.000,- Kč
<b>CENA CELKEM</b>	<b>4.640.000,- Kč</b>

Sazba DPH bude účtována dle platných a účinných právních předpisů k datu zdanitelného plnění.

**čl. IV.**

*V článku VIII. Platební podmínky, odstavec 12. se doplňuje o bod. e) ve znění:*

e) po provedení a předání aktualizace průzkumných prací a aktualizace DÚR v požadovaném rozsahu vystaví zhotovitel fakturu na částku 740.000,- Kč bez DPH+ zákonná sazba DPH.

**čl. V.**

*V článku XI. Sankční ujednání se doplňuje odstavec 8. v tomto znění:*

8. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost dle čl. II, odstavec 12. smlouvy, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý dotaz nezodpovězený v termínu.

**čl. VI.**

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 06785/RM1418/98 ze dne 20.6.2017. Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1945/2010/OI/LPO ze dne 28.06.2010 zůstávají nezměněna.

3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č.1, což stvrzují svými podpisy.

4. Dodatek č.1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

5. Smluvní strany se dohodly, že se pro právní vztah založený tímto dodatkem uplatní práva a povinnosti smluvních stran sjednaná smlouvou o dílo, vyjma těch ustanovení smlouvy o dílo, která jsou v rozporu s kogentními ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

6. Smluvní strany se dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

7. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava. Tato smlouva nabývá **účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.**“ Informace o datu uveřejnění v registru smluv, závazná pro zhotovitele, mu bude zaslána e\_mailem.

8. Nedílnou součástí dodatku jsou přílohy smlouvy:

Příloha č. 3 Specifikace prací

Příloha č. 4 Plná moc

**Za objednatele**

**Za zhotovitele**

\_\_\_\_\_

Datum: 27.06.2017

\_\_\_\_\_

Datum: 03.07.2017

Místo: Ostrava

Místo: Ostrava

\_\_\_\_\_

náměstek primátora  
na základě plné moci

\_\_\_\_\_

předseda představenstva

**Specifikace prací s rozpoložkováním ceny prací**

**Koblov - rekonstrukce a rozšíření kanalizace**

**Aktualizace dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby vč. aktualizace průzkumných prací**

Jedná se o aktualizaci dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR) vypracované v 01/2011 pod arch. č. HPO 3-9-677 r.0 a názvem „Koblov – plošná kanalizace“, řeší výstavbu a rekonstrukci splaškové kanalizace v celkové délce cca 5600 bm včetně kanalizačních přípojek, čerpací stanice a projednání s dotčenými orgány.

Průzkumné práce - aktualizace	104 000 Kč
DÚR - aktualizace	636 000 Kč

**Celkem aktualizace DÚR vč. aktualizace průzkumných prací 740 000 Kč**

<b>Průzkumné práce - aktualizace</b>			
Aktualizace geodetického zaměření + aktualizace mapy 1:500	72	500	36 000 Kč
Zjištění (ověření) a zakreslení stávajících inž. sítí - aktualizace	40	500	20 000 Kč
Zdokumentování stávajících odpaďů od jednotlivých nemovitostí a pasportizace septiků a žump	30	1600	48 000 Kč

**Průzkumné práce celkem - aktualizace 104 000 Kč**

<b>DÚR - aktualizace</b>			
Katastrální mapy	8	300	2 400 Kč
Aktuální výpisy z katastru nemovitostí pro dotč.parc LV	60	100	6 000 Kč
Jednoduché výpisy pro sousedící parcely	112	50	5 600 Kč
Kladné projednání vstupů s vlastníky vč. zajištění smlouvy o smlouvě budoucí pro DÚR	42	500	21 000 Kč
Projednání DÚR s dotčenými orgány	50	500	25 000 Kč

<b>Vlastní dokumentace - aktualizace</b>	<b>počet A4 (formáty)</b>	<b>počet hodin</b>	
Průvodní zpráva	14	35	
Souhrnná technická zpráva	50	125	
Přehledná situace 1:5000	5	10	
Katastrální situace 1:1000 se zákresem kanalizace	80	200	
Situace 1:500	98	245	
Podélné profily - kanalizace	70	175	
Čerpací stanice	10	20	
Vzorová šachta a uložení potrubí	16	40	
Tabulka dotčených parcel	14	35	
Tabulka sousedních parcel	26	65	
Zpráva o zapracování podmínek vyjádření	8	24	

**Celkem 487 000 Kč**

Propočet stavby 11 000 Kč

Inventarizace zeleně - aktualizace 4 000 Kč

Přeložky STL plynovodu 74 000 Kč

**DÚR celkem - aktualizace 636 000 Kč**



## PLNÁ MOC ke smlouvě č. 1945/2010/OI/LPO

na vypracování projektových dokumentací pro stavbu „**Koblov – rekonstrukce a rozšíření kanalizace**“ v Ostravě – Koblově.

**Objednatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava  
IČ: 00845451  
zastoupeno: \_\_\_\_\_, náměstkem primátora

**Zhotovitel:** HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a. s.  
sídlo: 28. října 1142/168, 709 00 Ostrava, Mariánské Hory  
IČ: 45193622  
zastoupen: \_\_\_\_\_, předsedou představenstva

1. Zhotovitel bude jménem a na účet objednatele:

a) zastupovat objednatele při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před správními orgány k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat za objednatele písemnosti,

b) v majetkoprávních věcech zajišťovat kladné projednání vstupů se všemi vlastníky pozemků dotčených stavbou pro potřeby přípravy stavby, územního a stavebního řízení, realizace a provozování stavby po celou dobu životnosti vybudovaného zařízení formou návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene obsahující právo převést stavbu (text návrhu smlouvy o budoucí smlouvě bude předán po podpisu smlouvy zástupcem objednatele) bez práva tyto uzavírat.

V případě, že vlastník dotčeného pozemku nebude souhlasit se zřízením věcného břemene, bude projednáno jiné věcné právo k těmto dotčeným pozemkům ve prospěch objednatele v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Způsob projednání musí být odsouhlasen zástupcem objednatele.

2. Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti smlouvy a jejího dodatku do vydání pravomocného stavebního povolení na výše uvedenou stavbu.

V Ostravě dne: 27.06.2017

\_\_\_\_\_  
za objednatele

náměstek primátora

Prohlašuji, že plnou moc přijímám.

V Ostravě dne: 03.07.2017

\_\_\_\_\_  
za zhotovitele

předseda představenstva