



## Dohoda o ukončení smluvního vztahu založeného smlouvou o dílo a smlouvou příkazní č. 2329/2014/OI/LPO ze dne 16.10.2014

### Smluvní strany

**Statutární město Ostrava**  
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  
zastoupené Ing. Břetislavem Rigerem,  
náměstkem primátora

**PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.**  
Opavská 6230/29A, 708 00 Ostrava-Poruba  
zastoupena Ing. arch. Davidem Kotkem  
jednatelem společnosti

IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,  
okresní pobočka Ostrava  
Číslo účtu: 27-1649297309/0800

IČO: 277874443  
DIČ: CZ27787443 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s.  
okresní pobočka Ostrava  
Číslo účtu: 489110036/5500

dále též jen **objednatel nebo příkazce**

dále též jen **zhotovitel nebo příkazník**

### Obsah smlouvy

#### čl. I.

1. Účastníci dohody prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této dohody odpovídají skutečnosti v době uzavření dohody.
2. Účastníci dohody souhlasí, že tato dohoda, včetně veškerých příloh a dodatků, bude v plném rozsahu zveřejněna na internetových stránkách statutárního města Ostravy ([www.ostrava.cz](http://www.ostrava.cz)), a to na dobu časově neomezenou.

#### čl. II.

Mezi objednatelem a zhotovitelem byla uzavřena „Smlouva o dílo a smlouva příkazní“ ev. Č2329/2014/OI/LPO ze dne 16.10.2014, jejímž předmětem bylo zpracování projektových dokumentací na stavbu „Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor Ostrava-Hrabůvka“ (dále též jen „smlouva o dílo“).

## Dohoda o ukončení smluvního vztahu

### čl. III.

1. Smluvní strany se dohodly, že právní vztah založený smlouvou uvedenou v čl. II. této dohody skončí dnem účinnosti této dohody.
2. Důvod ukončení smluvního vztahu vyplývá z toho, že v rámci přípravy dokladů pro podání žádosti o vydání změny územního rozhodnutí projektant obdržel záporná stanoviska od následujících institucí: Magistrát města Ostravy, odbor dopravy, Městské ředitelství policie Ostrava, dopravní inspektorát, Ostravské komunikace, technicko-správní útvar (odbor dopravního inženýrství a správy majetku).
3. Smluvní strany se dále dohodly na finančním vyrovnání spojeném s ukončením smlouvy podle odst. 1 tohoto článku dohody následovně:

Původní celková cena dle části B čl. III. odst. 1 a úplata dle části C čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo ze závazků ve smlouvě uvedených činí:

Cena bez DPH	1.132.000,00 Kč
DPH	237.720,00 Kč
Úplata bez DPH	211.000,00 Kč
DPH	44.310,00 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>1.343.000,00 Kč</b>
<b>DPH</b>	<b>282.030,00 Kč</b>
<b>Celková cena včetně DPH</b>	<b>1.625.030,00Kč</b>

Vzhledem k rozpracovanosti plnění předmětu díla se cena upravuje takto:

Cena bez DPH	362.000,00 Kč
DPH	76.020,00 Kč
Odměna za inženýrskou činnost bez DPH	0,00 Kč
DPH	0,00 Kč
<b>Celková cena za dílo bez DPH</b>	<b>362.000,00 Kč</b>
<b>DPH</b>	<b>76.020,00 Kč</b>
<b>Celková cena včetně DPH</b>	<b>438.020,00 Kč</b>

4. Úhrada upravené ceny bude provedena po předání rozpracovaného díla, které bude předáno nejpozději do 10 kalendářních dnů po nabytí účinnosti této dohody.
5. Současně s předáním rozpracovaného díla bude vystavena faktura za provedené práce, kde bude odečtena již uhrazená částka za částečné plnění dle původního ustanovení smlouvy o dílo.
6. Smluvní strany prohlašují, že veškeré pohledávky vůči sobě mají vypořádané a nemají z titulu smlouvy o dílo vůči sobě žádné další pohledávky, povinnosti a závazky než ty, jež jsou uvedeny v odst. 3 tohoto článku dohody.

# Dohoda o ukončení smluvního vztahu

## čl. IV.

1. Účastníci dohody shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetli, a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
2. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

## čl. V.

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této dohody rozhodla na straně objednatele rada města svým usnesením č. 05744/RM1418/83 ze dne 7.2.2017.

### Za objednatele

Datum: 21-02-2017

Místo: Ostrava

Ing. Břetislav Riger  
náměstek primátora



### Za zhotovitele

Datum: 17.02.2017

Místo: Ostrava

Ing. arch. David Kotek  
jednatel společnosti

PROJEKT STUDIO  
PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.  
Opavská 6230/29A, 708 00 Ostrava  
tel.: 596 911 126  
www.PROJEKTSTUDIO.cz  
IČ: 277 87 443 DIČ: CZ27787443