



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2651/2017/HS/VZKÚ

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené Ing. Tomášem Macourem, MBA
primátorem

INTOZA s.r.o.

Varšavská 1583/99, 709 00 Ostrava - Hulváky
zastoupena Tomášem Závadou,
jednatelem společnosti
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 23847

IČO: 008 45 451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČO: 25873261
DIČ: CZ25873261
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
pobočka Ostrava
Číslo účtu: 190580105/0100

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl. I.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2651/2017/HS/VZKÚ ze dne 5.9.2017 (dále jen „smlouva“) na realizaci stavby „**Oprava terasy pevnostní budovy Slezskoostravského hradu**“ v k.ú. Slezská Ostrava, a to z důvodu přerušení prací na díle dle smlouvy, když o přerušení prací požádal zhotovitel, který na předmětném díle vzhledem k překážkám na jeho straně od 27.9.2017 nerealizuje plnění dle smlouvy a uzavření tohoto dodatku č. 1 představuje pro objednatel, vzhledem ke stavu díla a ročnímu období, nejhospodárnější, nejefektivnější a nejúčelnější řešení nastalé situace.

čl.II.

Předmět

1. Smluvní strany se dohodly, že na žádost zhotovitele budou přerušeny práce na díle ode dne účinnosti tohoto dodatku č. 1 do 15.3.2018.
2. Termín plnění, sjednaný v čl. V odst. 2, se mění a činí nově 17 týdnů od protokolárního převzetí staveniště. Tento termín provedení díla zahrnuje i přijímací řízení podle čl. XII odst. 2 smlouvy. Dané

prodloužení termínu plnění reflektuje dobu faktického přerušení prací ze strany zhotovitele před uzavřením tohoto dodatku č. 1.

3. Zhotovitel se zavazuje, vzhledem k nutnosti přerušení prací na díle z důvodů daných na jeho straně, po dobu přerušení prací na díle **bezúplatně** na svůj náklad zajistit objekt stavby před poškozením, a to v rozsahu dle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku. Zhotovitel se zavazuje při realizaci tohoto plnění postupovat v souladu s pokyny danými zástupcem objednatele, technickým dozorem a společností Ostravské výstavby, a.s.

čl.III.

Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodla rada města usnesením č. 07644/RM1418/107 ze dne 31.10.2017.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2651/2017/HS/VZKÚ ze dne 5.9.2017, tímto dodatkem č. 1 nedotčená, se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 2651/2017/HS/VZKÚ uzavřené dne 5.9.2017.
5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem _____ nebo _____ odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
6. Dodatek č. 1 je vyhotoven v 6 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění dodatku v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí objednatel. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv a uzavírá se na dobu neurčitou.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – specifikace zajištění objektu před poškozením.

Za objednatele

Datum: - 1 -11- 2017

Místo: Ostrava



Ing. Tomáš Macura, MBA
primátor



Za zhotovitele

Datum: 1.11.2017

Místo: Ostrava


Tomáš Závada
jednatel

INTOZA s.r.o.
Varšavská 1583/99
709 00 Ostrava-Hulváky
IČ: 25373061 DIČ: CZ25873261


Ing. JAN VOJTECH

SPECIFIKACE ZABEZPEČENÍ STAVBY
PŘÍLOHA K DODATKU Č. 1 SMLOUVY O DÍLO Č. 2651/2017/HS/VZKÚ
Místo stavby : Slezská Ostrava

Zhotovitel: Intoza s.r.o.
Vypracoval : Ing. Pavel Ručka
Datum: 18.10.2017

č.		poč.	jed.	Dodávka jednotková cena Kč	Dodávka celková cena Kč
poz.	Práce a dodávky PSV				
1.	Dodávka střešní folie				
	Hydroizolační střešní fólie tl. 1,5 mm	510	m2		0 Kč
2.	Montáž folie				
	Hydroizolační fólie	430	m2		0 Kč
3.	Kotvení				
	Kotvy 4,5 ks/m2, dl. 50 mm	1 890	ks		0 Kč
4.	Konstrukce klempířské				
	Viplanyl-lemování okapů r.š.200	51	bm		0 Kč
	Viplanyl-lemování zdí r.š.150	51	bm		0 Kč
	Viplanyl-spodní L hrana	51	bm		0 Kč
5.	Provizorní chodník				
	Fošny tl 50 mm	36	m2		0 Kč
	Cena celkem Kč bez DPH				0 Kč

Popis: stávající terasa bude celoplošně zabezpečena svařovanou hydroizolací MERX MK 15 o tloušťce 1,5 mm. U stěn bude izolace přikotvená do spár kamenného zdiva tak, aby se v maximální zabránilo zatečení a u omítnutých stěn bude izolace ukončená plastovou lištou utěsněnou zatmelením. V obou případech bude izolace vyvedena do výšky cca 30 cm nad terasu. U okapů bude izolace navařena na novou kotvenou plastovou okapnici. Hydroizolační folie bude v celé ploše ukotvena proti podfouknutí. Pro přístup k expozici "KOVÁRNA" bude vybudován na izolaci chodník z fošen o šířce min. 1,2 m. Podél chodníku bude provedeno oplocení, které zabrání vstupu návštěvníkům expozice na terasu a bude zajišťovat jejich bezpečnost.

Vyjádření:

Autorský dozor

TDS

Provozovatel

Objednatel

*KOTVENÍ FOLIE POŽADUJI DOLOŽIT STATICKÝM ÚSTŘOCTEM
 Společnost ke TDS při příležitosti zjednotnění
 geometrie a v souladu s CTN*

*s provedením zabytí terasy za předpokladu splnění podmínek
 vybudování přístupového chodníku SOUTHRSEM*

Souhlasím s obj. při splnění požadavků AD, TDS, PRO.

INTOZA s.r.o. ®
 Varšavská 1583/99
 709 00 Ostrava-Hulváky
 IČ: 25073231 DIČ: CZ25073231

V Ostravě dne 18.10.2017