

Číslo dodatku objednatele: 2165D2/2014/OI

**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2165/2013/OI/LPO ze dne 05.08.2013**

**Smluvní strany**

---

**Statutární město Ostrava**

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Zastoupeno náměstkem primátora

Ing. Jiřím Hrabínou

**MŽT Stavitelství, a.s.**

se sídlem: Ostrava, Mariánské Hory, Suderova  
2024/8, PSČ 709 00

jednající: Ing. Jan Mikeska, předseda  
představenstva

zapsána v OR: KS v Ostravě, oddíl B, vložka 3006

---

IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,  
okresní pobočka Ostrava  
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

---

IČ: 27762157  
DIČ: CZ27762157  
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.  
pobočka Ostrava  
Číslo účtu: 35-6347350277/0100

---

dále jen **objednatel**

---

dále jen **zhotovitel**

**Obsah dodatku**

---

**čl. I.**

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu o činnosti zhotovitele v rámci předmětu díla v rozsahu víceprací, tak jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku.

**čl. II.**

**Článek VI. Cena díla**

Odst. 1. tohoto článku zní:

„1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	14.368.807,51 Kč
DPH	2.155.321,13 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>16.524.128,64 Kč“</b>

**čl. III.**

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 10362/RM1014/136 ze dne 24.06.2014.

2. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 2, což stvrzují svými podpisy.

3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž mandant obdrží tři a mandatář jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany se dohodly, že se pro právní vztah založený tímto dodatkem uplatní práva a povinnosti smluvních stran sjednaná Smlouvou o dílo č. 2165/2013/OI/LPO, vyjma těch ustanovení Smlouvy o dílo č. 2165/2013/OI/LPO, která by byla v rozporu s kogentními ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.
6. Smluvní strany se dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, že vyloučí přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
7. Příloha, která je nedílnou součástí tohoto dodatku:  
Příloha č. 1: Kalkulace nákladů méně a víceprací

**Za objednatele**

Datum: \_\_\_\_\_

26-06-2014

Místo: Ostrava

zmocněnec Ing. Jiří Hrabina

náměstek primátora



**Za zhotovitele**

Datum: \_\_\_\_\_

25.6.2014

Místo: Ostrava

Ing. Jan Mikeska

předseda **MŽE Stavitelství, a.s.**

Suderova 2024/8

709 00 Ostrava – Mariánské Hory

IČ: 27762157 DIČ: CZ27762157

Tel.: 553 401 320, fax: 596 619 077

Příloha č. 1 k Dodatku č. 2165D2/2014/OI


Počet listů: 1

Kalkulace nákladů méně a vícepráci

**REKAPITULACE**

**Regenerace BD Štramberská 29 + 29A**

	BD Štramberská	29	29A	celkem
IO 05 Kanalizace neuznatelné náklady VP vícepráce - protlak pod komunikací		184 902,72 Kč	184 902,72 Kč	369 805,44 Kč
IO 05 Kanalizace neuznatelné náklady MP méněpráce - překop komunikace		-145 960,00 Kč	-145 996,00 Kč	-291 956,00 Kč
<b>Celkem VCP a MNP</b>		<b>38 942,72 Kč</b>	<b>38 906,72 Kč</b>	<b>77 849,44 Kč bez DPH</b>

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno:	Jméno: Szarowski Břetislav	Jméno:
Datum:	Datum: 17.6.2014	Datum:
Podpis:	Podpis:  Stavitelectv, a.s. Sušerova 2024/8 Ostrava - Město Hory IČ: 27762157 DIČ: CZ27762157 t. 582 461 320, fax: 586 619 077	Podpis:
Základ pro DPH	15,0 %	77 849,44 Kč
DPH	15,0 %	11 677,42 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>89 526,86 Kč</b>