

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.1856/2014/OI/LPO ze dne 13.08.2014

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno náměstkem primátora

Ing. Kamilem Bednářem

ELSPOL spol. s.r.o.
se sídlem: Mírová 563, 739 32 Řepiště
zastoupena: Miroslavem Gattnarem,
jednatelem společnosti
zapsána v OR vedeném u KS v Ostravě, oddíl C,
vložka 2035

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČO: 42767857
DIČ: CZ42767857
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 43-4158050217/0100
Peněžní ústav: ČSOB, pobočka Ostrava
Číslo účtu: 171723/0300

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl. I.

Předmět smlouvy

Doplňuje se o nový odstavec 9. Tohoto znění :
9. Zhotovitel se zavazuje k provedení víceprací, které jsou uvedeny v příloze č.1 tohoto dodatku č.1

čl. II.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	4.612.310,- Kč
DPH	968.586,- Kč
Cena celkem včetně DPH	5.580.896,- Kč

čl. III.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 01740/RM1418/27 ze dne 30.06.2015..
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č.1856/2014/OI/LPO ze dne 13.08.2014 zůstávají nezměněna.

3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy citované v předchozím odstavci tohoto článku.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č.1, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č.1 – Soupis dodatečných stavebních prací nezbytných k dokončení díla.

Za objednatele

Datum: - 3 -07- 2015

Místo: Ostrava





zmocněnec Ing. Kamil Bednář
náměstek primátora

Za zhotovitele

Datum: 30. 06. 2015

Místo: Ostrava


Miroslav Gattnar
jednatel společnosti

**1. Sestavení nákladů stavby "Rekonstrukce VO Studentská"
provedené protlaky místo neprůchodných stávajících prostupů**

	Kč bez DPH	Kč vč. DPH
Celkové stavební náklady	123 260	149 145

REKAPITULACE

I. demontáže		0
II.A montáže	0	
II.B montáže - materiál nosný	0	
II. montáže celkem		0
III.A uzemnění - montáže	0	
III.B uzemnění - materiál nosný	0	
III. uzemnění celkem		0
IV. zemní práce		123 260
V. hodinová zúčtovací sazba a jiné poplatky		0
CELKOVÉ STAV. NÁKLADY - BEZ DPH		123 260
DPH 21%		25 885
CELKOVÉ STAV. NÁKLADY - vč. DPH		149 145

PTD Muchová, s.r.o.
Olešní 318/14
712 00 Ostrava-Mouchalov

ELSPOL spol. s r.o.
Mírova 583
739 31 Ropištlá
IČ: 42767857 DIČ: CZ42767857