

Příloha č.1 - Vícepráce - Parkoviště Most Českobratrská

Činnost	Počet hodin	Vícepráce
Změna v návrhu řešení oproti studii z důvodu nevyjasněného vlastnictví pozemků - vznikl návrh napojit parkoviště z ul. Porážkové, variantní řešení	40	20 000,00 Kč
Podána žádost o změnu dotace č.15 projektu CZ.1.10/3.1.00/04.01352. (zásah do chodníku ul. Porážková	16	8 000,00 Kč
Rozšíření nad rámec SoD - projednání s Ing. Krejčím (cyklokoordinátor)	30	15 000,00 Kč
Jednání na MMO - postup řešení vlastnických vztahů k pozemkům, způsob obsluhy a hlídání parkoviště, požadavek na zasakování	8	4 000,00 Kč
Požadavek vyhnout se p.č. 1881/1 - změna dalších kolmých stání na podélná	16	8 000,00 Kč
2.jednání na MMO - doplnit 3x místo s dobíjením elektromobilů, 2 oddělené kamerové systémy - úprava dokumentace	60	30 000,00 Kč
Změna PD parkoviště: vyprojektovat včetně propojení se stávajícím parkovištěm u Bauhausu (Plato) a včetně propojení parkovacích systémů, včetně cyklostezky, veřejného osvětlení	100	50 000,00 Kč
Podklady k cyklostezce (Chvátek Ateliér s.r.o.) a jejich zpracování		
Koordinace s projektem cyklostezky, nutno doplnit geodetické zaměření, znovu rozeslány žádosti o existenci IS, přepracována dokumentace		
Investorovi zaslán soupis nových požadavků na úpravu projektu	8	4 000,00 Kč
Zrušení nabíjení elektromobilů - úprava dokumentace, prověření napojení z ul Českobratrské, variantní řešení	40	20 000,00 Kč
Nové požadavky na vybavení parkoviště - obnoveny dobíjecí stanice pro elktromobily, požadavek na koordinaci parkovacího systému se systémem na parkovišti Plato, požadavek na vybavení parkoviště systémovým WC - nutno doplnit přípojku NN, SLP, elektro, vodovodu a kanalizace - nutná úprava celého projektu.	80	40 000,00 Kč
Parcela 1881/1 převedena do majetku města - úprava dispozice parkoviště	16	8 000,00 Kč
Celkem		207 000,00 Kč