

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/003952/13/LPO/Bit
Sp. zn.: S-SMO/240161/12/LPO/30

Vyřizuje: Ing. Martina Bittová
Telefon: +420 599 442 074
Fax: +420 599 442 010
E-mail: mbittova@ostrava.cz

Datum: 2013-01-07

**Veřejná zakázka „Cyklostezky - úsek Koblovský most, lávka na Kamenec“, č. vz. 225995
- Dodatečné informace č. 9 k zadávacím podmínkám**

V návaznosti na dotazy dodavatelů v souladu s ust. § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předkládáme dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky.

Dotaz č. 1

Máme dotaz k akci: Cyklostezky – Koblov a to na:
termín zahájení realizace - v PD je červen 2013.
Jaký má být termín zahájení v HMG ?

Odpověď:

Termín zahájení realizace stavby uvedený v PD je předpokládaný. Při předpokladu ukončení zadávacího řízení v březnu 2013 bude smlouva o dílo uzavřena koncem března 2013 a plnění smlouvy bude zahájeno v průběhu dubna 2013. Zadavatel požaduje harmonogram zpracovat v týdnech, kdy termín zahájení prací bude ihned po předání a převzetí staveniště objednatelem.

Ing. Eva Seberská

vedoucí oddělení veřejných zakázek
odboru legislativního a právního