



Číslo smlouvy objednatele: 2367D1/2013/OI
Číslo smlouvy zhotovitele: 119/2012

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ev.č. 2367/2012/OI/LPO

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno
Ing. Jiřím Hrabinou
náměstkem primátora

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Mlýnská 68, 602 00 Brno
organizační složka
areál ČD, Palackého č.p. 105, 702 00 Ostrava -
Přívoz
zastoupena Ing. Janem Stupkou
vedoucím organizační složky

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČ: 25317628
DIČ: CZ25317628 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Brno - město
Číslo účtu: 250048-621/0100
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl. I.

V souvislosti se vznikem méněprací a víceprací, jejichž rozsah je uveden v příloze č.1 tohoto dodatku se v článku VI. Cena díla text odstavce 1. mění a nově zní:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Předmět plnění	Původní cena bez DPH v Kč	Konečná cena bez DPH v Kč
Realizace stavby	2 395 782,63	2 430 962,26
CENA CELKEM	2 395 782,63	2 430 962,26

K této ceně bude připočteno DPH v zákonné výši.

čl. II.

Znění přílohy č. 1 tohoto dodatku nahrazuje znění přílohy č. 2 smlouvy – Kalkulace nákladů.

čl. III.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením č. 6812/RM1014/90 ze dne 02.04.2013.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2367/2012/OI/LPO ze dne 31.10.2012 zůstávají nezměněna.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 2367D1/2013/OI, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.
6. Přílohy, které jsou nedílnou součástí smlouvy:
Příloha č.1 - Kalkulace nákladů

Za objednatele

Datum: 04 -04- 2013

Místo: Ostrava




Ing. Jiří Hrabina, zmocněnec
náměstek primátora



Za zhotovitele

Datum: 18 -04- 2013

Místo: _____



Ing. Jan Stupka
vedoucí organizační složky
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

firesta
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
MLÝNSKÁ 68 • 602 00 BRNO
IČO: 253 17 628 • DIČ: CZ25317628

Příloha č. 1 k dodatku č. objednatele:2367D1/2013/OI
Počet listů: 1

Kód	Zakázka	Cena celkem dle SoD v Kč bez DPH	Cena celkem méněpráce (MCP)	Cena celkem vícepráce (VCP)	Cena celkem dle dodatku č.1 v Kč bez DPH
110071	Cyklistická stezka ul. Čujkovova				
	E – Zásady organizace výstavby	53 088,20	0,00	0,00	53 088,20
	SO 000 Všeobecné a předběžné položky	305 500,00	0,00	0,00	305 500,00
	SO 101 Cyklistická stezka	1 734 493,00	-74 125,18	109 304,81	1 769 672,63
	SO 431 Veřejné osvětlení	70 292,99	0,00	0,00	70 292,99
	SO 451 Úprava SSZ	232 408,44	0,00	0,00	232 408,44
	CELKEM	2 395 782,63			2 430 962,26