



EVIDENČNÍ ČÍSLO		
0160/01	2015	01
poř. číslo	rok	zkr. odb.

Číslo smlouvy objednatele: 0160/2014/OI/LPO
Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P14V00000234

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0160/2014/OI/LPO

uzavřený podle čl. XVI odst. 4 smlouvy o dílo č. 0160/2014/OI/LPO ze dne 26.3.2014

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené
Ing. Tomášem Macurou, MBA
primátorem

KPTECH, s.r.o.

Tolstého 1951/5, 702 00 Ostrava – Mor. Ostrava
zastoupená
Tomášem Szloskem
jednatelem

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu: 27-1649297309/0800

IČO: 26786966
DIČ: CZ26786966 (plátce DPH)
Peněžní ústav: UniCredit Bank
Czech Republic, a.s.
Číslo účtu: 2107986585/2700

dále též jen **objednatel** nebo **příkazce**

dále též jen **zhotovitel**

Obsah dodatku č. 1

čl. I.

Základní ustanovení

Smluvní strany se dohodly na následujícím Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0160/2014/OI/LPO ze dne 26.3.2014 (dále jen „Dodatek č. 1“).

čl. II.

1. V čl. II. Předmět se doplňuje odst. 12), který zní :

„12. SO 02.2. Přípojka nn pro SKAO Dubí nebude realizována v rozsahu dle projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované společností SWECO Hydroprojekt a.s. pod zak.č. 31 3016 01 00 v 08/2013. Napojení nn kabelu pro SKAO Dubí bude realizováno smyčkováním na kabelové trasy nn ČOV Dubí – ČS Dubí dle projektové dokumentace zpracované společností SWECO Hydroprojekt a.s. v 8/2014.“

2. Článek IV. Cena díla, odst. 1 zní:

„1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	5.095.035,83 Kč
DPH	1.069.957,52 Kč
Celková cena včetně DPH	6.164.993,35 Kč

3. Text Přílohy č. 1 Kalkulace nákladů se nahrazuje textem, který tvoří Přílohou č. 1, tohoto Dodatku č.1.

čl. III.

Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a poskytovatel jedno vyhotovení.
2. Smluvní strany se dohodly, že pro závazkový vztah založený tímto dodatkem č. 5 vylučují použití ustanovení § 558 odst. 2 a § 1765 občanského zákoníku.
3. Tento Dodatek č. 1 obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly v dodatku ujednat, a které považují za důležité pro závaznost tohoto dodatku. Žádný projev stran učiněný při jednání o tomto dodatku ani projev učiněný po jeho uzavření nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ujednáními tohoto dodatku a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
5. Účastníci prohlašují, že obsah tohoto Dodatku č. 1 společně svobodně projednali, že o něm dosáhli úplné shody a že text Dodatku č.1 představuje jejich skutečnou a vážně projevenou vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města svým usnesením č. 760/RM1418/13 ze dne 3.3.2015.
7. Příloha č.1: Kalkulace nákladů

Za objednatele

Datum: - 6 -03- 2015

Místo: Ostrava


Za zhotovitele

Datum: 12. 3. 2015

Místo: OSTRAVA

Za objednatele

Ing. Tomáš Macura, MBA
primátor



za zhotovitele

Tomáš Szlosek
jednatel



KPTECH, s.r.o. 01
Tolstého 1951/5
702 00 Ostrava
IČ: 26786966
DIČ: CZ26786966
Tel.: 596 617 558

Příloha č.1 k Dodatku č.1 Smlouvy o dílo č. 0160/2014/OI/LPO
Počet stran: 1

Kalkulace nákladů

Zakázka	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH	ZRN
Dodatečná katodická ochrana ocelových vodovodních přivaděčů - I. etapa	5 095 035,83	1 069 957,52	6 164 993,35	4 347 835,83
SO 01.1 - Stanice katodické ochrany (SKAO) Záhumenice	1 153 312,98	242 195,72	1 395 508,70	1 153 312,98
SO 01.3 - Přípojka nn pro SKAO Záhumenice	10 441,96	2 192,81	12 634,77	10 441,96
SO 01.2 - Zesílená elektrická polarizovaná drenáž (ZEPD) Vřesinská	415 491,71	87 253,26	502 744,97	415 491,71
DSO 01.4.1 - Oprava EPD 17. listopadu	175 201,68	36 792,35	211 994,03	175 201,68
DSO 01.4.1 - Oprava EPD Hlavní třída	178 486,72	37 482,21	215 968,93	178 486,72
SO 02.1 - Stanice katodické ochrany (SKAO) Dubí včetně napojení nn kabelu	1 162 551,23	244 135,76	1 406 686,99	1 162 551,23
SO 02.2 - Přípojka nn pro SKAO Dubí	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 03.1 - Stanice katodické ochrany (SKAO) Koblov	1 248 288,30	262 140,54	1 510 428,85	1 248 288,30
SO 03.2 - Přípojka nn pro SKAO Koblov	4 061,25	852,86	4 914,11	4 061,25
Mezisoučet	4 347 835,83	913 045,52	5 260 881,35	4 347 835,83
Ostatní a vedlejší náklady	747 200,00			