



EVIDENČNÍ ČÍSLO		
3138	- 2018	01
poř. číslo	rok	zkr. odb.



## Dohoda o ukončení smluvního vztahu založeného smlouvou o dílo č. 1870/2014/OI/LPO ze dne 20. 08. 2014

### Smluvní strany

**Statutární město Ostrava**  
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  
Kunčičky  
zastoupené Ing. Břetislavem Rigerem,  
náměstkem primátora

**TALPA-RPF s.r.o.**  
se sídlem Holvekova 645/36, 718 00 Ostrava  
zastoupena Ing. Ivanem Demjanem  
jednatelem společnosti

IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav:   
Číslo účtu: 

IČO: 64615391  
DIČ: CZ64615391 (plátce DPH)  
Peněžní ústav:   
Číslo účtu:   
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka  
14263

dále též jen **objednatel**

dále též jen **zhotovitel**

### Obsah smlouvy

#### čl. I.

1. Účastníci dohody prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této dohody odpovídají skutečnosti v době uzavření dohody.
2. Mezi objednatelem a zhotovitelem byla uzavřena „Smlouva o dílo“ č. 1870/2014/OI/LPO ze dne 20. 08. 2014.

#### čl. II.

1. Objednatel bezprostředně po podpisu smlouvy o dílo zahájil stavební práce na stavbě Rekonstrukce ČSOV Pašerových a kanalizace ul. Gmelova. V průběhu stavby došlo na základě požadavku provozovatele OVAK k zvětšení objemu výkopových prací a změně materiálu potrubí kanalizace.
2. Zhotovitel předložil na tyto vícepráce návrh Dodatku č. 2. Vícepráce činí 6 009 699,64 Kč bez DPH, což je 45 % původní ceny dle Smlouvy o dílo.
3. Smluvní strany prohlašují, že dosavadní práce byly provedeny dle výše uvedené smlouvy o dílo v rozsahu 2 207 161,27 Kč bez DPH, Provedena část je předána objednateli.
4. Smluvní strany se dohodly, že z důvodu 15 % překročení povolené hranice 30% pro uzavření Dodatku č. 2, budou práce ukončeny a dále nebudou pokračovat.

čl. III.

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:  
O uzavření této dohody rozhodla rada města usnesením č. 10146/RM1418/136 ze dne 11.9.2018.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1870/2014/OI/LPO ze dne 20. 08. 2014 zůstávají nezměněna.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními této dohody, což stvrzují svými podpisy.
4. Dohoda je vyhotovena v čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Tato dohoda nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele

Datum: 18. 9. 2018  
Místo: Ostrava

Za zhotovitele

Datum: 17. 9. 18  
Místo: Ostrava

  
Ing. Břetislav Riger  
náměstek primátora

  
Ing. Ivan Demjan  
jednatel společnosti