



Číslo smlouvy objednatele: 1249D1/2017/OI

Dohoda o ukončení smluvního vztahu založeného smlouvou o dílo a smlouvou příkazní č. 1249/2016/OI/VZKÚ ze dne 29.4.2016

Smluvní strany

1.

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené náměstkem primátora
Ing. Kamilem Bednářem

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

dále jen **SMO**

a

DK POKLAD, s.r.o.

Ostrava-Poruba, M. Kopeckého 675
zastoupená jednatelem
Mgr. Darinou Daňkovou

IČO: 47670576
DIČ: CZ47670576 (plátce DPH)
Peněžní ústav: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 226729590/0300

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl C, vložka 5163

dále jen **DK POKLAD**

SMO a DK POKLAD dále též společně označování jako „objednatel“ nebo „příkazce“

2.

INKOS-OSTRAVA, a.s.

se sídlem: Ostrava – Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 696/22, PSČ 701 52
zastoupena: Ing. Jaroslavem Ostárkem, předsedou představenstva a ředitelem společnosti

IČO: 48394637
DIČ: CZ48394637
Peněžní ústav: GE Money Bank, a.s.
pobočka Ostrava
Číslo účtu: 47202734/0600

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B, vložka 4364

dále jen „zhotovitel“ nebo „příkazník“

Obsah smlouvy

čl. I.

1. Účastníci dohody prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této dohody odpovídají skutečnosti v době uzavření dohody.
2. Účastníci dohody souhlasí, že tato dohoda, včetně veškerých příloh a dodatků, bude v plném rozsahu zveřejněna na internetových stránkách statutárního města Ostravy (www.ostrava.cz), a to na dobu časově neomezenou.

čl. II.

Mezi objednatelem (příkazcem) a zhotovitelem (příkazníkem) byla uzavřena „Smlouva o dílo a smlouva příkazní“ ev. č. 1249/2016/OI/VZKÚ ze dne 29.4.2016 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem bylo zajistit inženýrsko-investorskou činnost (technický dozor stavebníka) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi na stavbě „Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“.

čl. III.

1. Smluvní strany se dohodly, že právní vztah založený smlouvou uvedenou v čl. II. této dohody skončí dnem účinnosti této dohody.
2. Důvod ukončení smluvního vztahu vyplývá z toho, že v rámci realizace stavby „Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ byla vypovězena smlouva o dílo se zhotovitelem „Společnost STAMONT - VÍTKOVICE REVMONT, DK Poklad“. Ke dni 5.7.2017 bylo nedokončené dílo předáno zpět objednateli.
3. Smluvní strany se dále dohodly na finančním vyrovnání spojeném s ukončením smlouvy podle odst. 1 tohoto článku dohody následovně:
 - 3.1 S ohledem na předčasné ukončení stavebních prací bude zhotoviteli za vypracování plánu BOZP a zpracování průběžné aktualizace vyplacena pouze část sjednané ceny díla dle čl. III. části B smlouvy, a to v následující výši:

	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena celkem vč. DPH v Kč
Vypracování plánu BOZP	17.400,-	3.564,-	21.054,-
Zpracování průběžné aktualizace plánu BOZP	11.600,-	2.436,-	14.036,-
CELKOVÁ CENA	29.000,-	6.000,-	35.090,-

- 3.2 S ohledem na předčasné ukončení stavebních prací bude příkazníkovi za příkazní činnost dle této části smlouvy vyplacena pouze část sjednané odměny dle čl. IV. části C smlouvy, a to v následující výši::

	Odměna bez DPH v Kč	DPH v Kč	Odměna vč. DPH v Kč
Výkon technického dozoru stavebníka	546.000,-	114.660,-	660.660,-
Výkon funkce koordinátora BOZP	182.000,-	38.220,-	220.220,-
CELKOVÁ ODMĚNA	728.000,-	152.880,-	880.880,-

3.3 Celkové plnění ze smlouvy (čl. I. odst. 1 části D smlouvy) vzhledem k výše uvedenému činí:

Celková cena za dílo bez DPH	757.000,00 Kč
DPH	158.880,00 Kč
Celková cena včetně DPH	915.970,00 Kč

3.4 Smluvní strany prohlašují, že technický dozor stavebníka a funkce koordinátora BOZP byly vykonávány po dobu realizace stavby od 8.7.2016 do 4.7.2017, tj. 52 týdnů.

4. Úhrada části ceny (odměny) dle odst. 3 tohoto článku bude provedena po předání dokladové části k nedokončenému dílu, které bude předáno nejpozději do 10 kalendářních dnů po nabytí účinnosti této smlouvy.
5. Smluvní strany prohlašují, že veškeré pohledávky vůči sobě mají vypořádané a nemají z titulu smlouvy o dílo vůči sobě žádné další pohledávky, povinnosti a závazky než ty, jež jsou uvedeny v odst. 3 a 4 tohoto článku dohody.

čl. IV.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
3. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

čl. V.

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této dohody rozhodla na straně objednatele rada města svým usnesením č. 06931/RM1418/99 ze dne 25.7.2017.

Za objednatele (příkazce)

Za SMO

Datum: 26 -07- 2017

Místo: Ostrava

Za zhotovitele (příkazníka)

Datum: 27 -07- 2017

Místo: Ostrava

Ing. Břetislav Riger
náměstek primátora
na základě plné moci



Ing. Jaroslav Ostárek
předseda představenstva a
ředitel společnosti

Za DK POKLAD

Datum:

28 -07- 2017

Místo: Ostrava

Mgr. Darina Daňková
Jednatelka společnosti