



Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č.1248/2013/OER/LPO ze dne 12. 4. 2013

EVIDENČNÍ ČÍSLO		
1248/13	2013	OER
poř. číslo	rok	zkr. odb.

Statutární město Ostrava

se sídlem: Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
jednatel/zástupce: Ing. Dalibor Madej, náměstek primátora
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451

(dále jen „objednatel“)

a

AWT Rekultivace a.s.

Sídlo: Dělnická 41/884, Havířov – Prostřední Suchá, 735 64
jednatel: Ing. Andrzej Santarius, předseda představenstva
a Ing. Bohumil Bonczek, místopředseda představenstva
IČ: 47676175
DIČ: CZ47676175

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmět dodatku

1. Na základě dohody smluvních stran se smlouva o dílo č.1248/2013/OER/LPO ze dne 12. 4. 2013 mění takto:

v čl. V odst. 4 se mění a nově zní:

Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – Časový harmonogram realizace a následné péče (údržby) o dílo. Časový harmonogram je orientační, případné změny způsobené objektivními okolnostmi, např. nepříznivými klimatickými podmínkami, budou zapsány do stavebního deníku.

Čl. VII odst. 4 písm. a) první pododstavec se mění a nově zní:

Pro předmět smlouvy dle čl. II. odst. 1. písm. a) - c) se dílčí plnění považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné k 6. 8. 2013, 6. 11. 2013, 6. 2. 2014, 6. 5. 2014 a 03. 6. 2014. Zhotovitel vystaví na zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací v souladu s oceněním položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, a zjišťovací protokol podepsaný zhotovitelem. Podmínkou pro vystavení faktury je dokončení částí díla, resp. dokončení jednotlivých clon.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny v platnosti.
2. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 7681/RM1014/102 ze dne 23. 7. 2013.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podepsání oběma smluvními stranami a tímto dnem jsou jeho účastníci svými projevy vázáni.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

V Ostravě dne: 26 -07- 2013


V Havířově dne: 31. 07. 2013

Za objednatele:

Za zhotovitele:


Zmocněnec Ing. Dalibor Madej
Náměstek primátora




Ing. Andrzej Santarius
Předseda představenstva


AWT REKULTIVACE A.S.
ST. V. 15. 154 735 64 HAVÍŘOV, PROSTŘEDNÍ SUCHA


Ing. Bohumil Bonczek
Místopředseda představenstva

Handwritten mark

Handwritten signature and initials