



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2801/2018/OI/VZKÚ



Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené náměstkyní primátora
Mgr. Zuzanou Bajgarovou

INSET s.r.o.
sídlo:
zastoupena ředitelem divize Ostrava
Ing. Jiřím Tkáčem

zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze,
oddíl C, vložka 234236

IČ: 008 45 451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

IČ: 035 79 727
DIČ: CZ03579727
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl. I.

1. V článku II. Předmět smlouvy se v bodě I. doplňuje písm. c), které zní:

„c) Součástí díla bude provedení dodatečných činností v rozsahu kalkulace nákladů na požadované vícepráce (Příloha č. 3 SOD č. 2801/2018/OI/VZKÚ).

2. V článku VIII. Cena díla se mění bod I., který nově zní:

„1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	1.204.750,- Kč
DPH ...%	252.997,50 Kč
Cena celkem včetně DPH	1.457.747,50 Kč

čl. II.

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 03161/RM1822/46 ze dne 28.01.2020.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2801/2018/OI/VZKÚ ze dne 26.07.2018 zůstávají nezměněna.
4. Tento Dodatek č.1 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 2801/2018/OI/VZKÚ ze dne 26.07.2018.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a že jej uzavírají po vzájemném projednání.
7. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

Za objednatele

Datum: 31.1.2020

Místo: Ostrava

Za zhotovitele

Datum: 5.2.2020

Místo: Ostrava

Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora
na základě plné moci

Ing. Jiří Tkáč
ředitel divize Ostrava
na základě pověření

Prodloužení sběrače B do Radvanic – seismický monitoring vlivu trhacích prací na okolní objekty – SOD č. 2801/2018/OI/VZKÚ

Kalkulace nákladů za požadované vícepráce

Pasportizace – před zahájením stavby	měrná jednotka	počet jednotek	jednotková cena	cena celkem
Kompletní průběhka, instalace, dokumentace, poruchy, požárek, montážní práce, návrh umístění měrných bodů, startovní stanoviště, odhalení objektů, závěrečná zpráva ve trojnásobném vyhotovení	ks	0	0	0
Celkem bez DPH				0

Monitoring	měrná jednotka	počet jednotek	jednotková cena	cena celkem
Instalace bodů a nulové měření				
Sledování posuvů horizontálně ve 2 směrech, kulmo na tělně a na svislých směřích, měření 40,1 mm včetně měření teploty konstrukce, instalace celonometrického měřítka, měření nulové počáteční měření	ks	0	0	0
Měření výškových poklesů chybami, měření a přepracování instalace směřistotou měření 90,5 mm, instalace nové účinné bovy a nulové počáteční měření	ks	0	0	0
Opakovaná měření				
Opakovaný počet na měřicím bodě, celkem 4 opakovaná měření	ks	16	6 000	96 000
Průběžné výsledky pokračování účinné vlnkové průběhy	ks	4	2 500	10 000
Závěrečná zpráva z monitoringu ve trojnásobném vyhotovení	ks	0	0	0
Kontrolní měření dynamických účinků				
Kontrolní měření dynamického zatížení objektu na jednom stanovišti	kas	0	0	0
Vyhodnocení měření podle ČSN 73 0040	kas	0	0	0
Protokol z měření dynamických účinků	kas			
Kontrolní měření tlakovzdušných účinků				
Kontrolní měření tlaku na jednom stanovišti	kas			
Protokol z měření tlakovzdušných účinků	kas			
Kontinuální monitoring TP				
Instalace monitorovací aparatury – 2 ks	kas	2	35 000	70 000
průběžný monitoring	crv	170	1 500	255 000
Zpráva z průběžného měření signálu	ks	1	9 500	9 500
Celkem bez DPH				371 500

Cena celkem bez DPH	371 500
DPH	75 015
Cena celkem včetně DPH	440 515



podpis