

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2829/2016/OI/VZKÚ

### Smluvní strany

---

Statutární město Ostrava  
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  
zastoupeno náměstkem primátora

JANKOSTAV s.r.o.  
Štěpaňákova 714/31, Kunčice, 719 00 Ostrava  
zastoupena jednatelem

zapsána v OR: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl  
C, vložka 22270

IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav:

IČO: 25855581  
DIČ: CZ25855581  
Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Číslo účtu:

---

dále jen **objednatel**

---

dále jen **zhotovitel**

### Obsah dodatku

---

#### čl. I.

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XVII odst. 6 smlouvy o dílo č. 2829/2016/OI/VZKÚ ze dne 07.11.2016 (dále jen „smlouva o dílo“) dohodly na uzavření dodatku č. 1 na realizaci stavby „Rekonstrukce ulice Foerstrova“ z důvodu vzniklých méněprací a nutnosti zajištění následné péče během realizace stavby v rozsahu dle přílohy č. 2 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy.
2. Čl. II. Předmět smlouvy, odst. 1 se doplňuje o text následujícího znění:  
*„Smluvní strany se dohodly realizovat méněpráce a následnou péči v rozsahu dle přílohy č. 4 této smlouvy, která tvoří přílohu č.2 dodatku č. 1.“*
3. Za přílohu č. 3 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 4 - změnový list č. 01
4. Čl. V. Termín plnění se doplňuje o odst. 17 ve znění:  
*„Následná péče bude prováděna po dobu 3 let ode dne provedení náhradní výsadby.“*
5. Čl. VI. Cena díla, odst. 1. se mění a nově zní:  
*„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:*

*Cena díla 2.321.260,41 Kč bez DPH*

*Cena za 3-letou následnou péči 10.694,62,- Kč bez DPH*

<i>Cena bez DPH</i>	<i>2.331.955,03 Kč</i>
<i>DPH</i>	<i>489.710,55 Kč</i>
<b><i>Cena celkem včetně DPH</i></b>	<b><i>2.821.665,58 Kč</i></b>

5. Čl. VII. Platební podmínky se doplňuje o odst. 16 ve znění:  
*„Zhotovitel vystaví po dobu 3 následujících let po předání díla dle čl. II této smlouvy (vždy k 30.10.) fakturu ve výši 1/3 částky za následnou péči uvedenou v položkovém rozpočtu SO 801, tak jak je uvedeno v příslušném rozhodnutí o povolení kácení dřevin a uložení náhradní výsadby. Lhůta splatnosti faktury je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím doručení objednateli, který ji potvrdí svým podpisem. Součástí faktury bude doklad o provedení prací potvrzený správcem zeleně.“*
6. Čl. XVI. Sankční ujednání se doplňuje o odst. 14 ve znění:  
*„V případě neplnění povinností v rámci následné péče dle přílohy č. 4 se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý zjištěný případ.“*

## **čl. II.**

### **Závěrečná ujednání**

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města č. 07603/RM1418/107 ze dne 31.10.2017.
2. Ostatní ustanovení smlouvy č. 2829/2016/OI/VZKÚ ze dne 07.11.2016 zůstávají nezměněna.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765, § 1978 odst. 2 a § 2591 OZ.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejněním prostřednictvím registru smluv.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 – Kalkulace nákladů, která nahrazuje původní přílohu č. 1 smlouvy  
Příloha č. 2 – Změnový list č. 01

Za objednatele

Za zhotovitele

Datum: 2.11.2017

Datum: 6.11.2017

Místo: Ostrava

Místo: Ostrava

náměstek primátora  
na základě plné moci

jednatel

**OSTRAVA**

## Kalkulace nákladů

### Stavba: - Rekonstrukce ulice Foerstrova

Varianta:ZŘ/Základní řešení

### Celková rekapitulace

Odbytová cena: **2 331 955,03**  
OC+DPH: **2 821 665,58**

CÚ 2013

Popis	OC	DPH 21%	OC+DPH
Rekapitulace vedlejších a ostatních nákladů	90 700,00	19 047,00	109 747,00
Rekapitulace stavebních nákladů	2 241 255,03	470 663,55	2 711 918,58

<b>CENA CELKEM - REKONSTRUKCE UL. FOERSTROVA</b>	<b>2 331 955,03</b>	<b>489 710,55</b>	<b>2 821 665,58</b>
--	---------------------	-------------------	---------------------

Oprava vodovodu ul. Foerstrova - výkopové práce - NENACEŇOVAT	0,00	0,00	0,00

<b>CENA CELKEM - OPRAVA VODOVODU - VÝKOPOVÉ PRÁCE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---	-------------	-------------	-------------

<b>CENA CELKEM</b>	<b>2 331 955,03</b>	<b>589 710,55</b>	<b>2 821 665,58</b>
--------------------	---------------------	-------------------	---------------------

**OSTRAVA**