



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 3360/2017/OI/VZKÚ

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
Zastoupeno náměstkem primátora

AGPOL s.r.o.

se sídlem: Jungmannova 12/153, 779 00 Olomouc
zastoupena
jednatelem společnosti
zapsána v OR KS v Ostravě, oddíl C, vložka 44147

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav:

IČO: 28597044
DIČ: CZ28597044 (plátce DPH)
Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Číslo účtu:

dále též jen **objednatel nebo příkazce**

dále též jen **zhotovitel nebo příkazník**

Obsah dodatku

čl.I.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že mezi sebou uzavřely Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 3360/2017/OI/VZKÚ ze dne 22.11.2017, která nabyla účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, tj. ke dni 28.11.2017 (dále jen „*smlouva*“).
2. V souladu s čl. VI., odst. 13. části D smlouvy uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 (dále také jen „*dodatek*“ nebo „*tento dodatek*“) ke smlouvě na zajištění nezbytných dokumentací a předpokladů pro budoucí realizaci stavby „**Revitalizace Pustkoveckého údolí**“, k.ú. Poruba a k.ú. Pustkovec, obec Ostrava, a to z důvodu změny povolovacího režimu stavby, vyvolaného zejména novelou zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tento dodatek je uzavírán z důvodu, že vyvstal požadavek vypracování dokumentace pro vydání společného povolení namísto samostatných dokumentací pro vydání územního rozhodnutí a pro vydání stavebního povolení.

čl.II.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:



Text odstavce I. A) čl. I. části B smlouvy se nahrazuje tímto textem:

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje podle investičního záměru „Revitalizace Pustkoveckého území“, který zpracovala společnost ATELIER FONTES, s.r.o., IČO: 63486466, se sídlem: Křídlovická 314/19, 603 00 Brno, v březnu 2017 a v částech:

- I. Revitalizace Pustkoveckého potoka;**
- II. Revitalizace rybníku;**
- III. Revitalizace parku v Pustkoveckém údolí;**
- IV. Parkové prvky;**
- V. Doplnění sítě cest pro pěší.**

pro objednatele vypracovat dílo (nebo také „projektovou dokumentaci“):

A) Dokumentaci pro vydání společného povolení

- Dokumentace pro vydání společného povolení bude zpracována dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), dle souvisejících prováděcích předpisů a vyhlášek k tomuto zákonu, ve znění pozdějších předpisů a dle všech příloh v těchto dokumentech citovaných, zejména s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Dokumentace musí respektovat požadavky na stavby pozemních komunikací a veřejného prostranství stanovené vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů.
- Součástí dokumentace pro vydání společného povolení bude:
 - geodetické zaměření řešeného území (polohopis, výškopis) včetně zaměření všech inženýrských sítí, příp. provedení sond pro upřesnění hloubky položených sítí,
 - veškeré průzkumné práce nezbytné pro realizaci stavby – inženýrsko - geologický průzkum včetně zajištění dynamické penetrace, hydrogeologický průzkum, atmogeochemický (metanový) průzkum, dendrologický průzkum aj., včetně zpracování výsledků průzkumů do dokumentace pro vydání společného povolení,
 - mapové podklady pro vyřešení majetkových vztahů, záborový elaborát dočasných a trvalých záborů,
 - doklady o výsledcích jednání s příslušnými orgány a organizacemi ve smyslu stavebního zákona a s ostatními účastníky řízení včetně zpracování podmínek z vydaných pravomocných rozhodnutí do dokumentace pro vydání společného povolení (rozhodnutí o kácení, atd.), aby mohlo být vydáno pravomocné stavební povolení,
 - soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (oceněný) členěný dle jednotlivých stavebních objektů, časový harmonogram, trvalé a provizorní dopravní značení odsouhlasené dopravní komisí. V případě, že stavební objekty nepodléhající povolení stavebního úřadu nebudou zpracovány do podrobnosti pro možnou realizaci, bude součástí dokumentace pro vydání společného povolení i dopracování těchto stavebních objektů, vč. rozpočtu, položkový rozpočet stavby podepsaný autorizovaným projektantem, bude členěný podle jednotného ceníku stavebních prací v aktuální cenové úrovni ve formě oceněného soupisu prací (rozpočet musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ použité cenové soustavy ve tvaru „rok typ cenové soustavy“),
Pokud budou v položkovém rozpočtu uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění.
Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, uvede také jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí položkového rozpočtu stavby budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Pokud je jednotková cena uvedená projektantem vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit. **Výstupem specifikace souborů, kompletů nebo vysvětlení vyšší jednotkové ceny položek je vždy naskenovaný dokument opatřený podpisem autorizovaného projektanta.**

- Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr pro část I. Revitalizace Pustkoveckého potoka a část III. Revitalizace parku v Pustkoveckém údolí musí být členěn na oddíly v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014-2020 (dále jen PrŽaP) a se členěním způsobilých nákladů dle závazného vzoru kumulativního rozpočtu. Nezpůsobilé výdaje musí být vyčleněny a oceněny v samostatných oddílech oceněného výkazu výměr. Členění rozpočtu bude průběžně projednáváno s AOPK (blíže viz podmínky v příloze č.3 této smlouvy Souhrn specifických podmínek pro zpracování dokumentace dle pravidel OPŽP (PrŽaP) – pro část I. a pro část III. předmětu smlouvy).
- Koncept dokumentace pro vydání společného povolení zhotovitel objednateli předá v listinné podobě **ve 2 vyhotoveních**.
- Čistopis dokumentace pro vydání společného povolení bude předán objednateli v listinné podobě **v 8 vyhotoveních** (každé vyhotovení dokumentace bude opatřeno autorizačním razítkem a podpisem oprávněného projektanta).
- Čistopis dokumentace pro vydání společného povolení bude objednateli předán v elektronické podobě, a to následovně:
 - 1x CD(DVD)-ROM s kompletní dokumentací pro vydání společného povolení v elektronické podobě, a to textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část ve formátu kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg),
 - 1x CD(DVD)-ROM s kompletní dokumentací pro vydání společného povolení v elektronické podobě, a to textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část ve formátu kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf), příp. po dohodě s objednatelem v jiném formátu,
 - všechny výstupy z geodetických a průzkumných prací budou současně dodány v digitální podobě na CD(DVD)-ROM, a to textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD, příp. Microsoft EXCEL a geodetické podklady ve formátu (*.dwg) kompatibilním s programem AutoCAD).
 - 2x CD(DVD)-ROM se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v elektronické podobě (1x oceněný a 1x neoceněný) podle § 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitel poskytne v následujících elektronických formátech:
 - a) *.xls/xlsx (výstup z rozpočtového programu EXCEL VZ),
 - b) originál v *.pdf (Portable Document Format), kde tvoří úvodní stranu naskenovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, opatřený podpisem a razítkem autorizovaného projektanta,
 - c) ve struktuře *.xml (Extensible Markup Language Document) s datovým předpisem eSoupis.

Text odstavce 1. B) čl. I. části B smlouvy zcela vypouští.

Označení odstavce 1. C) čl. I. části B smlouvy se mění na označení odstavce 1. B) čl. I. části B smlouvy, přičemž text odstavce 1. C) čl. I. části B smlouvy zůstává zachován.

Text odstavce 1. D) čl. I. části B smlouvy se nahrazuje následujícím textem a jeho označení se mění na označení odstavce 1. C) čl. I. části B smlouvy :



C) Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále také „DPS“)

- Projektová dokumentace pro provádění stavby bude zpracována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Projektové dokumentace musí respektovat požadavky na stavby pozemních komunikací a veřejného prostranství stanovené vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů. Projektové dokumentace pro provádění stavby budou obsahovat všechny náležitosti stanovené stavebním zákonem a souvisejícími prováděcími předpisy a vyhláškami k tomuto zákonu, ve znění pozdějších předpisů.
- Součástí DPS bude:
 - podrobná dokumentace se specifikací standardů materiálů a výrobků, která bude zahrnovat podrobný popis, technické parametry a ostatní charakteristiky položek z výkazu výměr,
 - zatřídění jednotlivých stavebních objektů, případně jejich částí, dle Standardní klasifikace produkce CZ-CPA,
 - v případě, že správci sítí požadovali ve svých vyjádřeních chráničky, budou obsaženy a odsouhlaseny správci sítí v DPS,
 - zásady organizace výstavby, vč. situace staveniště a přechodného dopravního značení (dále jen „ZOV“), které bylo už v předcházejícím stupni dokumentace projednáno a schváleno pracovní skupinou organizace řízení dopravy (OŘD) bude tvořit přílohu DPS. V případě, že by došlo ke změně ZOV, bude změna také doložena do DPS,
 - nedílnou součástí DPS bude řešení bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení i pracovního prostředí, které bylo již součástí předcházejícího stupně dokumentace. Požadavky, včetně specifikace všech platných právních předpisů týkajících se BOZP, budou v potřebném rozsahu dle charakteru stavby uvedeny a popsány v souhrnné technické zprávě DPS,
 - položkový rozpočet stavby podepsaný autorizovaným projektantem, bude členěn podle jednotného ceníku stavebních prací v aktuální cenové úrovni ve formě oceněného soupisu prací (rozpočet musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ použité cenové soustavy ve tvaru „rok typ cenové soustavy“).
Pokud budou v položkovém rozpočtu uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění.
Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, uvede také jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí položkového rozpočtu stavby budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě.
Pokud je jednotková cena uvedená projektantem vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit. **Výstupem specifikace souborů, kompletů nebo vysvětlení vyšší jednotkové ceny položek je vždy naskenovaný dokument opatřený podpisem autorizovaného projektanta.**
- Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr pro část I. Revitalizace Pustkoveckého potoka a část III. Revitalizace parku v Pustkoveckém údolí musí být členěn na oddíly v souladu s PrŽaP a se členěním způsobilých nákladů dle závazného vzoru kumulativního rozpočtu. Nezpůsobilé výdaje musí být vyčleněny a oceněny v samostatných oddílech oceněného výkazu výměr. Členění rozpočtu bude průběžně projednáváno s AOPK (*blíže viz podmínky v příloze č. 3 této smlouvy Souhrn specifických podmínek pro zpracování dokumentace dle pravidel OPŽP (PrŽaP) – pro část I. a pro část III. předmětu smlouvy*).



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

- Koncept DPS zhotovitel objednateli předá v listinné podobě **ve 2 vyhotoveních**.
- Čistopis DPS bude předán objednateli v listinné podobě **v 8 vyhotoveních** (každé vyhotovení projektové dokumentace bude opatřeno autorizačním razítkem a podpisem oprávněného projektanta).
- Čistopis DPS bude objednateli předán v elektronické podobě, a to následovně:
 - i. 1x CD(DVD)-ROM s kompletní DPS v elektronické podobě, a to textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část ve formátu kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg),
 - ii. 1x CD(DVD)-ROM s kompletní DPS v elektronické podobě, a to textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část ve formátu kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf), příp. po dohodě s objednatelem v jiném formátu,
 - iii. 2x CD(DVD)-ROM se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v elektronické podobě (1x oceněný a 1x neoceněný) podle § 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitel poskytne v následujících elektronických formátech:
 - a) ***.xls/xlsx** (výstup z rozpočtového programu EXCEL VZ),
 - b) originál v ***.pdf** (Portable Document Format), kde tvoří úvodní stranu naskenovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, opatřený podpisem a razítkem autorizovaného projektanta,
 - c) ve struktuře ***.xml** (Extensible Markup Language Document) s datovým předpisem eSoupis.

Text odstavců 2.-3. čl. II. části B smlouvy se nahrazuje tímto textem:

2. Koncept dokumentace pro vydání společného povolení v požadovaném rozsahu bude za účelem připomínkování objednateli předán ve 2 vyhotoveních do 10 týdnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku smlouvy.
3. Čistopis dokumentace pro vydání společného povolení, včetně Plánu BOZP, v požadovaném rozsahu bude objednateli předán **v 8 vyhotoveních do 2 týdnů** od schválení konceptu uvedené projektové dokumentace objednatelem.

Odstavce 4.-5. čl. II. části B smlouvy se zcela vypouští.

Odstavce 6.-8. čl. II. části B smlouvy se přečíslovávají na odstavce 4.-5. čl. II. části B smlouvy a nahrazují se tímto textem:

4. Koncept projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) v požadovaném rozsahu bude za účelem připomínkování objednateli předán ve 2 vyhotoveních do 10 týdnů od nabytí právní moci společného povolení.
5. Čistopis projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) v požadovaném rozsahu bude objednateli předán **v 8 vyhotoveních do 1 týdne** od schválení konceptu uvedené projektové dokumentace objednatelem.
6. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku dle tohoto čl. II. bodu 2., 3., 4., 5., kterým zhotovitel (příkazce) jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění.

Znění čl. III. části B smlouvy se nahrazuje tímto zněním:



Cena za splnění díla dle čl. I. části B smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Předmět plnění „Revitalizace Pustkoveckého údolí“	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena vč. DPH v Kč
dokumentace pro vydání společného povolení	553.300,-	116.193,-	669.493,-
Plán BOZP	19.000,-	3.990,-	22.990,-
PD pro provádění stavby (DPS)	281.000,-	59.010,-	340.010,-
Cena celkem	853.300,-	179.193,-	1.032.493,-

Text odstavce 3. čl. IV. části B smlouvy se nahrazuje tímto textem:

3. Zhotovitel bude v průběhu zpracování díla svolávat pracovní schůzky (jednání) k podání informací o průběhu prací a to minimálně 6x v průběhu zpracování konceptu dokumentace pro vydání společného povolení a minimálně 3x v průběhu zpracování konceptu DPS. Schůzky proběhnou v sídle objednatele, pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak.

Text písm. a) – i), odst. 1. A) čl. I. části C smlouvy se nahrazuje tímto textem:

- a) projednání dokumentace pro vydání společného povolení s dotčenými orgány státní správy a se všemi subjekty, které přicházejí v úvahu dle stavebního zákona a požadavků příkazce,
- b) zajištění nezbytných příloh k žádosti o společné povolení dle stavebního zákona a prováděcí vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, tzn. zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů včetně příslušného úřadu k posouzení vlivů na životní prostředí, vyjádření vlastníků a provozovatelů veřejné dopravní a technické infrastruktury, vyjádření účastníků řízení, plánu kontrolních prohlídek stavby, údajů o splnění požadavků dotčených orgánů a výpisů z katastru nemovitostí,
- c) vypracování a podání žádosti o vydání společného povolení u příslušného stavebního úřadu,
- d) zajištění vydání pravomocného společného povolení,
- e) zajištění vydání všech pravomocných povolení včetně všech rozhodnutí nezbytných k provedení díla (např. rozhodnutí o připojení pozemních komunikací aj.),

Písm. j) – n), odst. 1. A) čl. I. části C smlouvy se přejmenovávají na písm. f) – j), odst. 1. A) čl. I. části C smlouvy, přičemž text písm. j) – n), odst. 1. A) čl. I. části C zůstává zachován.

Text odstavce 2. čl. II. části C smlouvy se nahrazuje tímto textem:

2. Příkazník se zavazuje podat žádost o vydání společného povolení u příslušného stavebního úřadu nejpozději do 15 dnů po odsouhlasení konceptu projektové dokumentace pro vydání společného povolení příkazcem. Tuto skutečnost příkazník doloží potvrzením stavebního úřadu o přijaté žádosti.

Odstavec 3. čl. II. části C smlouvy se zcela vypouští.



Znění čl. IV. části C smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce uvedené v čl. I. části C smlouvy činí:

Předmět plnění „Revitalizace Pustkoveckého údolí“	Odměna bez DPH v Kč	DPH v Kč	Odměna vč. DPH v Kč
IČ pro vydání společného povolení	97.700,-	20.517,-	118.217,-
Funkce koordinátora BOZP	29.000,-	6.090,-	35.090,-
Autorský dozor	39.200,-	8.232,-	47.432,-
Odměna celkem	165.900,-	34.839,-	200.739,-

Text odstavce 14. čl. II. části D smlouvy se nahrazuje tímto textem:

14. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:

k části B této smlouvy:

- po nabytí účinnosti dodatku č. 1 smlouvy vystaví zhotovitel fakturu na částku 262.000,- bez DPH.
- po předání čistopisu dokumentace pro vydání společného povolení včetně Plánu BOZP v požadovaném rozsahu vystaví zhotovitel fakturu na částku 161.400,- bez DPH. Zbývající částka 148.900,- bez DPH odpovídající příslušnému plnění za zhotovení PD pro vydání společného povolení a Plánu BOZP bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po nabytí právní moci společného povolení na stavbu „Revitalizace Pustkoveckého údolí“.
- po předání čistopisu projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) v požadovaném rozsahu vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle části B, čl. III. smlouvy.

k části C této smlouvy:

- za vykonanou inženýrskou činnost pro vydání společného povolení vystaví po vydání pravomocného společného povolení příkazník fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle části C, čl. IV smlouvy.
- za funkci koordinátora BOZP vystaví po předání aktualizovaného Plánu BOZP příkazník fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle části C, čl. IV smlouvy.
- za vykonaný autorský dozor vystaví po vydání kolaudačního souhlasu příkazník fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle části C, čl. IV smlouvy.

čl. III.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy č. 3360/2017/OI/VZKÚ ze dne 22.11.2017 tímto dodatkem č. 1 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

2. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření dodatku č.1 smlouvy rozhodla rada města usnesením č. 09113/RM1418/126 ze dne 9.5.2018, kterým bylo rozhodnuto o uzavření dodatku smlouvy k veřejné zakázce označené „Revitalizace Pustkoveckého údolí (PD+AD+IČ)“, poř. č. 190/2017.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku smlouvy je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku smlouvy do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
4. Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
5. Dodatek smlouvy je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel (příkazce) obdrží čtyři a zhotovitel (příkazník) jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Za objednatele (příkazce)

Za zhotovitele (příkazníka)

Datum: 14.5.2018 _____

Datum: 17.5.2018 _____

Místo: Ostrava _____

Místo: Olomouc _____

náměstek primátora
na základě plné moci

jednatel společnosti