



Dodatek č. 1 ke Smlouvě příkazní

uzavřené podle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“).

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupené náměstkem primátora
Ing. Břetislavem Rigerem

Sdružení TDS s.r.o.

Švabinského 1700/4, 702 00 Ostrava-Moravská
Ostrava

zastoupeno jednatelem
Ing. Martinem Kaděrou

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČO: 28639707
DIČ: CZ28639707
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.
pobočka Havířov
Číslo účtu: 2219030369/0800
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v
Ostravě, oddíl C, vložka 36207.

dále jen **příkazce**

dále jen **příkazník**

Obsah dodatku

čl. I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě příkazní č. 1501/2015/OI/ZFUN ze dne 19.05.2015 na výkon stálého technického dozoru stavebníka a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) na staveništi po dobu realizace stavby „Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS MSK“ v Ostravě - Zábřehu (dále jen „stavba“).

Vzhledem k tomu, že došlo k navýšení investičních nákladů na realizaci stavby o 2.428.857,15 Kč bez DPH a k prodloužení termínu realizace stavby o 28 týdnů, navyšuje se odměna za provedené práce. Odměna se zvyšuje o 232.636,- Kč bez DPH.

čl. II.

Článek V. Odměna v odstavci 1. nově zní takto:

1. Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce uvedené ve čl. II. této smlouvy činí:

	Odměna bez DPH v Kč	DPH v Kč	Odměna vč. DPH v Kč
Technický dozor stavebníka po dobu realizace stavby	482.372,--	101.298,12	583.670,12
Koordinátor BOZP, vč. průběžné aktualizace Plánu BOZP po dobu realizace stavby	120.264,--	25.255,44	145.519,44
CELKEM	602.636,--	126.553,56	729.189,56

Sazba DPH bude účtována dle platných a účinných právních předpisů k datu zdanitelného plnění.

čl. III.

Článek IX. Platební podmínky

Bod 13. se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

13. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:

- po 50 % prostavěnosti stavby „Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS MSK“ v Ostravě-Zábřehu bude za výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP příkazníkem vystavena faktura na částku ve výši **145.000,- Kč bez DPH + platná sazba DPH.**
- po vydání všech kolaudačních souhlasů a odstranění vad u stavby „Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS MSK“ v Ostravě-Zábřehu bude za výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP příkazníkem vystavena faktura na částku ve výši: **457.636,- Kč bez DPH + platná sazba DPH.**

čl. IV.

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 05133/RM1418/74 ze dne 08.11.2016.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uzavření.
3. Ostatní ustanovení smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají nezměněna.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, dohodly se o celém jeho obsahu a bezvýhradně souhlasí se všemi jeho ustanoveními, což stvrzují svými podpisy.
5. Tento Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí Smlouvy příkazní č. 1501/2015/OI/ZFUN ze dne 19.05.2015.
6. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž příkazce obdrží tři a příkazník jedno vyhotovení.
7. Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek bude v plném rozsahu zveřejněn na internetových stránkách statutárního města Ostravy (www.ostrava.cz), a to po dobu časově neomezenou.

Za příkazce

Za příkazníka

Datum: 15-11-2016

Datum: 14. 11. 2016

Místo: Ostrava

Místo: Ostrava


zmocněnec Ing. Břetislav Riger
náměstek primátora


Ing. Martin Kaděra
jednatel

Sdružení TDS s.r.o.
Švabinského 1700/4
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
IČ: 286 39 707 DIČ: CZ28639707