



DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo ev. č. 2771/2012/IT uzavřené dne 18. 12. 2012
(dále jen „Smlouva“)

mezi smluvními stranami

1. Statutární město Ostrava

zastoupené: náměstkem primátora, Ing. Daliborem Madejem
se sídlem: Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s, okresní pobočka Ostrava
číslo účtu: 27-1649297309/08000

(dále jen jako „Objednatel“)


a

2. Zhotovitel

obchodní firma: **PERFECTED s.r.o.**
se sídlem: Brno, Hybešova 42, 602 00
jednající: Ing. Romanem Stuchlíkem, ředitelem a jednatelem
IČ: 27683028
DIČ: CZ 27683028
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. - pobočka Brno
číslo účtu: 35-8664180207/0100
registrace: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v OR KS Brno v oddíle C, vl. 51799, zápis 31. 3. 2006

(dále jen jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jako „Smluvní strany“).



I. Úvodní ustanovení

1. Objednatel uzavřel se Zhotovitelem dne 18. 12. 2012 smlouvu o dílo ev. č. 2771/2012/IT na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení vedoucího k zadání veřejné zakázky „Rozvoj metropolitní komunikační infrastruktury SMO“, zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů; neboť nabídka Zhotovitele podaná v rámci veřejné zakázky byla Objednatelům jako zadavatelem vyhodnocena jako nejvhodnější (dále jen „*Veřejná zakázka*“), a následně dne 26. 7. 2013 Dodatek č. 1, dne 13. 5. 2014 Dodatek č. 2, dne 7. 8. 2014 Dodatek č. 3 předmětné smlouvy
2. S vlastníkem pozemku 2285/3 v kat. ú. Krásné Pole, obec Ostrava, na kterém je vedena část trasy č. 1.7 ÚMOB Krásné Pole v délce 8 m, byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti. Vzhledem k tomu, že vlastník zemřel, a z důvodu nevyjasněných majetkových vztahů a probíhajícího dědického řízení, není možné sjednat smlouvu o zřízení služebnosti s vlastníkem předmětného pozemku v termínu stanoveném touto smlouvou. Zhotovitel z tohoto důvodu neuhradí předpokládané náklady na zřízení služebnosti dle Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uzavřené s původním vlastníkem pozemku odpovídající délce realizované trasy v pozemku a náklady na vklad služebnosti do katastru nemovitostí.

Z důvodu výše uvedené objektivní skutečnosti, kterou je nemožnost plnění ve věci uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti (dříve věcného břemene) v termínech plnění dle této smlouvy, a to z důvodu úmrtí původního vlastníka pozemku p. č. 2285/3 v kat. ú. Krásné Pole, obec Ostrava;
3. Z důvodu objektivních změn, kdy na úseku HZS MSK Výškovická 40 není nutné při realizaci trasy č. 51 zřizovat služebnosti strpět vedení sítě SMO s vlastníky pozemků a projednávat návrhy smluv o zřízení služebnosti, neboť v tomto úseku je trasa vedena v pozemních statutárního města Ostrava;

se Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na následující změně Smlouvy (dále jen „*Dodatek č. 4*“):

II. Změna Smlouvy

1. Článek IV. Cena odst. 4.1. zní:

Celková cena za provedení díla je stanovena na základě dohody smluvních stran takto:

cena bez DPH (21 %):	66 567 519,20 Kč
DPH 21 %	13 979 179,032 Kč
celková cena včetně DPH:	80 546 698,232 Kč

2. Článek 2. 4. odst. (iii), zní:

Zhotovitel je dále povinen v rámci realizace díla provést/ zavazuje se:

(iii) geodetické zaměření všech přenosových tras vybudovaných v rámci plnění této smlouvy, jakož i předání kompletní dokumentace k zaměření i o celém díle. V případě potřeby zřízení věcných břemen pro naplnění předmětu a účelu této smlouvy se Zhotovitel zavazuje zajistit jejich zřízení pro Objednatele (cena za zřízení věcných břemen je zahrnuta do ceny díla dle odst. 4.1.);

z této povinnosti se vyjímá zřízení služebnosti s vlastníkem pozemku p. č. 2285/3 v kat. ú. Krásné Pole, obec Ostrava.

3. Příloha č. 3 Smlouvy „Kalkulace ceny díla“ se nahrazuje novou Přílohou č. 3 Smlouvy „Kalkulace ceny díla“, která tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 4.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel rovněž dvě (2) vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 4 obsahuje následující přílohy:

Příloha č. 4 Smlouvy Kalkulace ceny díla
4. Tento Dodatek č. 4 nabývá účinnosti okamžikem jeho uzavření.
5. Smluvní strany prohlašují, že ujednání v tomto Dodatku č. 4 obsažená byla dosažena v souladu s jejich vůlí, určitě, vážně a srozumitelně.


Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření Dodatku č. 4 rozhodla rada města Ostravy svým usnesením č. 11011/RM1014/143 ze dne 30.9.2014.

V Ostravě dne - 9 -10- 2014

Objednatel:

V Brně dne

Zhotovitel:


.....
zmocněnec Ing. Dalibor Madej
náměstek primátora
Statutární město Ostrava


.....
Ing. Roman Stuchlík
jednatel a ředitel PERFECTED s.r.o.



Příloha č. 3 - Kalkulace ceny díla

Přístupový bod	Material	Zemní práce	Montáž	Aktivní prvky	Inženýrská činnost	Projektová dokumentace	Věcná břemena	Dodávka částí fyzické vrstvy	Celkem Kč bez DPH
ÚMOB Pustkovec	1 481 991,80 Kč	6 487 115,20 Kč	790 355,10 Kč	251 254,80 Kč	454 432,40 Kč	348 361,90 Kč	1 915 550,00 Kč	682 397,60 Kč	12 411 458,80 Kč
SAREZA	683 990,90 Kč	2 982 037,40 Kč	420 205,20 Kč	280 537,50 Kč	200 409,10 Kč	158 722,90 Kč	95 150,00 Kč	819 387,30 Kč	5 640 440,20 Kč
DK AKORD	305 821,80 Kč	1 674 659,30 Kč	209 827,00 Kč	179 458,00 Kč	144 976,40 Kč	114 116,10 Kč	19 250,00 Kč	1 414 852,90 Kč	4 062 961,50 Kč
ČEZ ARENA	396 986,20 Kč	1 967 589,20 Kč	265 796,50 Kč	163 127,40 Kč	133 596,60 Kč	105 802,20 Kč	26 400,00 Kč	655 706,90 Kč	3 715 005,00 Kč
MP Ostrava, A. Kučery 31	127 608,00 Kč	- Kč	163 971,30 Kč	235 667,50 Kč	292 033,90 Kč	226 095,40 Kč	585 750,00 Kč	6 423 517,50 Kč	8 054 643,60 Kč
Objekt spol. Ovanet, a.s. Junácká	- Kč	- Kč	- Kč	24 462,90 Kč	- Kč	733,90 Kč	- Kč	- Kč	25 196,80 Kč
ÚMOB Stará Bělá	58 896,00 Kč	- Kč	150 876,10 Kč	133 479,10 Kč	354 024,90 Kč	270 123,10 Kč	1 072 500,00 Kč	7 568 351,20 Kč	9 628 250,40 Kč
HZS MSK, Vyškovická 40	177 314,20 Kč	796 490,00 Kč	83 249,70 Kč	40 045,20 Kč	42 678,20 Kč	33 210,00 Kč	- Kč	- Kč	1 172 987,20 Kč
HZS MSK, Fifejdy, ul. Odboje	261 849,80 Kč	1 745 800,00 Kč	225 943,80 Kč	113 434,00 Kč	98 828,90 Kč	78 258,60 Kč	83 050,00 Kč	- Kč	2 607 165,10 Kč
ÚMOB Mariánské Hory	59 972,30 Kč	999 940,90 Kč	47 592,10 Kč	137 896,90 Kč	95 552,80 Kč	75 801,50 Kč	4 950,00 Kč	1 276 365,70 Kč	2 698 072,20 Kč
ÚMOB Svinov	38 057,50 Kč	77 850,00 Kč	37 859,50 Kč	64 508,10 Kč	6 150,70 Kč	6 548,30 Kč	- Kč	- Kč	230 974,10 Kč
Ostravská Univerzita, Chitussiho	317 521,90 Kč	1 996 320,00 Kč	182 002,60 Kč	64 508,10 Kč	100 493,80 Kč	77 305,60 Kč	16 500,00 Kč	- Kč	2 754 652,00 Kč
ÚMOB Lhotka	43 817,70 Kč	1 70 410,00 Kč	70 149,20 Kč	40 045,20 Kč	11 375,10 Kč	9 732,70 Kč	- Kč	- Kč	345 529,70 Kč
ÚMOB Radvanice	579 568,90 Kč	4 015 560,00 Kč	302 506,50 Kč	137 157,70 Kč	226 815,40 Kč	174 226,30 Kč	772 750,00 Kč	- Kč	6 208 584,80 Kč
ÚMOB Michalkovice	124 214,70 Kč	749 990,00 Kč	95 977,30 Kč	40 045,20 Kč	41 117,30 Kč	32 039,30 Kč	57 750,00 Kč	- Kč	1 141 133,80 Kč
Magistrát města Ostravy	201 987,00 Kč	486 100,00 Kč	162 656,30 Kč	113 433,90 Kč	38 627,70 Kč	32 373,80 Kč	114 950,00 Kč	- Kč	1 150 128,80 Kč
ZŠ Hošťalkovice	- Kč	- Kč	7 750,00 Kč	15 506,20 Kč	310,00 Kč	697,70 Kč	- Kč	- Kč	24 263,90 Kč
ÚMOB Mor. Ostrava, Nádražní 110	21 725,80 Kč	-Kč	35 716,50 Kč	40 045,20 Kč	2 297,70 Kč	2 924,60 Kč	- Kč	- Kč	102 709,70 Kč
OVANET a.s., Hájkova 1100/13	247 989,30 Kč	2 125 824,10 Kč	156 472,10 Kč	153 479,10 Kč	140 456,40 Kč	109 946,70 Kč	- Kč	981 125,40 Kč	3 915 293,10 Kč
MP Ostrava, Lidická	71 736,60 Kč	412 490,00 Kč	68 878,00 Kč	40 045,20 Kč	22 124,20 Kč	17 794,50 Kč	- Kč	- Kč	633 068,50 Kč
Přístupové body celkem	5 201 050,40 Kč	26 688 176,10 Kč	3 477 784,80 Kč	2 288 137,20 Kč	2 406 301,60 Kč	1 874 815,00 Kč	4 764 550,00 Kč	19 821 704,40 Kč	66 522 519,20 Kč
Celkem Kč bez DPH		DPH		Celkem Kč včetně DPH					
zajištění publicitních opatření		45 000 Kč		9 000 Kč		54 000 Kč			
Cena v Kč bez DPH		Výše DPH v %		Výše DPH v Kč		Cena v Kč s DPH			
66 567 519,20 Kč		21%		13 979 179,032		80 546 698,232 Kč			
Celková nabídková cena									