



## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3142/2013/OD/LPO

### Smluvní strany

---

Statutární město Ostrava  
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  
zastoupené Ing. Ivo Hařovským  
náměstkem primátora

AF-CITYPLAN s r.o.  
Jindřišská 17/889, 110 00 Praha 1  
jednající Ing. Milan Komínek  
generální ředitel a jednatel

---

IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,  
okresní pobočka Ostrava  
Číslo účtu: 27-1649297309/0800

---

IČO: 47307218  
DIČ: CZ 47307218  
Peněžní ústav: ČSOB, a.s.,  
Václavské nám. 32, Praha 1  
Číslo účtu: 482851413/0300

---

dále jen objednatel

---

dále jen zhotovitel

### Obsah dodatku

---

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. 3142/2013/OD/LPO uzavřené dne 14.1.2014 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zpracování veřejné zakázky „Integrovaný plán mobility Ostrava“, následovně:

#### čl. I.

1. Článek IV. Doba plnění, odst. 3 se mění a nově zní:

„3. Dílo bude v požadovaném rozsahu objednateli předáno dne 31.8.2015.“

2. Článek VII. Platební podmínky, odst. 11 se doplňuje o písm. e) následujícího znění:

„e) Práce, které budou provedeny po 1.4.2015 budou uhrazeny na základě jediné faktury, kterou vystaví zhotovitel ke dni 31.8.2015 s tím, že celková cena díla zůstává nezměněna.“

3. Text přílohy č. 2 smlouvy – Harmonogram realizace díla – se nahrazuje textem uvedeným v příloze č. 1 tohoto dodatku.

## čl. II.

## Závěrečná ustanovení


1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodla rada města usnesením č. 00902/RM1418/15 ze dne 24.3.2015.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž příkazce obdrží čtyři a příkazník jedno vyhotovení.
3. Veškerá ustanovení smlouvy příkazní o zajištění služeb, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
4. Obě strany prohlašují, že souhlasí s ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují svými podpisy.

Za objednatele

Datum:

30-03-2015

Místo: Ostrava


  
Ing. Ivo Hařovský  
náměstek primátora

Za zhotovitele

Datum:

26.3.2015

Místo: Ostrava

  
Ing. Milan Komínek  
generální ředitel a jednatel společnostiAF-CITYPLAN s.p.o.  
Jindřišská 889/17  
110 00 Praha 1  
IČ: 47307218  
DIČ: CZ47307218