



**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo a smlouvě mandátní
č.3095/2013/OI/LPO**

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupené náměstkem primátora
Ing. Kamilem Bednářem

PPS Kania s.r.o.
Nivnická 665/10, Mariánské Hory, 709 00
Ostrava
zastoupená Jan Kania
jednatel

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.
okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu: 27-1649297309/0800

IČ: 26821940
DIČ: CZ26821940 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka a.s.
pobočka Ostrava
Číslo účtu: 86-5277760267/0100
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka
25838

dále jen **objednatel nebo mandant**

dále jen **zhotovitel nebo mandatář**

Obsah dodatku

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 7 čl. V. části D Smlouvy o dílo a smlouvy mandátní č. 3095/2013/OI/LPO ze dne 9.12.2013 (dále též jen „smlouva“) na zajištění nezbytné dokumentace a předpokladů pro realizaci stavby „Sportovní areál U Cementárny – II. Etapa“ dohodly na následujících změnách a doplnění smlouvy:

čl. I.

1. V písm. b) odst. 12. Čl. II. Části D smlouvy se slova „po vydání pravomocného stavebního povolení ke stavbě“ nahrazují slovy „do 30 dnů po doručení faktury zhotovitelem objednateli“.

čl. II.

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 02293/RM1418/33 ze dne 29.9.2015.

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a smlouvy mandátní č. 3095/2013/OI/LPO ze dne 9.12.2013 zůstávají nezměněna.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel (mandant) obdrží tři a zhotovitel (mandatář) jedno vyhotovení.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.

Za objednatele

Datum: - 1 -10- 2015

Místo: Ostrava


Zmocněnec **Ing. Kamil Bednář**
náměstek primátora



Za zhotovitele

Datum: 08.10 2015

Místo: Ostrava




Jan Kania
jednatel