

Číslo dodatku objednatele: 0460D1/2010/OI

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0460/2008/OI/LPO

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené náměstkem primátora
Ing. Zdeňkem Trejbalem, Ph.D.

KONEKO, spol. s r.o. (vedoucí účastník sdružení)
Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava – Mar. Hory
zastoupena Ing. Oldřichem Kazdou, jednatelem
Osoba pověřená jednáním ve věcech technických:
Ing. Oldřich Kazda
Oblast autorizace: Vodohospodářské stavby
Číslo autorizované osoby: 1100224

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČ: 00577758
DIČ: CZ00577758
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 329243761/0100

a
AQUATEST a.s. (účastník sdružení)
Geologická 4, 152 00 Praha 5
zastoupena RNDr. Jiřím Jelínkem,
předsedou představenstva
IČ: 44794843
DIČ: CZ44794843

dále jen objednatel

dále jen zhotovitel

Obsah dodatku

čl. I.

V článku VI. Cena díla, odstavec 1. se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH
Průzkumné práce	155.500,- Kč
DÚR	576.300,- Kč
DSP	991.100,- Kč
Autorský dohled po dobu realizace stavby	62.100,- Kč
CENA CELKEM	1.785.000,- Kč

Sazba DPH bude účtována dle platných a účinných právních předpisů k datu zdanitelného plnění.

V článku VI. Cena díla, odstavec 2. se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

2. Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.

čl. II.

V článku IX. Platební podmínky, odstavec 12. se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:


12. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:

- a) po provedení průzkumných prací v požadovaném rozsahu: 155.500,- Kč bez DPH + DPH v zákonné výši.
- b) po předání projektové dokumentace pro územní řízení v požadovaném rozsahu: 576.300,- Kč bez DPH + DPH v zákonné výši. Tato lhůta splatnosti faktury však neskončí dříve než 30 dnů po uplynutí termínu uvedeného v čl. V. bodu 1. smlouvy.
- c) po předání projektové dokumentace pro stavební řízení v požadovaném rozsahu: 991.100,- Kč bez DPH + DPH v zákonné výši. Tato lhůta splatnosti faktury však neskončí dříve než 30 dnů po uplynutí termínu uvedeného v čl. V. bodu 2. smlouvy.
- d) za vykonaný autorský dohled na stavbě po udělení kolaudačního souhlasu: 62.100,- Kč bez DPH + DPH v zákonné výši.

čl. III.


1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 9755/RM0610/116 ze dne 12.01.2010.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 0460/2008/OI/LPO ze dne 13.03.2008 zůstávají nezměněna.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č.1, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek č.1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.

Za objednatele

Datum: 26. III. 2010
Místo: Ostrava


Ing. Zdeněk Trejbal, Ph.D., zmocněnec
náměstek primátora

Za zhotovitele

Datum: 23.3.2010
Místo: Ostrava


KONEKO, spol. s r.o.
Ing. Oldřich Kazda, jednatel



KONEKO, spol. s r.o.
Výstavní 2224/8
709 00 Ostrava - Mar. Hory
DIČ : CZ00577758
IČ: 005 777 58