



MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMĚLOUVY (DODATKU) -1-		
01059/2011/13	2012	117
poř. číslo	rok	zkr. odb.

Číslo dodatku objednatele Město: 1661D3/2012/OER

Číslo dodatku objednatele Kraj:

Číslo dodatku zhotovitele:

DODATEK č. 3 KE SMĚLOUVĚ O DÍLO

ev.č. objednatele Město: 1661/2011/OER
ev.č. objednatele Kraj: 01059/2011/IM
ev.č. zhotovitele: 201012601/0963/10/VHS a DS

uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno náměstkem primátora Ing. Jiřím Hrabínou

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

Zástupci pro řízení projektu, jeho administraci, kontaktní osoby vůči řídicím a kontrolním orgánům:
Ing. Václav Palička - vedoucí odboru ekonomického rozvoje, tel.: +420 599 443 382
Ing. David Kubáň - odbor ekonomického rozvoje, projektový manažer,
tel.: +420 599 443 185

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Dalibor Kanclíř - vedoucí odboru investičního, tel.: +420 599 443 165
Ing. Ludvík Novotný, odbor investiční, tel.: +420 599 443 319
Ing. Marie Stuchlá, odbor investiční, tel.: +420 599 443 359

dále jen **Město**

a

Moravskoslezský kraj
28.října 117, 702 18 Ostrava
zastoupený hejtnanem kraje **Miroslavem Novákem**

IČ: 70890692
DIČ: CZ70890692 (plátce DPH)



Investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 170181-1650676349/0800

Zástupci pro řízení projektu, jeho administraci, kontaktní osoby vůči řídicím a kontrolním orgánům:
Ing.Hana Krausová - vedoucí oddělení rozvoje regionální infrastruktury , odbor evropských projektů, tel.: +420 595 622 320
Ing.Stanislav Lichnovský - odbor evropských projektů, projektový manažer, tel.: +420 595 622 519

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing.Martin Staniek - vedoucí oddělení investičního, odbor investiční a majetkový Krajského úřadu Moravskoslezského kraje tel.: +420 595 622 201
Ing.Mírko Besta, Ing.Jiří Dokoupil, referenti odboru investičního a majetkového, oddělení investiční Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, tel.: +420 595 622 980 a +420 595 622 239

dále jen **Kraj**

Město a Kraj dále též společně označování jako „objednatel“

2. Účastníci „Sdružení pro přednádražní prostor Svinov II.etapa“, jehož účastníky jsou:

Vedoucí účastník sdružení: IMOS Brno, a.s.

Sídlo: Olomoucká 174, 627 00 Brno
Jednající/zastoupené: Ing. Oldřichem Šterclem, předsedou představenstva
IČ: 25 32 22 57
DIČ: CZ25322257
Peněžní ústav: UniCredit Bank Czech republic, a.s.
Číslo účtu: 2106480590/2700
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2211

Účastník sdružení: SDS EXMOST spol. s r.o.

Sídlo: Údolní 413/66, 602 00 Brno
Jednající/zastoupené: Ing.Pavlem Jankůjem, jednatelem
IČ: 49 45 45 01
DIČ: CZ49454501
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 13045
za kterého jedná IMOS Brno, a.s. na základě plné moci ze dne 14.5.2010

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Ing. Robert Suchánek, ředitel závodu Brno – VHS a DS

Oba účastníci Sdružení jsou vůči objednateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s touto smlouvou a realizací díla zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z této smlouvy a realizace díla.

dále jen **zhotovitel**

(objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“ a každý zvlášť jako „smluvní strana“)



Investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
PODPOROVÁNO I EVROPSKÝM FONDŮM
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



I.

Smluvní strany uzavřely dne 2. 6. 2011 smlouvu o dílo ev.č. objednatele Město: 1661/2011/OER, ev.č.objednatele Kraj: 01059/2011/IM, ev.č. zhotovitele: 201012601/0963/10/VHS a DS na realizaci stavby „Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II.etapa“ a „Rekonstrukce kanalizace ul.Peterkova“. Ke smlouvě o dílo smluvní strany dne 31. 1. 2012 uzavřely dodatek č. 1 a dne 5. 6. 2012 dodatek č. 2. Pro označení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 a 2 se dále používá pojem „smlouva“.

II.

Vzhledem k zájmu objednatele na tom, aby se již dokončené části díla dostaly do plné dispozice objednatele a mohly tak být co nejdříve v plné míře užívány, dohodly se smluvní strany na tom, že dílo může být zhotovitelem předáváno a objednatelem přebíráno postupně po jednotlivých dílčích částech.

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto:

1. Dílo je možno předávat postupně po jednotlivých dílčích částech, a to i před jeho úplným dokončením. Dílčími částmi díla se rozumí stavební objekty a provozní soubory, tak jak jsou definovány v příloze č. 4 a 5 smlouvy.
2. Předpokladem převzetí části díla je:
 - souhlas všech smluvních stran s takovým postupem
 - a že příslušná část díla nebude vykazovat vady a nedodělky, které by bránily řádnému užívání díla, tj. vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými brání užívání předmětu díla nebo je podstatně ztěžují, zejména vady, které mají vliv na užitelnost stavby, ohrožující bezpečnost a zdraví osob a zvířat nebo životní prostředí.
Pokud je pro užívání příslušné části díla nezbytné, aby v souladu s právními předpisy byla užívána v režimu zkušebního provozu nebo režimu předčasného užívání dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nastávají účinky převzetí dle odst. 5 a 6 tohoto článku až dnem nabytí právní moci příslušného rozhodnutí.
3. Na předání a převzetí jednotlivých částí díla se přiměřeně použije postup pro předání a převzetí celého díla. O předání a převzetí jednotlivých částí díla bude vždy sepsán samostatný předávací protokol, ve kterém budou uvedeny všechny případné vady a nedodělky, se kterými byla příslušná část převzata. Nebude-li v protokolu stranami dohodnuto jinak, budou tyto vady a nedodělky odstraněny nejpozději do převzetí poslední části díla.
4. Za den předání celého díla bude považován den, ve kterém bude předána a převzata poslední část díla a zároveň budou odstraněny všechny vady a nedodělky, s nimiž byly jednotlivé části díla převzaty.
5. Nebezpečí škody na převzaté části díla, stejně jako povinnost péče a správy, přechází na objednatele předáním a převzetím příslušné části díla, není-li v tomto dodatku uvedeno jinak. Odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku stavební činnosti zhotovitele či jeho subdodavatelů nese zhotovitel a je povinen takto způsobenou škodu na své náklady odstranit, a to nejpozději ke dni převzetí díla (poslední části díla) objednatelem.
6. Předáním a převzetím každé jednotlivé části díla začne běžet na příslušnou část díla záruční doba, není-li v tomto dodatku uvedeno jinak. Vady, které se projeví až po převzetí příslušné části díla, budou odstraněny ve lhůtě uvedené v čl. XV odst. 7 smlouvy, nedohodnou-li se strany písemně jinak, nejpozději však ke dni převzetí díla (poslední části díla) objednatelem.
7. Pokud již byly ke dni uzavření tohoto dodatku objednatelem převzaty některé části díla, běží na tyto části ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku záruka za jakost a nebezpečí škody dle odst. 5 a 6 tohoto



článku.

8. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

III.

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení):
O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 5676/RM1014/74 ze dne 23.10.2012.
2. Doložka platnosti právního úkonu dle § 23 zákona č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení):
O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada kraje usnesením 123/8169 ze dne 30.10.2012.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Město, Kraj a zhotovitel obdrží každý dvě vyhotovení.
5. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

Za Město

Datum: 15-11-2012

Místo: _____



Ing. Jiří Hrabina
náměstek primátora

Za zhotovitele

Datum: 7. 11. 2012

Místo: Brno

IMOS® IMOS Brno, a.s.
Ing. Oldřich Štercl
předseda představenstva a generální ředitel

IMOS Brno, a.s.
Ing. Oldřich Štercl
předseda představenstva

Za Kraj

Datum: 29. 11. 2012

Místo: _____

.....

hejtman kraje
Miroslav Novák



Datum: 7. 11. 2012

Místo: Brno

IMOS® IMOS Brno, a.s.
Ing. Oldřich Štercl
předseda představenstva a generální ředitel

Za SDS EXMOST spol. s r.o
IMOS Brno, a.s. na základě Plné moci z 14.5.2010
Ing. Oldřich Štercl



Investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

