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Smlouva 

         Dohoda 

Číslo smlouvy objednatele: 0037D1/2017/OI 

Dohoda o ukončení smluvního vztahu založeného 
smlouvou o dílo č. 0037/2017/OI/VZKÚ ze dne 13. 2. 2017 
 
 
 

Smluvní strany 

 
Statutární město Ostrava       Beskydská stavební, a.s.  
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec 
zastoupené Ing. Břetislavem Rigerem,  zastoupena Ing. Soňou Mazúrovou  
náměstkem primátora  prokuristkou 
   
 _____________________________________   _____________________________________  
 
IČO:  00845451 IČO: 28618891 
DIČ:  CZ00845451 (plátce DPH) DIČ: CZ28618891 (plátce DPH) 
Peněžní ústav:  Česká spořitelna, a.s. Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.  
 pobočka Ostrava   pobočka Frýdek - Místek 
Číslo účtu:     20028-1649297309/0800        Číslo účtu:     8903781/0100          
  Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 

u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 
4287  

 _____________________________________   _____________________________________  
dále též jen objednatel  dále též jen zhotovitel  
 
 

Obsah smlouvy 

 
 

čl. I. 
 
1. Účastníci dohody prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této dohody odpovídají skutečnosti 

v době uzavření dohody.  
 

2. Mezi objednatelem a zhotovitelem byla uzavřena „Smlouva o dílo“ ev. č. 0037/2017/OI/VZKÚ 
ze dne 13.2.2017, jejímž předmětem je provedení díla „Přístavba a nástavba Domova 
důchodců Korýtko“ v Ostravě – Zábřehu“.  

 
 

čl. II. 
 
1. Objednatel bezprostředně po převzetí staveniště zhotovitelem přerušil práce na díle 

z provozních důvodů na místě stavby. Vzhledem k organizačním problémům na straně 
Domova důchodců Korýtko v Ostravě – Zábřehu bránícím zajištění stavební připravenosti 
nutné k řádnému a včasnému provedení díla, jejichž vyřešení by si vyžádalo zásadní změny 
v realizaci díla, a vzhledem ke skutečnosti, že zhotovitel doposud nezahájil práce na díle, 
se účastníci dohody dohodli, že právní vztah založený smlouvou uvedenou v čl. I. odst. 2  této 
dohody skončí dnem nabytí účinnosti této dohody.  
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Smlouva 
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         Dohoda 

 
2. Smluvní strany prohlašují, že veškeré pohledávky vůči sobě mají vypořádané a nemají z titulu 

této smlouvy či z titulu této dohody vůči sobě žádné další pohledávky, povinnosti a závazky.  

 
 

čl. III. 
 

1. Účastnící dohody shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetli, a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 
 

2. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech  vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel 
jedno vyhotovení. 

 
 
čl. IV. 

 
Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 
 
O uzavření této dohody rozhodla na straně objednatele rada města svým usnesením 
č. 06456/RM1418/94 ze dne 23.05.2017. 

 
 
 
 

Za objednatele Za zhotovitele 
 _____________________________________   _____________________________________  

Datum: 30.05.2017 ______________________  Datum: 25.05.2017 ______________________  

Místo: Ostrava                                                         Místo: _________________________________   

 
 
 
 
 _____________________________________   _____________________________________  

Ing. Břetislav Riger Ing. Soňa Mazúrová 
náměstek primátora  prokuristka 
na základě plné moci  

 
 

 


