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         Zpráva zadavatele 

Písemná zpráva zadavatele  
(podle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů)  

 
Název veřejné zakázky: „Nová Karolina - Nová ul. Porážková - Dodatek č.2„ poř. č. 

143/2013     

 

1. Identifikační údaje zadavatele: 

 

Statutární město Ostrava 
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava 
IČ: 00845451 
DIČ: CZ00845451 

2. Předmět veřejné zakázky: 

 
Předmětem Dodatku č. 2 jsou změny v rámci realizace díla, které nebyly obsaženy v původních 
zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v průběhu realizace stavby "Nová Karolina - Nová ul. 
Porážková" z objektivně nepředvídatelných důvodů a jsou nezbytné pro řádné dokončení stavby. 

3. Druh zadávacího řízení: 

 Jednací řízení bez uveřejnění 

4. Identifikační údaje vybraného uchazeče: 

 

STRABAG, a.s.                                                           

Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00 

IČ: 60838744       

DIČ: CZ60838744 

5. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky: 

 
S ohledem na použití jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7) písm. a) zákona nebyl výběr 
nejvhodnější nabídky proveden (smlouva byla uzavřena s dodavatelem původní zakázky). 

6. Cena dle smlouvy bez DPH: 

 
Cena sjednaných víceprací činí 9.672.665,65 Kč bez DPH, cena neprovedených méněprací činí 
1.963.632,15 Kč bez DPH. 

7. Popis hodnoty/poměru zakázky, která bude provedena subdodavatelsky: 

 - 

8. Identifikační údaje uchazečů a jejich nabídková cena: 

 -  

9. Identifikační údaje zájemců či uchazečů, jež byli vyloučeni (odůvodnění): 

 -  

10. 
Odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídková cena obsahovala mimořádně nízkou 
nabídkovou cenu: 

 - 
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11. Odůvodnění použití zadávacího řízení (soutěžní dialog, jednací řízení): 

 

Veřejná zakázka byla zadána v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 7) písm. a) zákona 
(smlouva byla uzavřena s dodavatelem původní zakázky) - jedná se o dodatečné stavební práce, 
jejichž potřeba vznikla v důsledku nepředvídaných okolností a které nemohly být technicky odděleny 
od původní zakázky a byly nezbytné pro její dokončení.  

12. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení: 

 - 

 
 
 
  

 

V Ostravě, dne: 5.8.2013 
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