
tatutární město Ostrava

, _ ;ragistrár

Číslo smlouvy objednatele: 3257D1/2019/OI

IVZ= P15V00000196

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 3257/2016/OI/VZKÚ

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupeno náměstkyní primátora

Mgr. Zuzanou Bajgarovou

TRUHLÁŘSTVÍ PETR KAISER s.r.o.

Bezděkovská 467, 262 42 Rožmitál pod

Třemšínem

zastoupena Petrem Kaiserem, prokuristou

 

00845451

CZ00845451

IČQ:

DIC:

Peněžní ústav:

Císlo účtu:

 

28491670Ičo:

DIC:

Peněžní ústav:

Císlo účtu:

 

 

dále jen objednatel

Obsah dodatku

dále jen zhotovitel

1. :Smluvní strany se, vsouladu s čl. XVI., odst. S. smlouvy o dílo č. 3257/2016/OI/VZKÚ ze dne

19.01.2017_(dá1e jen „smlouva o dílo“), dohodly na uzavření dodatku č. 1 na realizaci stavby „Nová

radnice —Írekonstrukce fasády a oken“ z důvodu víceprací, které vznikly během realizace stavby,

v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy.

2. Čl. II. Předmět smlouvy, odst. 1 se doplňuje o text následujícího znění:

' „ Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce v rozsahu dle přílohy č. 5 této smlouvy, která tvoří

přílohu č. 1 dodatku č. .1. "

* 3. Za přílohu č. 4 smlouvy o dílo se Vkládá příloha č. 5 — kalkulace nákladů víceprací

4. * Čl. IV. Cena díla, odst. 1. se mění a nově zní:

„ Cena za provedené díloje stanoveno dohodou smluvních stran a činí:

 

 

 

 

 

     

* Etapa Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH

ILetapa * 20.542.796,66 4.313.987,30 24.856.783,96

. II.etapa 13 .788,090,49 2.895.499,00 l6.683.589,49

'IILempa 36. 276. 109, 18 7.61 7. 982,93 43. 894. 092, 1 ]

IV.etapa 8.586.119,24 1.803.085,04 1038920428

Cena celkem 79. 193.115,57 16. 630.554,27 95. 823.669,84

 

č. 1 „Nová radnice - rekonstrukce fasády a oken"

  

  



 

Statutární město Qstrava „. 4 q „

magistrát ŠŠ© ŽŠ {33 tí; ŽŠ _ a

čl. ll.

Závěrečná ujednání

‘1. „ Doiožka platnosti právníhoúkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města svým usnesením č.

1446/RMm1822/2 ze dne 28.05.2019.

2. Tento dodatek se uzavírá vsouladu s ustanovením §222, odst.4, zákona 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek.

: Ostatní ustanovení smlouvy č. 3257/2016/OI/VZKÚ ze dne 19.01.2017 zůstávají nezměněna.

Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což

stvrzují svými podpisy.

5. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností origináiu podepsaných oprávněnými zástupci

smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

6. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765,

Mš— 1978 odst. 2 21 § 2591 OZ.

7. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění

' v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.,o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování některých smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do legistru smluv zajistí

Statutární město Ostrava.
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o Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejněním prostřednictvím registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Přílohac. 1 kalkulace nákladů víceplací

Příloha0. 2 tohoto dodatku Příloha0. lsmlouvy— Kalkulace nákladů, rekapitulace stavebního objektu

01 .3; Objektcp. 1803, p.č. 988/2, která se nahrazuje novou přílohou, ktera je Jon/011021462 tohoto

dodatku.

'Za objednatele Za zhotovitele

 

4 Datum: „7 -l]fi- 2019 Datum:_

Misto: Ostrava Třemšínem

28491670 MW„„Q

:0228491670

gnarngé467 TRUHLÁĚS'M „g;

PETR msta s.r.s.

 

   

  

    
 

  

(; 1 „Nová radnice — rekonstrukce fasády a oken“  



Ll ij ludi.: l I né) ífir'iiili'l?

Bezděkovské 467

262 42 Rožmitál p.Tř.
Držitel Prohlášení o shodě

tel.602 368 179

www.petrkaiser.cz
Datum : 16.5.2019

VCP vícepráce v rámci dodávky oken na lll.

Etapu objektu č.p. 1803 p.č.988/2 cn. 19-11 24

 

 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verze : 'l

Objednatel: Statutární město Ostrava Termín výroby: dle dohody

Akce: Špalokna, Radnice OSTRAVA Platnost nabídky: 2 měsíce

Ozn. množstvl popis rozměr cena ks cena celkem

šp _ TĚpštové okno dřevěné _ _.. _ 1590 x 2870 _51 868,00 _žeo 672,60

_ 4 Žaluzie __ _ 2 966,00 11 864,60

_ 4 Vnifili parapet masiv _ __ T431,00 57—2200

_ 4_ %ríošíaraíef ___ _ __ _ ___ _ __ _ _ _ ?7_2_30_o_ 705500

BD _ 3— gpfitmnaé-dvge drevérE_ ___"_Éaíxšš_ĚW363%,60

“__ TT_ÉEMĚ_ _______ ______ ___—Čaíůr.__—JT00—+G'—_Šgfr_,ěo

3 Práh dub
767,00 2 301,00

3 Přechodový plech
828,00 2 484,00

Cena výrobků bez DPH 665 722,00

Demontáž 21 416,00

Montáž 94 158,00

Odvoz a likvidace 2 800,00

Zednické začištění 36 539,00

Celkem cena bez DPH 820 635,00

DPH 21% 172 333,35

Celkem cena s DPH 992 968,35

 

    
Poznámky: Cena obsahuje dopravu na stavbu. přesun hmot ( vertikální a horizontální dopravu na staveništi). pomocné lešení. hrubý úklid a zakrývání

povrchů, malby povrchů špalet, zajištění připojiovací spáry a technologie montáže oken dle ČSN 74 6077. Provedení špaletových oken a balkonových

dveří dle PD „ Nová radnice — rekonstrukce fasády a

oken a dále odsouhlašených standardů zakázky

 



Nová radnice-rekonstrukce fasády a oken

O ekt č. .1 .6388/2

OSAOOSZ

01.3 JKSO : 801.1.9

 

Zákl údaje

Třldnlk stavebn!

Rozeah:

 

Reka itulace sou isú náleže'icích k ob'ektu

Rekapitulace stavebního objektu

01.3

Objekt č.p.1803,p.č.98812

801 Budovy občanské výstavby

801.1 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,lvérnic, bloků

801.1.9 ostatni stavební akce

m3

 

Vedlejší a ostatni náklady

  

  

 

 

335 284.00

 

 

 

Základ pro DPH

DPH

Základ pro DPH

 
R lace sou u

 

Rek

 

ace sou tsu

rekonstrukce fasády a oken

  

 

 

  

    

  
   

35 940 844.96

 

  H
0,00

0,00

36 275 108.96

7 617 982,88  

 

 

 

03.0 Vedlejšl a ostatní náklady

nák

Ostatní

03.12 rekonstrukce fasády a oken

Svislé a kom konstrukce

' chu,

Ostatní konstrukce bourání

Bouránl konstrukcí

Staveníšlnl hmot

ířskéKonstrukce k

Konstrukce truhlářské

keramické

Konstrukce z a kamene

 

  

200 960 00

134 304,00

12 720.00

1 956 007,90

864 234.07

1 097 98

82 522.17

1 264 759 96

30 043 863,02

111 043 82

388 103.51

119 907.53

  


