Statutarni mésto Ostrava

magistrat Zpl’éva Zadavatele

OPERACNI PROGRAM EVROPSKA UNIE
(, | PoDNIKANI EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVO)
A INOVACE INVESTICE DO VAS[ BUDOUCNOSTI

Pisemna zprava zadavatele

dle § 85 zakona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen ,,zakon*)

Nazev verejné zakazky: ,, Terminal Hraneénik — Dodate¢né stavebni prace ¢. 1,, por.
€. 76/2015

1. Identifikacni idaje zadavatele:

Statutarni mésto Ostrava

ProkeSovo namésti 1803/8, 729 30 Ostrava
ICO: 00845451

DIC: CZ00845451

Kéd pravni formy: 801

2. Predmét VZ:

Dodatecné stavebni prace tykajici se realizace stavby ,Revitalizace uzemi a sanace $kod vzniklych
ddlIni €innosti v oblasti terminalu Hrane¢nik®.

3. Cena VZ sjednana ve smlouveé:
696.771,20 K& bez DPH

4. Identifikaéni udaje vybraného uchazece:

REKULTIVACE Usti nad Labem, s.r.o.

Velka Hradebni 3122/52, 400 01 Usti nad Labem
ICO: 25041738

DIC: CZ25041738

5. Vysledné poradi nabidek:

S ohledem na pouZiti zadavaciho jednaciho fizeni bez uvefejnéni dle § 23 odst. 7) pism. a) zakona
nebylo vysledné pofadi stanoveno (smlouva byla uzaviena s dodavatelem pulvodni zakazky ke
stavbé).

6. Oduvodnéni vybéru nejvhodnéjsi nabidky:

S ohledem na pouziti zadavaciho jednaciho fizeni bez uvefejnéni dle § 23 odst. 7) pism. a) zakona
nebyl vybér nejvhodnéjsi nabidky proveden (smlouva byla uzaviena s dodavatelem puvodni zakazky
ke stavbé).

7. Popis hodnoty/poméru zakazky, ktera bude provedena subdodavatelsky:

" OSTRAVA:: .
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8. Identifika¢ni udaje zajemct ¢i uchazecu, jez byli vylou¢eni (odivodnéni):

9. Oduvodnéni pouziti zadavaciho Fizeni (soutézni dialog, jednaci Fizeni):

Jedna se o dodate¢né stavebni prace, jejichz potfeba vznikla v disledku nepfedvidanych okolnosti a
které nemohly byt technicky oddéleny od puvodni zakazky a byly nezbytné pro jeji dokonceni.
Z tohoto divodu byla smlouva uzaviena s dodavatelem plvodni zakazky ke stavbé.

10. Oduvodnéni zruseni zadavaciho fizeni:

Vyhotovil: Ing. Andrea Cuperova
Datum: 4.6.2015
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