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1. Identifika ční údaje mostu: 

1.1 Stavba: Tramvajové mosty ul. Plzeňská, mosty 5-022, 
5-023 

1.2 Název objektu: SO 001 Demolice tramvajového mostu ev.č. 
5-022 přes ulici Rudnou 

1.3 Katastrální obec: Zábřeh nad Odrou 714 305 

1.4 Kraj: Moravskoslezský 

1.5 Objednatel:                  Statutární město Ostrava 

Odbor investiční 

Prokešovo náměstí 8 

729 30 Ostrava 

1.6 Investor:    Statutární město Ostrava 

Prokešovo náměstí 8 

729 30 Ostrava  

1.7 Správce mostu:  Dopravní podnik Ostrava a.s. 

Poděbradova 494/2 

701 71 Ostrava 

1.8 Generální projektant: Dopravoprojekt Ostrava spol. s r.o. 

Masarykovo nám. č.5,  

702 00 Ostrava 

1.9 Projektant objektu: Dopravoprojekt Ostrava spol. s r.o. 

Masarykovo nám. č.5,  

702 00 Ostrava 

1.10 Převáděná trať: Tramvajová trať Nová Ves – Kotase - Na 
Obvodě km 3,034 50 – 3,252 20 

směrově: přímá 

sklonové poměry:  

km 3,1348-3,20187 klesá 8,33%o  

v km 3,20187 oblouk r=2000m, t=2,130m, 
y=0,001m 
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km 3,20187-3,227175 klesá 6,20%o  

v km 3,227175 oblouk r=2000m, t=13,780m, 
y=0,047m 

km 3,227175-3,24820 klesá 19,98%o  

v km 3,24820 oblouk r=2000m, t=1,280m, 
y=0,000m 

1.11 Křížení mostu s překážkami 

 

Bod křížení: 

 

Úhel křížení: 

 

Silnice I/11 směr Poruba.  

Y= -473 448,548      

X= -1 105 450,743   

90° 

 

Bod křížení: 

       

       Úhel křížení: 

Silnice I/11 směr Kunčice 

Y = -473 446,068      

X = -1 105 462,896  

90° 

      Volná výška nad  I/11 ve směru na Porubu 

      Volná výška nad I/11 ve směru na Kunčice 

5,41 m 

5,27 m 

1.12 Staničení přemosťované překážky 

Silnice I/11: 

 

Prov. staničení 283,196 
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2. Základní údaje odstra ňovaného mostu 

2.1 Charakteristika mostu:  

 

prefabrikovaná konstrukce z předpjatého 
betonu  

2.2 Délka přemostění: 64,75 m 

2.3 Délka mostu: 68,20 m 

2.4 Délka nosné konstrukce: 66,30 m 

2.5 Rozpětí polí: 14,65 + 17,60 + 17,60 + 14,65 m 

2.6 Šikmost mostu: Kolmý most 

2.7 Volná šířka mostu: 11,05 m 

2.8 Šířka průchozího prostoru: 1,10 m – revizní chodník   

2.9 Šířka mostu 11,24 m  

2.10 Výška mostu nad terénem:        5,54 m 

2.11 Stavební výška: 1,46 m 
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3. Popis konstruk čního systému stavby 
Stavební objekt řeší demolici tramvajového mostu přes ulici Rudnou. V současné době tento most 

převádí tramvajovou dopravu z Ostravy-Poruby směrem na Ostravu-Hrabůvku Tento most je čtyřpolový 
o rozpětí jednotlivých polí 14,55+17,6+17,6+14,55 m. Šířka mostu je 11,38 m. Nosná konstrukce je 
tvořena tyčovými prefabrikáty typu „Ka 61“. Spodní stavba je železobetonová monolitická. Demolice 
stávajících nosných konstrukcí a pilířů bude prováděna za nepřerušeného provozu na ulici Rudné, 
s částečným omezením počtu jízdních pruhů. Odstranění mostního vybavení (římsy, zábradlí apod.) 
bude prováděno pod odborným dohledem.  

Jedná se o demolici stávajícího objektu mostu, který je ve velmi špatném stavu. Most převádí 
tramvajovou trať přes ulici Rudnou. Projektová dokumentace je vypracována v souladu se: 

- Závěrečná zpráva z průzkumu Mostu přes Rudnou – diagnostický průzkum mostních konstrukcí 
z 7/2013, zpracoval INSET, s.r.o.) 

- Závěrečná zpráva z průzkumu Mostu přes ČD a tramvajovou trať – diagnostický průzkum 
mostních konstrukcí z 7/2013, zpracoval INSET, s.r.o. 

- Hlavní prohlídka mostu 5 – 022 – Tramvajový most na ul. Plzeňské přes ul. Rudnou v Ostravě 
z 4/2013, zpracoval INSET, s.r.o. 

- Hlavní prohlídka mostu 5 – 02 – Tramvajový most na ul. Plzeňské přes ČD a tramvajovou trať  
v Ostravě z 4/2013, zpracoval INSET, s.r.o. 

Dle těchto podkladů stávající tramvajové mosty nevyhovují svým technickým stavem provozu 
tramvajové tratě, proto investor rozhodl o demolici 2 tramvajových mostů na ulici Plzeňské a výstavbě 2 
nových tramvajových mostů v místě původních.  

4. Návrh postupu bouracích prací  
Provádějící firma musí pro práce dodržet ustanovení ČSN 34 3108 a další související 

bezpečnostní předpisy a ČSN pro použité práce a konstrukce. Bourání mostu bude probíhat za plné 
uzávěry tramvajového provozu. Silniční provizorní dopravní značení je zahrnuto a vyznačeno v části F 
stavby. 

Před zahájením vlastních prací je nutno provést vytýčení všech inženýrských sítí v zájmovém 
území vlastníky popř. správci těchto zařízení. V době bourání by již měly být všechny sítě vymístěny, 
před započetím bourání to stavba ověří u správců sítí.  

Před demolicí budou provedeny tyto přeložky a úpravy: 

SO 401- Přeložka trakčních tramvajových kabelů: odpojení kabelů na mostě 

SO 402- Veřejné osvětlení: demontáž V.O.  

SO 403- Přeložka kabelů Ovanet: přeložení kabelů do provizorní trasy 

SO 604- Tramvajové trolejové vedení 

Přeložky kabelových vedení, úprava trakce tramvaje na  most ě  
Projektant nechal vytýčit stávající vodovod u pilířů číslo 4 dne 24.2.2014. Výkopy pro demolici a 

stavbu nových pilířů budou zabezpečeny záporovým pažením. Tím nedojde k poškození stávajícího 
vodovodu a není nutná přeložka. 

Postup přeložek před začátkem výstavby mostu je nutné koordinovat s ostatními objekty stavby 
po dohodě se správci jednotlivých vedení. 

Úprava silni ční dopravy pod ulicí Plze ňskou 

Pod mostem budou omezení, dohled a omezení na silnici. 
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Úprava silni ční dopravy na soub ěžných silni čních mostech ev. č. 58-029.1, ev.č. 58-029.2 

Na přilehlých silničních mostech bude pro silniční dopravu uzavřen levý jízdní pruh v dotčeném 
úseku. Na těchto částech mostů bude možné umístit mechanizaci používanou pro výstavbu nového 
tramvajového mostu. Bude použito provizorní dopravní značení. 

 

Bourací práce budou provedeny ve třech etapách: 

1. etapa: bourání příslušenství (zábradlí, ocelové zábrany) 

2. etapa: bourání nosné konstrukce (železobetonová deska, ocelové nosníky) 

3. etapa: provedení svislého pažení kolem opěr, bourání spodní stavby (opěry, pilíř) 

Most je proveden standardním způsobem. Neobvyklé konstrukce se nevyskytují. 

 

Práce, které je nutné provést, před zahájením prací na mostě: 

- vytyčení všech inženýrských sítí výškově i směrově. Provedení přeložek a ochrany sítí, které 
budou chráněny po dobu výstavby, dle požadavků správce. 

- Postup demolice  

Před demolicí mostu v první etapě (pole 1,2) se provoz na ulici Rudné ve směru na Havířov 
převede do pruhu ve směru na Porubu. Po odbourání mostního svršku (římsy, zábradlí, koleje) se 
demontují po prořezání podélných spar nosníky KA 61 tramvajového mostu. Po demolici se provede 
svislé pažení ze štětovnic za opěrou 1, výkopy u pilíře 2.  

  Před demolicí mostu ve druhé etapě (pole 3,4) se provoz na ulici Rudné ve směru na Porubu 
převede do pruhu ve směru na Havířov. Po odbourání mostního svršku (římsy, zábradlí, koleje) se 
demontují nosníky KA 61 tramvajového mostu. Po demolici se provede svislé pažení ze štětovnic za 
opěrou 5, výkopy u pilířů 3, 4.  

Postup bouracích prací je zobrazen ve výkresech b2, b3. 

Vybraný zhotovitel stavby je povinen vypracovat podrobný postup bouracích prací, který dořeší 
detailně postup bourání a demontáže v závislosti na technologii zhotovitele. 

5. Upozorn ění na zvláštní neobvyklé konstrukce, konstruk ční detaily, 
technologické postupy  

Podle původní projektové dokumentace a prohlídky na stavbě se nejedná o zvláštní, neobvyklou 
mostní konstrukci. Rovněž bourací práce a demontáže budou provedeny obvyklým způsobem 
postupným rozebíráním, bouráním shora dolů a demontáží po jednotlivých mostních polích. Pro 
demontáže bude nutné použít jeřáby s dostatečnou nosností. 

6. Statické posouzení pro zajišt ění stability vlastní konstrukce  
Bourání mostu je provedeno standardním způsobem shora dolů a není nutné provádět jakékoliv 

posouzení bouraných konstrukcí.  

7. Ochranná a bezpe čnostní za řízení 
Bezpečnost práce a ochrana zdraví se nyní řídí nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Na základě vyhlášky 
č. 601/2006 Sb., se ruší vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických 
zařízení při stavebních pracích ve znění vyhlášky č. 363/2005 Sb. 
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Před a při výstavbě objektu musí vedení stavby zajistit poučení všech zúčastněných pracovníků o 
zásadách a opatřeních k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle příslušných zákonných 
bezpečnostních předpisů a technologických pravidel zpracovaných pro jednotlivé technologie výstavby. 
Jde zejména o tyto práce a technologie: 

- zvedání těžkých břemen pomocí jeřábů 

- montáž pomocných konstrukcí a lešení 

- práce ve výškách 

- bednící práce 

- železářské a betonářské práce 

- práce se stroji a strojními zařízeními 

- práce s elektrickým zařízením 
Pracovníci stavby musí být o bezpečnosti práce pravidelně školeni a o tomto musí být pořízen 

záznam potvrzený jejich vlastnoručním podpisem. Vedení stavby zajistí účinný dohled nad dodržováním 
zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a stanoví i sankce za jejich nedodržování. 

Požadavky na staveništ ě 

Obecné požadavky, požadavky na zajištění staveniště, zařízení pro rozvod energie a požadavky 
na venkovní pracoviště na staveništi jsou uvedeny v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Bližší minimální požadavky na bezpe čnost a ochranu zdraví p ři provozu a používání stroj ů a 
nářadí na staveništi  

Obecné požadavky na obsluhu strojů, požadavky při práci se stroji pro zemní práce, požadavky na 
míchačky, betonárny, dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí, čerpadla směsi a 
strojní míchačky, přepravníky a stabilní skladovací zařízení sypkých hmot, mechanické lopaty, vibrátory, 
beranidla a vibrační beranidla – strojní, stavební elektrické vrátky, jednoduché kladky pro ruční zvedání 
břemen, stavební výtahy, přepravu strojů a společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a 
ukončení práce jsou uvedeny v příloze č. 2 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

Požadavky na skladování a manipulaci s materiálem, přípravu před zahájením zemních prací, 
zajištění a provádění výkopových prací, zajištění stability stěn výkopů, svahování výkopů, zvláštní 
požadavky na zemní práce ovlivněné zmrzlou zeminou, ruční přepravu zemin, betonářské práce a práce 
související, zednické práce, montážní práce, bourací práce, svařování a nahřívání živic v tavných 
nádobách, malířské a natěračské práce, sklenářské práce, práce na údržbě a opravách staveb a jejich 
technického vybavení, práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti a další jsou uvedeny v příloze č. 3 
k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Náležitosti oznámení o zahájení prací 

Náležitosti oznámení o zahájení prací jsou uvedeny v příloze č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrože ní života nebo poškození zdraví, 
při jejichž provád ění vzniká povinnost zpracovat plán 

Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, při 
jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán, jsou uvedeny v příloze č. 5 k nařízení vlády č. 
591/2006 Sb. 

Protipožární ochrana 

Řídí se požárními předpisy. 
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8. Závěr 
Zpracovaná dokumentace byla projednána a odsouhlasena s dotčenými orgány a organizacemi.  

Tato dokumentace neslouží pro realizaci bouracích prací a vybraný zhotovitel stavby je povinen 
vypracovat podrobný postup bouracích prací, který dořeší detailně postup bourání a demontáže 
v závislosti na technologii zhotovitele. 

 

 

 

 

V Ostravě, červenec 2014      Ing. Dagmar Šeděnková 
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9. FOTODOKUMENTACE 

 

 

 


