
130188 – Tramvajové mosty ul. Plze ňská, mosty 5-022, 5-023   DSP 

SO  002 – Technická zpráva 
 

DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o., Masarykovo nám ěstí 5/5, 702 00 Ostrava Strana 1 / 10 

OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE MOSTU: ................................... ................................................... 2 

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ODSTRA ŇOVANÉHO MOSTU ........................................................... 4 

3. POPIS KONSTRUKČNÍHO SYSTÉMU STAVBY ............................... .................................... 5 

4. NÁVRH POSTUPU BOURACÍCH PRACÍ .................. ............................................................ 5 

5. UPOZORNĚNÍ NA ZVLÁŠTNÍ NEOBVYKLÉ KONSTRUKCE, KONSTRUK ČNÍ 

DETAILY, TECHNOLOGICKÉ POSTUPY .................... ............................................................. 7 

6. STATICKÉ POSOUZENÍ PRO ZAJIŠT ĚNÍ STABILITY VLASTNÍ KONSTRUKCE ............... 7  

7. OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ ......................................................................... 7 

8. ZÁVĚR ................................................................................................................................... 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DSP                                                              130188 – Tramvajové mosty ul. Plze ňská, mosty 5-022, 5-023   

                                                                                                                                                     SO 002 – Technická zpráva 
 

Strana 2 / 10                 DOPRAVOPROJEKT Ostrava spo l. s r.o., Masarykovo nám ěstí 5/5, 702 00 Ostrava 

1. Identifika ční údaje mostu: 

1.1 Stavba: Tramvajové mosty ul. Plzeňská, mosty 5-022, 
5-023 

1.2 Název objektu: SO 002 Demolice tramvajového mostu ev.č. 
5-023 přes tramvajovou a železniční trať 

1.3 Katastrální obec: Zábřeh nad Odrou 714 305 

1.4 Kraj: Moravskoslezský 

1.5 Objednatel:                  Statutární město Ostrava 

Odbor investiční 

Prokešovo náměstí 8 

729 30 Ostrava 

1.6 Investor:    Statutární město Ostrava 

Prokešovo náměstí 8 

729 30 Ostrava  

1.7 Správce mostu:  Dopravní podnik Ostrava a.s. 

Poděbradova 494/2 

701 71 Ostrava 

1.8 Generální projektant: Dopravoprojekt Ostrava spol. s r.o. 

Masarykovo nám. č.5,  

702 00 Ostrava 

1.9 Projektant objektu: Dopravoprojekt Ostrava spol. s r.o. 

Masarykovo nám. č.5,  

702 00 Ostrava 

1.10 Převáděná trať: Tramvajová trať Nová Ves – Kotase - Na 
Obvodě km 3,034 50 – 3,252 20 

směrově: přímá 

sklonové poměry:  

km 3,1348-3,20187 klesá 8,33%o  

v km 3,20187 oblouk r=2000m, t=2,130m, 
y=0,001m 
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km 3,20187-3,227175 klesá 6,20%o  

v km 3,227175 oblouk r=2000m, t=13,780m, 
y=0,047m 

km 3,227175-3,24820 klesá 19,98%o  

v km 3,24820 oblouk r=2000m, t=1,280m, 
y=0,000m 

1.11 Křížení mostu s překážkami 

Železniční trať žkm 35,160:                                       

 

Bod křížení: 

 

Úhel křížení: 

 

Dvoukolejná trať SŽDC Ostrava Kunčice-výh. 
Polanka n. O.  

Y= -473421.441      

X= -1105582.457   

86,12° 

 

Tramvajová trať km 9,864:                                       

 

Bod křížení: 

       

       Úhel křížení: 

Dvoukolejná tramvajová trať DPO Přívoz 
Zábřeh  

Y = -473418.657      

X = -1105595.973  

85,22° 

 

        Volná výška nad železniční kolejí SŽDC 

        Volná výška nad tramvajovou kolejí 

6,500 m 

4,630 m 

1.12 Staničení přemosťované překážky 

       Železniční trať:  

 

Tramvajová trať:                                        

 

 

Dvoukolejná trať SŽDC Ostrava Kunčice-výh. 
Polanka n. O. v žkm 35,150 – 35,180 

 

Dvoukolejná tramvajová trať DPO Přívoz -
Zábřeh km 9,863 24 – 9,921 85 
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2. Základní údaje odstra ňovaného mostu 

2.1 Charakteristika mostu:  

 

prefabrikovaná konstrukce z předpjatého 
betonu  

2.2 Délka přemostění: 47,67 m 

2.3 Délka mostu: 52,585 m 

2.4 Délka nosné konstrukce: 50,376 m 

2.5 Rozpětí polí: 16,07+16,74+16,07 m 

2.6 Šikmost mostu: levá 

2.7 Volná šířka mostu: 7,40 m 

2.8 Šířka průchozího prostoru: – 

2.9 Šířka mostu 7,980 m  

2.10 Výška mostu nad terénem:        8,178 m 

2.11 Stavební výška: 1,25 m 
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3. Popis konstruk čního systému stavby 
Stavební objekt řeší demolici stávajícího tramvajového mostu přes tramvajovou a železniční trať. 

V současné době tento most převádí tramvajovou dopravu z Ostravy-Poruby směrem na Ostravu-
Hrabůvku. Tento most je třípolový o rozpětí jednotlivých polí 16,07+16,74+16,07 m. Šířka mostu je 7,98 
m. Na okraji mostu je římsa sloužící jako revizní chodník. Nosná konstrukce je tvořena tyčovými 
prefabrikáty typu „Ka 61“. Spodní stavba je železobetonová monolitická. Demolice stávajících nosných 
konstrukcí a pilířů bude prováděna za plné výluky železniční tramvajové tratě. Odstranění mostního 
vybavení (římsy, zábradlí apod.) bude prováděno pod odborným dohledem. Před započetím prací bude 
upravena protidotyková ochrana před úrazem elektrickým proudem od trakčního vedení na sousedních 
provozovaných silničních mostech tak, aby byla v souladu s ČSN EN 50122-1 ed.2. Nosné lano 
trakčního vedení obou kolejí železniční tratě bude opatřeno násuvnou izolací, která částečně zajistí 
ochranu před mechanickým poškozením od stavebních činností. 

Jedná se o demolici stávajícího objektu mostu, který je ve velmi špatném stavu. Most převádí 
tramvajovou trať přes ulici Rudnou. Projektová dokumentace je vypracována v souladu se: 

- Závěrečná zpráva z průzkumu Mostu přes Rudnou – diagnostický průzkum mostních konstrukcí 
z 7/2013, zpracoval INSET, s.r.o.) 

- Závěrečná zpráva z průzkumu Mostu přes ČD a tramvajovou trať – diagnostický průzkum 
mostních konstrukcí z 7/2013, zpracoval INSET, s.r.o. 

- Hlavní prohlídka mostu 5 – 022 – Tramvajový most na ul. Plzeňské přes ul. Rudnou v Ostravě 
z 4/2013, zpracoval INSET, s.r.o. 

- Hlavní prohlídka mostu 5 – 02 – Tramvajový most na ul. Plzeňské přes ČD a tramvajovou trať  
v Ostravě z 4/2013, zpracoval INSET, s.r.o. 

Dle těchto podkladů stávající tramvajové mosty nevyhovují svým technickým stavem provozu 
tramvajové tratě, proto investor rozhodl o demolici 2 tramvajových mostů na ulici Plzeňské a výstavbě 2 
nových tramvajových mostů v místě původních.  

4. Návrh postupu bouracích prací  
Provádějící firma musí pro práce dodržet ustanovení ČSN 34 3108 a další související 

bezpečnostní předpisy a ČSN pro použité práce a konstrukce. Bourání mostu bude probíhat za plné 
uzávěry tramvajového provozu na ul. Plzeňské. Provizorní silniční dopravní značení je zahrnuto a 
vyznačeno v části F stavby. 

Před zahájením vlastních prací je nutno provést vytýčení všech inženýrských sítí v zájmovém 
území vlastníky popř. správci těchto zařízení. V době bourání by již měly být všechny sítě vymístěny, 
před započetím bourání to stavba ověří u správců sítí.  

Postup přeložek před začátkem výstavby mostu je nutné koordinovat s ostatními objekty stavby 
po dohodě se správci jednotlivých vedení. 

Před demolicí budou provedeny tyto přeložky a úpravy: 

SO 401 - Přeložka trakčních tramvajových kabelů: odpojení kabelů na mostě 

SO 402 - Veřejné osvětlení: demontáž V.O. na ocelové lávce pod mostem 

SO 403 - Přeložka kabelů Ovanet: přeložení kabelů do provizorní trasy 

SO 603 - Tramvajová trať - splítka 

SO 604 - Tramvajové trolejové vedení: na mostě bude trolejové vedení a trakční stožáry 
demontovány, pod mostem bude provedena úprava pro vedení splítky 



DSP                                                              130188 – Tramvajové mosty ul. Plze ňská, mosty 5-022, 5-023   

                                                                                                                                                     SO 002 – Technická zpráva 
 

Strana 6 / 10                 DOPRAVOPROJEKT Ostrava spo l. s r.o., Masarykovo nám ěstí 5/5, 702 00 Ostrava 

SO605 - Signalizace provizorního jednokolejného úseku: provedení signalizace pro provizorní 
řešení tramvajové dopravy 

SO 606 - Úprava trakce dráhy: provedení před začátkem stavebních prací na mostě 

SO 607 - Přeložka optického kabelu ČD telematika: provedení provizorní trasy 

SO 608.1 - Úprava sdělovacích kabelů SŽDC: zahloubení kabelu DK41 do betonových korýtek 
v 1. mostním poli, položení betonových panelů v 1. mostním poli a provedení provizorní trasy ve 2. 
mostním poli 

SO 608.2- Úprava zabezpečovacího kabelu SŽDC: provedení provizorní trasy 

SO 609- Úprava kabelu 6kV SŽDC: ochránění kabelu pod mostem panely  

Úprava tramvajové koleje pod mostem - splítka 

SO 603- Tramvajová trať – splítka: upravení tramvajové koleje pod mostem 

Úprava tramvajové dopravy na ulici Plze ňské, náhradní autobusová doprava 

Pro stavbu mostu bude vyloučen tramvajový provoz v dotčeném úseku na ulici Plzeňské a bude 
zavedena náhradní autobusová doprava.  

Úprava železni ční dopravy a výluky pod ulicí Plze ňskou 
Pod mostem budou omezení, dohled a výluky na železniční trati. Podrobněji jsou výluky popsány  

v oddílu B, příloha B9 a také v oddílu F, příloha 01 Technická zpráva zařazené v části projektové 
dokumentace „TRAMVAJOVÉ MOSTY UL. PLZE ŇSKÁ – dokumentace dle vyhl. 146/ 2008, 
PŘÍLOHA 5“ . 

Úprava silni ční dopravy na soub ěžných silni čních mostech ev. č. 58-028.1, ev.č. 58-028.2 

Na přilehlých silničních mostech bude pro silniční dopravu uzavřen levý jízdní pruh v dotčeném 
úseku. Na těchto částech mostů bude možné umístit mechanizaci používanou pro výstavbu nového 
tramvajového mostu.  

Veškeré provizorní dopravní značení bude provedeno dle Zásad pro přechodné dopravní značení 
na pozemních komunikacích (technické podmínky 66). Dopravní značky musí být provedeny výhradně 
jako retroreflexní, splňující vlastnosti minimálně třídy 2. Dopravní značky budou provedeny v základní 
velikosti. Provizorní značení bude umístěno na vlastních sloupcích a gravitačních patkách, zajišťujících 
značku proti převrácení. Podrobně je provizorní dopravní značení popsáno v části F.  

Výluky tramvajové koleje pod mostem – pro montáž a demontáž splítky, demontáž a 
montáž ocelové lávky pod mostem a pro odstran ění nosné konstrukce mostu 

Pro osazení kolejových dílů dočasné splítky budou na dotčeném úseku tramvajové tratě nutné 
několikadenní výluky. Demontáž a montáž ocelové lávky bude provedena ve výlukách tramvajového 
provozu pod mostem. 

Bourací práce objektu SO 002 budou provedeny ve t řech etapách: 

1. etapa: bourání příslušenství (zábradlí, ocelové zábrany) 

2. etapa: bourání nosné konstrukce (prefa nosníky) v poli 1 a poli 2 

• při odstraňování nosné konstrukce nad železni ční tratí budou výluky na obou kolejích  
včetně trakčního vedení,  

3. etapa: bourání nosné konstrukce (prefa nosníky) v poli 3 

• při odstraňování nosné konstrukce nad tramvajovou tratí budou výluky na obou 
kolejích  včetně trakčního vedení,  
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4. etapa: provedení svislého pažení kolem opěr, bourání spodní stavby (opěry, pilíře) 

Most je proveden standardním způsobem. Neobvyklé konstrukce se nevyskytují. 

Práce, které je nutné provést, před zahájením bouracích prací na mostě: 

- na provozovaných silničních mostech ev.č. 58-28.1 a 58-28.2 musí být v předstihu namontovány 
nové protidotykové zábrany, tedy před zahájením demontáže příslušenství!  

- vytyčení všech inženýrských sítí výškově i směrově. Provedení přeložek a ochrany sítí, které 
budou chráněny po dobu výstavby, dle požadavků správce. 

- Postup demolice  
- V první etapě se provede demolice opěry 1, pilíře 2 a 1. a 2. pole 1, 2 (předpokládá se 

krátkodobá výluka železni ční trati  cca 1 den pro odstranění nosné konstrukce v poli 2). Trakční 
kabely dráhy zůstanou zachovány. V době výluky, kdy nebudou probíhat bourací práce (noční 
hodiny) zůstanou trakční kabely pod napětím.  

- Ve druhé etapě se provede demolice pilíře č. 3, 3. pole a opěry 4. (předpokládá se výluka 
tramvajové trati  cca 1 den v době odstraňování nosné konstrukce v poli 3). Železniční provoz 
bude probíhat na koleji blíže k pilíři č. 2. Bude nutné provést provizorní přeložení trakčních a 
sdělovacích kabelů.  

Postup bouracích prací je zobrazen ve výkresech b2, b3. 

Během bouracích prací v dob ě kolejové výluky bude na kolejích položena geotexti lie, aby 
se zabránilo zne čišt ění kolejového svršku od vybouraného materiálu! 

Vybraný zhotovitel stavby je povinen vypracovat podrobný postup bouracích prací, který dořeší 
detailně postup bourání a demontáže v závislosti na technologii zhotovitele. 

5. Upozorn ění na zvláštní neobvyklé konstrukce, konstruk ční detaily, 
technologické postupy  

Podle původní projektové dokumentace a prohlídky na stavbě se nejedná o zvláštní, neobvyklou 
mostní konstrukci. Rovněž bourací práce a demontáže budou provedeny obvyklým způsobem 
postupným rozebíráním, bouráním shora dolů a demontáží po jednotlivých mostních polích. Pro 
demontáže bude nutné použít jeřáby s dostatečnou nosností. 

Podle upozornění zhotovitele bouracích prací na sousedním rekonstruovaném silničním mostě, 
byly v patě stojek vrubové klouby. Proto je nutné odkopat sondu a ověřit způsob uložení paty stojky a 
případně provizorně zajistit stabilitu polohy bouraných stojek mostu.  

6. Statické posouzení pro zajišt ění stability vlastní konstrukce  
Bourání mostu je provedeno standardním způsobem shora dolů a není nutné provádět jakékoliv 

posouzení bouraných konstrukcí. Nutno provést kontrolu sondou podle předchozího odstavce.  

7. Ochranná a bezpe čnostní za řízení 
Vzhledem k blízkosti elektrizované železni ční trat ě 3kV DC je nutné b ěhem stavby zajistit a 

trvale dodržovat veškerá ochranná a bezpe čnostní opat ření dle platné legislativy, zejména dle 
ČSN 341500 ed.2, ČSN EN 50110-1ed.2, ČSN EN 50122-1ed.2, TNI 343100, TNŽ 343109 a předpisu 
SŽDC Bp 1. 
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Bezpečnost práce a ochrana zdraví se nyní řídí nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Na základě vyhlášky 
č. 601/2006 Sb., se ruší vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických 
zařízení při stavebních pracích ve znění vyhlášky č. 363/2005 Sb. 

Před a při výstavbě objektu musí vedení stavby zajistit poučení všech zúčastněných pracovníků o 
zásadách a opatřeních k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle příslušných zákonných 
bezpečnostních předpisů a technologických pravidel zpracovaných pro jednotlivé technologie výstavby. 
Jde zejména o tyto práce a technologie: 

- zvedání těžkých břemen pomocí jeřábů 

- montáž pomocných konstrukcí a lešení 

- práce ve výškách 

- bednící práce 

- železářské a betonářské práce 

- práce se stroji a strojními zařízeními 

- práce s elektrickým zařízením 
Pracovníci stavby musí být o bezpečnosti práce pravidelně školeni a o tomto musí být pořízen 

záznam potvrzený jejich vlastnoručním podpisem. Vedení stavby zajistí účinný dohled nad dodržováním 
zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a stanoví i sankce za jejich nedodržování. 

Požadavky na staveništ ě 

Obecné požadavky, požadavky na zajištění staveniště, zařízení pro rozvod energie a požadavky 
na venkovní pracoviště na staveništi jsou uvedeny v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Bližší minimální požadavky na bezpe čnost a ochranu zdraví p ři provozu a používání stroj ů a 
nářadí na staveništi  

Obecné požadavky na obsluhu strojů, požadavky při práci se stroji pro zemní práce, požadavky na 
míchačky, betonárny, dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí, čerpadla směsi a 
strojní míchačky, přepravníky a stabilní skladovací zařízení sypkých hmot, mechanické lopaty, vibrátory, 
beranidla a vibrační beranidla – strojní, stavební elektrické vrátky, jednoduché kladky pro ruční zvedání 
břemen, stavební výtahy, přepravu strojů a společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a 
ukončení práce jsou uvedeny v příloze č. 2 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

Požadavky na skladování a manipulaci s materiálem, přípravu před zahájením zemních prací, 
zajištění a provádění výkopových prací, zajištění stability stěn výkopů, svahování výkopů, zvláštní 
požadavky na zemní práce ovlivněné zmrzlou zeminou, ruční přepravu zemin, betonářské práce a práce 
související, zednické práce, montážní práce, bourací práce, svařování a nahřívání živic v tavných 
nádobách, malířské a natěračské práce, sklenářské práce, práce na údržbě a opravách staveb a jejich 
technického vybavení, práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti a další jsou uvedeny v příloze č. 3 
k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Náležitosti oznámení o zahájení prací 

Náležitosti oznámení o zahájení prací jsou uvedeny v příloze č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrože ní života nebo poškození zdraví, 
při jejichž provád ění vzniká povinnost zpracovat plán 

Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, při 
jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán, jsou uvedeny v příloze č. 5 k nařízení vlády č. 
591/2006 Sb. 
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Práce na trak čním vedení (TV) a v jeho blízkosti  obecně řeší norma ČSN 34 3109 Bezpečnostní 
předpisy pro činnost na trakčním vedení a v jeho blízkosti na železničních drahách celostátních, 
regionálních a vlečkách.  

 Práci v blízkosti trakčního vedení pod napětím dle kapitoly 8 (Činnost v blízkosti trakčního 
vedení) je dle článku 8.2 pro vzdálenost větší než 1,5 m od živých částí TV možno vykonávat bez 
Záznamu o poučení práce na TV a není nutno vydávat příkaz „B“. 

 Čl. 8.3.: Pro práci v blízkosti TV pod napětím, a to ve vzdálenosti menší než 1,5m, ale větší než 
0,9m, musí být vydán „Záznam o poučení práce na TV“ nebo příkaz „B“, a pracovat se smí jen pod 
dozorem pracovníka s kvalifikací znalého s vyšší kvalifikací, pro samostatnou činnost. 

 Čl. 8.4.: Nemůže-li pracovník přímo nebi předmětem (materiálem, nářadím apod.) při práci 
dodržet minimální vzdálenosti 0,9 m od TV pod nap ětím, musí se p řed zahájením práce vyžádat 
napěťová výluka . Pro práci musí být vydán příkaz „B“. Provádějí-li tyto práce pracovníci jiné 
organizace, než je organizace provozující TV, pracoviště zajišťuje pověřený pracovník provozovatele 
TV.  

Zhotovitel (dodavatel) díla musí zajistit poučení všech pracovníků pohybujících se v uvedeném 
prostoru. 

Protipožární ochrana 

Řídí se požárními předpisy. 

8. Závěr 
Zpracovaná dokumentace byla projednána a odsouhlasena s dotčenými orgány a organizacemi.  

Tato dokumentace neslouží pro realizaci bouracích prací a vybraný zhotovitel stavby je povinen 
vypracovat podrobný postup bouracích prací, který dořeší detailně postup bourání a demontáže 
v závislosti na technologii zhotovitele. 

Upřesněný postup technologie provádění SO 002 je nutné podrobně projednat technicky i časově 
(omezení a úplné výluky) se SŽDC a Dopravním podnikem Ostrava vzhledem k tomu, že demolice bude 
prováděna v místech křížení se železniční a tramvajovou dopravou. 

 

 

V Ostravě, červenec 2014      Ing. Dagmar Šeděnková 
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9. FOTODOKUMENTACE 
 

 

 

 


