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D - TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 
SEZNAM 

1.1.    Architektonické a stavebně technické řešení 
  
1.1.1.  Technická zpráva 
a) účel objektu, 
b) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, 

včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, 
c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění, 
d) technické a konstrukční řešení  objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost, 
 
HSV 
01 - ZEMNÍ PRÁCE 
02 – LEŠENÍ 
03 – ZÁKLADY 
04 -  KONSTRUKCE SVISLÉ 
05 – KONSTRUKCE VODOROVNÉ 
06 – KOMPLETNÍ KONSTRUKCE 
07 – SCHODIŠTĚ 
08 – ZASTŘEŠENÍ 
09 – ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘNÍ 
10 – ÚPRAVY POVRCHŮ VNĚJŠÍ 
11 – PODLAHY A PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 
12 – DROBNÉ OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ 
13 – DOKONČUJÍCÍ KONSTRUKCE A PRÁCE 
14 – ZVLÁŠTNÍ STAVEBNÍ PRÁCE 
15 – BOURACÍ PRÁCE 
 
PSV 
16 – IZOLACE PROTI VODĚ, ZEMNÍ VLHKOSTI A POVLAKOVÉ KRYTINY 
17 -  IZOLACE TEPELNÉ 
18 – IZOLACE AKUSTICKÉ, PROTIOTŘESOVÉ 
19 – IZOLACE PROTI CHEMICKÝM VLIVŮM 
20 -  ZDRAVOTNĚ TECHNICKÁ INSTALACE BUDOV 
21 – ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ 
22 – KONSTRUKCE SKLOBETONOVÉ 
23 – KONSTRUKCE TESAŘSKÉ 
24 – DŘEVOSTAVBY 
25 – KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ 
26 -  KRYTINA TVRDÁ 
27 – KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ 
28 -  KOVOVÉ STAVEBNÍ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE 
29 – PODLAHY Z DLAŽDIC A OBKLADY KERAMICKÉ 
30 – PODLAHY TERACOVÉ A PODLAHY Z SYNTETICKÝCH HMOT 
31 -  PODLAHY VLYSOVÉ, PARKETOVÉ A POVLAKOVÉ 
32 -  KONSTRUKCE Z PŘÍRODNÍHO KAMENE 
33 – NÁTĚRY 
34 – MALBY 
35 – M – ELEKTRO -  VNITŘNÍ INSTALACE 
36 - M – VZDUCHOTECHNIKA 
e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů, 
f) způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu, 
g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků, 
h) dopravní řešení, 
i) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření, 
j) dodržení obecných požadavků na výstavbu. 
k)  
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1.1.    Architektonické a stavebně technické řešení 
 

a) účel objektu 
Stávající objekt jako bytový objekt pro matky s dětmi 
 

b) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, 
včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
Z architektonického hlediska nebude objekt v rozsahu projektovaných prací měněn. 

 
c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění 
 

STÁVAJÍCÍ ZASTAVĚNÁ PLOCHA       0.302,0 m2 
STÁVAJÍCÍ OBESTAVĚNÝ PROSTOR 53*3,3+7,2*3+237*16,2 = 121,9+21,6+3839 = 3.982,5 m3  
Stávající plocha po zhotovení projektovaných prací bude nezměněna. 

 
d)  technické a konstrukční řešení  objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost, 
 STÁVAJÍCÍ ZASTAVĚNÁ PLOCHA 
 Zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem – certifikovaným s tloušťkou tepelného izolantu 180 mm (desky 

z minerální vlny . Ostění fasádních výplní otvorů, římsy pak tl. 30 mm. 
 Členění fasády zachováno a doplněno o podstřešní a průběžné profilované římsy – cerifikované. 
 V rámci zateplení objektu a v souladu s požadavky závěrů energetického auditu budou zatepleny i vodorovné 

konstrukce a to v rozsahu : 
 1.PP – kontaktní zateplovací systém žb monolitického stropu s tl. izolantu 70 a 30 mm s perlinkou do tmelu a vpc 

omítkou štukovou. 
 Stropní kce nad 2.NP pak bude zateplena SDK podhledem s tepelným izolantem 160 mm – rohož. 
 V 3.NP pak budou zatepleny stěny mezi půdním prostorem a obytnou místností a to kontaktním zateplovacím 

systémem s VPC omítkou štukovou.  
 Podkroví – podlaha – po odstranění stávající konstrukce podlahy proveden dvojitá rošt z hranolů 50/50 vyplněné 

tepelnou izolací – extra. Polystyren. Nášlapná vrstva pak z cementopískových CETRIS desek tl. 180mm na vruty do 
roštu. 

 V rámci zateplení objektu bude provedena i oprava podlah balkónů s novým zateplením a snovou konstrukcí podlahy. 
 Dle požadavku výsledků energetického auditu pak bude provedeno zádveří v stávající vnitřní dispozici objektu , které si 

vyžaduje „posunutí“ třech schodišťových stupňů , tak ať nástupní a výstupní podesta splňuje požadavky bezpečnosti 
provozu. 

 Klempířské konstrukce (parapety, oplechování stěn a odpadní trouby ) – přírodní titanzinek 
 Fasáda – silikátová omítka jemného zrna . 

 
 

HSV 
 
01 - ZEMNÍ PRÁCE 
 Ruční výkop v uzavřených prostorách - 1.NP - nově vzniklé zádveří 

  
02 – LEŠENÍ 

Lešení lehké s podlahami a šířky 1,2 kolem objektu.  Lešení lehké pracovní pomocné s výškou podlahy 1,9 m pro 
zateplování vodorovných konstrukcí 

 
03 – ZÁKLADY - Nebudou v rámci stavby prováděny 
 
04 -  KONSTRUKCE SVISLÉ 

Zazdívky kapes po osazení I nosiče . Zádveří 1.NP. 
Osazení I nosiče dodatečně. Zádveří 1.NP. 
 

05 – KONSTRUKCE VODOROVNÉ - nebudou v rámci stavby prováděny 
06 – KOMPLETNÍ KONSTRUKCE – nebudou v rámci stavby prováděny 
 
07 – SCHODIŠTĚ 
 U vstupu v nově vniklém zádveří bude stávající konstrukce tří schodišťových stupňů vybourána a nové tři 
 schodišťové stupně pak provedeny blíž k hlavnímu vstupu. 
 1.NP - zádveří - zajištění rozměrů podest odpovídajících bezpečnosti provozu. 
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08 – ZASTŘEŠENÍ 
 Demontáž stávají  
09 – ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘNÍ - nebudou v rámci stavby prováděny 
 
10 – ÚPRAVY POVRCHŮ VNĚJŠÍ 

Drobná oprava (do 10%) stávající šlechtěné břízolitové omítky a to hlavně v místech odsekaných říms. 
Omítka kontaktního zateplovacího systému fasády - silikátová, dekorativní , jemného zrna . 
Sokl - Ameristone - pískovec  

 
11 – PODLAHY A PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 
 1. Zádveří 1.NP - podlaha navazující na nové schodišťové stupně a v místě původních schodišťových stupňů bude 
  doplněna v stejném souvrství a v mazanině pak bude KARI síť 150*150*6 
 2. Půda - dřevěná konstrukce podlahy - zdvojené rošty z HR 50/50 a nášlapná vrstva pak CETRIS desky na vruty 
  do roštu z osovou vzdáleností max.  250 mm 
  
12 – DROBNÉ OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ – nebudou v rámci stavby prováděny 
13 – DOKONČUJÍCÍ KONSTRUKCE A PRÁCE– nebudou v rámci stavby prováděny 
14 – ZVLÁŠTNÍ STAVEBNÍ PRÁCE 
 
15 – BOURACÍ PRÁCE 
 1. fasáda - odsekání profilovaných říms , otlučení zvětralých částí omítek šlechtěných 
 2. zádveří - 1.NP - odsekání dlažby , vybourání podkladních vrstev - mazanina a podkladní beton a chodišťová 
  deska - v místech změny umístění tří schodišťových stupňů. 
 3. vybourání konstrukce podlah balkónů po nosnou část (popř. bednění) 
 4. půda - vybourání stávající konstrukce podlah do úrovně bednění stropu  
 5. Demontáže stávajících zábradlí fasády , balkónu a části terasy 
 
 

PSV 
 
 
16 – IZOLACE PROTI VODĚ, ZEMNÍ VLHKOSTI A POVLAKOVÉ KRYTINY 
 Zádveří 1.NP -  izolace proti zemní vlhkosti – 2xNp a 1x Sklobit – celoplošně přitaven a přešpachtlován s 
 navázáním na stávající izolaci 
 
17 -  IZOLACE TEPELNÉ 
  Zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem – certifikovaným s tloušťkou tepelného izolantu 180 mm 

 (desky z minerální vlny . Ostění fasádních výplní otvorů, římsy pak tl. 30 mm. 
  Členění fasády zachováno a doplněno o podstřešní a průběžné profilované římsy – cerifikované. 
  V rámci zateplení objektu a v souladu s požadavky závěrů energetického auditu budou zatepleny i vodorovné 

 konstrukce a to v rozsahu : 
  1.PP – kontaktní zateplovací systém žb monolitického stropu s tl. izolantu 70 a 30 mm s perlinkou do tmelu a vpc 

 omítkou štukovou. 
  Stropní kce nad 2.NP pak bude zateplena SDK podhledem s tepelným izolantem 160 mm – rohož. 
  V 3.NP pak budou zatepleny stěny mezi půdním prostorem a obytnou místností a to kontaktním zateplovacím 

 systémem s VPC omítkou štukovou.  
  Podkroví – podlaha – po odstranění stávající konstrukce podlahy proveden dvojitá rošt z hranolů 50/50 vyplněné 

 tepelnou izolací – extra. Polystyren. Nášlapná vrstva pak z cementopískových CETRIS desek tl. 180mm na vruty 
 do roštu. 

  V rámci zateplení objektu bude provedena i oprava podlah balkónů s novým zateplením a snovou konstrukcí 
 podlahy. 

  Dle požadavku výsledků energetického auditu pak bude provedeno zádveří v stávající vnitřní dispozici objektu , 
 které si vyžaduje „posunutí“ třech schodišťových stupňů , tak ať nástupní a výstupní podesta splňuje požadavky 
 bezpečnosti provozu. 

 
Kontaktní zateplovací , certifikovaný, systém stěn  s tl. izolantu tl. 180 mm , desky z minerální vlny 
XPS 500 - SF – zateplení soklu - soklový polystyrén 
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 Před aplikací tepelné izolace na plochu fasády musí dodavatel věnovat patřičnou pozornost technickému stavu 
 podkladních vrstev, zvláštní pozornost by měla být věnována nejdůležitějším parametrům, jako je přípustná 
 nosnost podkladu, jeho vlhkost a rovinatost       
 Mezní hodnota pevnosti podkladu měřená zkouškou pevnosti v tahu by měla být min. 0,08 MPa. V případě výskytu 
 větších nerovností na podkladu není vždy možné dosáhnout geometrie fasády kompatibilní s výše uvedenými 
 požadavky. V takových případech je nezbytné povrch vyrovnat. 

Povolené nerovnosti realizovaných systémů ETICS jsou stejné jako u venkovních omítek III. kategorie a jsou 
následující: 

Odchylka omítky v ploše a od kraje omítky 2 mm a 3 mm měřeno v délce 2 m latě 

Odchylka od svislice 
max. 10 mm ve výšce poschodí a obecně max. 30 mm ve výšce celé 
budovy 

Odchylka ploch od úhlů uvedených v 
dokumentaci 

max. 3 mm na 1 m 

 Při izolaci nových a renovovaných budov musí být zajištěna přísná koordinace všech procesů. Zahájení izolačních 
 prací je možné za předpokladu, že: 

 byly dokončeny práce na střešních konstrukcích, montáž nebo výměna oken, izolace a obložení balkonů a teras, 

 veškeré okolní povrchy, na které nebude aplikován izolační systém, jsou řádně chráněny před poškozením, 

 na podkladu se nevyskytují viditelné vlhké skvrny (mokré stavební procesy v interiéru budovy musí být dokončeny), 

 veškeré klempířské práce na římsách, atikách apod. byly provedeny tak, aby odvedly dešťovou vodu z plochy 
fasády, na které bude prováděna montáž systému zateplení. 

 Jednotlivé varianty zateplovacích systémů se liší použitým tepelně izolačním materiálem, druhem lepicích malt a 
 fasádních povrchových úprav. Pracovní postup je však pro všechny typy podobný a zahrnuje tyto fáze: 

 přípravné práce, 

 kompletace materiálů a nářadí, 

 montáž lešení, 

 odstranění stávajících klempířských prvků, 

 příprava podkladu, 

 upevňování desek tepelné izolace, montáž nového oplechování, 

 provádění vrstvy vyztužené síťovinou ze skelných vláken, 

 provedení fasádní povrchové úpravy, 

 rozebrání lešení a uspořádání terénu kolem budovy. 

PŘÍPRAVA PODKLADU 

1. Posouzení stávajícího podkladu 
2. Očištění podkladu 
3. Ošetření nasákavých podkladů 
4. Posouzení rovinnosti podkladu 
5. Vyrovnání podkladu 
6. Upevňování soklových profilů 
7. Upevňování soklových profilů na nerovný podklad 
8. Upevňování soklových profilů na rohy budovy 

 Před započetím zateplovacích prací je třeba zjistit kvalitu stávajícího podkladu. Podklad musí být dostatečně 
 nosný, soudržný, suchý a zbavený látek, které snižují přídržnost, jako jsou tuky, živice, prach atp. Nosnost 
 podkladu otestujte zkouškou pevnosti v tahu (požadovaná pevnost podkladu je ≥ 0,08 MPa) nebo upevněním 
 desek z pěnového polystyrenu (10 x 10 cm) na podklad pomocí vrstvy lepidla nepřesahující 1 cm. Pokud je kvalita 
 povrchu a upevnění odpovídající, desky pěnového polystyrenu se po 3 dnech při strhávání rozlomí. 
 Stávající nečistoty a vrstvy s nedostatečnou přídržností odstraňte  vysokotlakým proudem vody nebo mechanicky 
 (škrábání, osekávání, broušení). Biologická znečištění, tj. místa s  výskytem mechu a řas, očistěte drátěným 
 kartáčem a poté opatřete přípravkem k tomu určeným (dle jednotlivých certifikovaným systémů. Přídržnost stávající 

http://www.ceretherm.cz/postup-montaze/priprava-podkladu/#posouzeni-stavajiciho-podkladu
http://www.ceretherm.cz/postup-montaze/priprava-podkladu/#ocisteni-podkladu
http://www.ceretherm.cz/postup-montaze/priprava-podkladu/#osetreni-nasakavych-podkladu
http://www.ceretherm.cz/postup-montaze/priprava-podkladu/#posouzeni-rovinnosti-podkladu
http://www.ceretherm.cz/postup-montaze/priprava-podkladu/#vyrovnani-podkladu
http://www.ceretherm.cz/postup-montaze/priprava-podkladu/#upevnovani-soklovych-profilu
http://www.ceretherm.cz/postup-montaze/priprava-podkladu/#upevnovani-soklovych-profilu-na-nerovny-podklad
http://www.ceretherm.cz/postup-montaze/priprava-podkladu/#upevnovani-soklovych-profilu-na-rohy-budovy
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 omítky zkontrolujte poklepem. „Dutý“ zvuk znamená, že vrstva je oddělená od podkladu a omítku je nutné 
 odstranit.                           
 Podklady s vysokou nasákavostí, např. zdivo z pórobetonových tvárnic, opatřete základním hloubkovým nátěrem  
 k tomu určeným (dle jednotlivých certifikovaným systémů  a nechte vyschnout cca 2 hodiny. Tím zajistíte, že malta 
 pro upevnění tepelně izolačních desek nebude vysychat příliš rychle a budou zaručeny její dobré pevnostní 
 parametry.                  
 Před aplikací systému bude posouzena kvalita pdkladu. Nerovné a poškozené plochy nejdříve vyspravte a zajistěte 
 tak potřebnou rovinnost a soudržnost podkladu. 
 Nerovnosti v podkladu do 1 cm je možné vyrovnat lepicí maltou při lepení izolantu. Větší nerovnosti (do 2 cm) 
 vyrovnejte vhodnou vyrovnávací maltou, popř. obruste. Nerovnosti větší než 2 cm vyžadují vyrovnání aplikací 
 izolačních desek o různé tloušťce (neměly by být použity desky o menší tloušťce než tloušťka vypočítaná v 
 projektu jako minimální, splňující požadavky tepelné izolace budov). 
 Spodní hrany zateplovacího systému jsou chráněny kovovými částmi. Jejich horizontální umístění (určené 
 vodováhou) je velmi užitečné při instalaci izolačních desek na celou plochu zdiva. Kotví se hmoždinkami (v 
 odstupech cca 30 cm), minimálně 30 cm nad terénem. 
 V místech venkovních i vnitřních rohů věnujte pozornost odpovídajícímu ořezání částí profilů tak, aby mohly být 
 přizpůsobeny průběhu podkladní stěny. Doporučuje se řezat tak, aby byl pás upevněn bez narušení jeho vnější 
 hrany – to umožňuje zachování kontinuity linie a také spodní strany izolované fasády. 

 APLIKACE IZOLAČNÍCH DESEK 

1. Příprava lepicí malty 
2. Nanášení lepicí malty na desky z minerální vlny 
3. Nanášení lepicí malty na izolační desky 
4. Lepení izolačních desek 
5. Lepení izolačních desek okolo oken 
6. Plnění případných mezer mezi izolačními deskami 
7. Vyrovnání povrchu izolačních desek 
8. Vrtání otvorů pro dodatečné mechanické ukotvení 
9. Dodatečné mechanické ukotvení polystyrenových desek 
10. Dodatečné mechanické ukotvení desek z minerální vlny 
11. Mechanické ukotvení izolačních materiálů 
12. Vytváření otvorů pro další mechanické ukotvení 
13. Příprava k montáži okenních parapetů 

 Pro lepení desek z minerální vlny v systému bude použita lepicí maltu k tomu určeným (dle jednotlivých 
 certifikovaným systémů) Před přímým lepením izolačních desek z minerální vlny je doporučeno nanést pomocí 
 dlouhého hladítka s rovnými hranami tenkou vrstvu lepicí malty i na zadní stranu desek. Tento krok může být 
 vynechán, jsou-li lepené desky opatřeny adhezní (penetrační) vrstvou již od výrobce.   
                                       
 Lepicí maltu bude nanášena zednickou lžící po obvodu desky v pásech o šířce 3 – 4 cm a několika bodech o 
 průměru cca 8 cm. V případě dostatečně rovného podkladu lze pro nanášení malty použít hladítko s velikostí zubů 
 10 – 12 mm.                         
 Po nanesení lepicí malty na podklad přiložte izolační desku a přitlačte, nejlépe pomocí dlouhého hladítka. Desky 
 lepte odspodu (od soklů), jedna vedle druhé na vazbu a na sraz. Vazbu je třeba dodržet také na rozích budovy. To 
 zaručí dobrou přilnavost a zamezí vzniku deformací čelních ploch izolačních desek. Velikost styčné plochy s 
 podkladem by měla být nejméně 40 %.        
    
  Izolační desky budou lepeny tak, aby spára neprobíhala v rozích oken nebo jiných otvorů ve fasádě. Je to proto, 
 aby se zabránilo popraskání ochranné vrstvy a omítky. Je nutno také izolovat ostění.    
                         
 Při renovaci fasád bude odstraněna  stávající omítka z ostění, což umožňí lepší řešení spoje mezi oknem a 
 izolantem a také zvyšuje izolační tloušťku bez omezení estetického vzhledu nebo funkčnosti okna. 
 Dodavatel bude dbát  na to, aby boční hrany izolačních desek byly po nalepení k podkladu čisté. Případné zbytky 
 lepicí malty budou odstraněny, protože způsobují výskyt tepelných mostů a prasklin ve fasádě. 
 Spáry širší než 2 cm budou vyplněny materiály, ze kterých byla vyrobena izolace. V případě potřeby vyplňte 
 nízkoexpanzní polyuretanovou pěnu. 
 Po vytvrzení lepicí malty použité k připevnění izolačních desek (v průměru 2 – 3 dny) se odřezají  jakékoliv 
 přesahující části desek na rozích budovy a celý povrch obruste speciální bruskou nebo dlouhým hladítkem 
 pokrytým brusným papírem. Takto odstraníte případné nerovnosti hran desek. Poté se povrch očistětí a zbaví 
 všech volných částí. 

http://www.ceretherm.cz/postup-montaze/aplikace-izolacnich-desek/#priprava-lepici-malty
http://www.ceretherm.cz/postup-montaze/aplikace-izolacnich-desek/#nanaseni-lepici-malty-na-desky-z-mineralni-vlny
http://www.ceretherm.cz/postup-montaze/aplikace-izolacnich-desek/#nanaseni-lepici-malty-na-izolacni-desky
http://www.ceretherm.cz/postup-montaze/aplikace-izolacnich-desek/#lepeni-izolacnich-desek
http://www.ceretherm.cz/postup-montaze/aplikace-izolacnich-desek/#lepeni-izolacnich-desek-okolo-oken
http://www.ceretherm.cz/postup-montaze/aplikace-izolacnich-desek/#plneni-pripadnych-mezer-mezi-izolacnimi-deskami
http://www.ceretherm.cz/postup-montaze/aplikace-izolacnich-desek/#vyrovnani-povrchu-izolacnich-desek
http://www.ceretherm.cz/postup-montaze/aplikace-izolacnich-desek/#vrtani-otvoru-pro-dodatecne-mechanicke-ukotveni
http://www.ceretherm.cz/postup-montaze/aplikace-izolacnich-desek/#dodatecne-mechanicke-ukotveni-polystyrenovych-desek
http://www.ceretherm.cz/postup-montaze/aplikace-izolacnich-desek/#dodatecne-mechanicke-ukotveni-desek-z-mineralni-vlny
http://www.ceretherm.cz/postup-montaze/aplikace-izolacnich-desek/#mechanicke-ukotveni-izolacnich-materialu
http://www.ceretherm.cz/postup-montaze/aplikace-izolacnich-desek/#vytvareni-otvoru-pro-dalsi-mechanicke-ukotveni
http://www.ceretherm.cz/postup-montaze/aplikace-izolacnich-desek/#priprava-k-montazi-okennich-parapetu
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 Desky z minerální vlny se budou  kotvit hmoždinkami s trny z umělé hmoty (nebo hmoždinkami s kovovými trny)  
 Desky z minerální vlny nebudou v našem případě navrženy , ale v jejich případě je potřeba dodatečně mechanicky 
 ukotvit speciálními hmoždinkami s kovovými trny.      
                               
 Hmoždinky se umísťují do navrtaných otvorů. Délka osazení v nosném podkladu musí být v souladu s Technickým 
 schválením kotev (většinou min. 3 – 6 cm v případě pevných konstrukčních materiálů a 5 – 9 cm v případě dutých 
 stavebních materiálů). Počet, kotev je určen v počtu 5ks/m2. Ten může být změněn na základě odtahových 
 zkoušek , které se provedou v průběhu stavby a určí je dodavatel spolu s projektantem a technikem výrobce 
 certifikovaného zateplovacího systému v rámci technické podpory výrobce. 
 (Izolační desky z minerální vlny s podélným vláknem kotvěte hmoždinkami s kovovými trny v počtu min. 4 
 ks/m². V případě desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken se toto vyžaduje u podkladů s nízkou 
 pevností, u nátěrů nebo tam, kde je zdivo izolováno ve výšce přesahující 12 m. V takových případech se 
 používají hmoždinky s kovovými trny s talíři větších průměrů (≥ 14 cm).) 
 Větrem jsou nejvíce zatížené pásy na nároží budovy široké asi 2 m. V těchto místech se zvýší počet hmoždinek na  
 na 10 ks/m² (hmoždinky i v rozích desek). Ten může být změněn na základě odtahových zkoušek , které se 
 provedou v průběhu stavby a určí je dodavatel spolu s projektantem a technikem výrobce certifikovaného 
 zateplovacího systému v rámci technické podpory výrobce. 
 Upevnění kotev bude provedeno tak, aby byl minimalizován výskyt tepelných mostů. Proto musí být otvory 
 vyříznuty do hloubky 2 cm, kam bude uložena izolační krytka. Prostor nad se vyplňí speciálním kotoučem 
 izolačního materiálu. 
 Po upevnění izolačních desek a po obroušení jejich hran je nezbytné připravit prostor pro montáž okenních 
 parapetů, rolet a dalších doplňků oken a dveřních rámů. Cílem přípravných prací je zajistit instalaci těchto částí bez 
 rizika negativního vlivu na kvalitu a odolnost izolačního systému. Proto je třeba, aby byl tvar hran izolačních 
 materiálů v místech kontaktu s okenním parapetem odpovídající. 

 APLIKACE VÝZTUŽNÉ VRSTVY 

1. Obroušení povrchu izolačních desek 
2. Příprava první vrstvy malty 
3. Aplikace první vrstvy lepidla 
4. Dodatečné vyztužení rohů okenních a dveřních otvorů 
5. Montáž okenních připojovacích lišt 
6. Ochrana hran rohovými lištami 
7. Ochrana dilatačních spár 
8. Dodatečné vyztužení armovací vrstvy ve spodních patrech 
9. Vytvoření armovací vrstvy 
10. Lepení síťoviny 
11. Dodatečné vyztužení síťoviny hmoždinkami 
12. Dokončení vrstvy vyztužené síťovinou 
13. Formování hran 
14. Odstranění drobných nerovností 

 V případě, že  byla izolační vrstva upevněna více než 14 dnů před aplikací vyztužené vrstvy, musí být  povrch 
 desek opětovně obrousit speciální bruskou nebo dlouhým hladítkem pokrytým brusným papírem. 
 K provádění tenké vrstvy vyztužené síťovinou na přilepené polystyrenové desky použijte malty malty k tomu určené 
 u jednotlivých certifikovaných zateplovacích systémú. : Obsah balení nasypte do odměřeného množství čisté vody 
 a důkladně promíchejte pomocí nízkootáčkové vrtačky s míchacím nástavcem. Promíchanou maltu nechte cca 5 
 minut odstát a znovu důkladně promíchejte. Hotová malta musí být homogenní konzistenci bez hrudek. 
 Všechny rohy fasádních otvorů vyztužte diagonálně nalepenými přířezy  sklotextilní síťoviny s minimální velikostí 
 35 x 20 cm. Zamezí se  tak vzniku šikmých rohových trhlin.     
                           
 Okenní lišty nainstalujte v místech styku izolace a okenních a dveřních rámů.    
             (Cílem je vyplnit místa styku vyztužené vrstvy a omítky s truhlářskými prvky a také zajištění estetického 
  vzhledu tohoto spoje. Lišty jsou k okenním rámům připevněny samolepicími pěnovými páskami. Díky nim 
  je spoj odolný vůči větru a flexibilní – může vyrovnat jakoukoliv deformaci způsobenou změnami teploty a 
  větru. Některé okenní lišty jsou opatřeny dodatečnými páskami, jež umožňují upevnění fólie k ochraně 
  oken nebo dveří před znečištěním při aplikaci povrchové úpravy.) 
 Rohy budov, okenních a dveřních rámů se budou chráněnit rohovými lištami z PVC, lišty se upevňí vhodnou 
 maltou. Bude použita použít rohové lišty s integrovanou síťovinou.     
         

http://www.ceretherm.cz/postup-montaze/aplikace-vyztuzne-vrstvy/#obrouseni-povrchu-izolacnich-desek
http://www.ceretherm.cz/postup-montaze/aplikace-vyztuzne-vrstvy/#priprava-prvni-vrstvy-malty
http://www.ceretherm.cz/postup-montaze/aplikace-vyztuzne-vrstvy/#aplikace-prvni-vrstvy-lepidla
http://www.ceretherm.cz/postup-montaze/aplikace-vyztuzne-vrstvy/#dodatecne-vyztuzeni-rohu-okennich-a-dvernich-otvoru
http://www.ceretherm.cz/postup-montaze/aplikace-vyztuzne-vrstvy/#montaz-okennich-pripojovacich-list
http://www.ceretherm.cz/postup-montaze/aplikace-vyztuzne-vrstvy/#ochrana-hran-rohovymi-listami
http://www.ceretherm.cz/postup-montaze/aplikace-vyztuzne-vrstvy/#ochrana-dilatacnich-spar
http://www.ceretherm.cz/postup-montaze/aplikace-vyztuzne-vrstvy/#dodatecne-vyztuzeni-armovaci-vrstvy-ve-spodnich-patrech
http://www.ceretherm.cz/postup-montaze/aplikace-vyztuzne-vrstvy/#vytvoreni-armovaci-vrstvy
http://www.ceretherm.cz/postup-montaze/aplikace-vyztuzne-vrstvy/#lepeni-sitoviny
http://www.ceretherm.cz/postup-montaze/aplikace-vyztuzne-vrstvy/#dodatecne-vyztuzeni-sitoviny-hmozdinkami
http://www.ceretherm.cz/postup-montaze/aplikace-vyztuzne-vrstvy/#dokonceni-vrstvy-vyztuzene-sitovinou
http://www.ceretherm.cz/postup-montaze/aplikace-vyztuzne-vrstvy/#formovani-hran
http://www.ceretherm.cz/postup-montaze/aplikace-vyztuzne-vrstvy/#odstraneni-drobnych-nerovnosti
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  Pro účinnou ochranu dilatační spáry se použije  použít plastové dilatační lišty opatřené perlinkou.  
  Ve spodní části objektu do výšky  2 metry nad terénem se aplikuje dodatečná vrstva síťoviny. Tato vrstva zvýší 
 životnost a odolnost systému proti mechanickému poškození.     
             
 Po zaschnutí dodatečné výztuže se přistoupí k lepení vlastní sklotextilní síťoviny. Prvním krokem je rovnoměrné 
 nanesení malty. Maltu naneste dlouhým nerezovým hladítkem od horní části budovy, ve svislých pásech o šířce asi 
 1,1 m.                   
 Ve druhém kroku nastříhanou síťovinu pokládejte na čerstvou maltu a přitlačujte pomocí nerezového hladítka. 
 Dodržujte přesahy sousedních pásů síťoviny, které by měly být asi 10 cm.    
                
 K upevnění síťoviny (první vrstvy) je zapotřebí použití mechanických kotev s kovovými trny. Ty se umístí do 
 vyvrtaných otvorů před vytvrzením výztužné vrstvy. Délka osazení v nosném podkladu musí být v souladu s 
 Technickým schválením kotev (většinou min. 3 – 6 cm v případě pevných konstrukčních materiálů a 5 – 9 cm v 
 případě dutých stavebních materiálů). Počet, umístění a druh hmoždinek určuje projektant. Nástroje na vrtání by 
 měly být zvoleny podle druhu materiálu nosné vrstvy, aby byla zvýšena optimální účinnost a bezpečnost při 
 připevňování kotev. Při vrtání tenkých dělících materiálů na vrtačku netlačte a nepoužívejte příklep, zabráníte tak 
 jejich poškození.                            
 Zpevněné vrstvy desek z minerální vlny budou dodatečně zpevněné kotvami v počtu než 9 kusů/m² (jedna v 
 každém rohu desky a 2 uprostřed jejího povrchu).       
                       
 Síla větru nejvíce namáhá pásy široké asi 2 m a pásy na nároží budovy. V těchto místech je zvýšen počet 
 hmoždinek na 9 ks/m². 
 Následně pak  na čerstvě položenou síťovinu bude nanesena  vrstva malty tak, aby síťovina byla úplně zakrytá. 
 Povrch této vrstvy co nejdůkladněji zarovnejte nerezovým hladítkem.    
                 
 Hrany fasádních otvorů a hrany obvodního pláště budovy se nejlépe budou formovány  úhlovým hladítkem. 
 Druhý den není vrstva vyztužená síťovinou ještě patřičně pevná. Pomocí brusného papíru budou  zbrošeny stopy 
 po hladítku a případně vyrovnejte drobné nerovnosti. 
 

 APLIKACE TENKOVRSTVÉ OMÍTKY 

15. Základní nátěr pro tenkovrstvé omítky 
16. Příprava minerální omítky 
17. Příprava omítkových hmot 
18. Nanášení tenkovrstvé omítky 
19. Strukturované tenkovrstvé omítky 
20. Kombinace různých barevných odstínů omítek 
21. Přerušení práce 
22. Uzavření dilatační spáry 
23. Natírání minerálních omítek 
24. Aplikace mozaikových omítek 

 Základní nátěr bude proveden až po úplném vyschnutí vrstvy vyztužené síťovinou (obvykle po 3 dnech). Schnutí 
 nátěru trvá asi 3 hodiny. Aplikace základního nátěru usnadňuje nanášení omítek a zvyšuje jejich přilnavost. 
 Specifikace základního nátěru dle každého, jednotlivého, certifikovaného zateplovacího systému.  
                         
 Je navržena silikátová omítka, která je již dodávaná v prstovité hmotě. Omítky se před použitím důkladně 
 promíchají pomocí nízkootáčkové vrtačky s míchacím nástavcem.     
                  
 Tenkovrstvá  omítka bude  nanesena  rovnoměrně na podklad v tloušťce zrna pomocí nerezového hladítka, který 
 přikládejte k povrchu pod úhlem. Povrch omítky zarovnejte hladítkem a stáhněte přebytečný materiál.  
                
 Pozor : Technologické přestávky představují riziko viditelného rozdílu vzhledu omítek, který je způsoben změnami 
 tuhnutí a schnutí. Proto budou  aplikovány jen v méně viditelných místech (podél rohů, křivek fasád, trubek, oken 
 apod.). Podél označené čáry se naleptí samolepicí pásku, naneste omítku, vytvořte strukturu a poté pásku 
 odstraňte spolu se zbytky materiálu. Po vytvrzení omítky takto získanou hranu zajistěte páskou a stejným 
 způsobem proveďte navazující plochu omítky. Tento postup je také vhodný při kombinaci různých odstínů omítky. 
 Po vyschnutí a vytvrzení omítky se provede flexibilní uzavíráním dilatačních spár. K bude  použit polyuretanový 
 tmel a v  případě hlubších spár rovnajících se 60 – 80 % šířky spáry bude použit pěnový provazec (v průměru o 20 
 % větším než šířka spáry), který zaručí správnou funkci těsnicího tmelu. Při aplikaci tmelu se budou chranit hrany 

http://www.ceretherm.cz/postup-montaze/aplikace-tenkovrstve-omitky/#zakladni-nater-pro-tenkovrstve-omitky
http://www.ceretherm.cz/postup-montaze/aplikace-tenkovrstve-omitky/#priprava-mineralni-omitky
http://www.ceretherm.cz/postup-montaze/aplikace-tenkovrstve-omitky/#priprava-omitkovych-hmot
http://www.ceretherm.cz/postup-montaze/aplikace-tenkovrstve-omitky/#nanaseni-tenkovrstve-omitky
http://www.ceretherm.cz/postup-montaze/aplikace-tenkovrstve-omitky/#strukturovane-tenkovrstve-omitky
http://www.ceretherm.cz/postup-montaze/aplikace-tenkovrstve-omitky/#kombinace-ruznych-barevnych-odstinu-omitek
http://www.ceretherm.cz/postup-montaze/aplikace-tenkovrstve-omitky/#preruseni-prace
http://www.ceretherm.cz/postup-montaze/aplikace-tenkovrstve-omitky/#uzavreni-dilatacni-spary
http://www.ceretherm.cz/postup-montaze/aplikace-tenkovrstve-omitky/#natirani-mineralnich-omitek
http://www.ceretherm.cz/postup-montaze/aplikace-tenkovrstve-omitky/#aplikace-mozaikovych-omitek
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 fasády před znečištěním pomocí ochranných pásek. Tmel pak bude aplikováne pomocí vhodné výtlačné pistole. 
 Spáry se vyplní rovnoměrně, bez dutin. Povrch takto vyplněné spáry, kterou jste předtím navlhčili vodou se 
 saponátem, uhlazenodo 5-ti minut od aplikace. Ihned poté odstraňte ochranné pásky. 
 Vyschlé a vytvrzené minerální omítky natřete fasádními nátěry pak budou natřeny fasádním nátěrem. Silikon. 

 
 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 

 Aplikace tepelné izolace by měly být realizovány v suchu (bez přítomnosti deště a při relativní vlhkosti vzduchu 
 nižší než 80 %). Nedoporučuje se pracovat na plochách zatížených silným slunečním zářením; vrstvy by měly být 
 chráněny před deštěm a silným větrem. Kolem lešení se doporučuje instalace ochranných sítí, jež jsou součástí 
 systémového rámového lešení; teplota okolního vzduchu by se měla pohybovat od +5 do +25 °C, vyjma aplikace 
 barevných minerálních omítek (minimální teplota +9 °C). Vzdálenost mezi izolační deskou a lešením musí být 
 dostatečná, tedy taková, aby umožnila aplikaci všech vrstev systému zateplení v požadované kvalitě. 
 Nedoporučuje se použití visutých lávek, protože by kromě jiného mohly způsobit mechanické poškození. 

 V případě aplikace tepelné izolace během zimního období je nezbytné použití ochrany lešení. Pokud bude teplota 
 po dobu 3 po sobě jdoucích dnů nižší než −5 °C, je nezbytné přerušit používání zimní verze malty Ceresit CT 85. 
 Bude-li teplota po dobu 3 po sobě jdoucích dnů nižší než +9 °C, neměly by být aplikovány minerální omítky. 

 Klempířské prvky by měly přesahovat min. 40 mm přes konce omítky a tím chránit proti dešti. Na souvislých 
 plochách by se omítka měla aplikovat bez přestávek; to platí také pro více úrovní lešení. Přírodní plniva mohou z
 působit rozdíly ve vzhledu omítky – na jednom povrchu musí být použit materiál se stejnou výrobní šarží uvedenou 
 na každém balení. 

 Aplikované omítky by měly být min. 1 den chráněny proti dešti (ochrana lešení); barevné minerální omítky by měly 
 být chráněny proti dešti min. 3 dny. To platí při teplotách +20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 60 %. Za méně 
 příznivých podmínek musí být počítáno s pomalejším tuhnutím omítek. 

 POZNÁMKA :          
 VÝŠE UVEDENY TECHNOLOGISKÝ POSTUP JE URČEN JEN NA NAVRŽENÝ SYSTÉM ZATEPLENÍ. 
 PO VÝBĚRU DODAVATELE STAVBY A NA ZÁKLADĚ UPŘESNĚNÍ  VÝROBCE CERTIFIKOVANÉHO 
 ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU BUDE VÝŠE UVEDENÝ POSTUP UPŘESNĚN.    
 KAŽDÝ JINÝ CERTIFIKOVANÝ SYSTÉM ZATEPLENÍ MÁ URČITÉ ODLIŠNOSTI, PROTO V PŘÍPADĚ, ŽE 
 NEBUDE POUŽIT CERESIT  PAK JE NUTNO DOLOŽIT PODOBMĚ PŘESNÝ POSTUP ZATEPLENÍ.  
 
 
18 – IZOLACE AKUSTICKÉ, PROTIOTŘESOVÉ– nebudou v rámci stavby prováděny 
19 – IZOLACE PROTI CHEMICKÝM VLIVŮM– nebudou v rámci stavby prováděny 
20 -  ZDRAVOTNĚ TECHNICKÁ INSTALACE BUDOV 
21 – ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ 
22 – KONSTRUKCE SKLOBETONOVÉ– nebudou v rámci stavby prováděny 
 
23 – KONSTRUKCE TESAŘSKÉ  
 Půda - dřevěná konstrukce podlahy - zdvojené rošty z HR 50/50 a nášlapná vrstva pak CETRIS desky na vruty 
 do roštu z osovou vzdáleností max.  250 mm 
 
24 – DŘEVOSTAVBY - nebudou v rámci stavby prováděny 
 
25 – KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ  
 Parapety, oplechování stěn a odpadní trouby z titanzinkového plech přírodního - viz výpis prvků 
 
27 – KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ 
 Nové vstupní dveře zádveří a okna zádveří - viz výpis prvků 
  
28 -  KOVOVÉ STAVEBNÍ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE  

Úprava a oprava stávajících zábradlí - viz. výpis prvků 
 
29 – PODLAHY Z DLAŽDIC A OBKLADY KERAMICKÉ  
 1.NP - zádveří - doplněná keramická dlažba a sokl v.200 mm . 
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 Stávající přístavba - keramický sokl 150 mm 
 
30 – PODLAHY TERACOVÉ A PODLAHY Z SYNTETICKÝCH HMOT nebudou v rámci stavby prováděny 
31 -  PODLAHY VLYSOVÉ, PARKETOVÉ A POVLAKOVÉ nebudou v rámci stavby prováděny 
32 -  KONSTRUKCE Z PŘÍRODNÍHO KAMENE nebudou v rámci stavby prováděny 
 
33 – NÁTĚRY 

- syntetický nátěr - zámečnické výrobky opravované a střešní konstrukce terasy 
 
34 – MALBY 
 V místnostech s podhledy  
 
35 – M – ELEKTRO -  KOTELNA - VNITŘNÍ INSTALACE a MaR - nebude v rámci stavby prováděna  
36 - M – VZDUCHOTECHNIKA - nebudou v rámci stavby prováděny  
 
 
 
   

 
vypracoval 

 
Ing.Martin Jiřík 


