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Dokumentace zasad organizace vystavby (ZOV) pro stavebni fizeni akce ,Ekologizace objektu
z&kladni Skoly Chrustova,Ostrava — Slezska Ostrava“ feSi realizaci zatepleni objektu Zakladni Skoly
Chrustova a je zpracovana v souladu s vyhlaskou ¢.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

Ugelem stavby je provedeni ekologizace objektu zakladni koly, ulice Chrustova ¢.24, Ostrava-
Slezska Ostrava. Soucasti stavby je kompletni zatepleni obvodového plasté hlavni budovy, télocvicny
a budovy jidelny, zatepleni stfech hlavni budovy a télocvicny kryté valbovou stfechou s plechovou
krytinou, zatepleni ploché stfechy jednoplastové nad budovou jidelny a nad pfedsazenym vstupem.
Bude provedena vyména stavajicich dvernich vyplni, které jesté nebyly vyménény (hlavni a vétSina
vedlejSich vstupl do objektu). Soucasti téchto stavebnich Uprav bude i provedeni novych oplechovani
oken, fims, atik atd. RovnéZ zde dojde k vyméné stavajicich okapovych Zlabl a svodd, k upravé
hromosvod( a budou provedeny vnitfni natéry osténi u vyménénych otvord.

a. Informace o rozsahu a stavu stavenist &, pfedpokladané Upravy
stavenist &, jeho oploceni, trvalé deponie a mezideponie, p  Fijezdy
a pristupy na stavenist é

a.1. Clenéni stavby

Vzhledem k svému charakteru a rozsahu neni stavba délena na stavebni objekty a provozni
soubory.

a.2. Dodavatelsky systém

Pfimy zhotovitel objednatele bude zajiStovat prace zahrnuté do rozpoctu stavby /specifikace/ a
specifikované ve smlouvé o dilo.

Navrzené feSeni prfedpoklada jednoho zhotovitele stavby. Koordinator stavby nebyl doposud
vybrén, toto bude pfedmétem vybérového fizeni pfi vybérovém Ffizeni na dodavatele stavby. V pfipadé,
Ze bude na stavbé vice zhotovitell, bude nutno pfiméfenym zplsobem provést Upravy v projektu a
stanovit koordinatora stavby.

Pfedpokladaji se tyto dodavatelské vztahy, které budou upfesnény po ukonceni vybérového
konkurzniho fizeni na zhotovitele stavby, nebo jejich ¢asti:

Zadavatel: Urad méstského obvodu Slezska Ostrava
Tésinska 35, 710 16 Ostrava - Slezska Ostrava
Projektant stavby: Stavebni a rozvojova s.r.o.
Na Buncaku 1018/1, 710 00 Ostrava — Slezska Ostrava
Dodavatel stavby: bude vybran ve vybérovém fizeni (pfedpoklad jeden pfimy zhotovitel)

Koordinator stavby: nebyl urcen



a.3. Zasady reSeni zafizeni stavenisté

a.3.1. Informace o rozsahu a stavu stavenisté

Stavba se nachézi v zastavéné Casti mésta Ostravy v méstském obvodu Slezska Ostrava na ulici
Chrustova €.24. Uzemi stavby je témér rovinné s napojenim na dopravni komunikacnimi systémy
(komunikace a chodniky).

Vlystavba bude provadéna v zajmovém Uzemi zadavatele. Realizace stavebnich praci bude
provadéna v katastralnim uzemi 714828 Slezska Ostrava na pozemcich parcelni ¢islo:

5036 - zastavéna plocha a nadvori , budova ¢.p.1418

5035 - ostatni plocha - ostatni komunikace

5037 - ostatni plocha — ostatni komunikace

5041 - ostatni plocha — komunikace

Parcely jsou ve vlastnictvi Statutarniho mésta Ostrava.

StaveniSté se nachazi v zastavéné Casti mésta, je rovinné se stavajicimi prochazejicimi
inzenyrskymi sitémi a napojenim na komunikace.

Pro zafizeni staveni$té bude vyuZito vyhradné pozemku bez naroku na sousedni pozemky a
zvl&$tni pozadavky na okolni nemovitosti.

Stavenisté na volném prostranstvi nutno ohradit provizornim ohrazenim zamezujicim vstupu
nepovolanym osobam.

Viystavba nevyZzaduje zabor zemédélského a lesniho pldniho fondu. Stavba se nenachazi
v chranéném Uzemi. Realizace stavby nebude mit zadny trvaly negativni vliv na okolni vystavbu. Vliv
stavby na okoli bude pouze docasny po dobu vystavby.

a.3.2. Predpokladané Upravy stavenisté a jeho oploceni

Stavenisti se nachazi uvnitf arealu zakladni Skoly Skoly. VSechny plochy a prostory urené k
realizaci stavby a zafizeni staveniSté budou pred zapoCetim vystavby vyklizeny a bude chranéné
venkovni zelen, ktera bude v pfimém styku se stavbou.

Stavenisté musi byt ohrazeno nebo jinak zabezpeceny proti vstupu nepovolanych fyzickych osob.
Stavenisté v prostoru vystavby v zastavéném uzemi bude na jeho hranici souvisle oploceno do vysky
nejméné 1,8 m. Pfi vymezeni stavenisté bude bran ohled na souvisejici pfilehlé prostory a pozemni
komunikace s cilem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméné narusit. Pfedpoklada se
oplotit objekt z prostorovych duvodu a s ohledem na provoz jednotlivych objektt a pohyb osob v daném
prostoru (zaji$téni bezpecnych vstupl do objektu). Ohrazeny prostor musi mit $itku od volného okraje
pracovisté (leSeni) min.1,5 m pfi praci ve vySce do 10m a 2,0 m pfi praci ve vysce 10-20 m.

Zhotovitel ur€i zplsob zabezpeceni stavenisté proti vstupu nepovolanych fyzickych osob, zajisti
oznaceni hranic stavenisté tak, aby byly zfetelné rozeznatelné i za snizené viditelnosti, a stanovi Ihity
kontrol tohoto zabezpeCeni. Zékaz vstupu nepovolanym fyzickym osobam musi byt vyznacen
bezpecnostni znackou na vSech vstupech, a na pfistupovych komunikacich, které k nim vedou.

a.3.3. Trvalé deponie a mezideponie

Demoliéni material /vhodny k recyklaci/ bude nabidnuty Méstskému obvodu Slezska Ostrava
k dalSimu vyuziti, nebo muze byt likvidovan recyklaci v zafizenich napf.firmy Recykl Trading
v Ostravé. Ostatni demoliéni material bude ukladan do pfipravenych kontejnerli na ploSe zafizeni



staveniSté a vCetné prebyteCné zeminy bude odvezen na skladku dle urCeni investora, napf. na
vefejnou skladku spole¢nosti OKR rekultivace "Odval Zarubek" ve vzdalenosti cca do 5 km.

Zelezny $rot bude vytfidén, rozpalen na $rotovaci délku 1500 x 600 x 600 mm (ocel a litina zvIast)
a bude vyuZit dle dispozic objednatele (MS-UNIKOV s.r.o., Nova hut a.s.).

Ostatni odpady ze stavebni vyroby budou nabidnuty k likvidaci napf. OZO v Ostravé Kungicich.

Charakteristika vybranych odpadu

Pfi stavebnich pracich se pfedpoklada vyskyt téchto odpadu:

kdd druhu nazev druhu kategorie

odpadu odpadu odpadu
17 STAVEBNI A DEMOLICNi ODPADY
17 01 Beton, cihly, tadka, keramika
1701 01 Beton 0]
17 01 02 Cihly 0
17 02 Drevo, sklo, plasty
17 02 01 Dfevo 0]
17 02 02 Sklo 0
17 02 03 Plasty 0
1703 Asfaltové smési
17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 170301 0
17 04 Kovy (vCetné jejich slitin)
17 04 05 Zelezo a ocel 0
17 04 07 Smésné kovy 0
17 06 Izolacni materialy
17 06 04 IzolaCni materialy neuvedené pod ¢.170601 a 170603 O
17 09 Jiné stavebni a demoli¢ni odpady
1709 04 Smésné stavebni odpady neuvedené

pod Cisly 170901, 170901 a 170903 0

Demoliéni odpady budou shromazdovany utfidéné podle jednotlivych druhl a kategorii do
pfipravenych kontejnerll a postupné odvazeny na skladku nebo k likvidaci..
Shromazdéné odpady budou pribézné, po dosazeni technicky a ekonomicky optimalniho mnozstvi,
odvazeny mimo areal k dalSimu vyuZiti respektive k odstranéni. Za odpady v pribéhu stavebnich praci
bude odpovidat zhotovitel stavebnich praci, ktery pfedlozi ke kolaudaci doklady o jejich likvidaci.

Vlastni manipulace s odpady vznikajicimi pfi vystavbé bude zajiSténa technicky tak, aby byly
minimalizovany pfipadné negativni dopady na Zivotni prostifedi (zamezeni praSeni, technické
zabezpecCeni vozidel prepravujicich odpady atd.). Puvodce pfeda odpady opravnénym osobam dle
§12, odst.3, zakona 185/2001 Sb. Pribézné bude vedena zakonna evidence.

P¥i realizaci stavby musi byt dodrzena ustanoveni zakona o odpadech €. 185/2001 Sb. a provadéci
vyhlasky ¢. 381/2001 Sb. — katalog odpadu a €. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady.



a.3.4. Prijezdy a pristupy na stavenisté

Pfijezd na stavenisté k objektu zakladni Skoly bude po vefejnych komunikacich mésta Ostravy.
Doprava na staveni$té bude organizovana po ulici Hefmanicka a Obrovského a nebo po ulici Konévova
a Chrustova do prostoru stavby.

Realizaci stavby dojde k urcittmu omezeni provozu na mistnich komunikacich pohybem stavebni
techniky a omezeni provozu vefejné dopravy po dobu realizace. Potfebné doc¢asné upravy dopravniho
znaceni budou zpracovany a projednany zhotovitelem v dokumentaci pro realizaci stavby.

Vjezdy na stavenisté pro vozidla stavby musi byt oznaceny dopravnimi znakami provadéjicimi
mistni Upravu provozu vozidel na stavenisti. Zakaz vjezdu nepovolanym fyzickym osobam musi byt
vyznacen bezpeénostni znaCkou na vSech vjezdech, a na pfistupovych komunikacich, které k nim
vedou.

b. Vyznamné sit é technické infrastruktury

Vlyznamné sité technické infrastruktury prochazejici stavenitém budou pfed zahajenim
vykopovych praci vytyCeny. Vyznamné sité technické infrastruktury jsou zakresleny v koordinacni
situaci stavby véetné jejich ochrannych pasem.

b.1. Napojeni stavby na vyznamné sité technické infrastruktury:

Stavajici stavba objektu z&kladni Skoly je jiz napojena na vyznamné sité technické infrastruktury. V
ramci stavby nebudou provadény Zadné upravy na téchto vedenich.

Na pozemku stavby nebudou provadény Zadné vykopové prace a ke styku s podzemnimi vedenimi
nedojde.

Cinnost v ochrannych pasmech t&chto vedeni bude organizovana dle podminek vydanych spravci
jednotlivych podzemnich vedeni.

b.2. Vytyéeni podzemnich vedeni

Vzhledem k ziskanym podkladim od provozovatell jednotlivych inZenyrskych siti, je nezbytné
nutné pfed zahajenim zemnich praci, aby zhotovitel pozadal spravce podzemnich vedeni o jejich
vytyCeni z divodu zamezeni jejich podkozeni pfi vystavbé leSeni a mozného tlaku od zatizeni stojek.

Pfed zahajenim zemnich praci musi byt na terénu vyznaceny polohové, popfipadé téz vySkove,
trasy technické infrastruktury, zejména podzemnich vedeni technického vybaveni, podle zvlastniho
pravniho pfedpisu a jinych podzemnich prekazek.

Pfed zahajenim praci v ochrannych pasmech vedeni, staveb nebo zafizeni technického vybaveni
provede zhotovitel odpovidajici opatfeni ke splnéni podminek stanovenych provozovateli téchto
vedeni, staveb nebo zafizeni, a béhem provadéni praci je musi dodrzovat.



c. Napojeni stavenist & na zdroje vody, elekt Finy, odvodn éni
stavenist é

Pozadavky na potfebu el. energie a vody budou specifikovany budoucim zhotovitelem. Napojovaci
mista energii budou zadavatelem predana pfi pfedani stavenisté. Napojeni na zdroj el.energie mize
byt provedeno z rozvodné skiiné na objektu zakladni Skoly, nebo pfimo z rozvodl energie v blizkosti
stavenisté..

Stavenidtni rozvod bude vybaven samostatnym méfenim /spotfeba méfena v kWh/. Na tyto
rozvody budou napojeny veSkeré mechanizmy, stroje, osvétleni staveniSté a objekty zafizeni
stavenisté. Vlastni rozvod bude spliovat pfislusné technické normy a nafizeni s dlrazem na
bezpe€nostni a pozarni predpisy (pokladka a umisténi kabell, kfizeni s komunikacemi, napojovani
jednotlivych zafizeni, pfislusné ochrany proti klimatickym podminkam apod.). V pfislusnych mistech
stavby bude rozvod zakonéen stavenidtnim rozvadéCem. Tyto rozvadée musi umoznit osazeni
podruzného méfeni v pfipadé vyuZiti téchto rozvodl pro jiného pfimého zhotovitele stavby. Stavenistni
rozvod bude zfizen, provozovan a demontovan na naklady zhotovitele.

Pfedpokladané potfeba el. energie na stavenisté je cca 15 kW pro drobné stavebni el.spotfebice.

DoCasna elektricka zafizeni na stavenisti musi spliiovat normové pozadavky a musi byt
podrobovana pravidelnym kontroldm a revizim ve stanovenych intervalech. Hlavni vypinac elektrického
zafizeni musi byt umistén tak, aby byl snadno pfistupny, musi byt oznafen a zabezpeéen proti
neopravnéné manipulaci a s jeho umisténim musi byt seznameny vSechny fyzické osoby zdrzujici se
na stavenisti. Pokud se na stavenisti nepracuje, musi byt elektricka zafizeni, ktera nemusi zistat
z provoznich dlvod( zapnuta, odpojena a zabezpeéena proti neopravnéné manipulaci.

Napojeni na zdroj vody se pfedpoklada z rozvodud vody uvnitf zakladni Skoly. V ramci pfipravnych
praci na stavenisti bude na rozvodu vody vioZena odbocka pro potfeby stavby se samostatnym méreni
vodomérem /méfeni spotieby v rozsahu min. 0,01 m3. Pro stavbu bude potieba uzitkové vody pro
technologicky proces stavéni jen v minimalnim rozsahu pro pfipravu lepicich hmot a maltovych smési.
Pfedpokladané potfeba vody na stavenisti je max. 0,5 I/s a 4,0 I/s pro pozarni ucely.

Pro napojeni na slaboproudou sit Telefonicy se nepfedpoklada, v pfipadé nutnosti budou
vyuzivany mobilni telefony.
Pro mensi rozsah bouracich praci budou pouzity elektrické bouraci kladiva.

d. Upravy z hlediska bezpe é&nosti a ochrany zdravit Fetich osob,
véetné nutnych Uprav pro osoby s omezenou schopnosti
pohybu a orientace

Nejsou-li pozadavky na zabezpeceni staveni$té pro zrakové a pohybové postizené obsazeny v
projektové dokumentaci, zajisti zhotovitel, aby nahradni komunikace a oploceni popfipadé ohrazeni
staveniSté na vefejnych prostranstvich vefejné pfistupnych komunikacich umoziovalo bezpecny
pohyb fyzickych osob s pohybovym postizenim jakoz i se zrakovym postizenim.



e. Usporadani a bezpe énost stavenist é z hlediska ochrany
vefejnych zajm U

Vlystavba bude realizovana na stavenisti v prostoru ohrazeném oplocenim se zamezenim pfistupu
nepovolanych osob za podminek, které vyplyvaji z vyjadfeni dotenych orgénu stétni spravy (jejich
vyjadreni viz samostatna Cast dokumentace). Provoz na stavenisti realizovan bude bez vlivu na
vefejnost. Provoz na vefejnych komunikacich v okoli staveni$té bude organizovan dle doCasného
dopravniho znageni véetné chodnikl pro pési.

Zhotovitel ur€i zplsob zabezpeceni stavenisté proti vstupu nepovolanych fyzickych osob, zajisti
oznaceni hranic stavenisté tak, aby byly zfetelné rozeznatelné i za snizené viditelnosti, a stanovi Ihity
kontrol tohoto zabezpeCeni. Zékaz vstupu nepovolanym fyzickym osobam musi byt vyznacen
bezpecnostni znackou dle nafizeni vliady €. 11/2002 Sb., ve znéni nafizeni viady €. 405/2004 Sb. na
vSech vstupech, a na pfistupovych komunikacich, které k nim vedou

f. ReSeni zafFizeni stavenist & véetné vyuZiti stavajicich a novych
objekt G

f.1. Plochy pro zafizeni stavenisté

Stavajici plochy investora vyuzitelné pro zafizeni staveni$té nejsou v blizkosti prostoru stavenisté.
Plochy dodavatell mozno posoudit az po provedeni jejich vybérd.

Pfiruéni skladovaci plochy budou vdané lokalité vystavby pouze v prostoru oplocené cCasti
staveniste.

f.2 Pozadavky na provozni a socialni zafizeni stavenisté

a) vyuZiti stavajicich zafizeni investora
Pro potfebu vystavby neposkytne investor Zadné stavajici objekty k vyuZiti pro zafizeni stavenisté.

b) vyuziti stavajicich zafizeni dodavatel(

Vzhledem k neukonéeni vybéru dodavatele neni mozné blize specifikovat jednotliva stavajici zafizeni
stavenisté dodavatele.

¢) vyuziti objektt budovanych v ramci vystavby pro ZS
Objekty budované jako souCast stavby nelze vzhledem Kk jejich charakteru jako ZS vyuzivat.

d) vybudovani novych objektl pro ZS

Po ukonceni vybéru dodavatele a zvazeni moznosti vyuZziti stavajicich zafizeni investora a
dodavatell, jakoz i objektl stavby pro ZS, bude uréena potfeba vybudovani objektl zafizeni
stavenisté, které se pfedpoklada zfidit na vytypovanych plochéch dle dispozic dodavatele.

Pfedpoklada se zfizeni:

- mobilni buiiky kancelafi — 1 kusy

- plechove sklady — 1 ks

- mobilni chemické WC - 2 ks

- mobilni kontejnery na staveni odpad



- staveni$tni rozvody el.energie a vody
Rozsah téchto zafizeni se predpoklada vyuZivat v pfipadé praci jednim zhotovitelem. V pfipadé
dohody s provozovatelem Skoly je vhodné vyuZit volnych prostor napf.v suterénu objektu pro pfirucni
skladovani naradi, drobného materiélu a ulozeni dokumentace stavby.

f.3 Objekty mimoglobalniho zafizeni stavenisté

V ramci stavby nebudou vybudovany nezbytné nutné provozni objekty a zafizeni umisténé mimo
prostor stavenisté jako objekty MGZS.

f.4 Predpokladany pocet pracovniku pfi vystavbé

Pfedpoklada se cca 15 - 20 pracovniki dodavatell stavebni ¢asti stavby. Tento pocet bude
upfesnén po vybéru zhotovitele stavby.

f.5 Socialni zabezpeceni pracovniki

Satnovani pracovnik(i bude feeno ve stavajicich zafizenich zhotovitele a na stavenisté budou
pracovnici pfevazeni z téchto zafizeni.

Stravovani pracovnik( bude v okolnich restauracich a obchodech s potravinami v blizkosti
staveniste.

Na venkovnich plochach stavenisti budou umistény mobilni chemické WC zajisténé pronajmem od
firem poskytujici tyto sluzby.
Pozarni a zdravotni sluzba bude vyuzivana v zafizenich méstského obvodu Slezské Ostrava.

g. Popis staveb za Fizeni stavenist & vyZzadujici ohlaseni

Vramci realizace stavby nebudou budovany trvalé objekty zafizeni staveni$té vyzadujici
samostatné ohlaseni.

h. Stanoveni podminek pro provad éni stavby z hlediska
bezpe énosti a ochrany zdravi, plan bezpe ¢€nosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti

h.1 Podminky pro provadéni stavby z hlediska bezpe¢nostni a ochrany zdravi

Béhem vystavby musi byt dbano vSech platnych vynosl a predpisu o bezpecnosti pfi praci. V
zasadé plati nafizeni vlady €. 591/2006 ze dne 12. prosince 2006" o bliz8ich minimalnich pozadavcich
na bezpecnost a ochranu zdravi pfi pracich na stavenistich v navaznosti na zakon ¢&. 309 ze dne 23.
kvétna 2006, kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zékon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi



pfi praci). V navaznosti k zakonu €.309/2006 Sb. se postupuje také podle provadécich pravnich
predpisU:

- nafizeni vlady 362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi na pracovistich
s nebezpecim padu z vySky nebo do hloubky

- nafizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi

- nafizeni viady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizSi poZadavky na bezpe€ny provoz a pouzivani
stroju, technickych zafizeni, pfistroju a naradi,

- nafizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi

- nafizeni vlady ¢.406/2004 Sb. o blizSich pozadavcich na zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi p
raci v prostfedi s nebezpedi vybuchu

- nafizeni vlady ¢.168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich postupd,
které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky

- nafizeni vlady ¢€.11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpeénostnich znacek a zavedeni
signlu, ve znéni nafizeni viady €.405/2004 Sb.

- nafizeni vlady €.361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

- nafizeni vlady ¢&. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedkd, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostfedku.

Dal$imi v&eobecnymi pfedpisy, jejichZ znéni je tfeba respektovat pfi vystavbé, jsou:

- Zakon €. 174/1968 Sbh. o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace. se zménami
575/1990 Sb., 159/1992 Sb., 47/1994 Sb., 71/2000 Sb., 124/2000 Sb., 151/2002 Sb., 320/2002
Sb., 436/2004 Sb., 253/2005 Sb

- zakon €. 262/2006 Sb. zakonik prace
- zékon €.183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a stavebnim fadu v platném znéni
- Vyhlaska CUBP ¢&. 48/1982 Sb.

Dodavatel praci musi v ramci své dodavatelské dokumentace vytvofit podminky k zajiSténi bezpecnosti
prace. Soucasti dodavatelské dokumentace je i technologicky nebo pracovni postup, ktery bude po
dobu praci k dispozici na stavbé. V pracovnim postupu budou stanoveny poZadavky na provadéni
montaznich praci pfi dodrzeni z&sad bezpecnosti prace. Dodavatel montaznich praci zpracuje
technologicky postup demontaze a montaze, ktery bude obsahovat ¢asovy sled montaznich zabérd,
podminky nasazeni a pohyb mechanizacnich prostfedkl, zasadni feSeni pfistupu pracovnikl ke
stykovym uzlim vCetné jejich ochrany a zabezpeceni dotfenych pracovist.

Vzajemné vztahy, zavazky a povinnosti v oblasti bezpeénosti prace musi byt mezi G¢astniky vystavby
dohodnuty pfedem a musi byt obsazeny v zapise o odevzdani stavenisté (pracovisté), pokud nejsou
pfimo zakotveny ve ,Smlouvé o dilo“. Shodné se postupuje pfi soubéhu stavebnich praci s pracemi za
provozu investora. Dodavatel stavebnich praci je povinen seznamit ostatni dodavatele s poZzadavky
bezpecnosti prace, obsazenymi v projektu stavby a v dodavatelské dokumentaci.

PFi montaznich pracich za provozu investora je provozovatel povinen seznamit pracovniky dodavatele
se zasadami bezpe¢ného chovani na daném pracovisti a s moznymi misty a zdroji ohroZeni. Obdobné
je povinen dodavatel montézZnich praci seznamit urené pracovniky provozovatele s riziky montazni
¢innosti.

Pfi realizaci akce bude dodavatel na stavenisti dodrzovat podminky ochrany zdravi zaméstnancu pfi
praci /dle nafizeni vlady €.178/2001 a zakon €.258/2000 o ochrané zdravi a o zméné nékterych
souvisejicich predpist véetné zmény €. 274/2003 Sb., hygienické predpisy o hygienickych
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pozadavcich na pracovni prostfedi a bude garantovat dodrzeni hlukovych limitG v pribéhu stavby ve
venkovnim prostoru /ve smyslu Nafizeni vlady ¢.148/2006 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi
ucinky hluku a vibraci/. Dodavatel zajisti pro provadéni praci takova zafizeni, kterd pfi provozu
nebudou pfekraCovat povolenou hladinu hluku.

Na viditelnych mistech se umisti tabule s Cisly prvni pomoci, poZarni ochrany, vedenim stavby a
vystrazné tabule upozoriujici na zakaz vstupu nepovolanym osobam do prostoru stavby. Oznaceni na
vstupech, vjezdech a vyjezdech ze stavenisté bude dle CSN 1SO 3864 (01 8010) — Bezpecnostni barvy
a znacky ve smyslu nafizeni vliady ¢.11/2002 Sb. ve znéni pfedpisu ¢.405/2004 Sb. Do¢asné dopravni
znaceni jen feSeno v samostatné dokumentaci.

- Pfi pfejimce pracovisté upfesni bezpeénostni technici dodavatelli podminky zabezpeceni pracovniki
pfed Urazem v souladu se zakonikem prace a pfislusnym bezpecnostnim pfedpisem.

- Pfed zahéjenim praci je nutno vSechny pracovniky fadné proskolit a pro praci vybavit potfebnymi
ochrannymi pomdckami v neposkozeném stavu. O seznameni pracovnikli s bezpeénostnimi pfedpisy
se provede prokazatelné zapis v knize hromadnych Skoleni.

- PreruSeni stavebnich praci — pracovnik, ktery zpozoruje nebezpeci, které by mohlo ohrozit zdravi
nebo zivoty osob nebo zplsobit provozni nehodu nebo poruchu technického zafizeni, pfipadné
pfiznaky takového nebezpedi, je povinen, pokud nemlZe nebezpeli odstranit sam, prerusit praci a
oznamit to ihned odpovédnému pracovnikovi.

Prace musi byt pferuSeny pfi ohroZeni pracovnikl stavby vlivem zhorSenych povétrnostnich
podminek, nevyhovujiciho technického stavu konstrukce, stroje nebo zafizeni.

Pfi pferuSeni prace je nutno provést nezbytna opatfeni k ochrané zdravi a majetku a musi byt o
tom vyhotoven zépis.

Pfedpoklada se provadéni praci za ztizenych podminek, v nebezpecném prostfedi a nebezpecném
prostoru.

Vlyskytnou-li se mimofadné podminky v prub&hu praci, ur€i zhotovitel, pfipadné ve spolupréaci
s projektantem, potfebné opatfeni k zajisténi bezpecnosti prace a sezndmi s nimi pracovniky, kterych
se to tyka.

- Pfed zahajenim praci zhotovitel pozada provozovatele v3ech soubéznych vedeni o jejich pfesné
vyty€eni a o ur€eni vySkové polohy a o stanoveni podminek pfi pracich souvisejicich se stavbou. Bez
vyty€eni a znalosti pfesné polohy vSech prekazek nesmi zhotovitel zahdjit stavebni prace.

- Pfi montaznich pracich za snizené viditelnosti musi zhotovitel praci zajistit dostate¢né osvétleni. Na
viditelnych mistech se umisti tabule s Cisly prvni pomoci, pozarni ochrany, vedenim stavby a vystrazné
tabule upozorfiujici na zakaz vstupu nepovolanym osobam do prostoru stavby.

- Pfi realizaci stavby bude dbano zvyseni bezpecnosti, aby nedoslo k sesunuti zeminy a zasypani osob
ve vykopu, zvySena opatrnost pfi sestupovani po zebfiku do vykopu, zachyceni zemnim strojem, pad
pfedmétu do vykopu pfi praci ve vykopu, manipulace bfemen ve vykopu (pad bfemen), uraz el.proudem
pfi zemnich pracich v blizkosti el.vedeni, pohyb v prostoru komunikaci se silniénim provozem

- Demontazni prace v arealu zakladni Skoly budou provadény pfevazné v denni dobé od 7,00 do 17,00
hodin s vyloucenim venkovnich bouracich praci ve dnech pracovniho klidu a volna.

- Stavenisté v prostoru vystavby v zastavéném Uzemi musi mit na jeho hranici souvislé oploceni do
vySky nejméné 1,8 m. Zhotovitel zajisti Upravu stavajiciho oploceni. Pfi stavebnich pracich za snizené
viditelnosti musi zhotovitel praci zajistit dostate¢né osvétleni. Na viditelnych mistech se umisti tabule s
Cisly prvni pomoci, poZarni ochrany, vedenim stavby a vystrazné tabule upozorfiujici na zéakaz vstupu
nepovolanym osobam do prostoru stavby.
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h.2. Plan bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Zadavatel stavby zajisti dle zakona €.309/2006 Sb.§15, odst.(2), aby pfed zahajenim praci na
stavenisti byl zpracovan koordinatorem plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (BOZP) na
stavenisti. Koordinatorem BOZP nem(iZe byt osoba totoZzna s vedoucim pracovnikem stavby. Zadavatel
stavby predd tomuto koordinatorovi veskeré podklady nutné pro jeho Cinnost. Budou urCeny i
zodpovédné osoby a provozni pracovnici, ktefi budou poskytovat soucinnost s koordinatorem pfi
realizaci stavby za ztiZzenych provoznich podminek.

Koordinator béhem pfipravy stavby zabezpeci, aby plan obsahoval pfiméfené povaze a rozsahu stavby
a mistnim a provoznim podminkam staveni$té, Udaje, informace a postupy zpracované v
podrobnostech nezbytnych pro zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace.

Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti ve smyslu §15 odst. 2 zkona ¢. 309/2006 Sb.
je zivy a otevieny dokument v jednotlivych fazich pfipravy a realizace stavby, upfesiovany tak, aby
vzdy respektoval aktuaini situaci v pfipravé stavby resp.na stavenisti.

Vymezeni rizik a pfislusnych bezpeénostnich opatfeni pro specifické zafizeni a stroje zhotovitele

stavby bude uvedeno v jeho internich pfedpisech k bezpe€nosti a ochrané zdravi pfi praci, kterymi je
povinen se na stavenisti fidit.
V pfipadé, kdy na pracovisti budou plsobit zaméstnanci pouze jednoho zhotovitele a neni uréen
koordinator, ale povinnost zajistit zpracovani planu BOZP vznika, a pokud dokumentace o vyhledavani
a vyhodnocovani rizik a o pfijatych opatfenich, zpracovana zhotovitelem, obsahuje opatfeni pfijata s
ohledem na provadéni praci a ¢innosti vystavujicich fyzické osoby zvySenému ohrozeni Zivota nebo
poSkozeni zdravi, Ize za plan BOZP povaZovat také tuto dokumentaci.

Viystavba bude postupovat podle harmonogramu dodaného zhotovitelem stavby, ktery zajisti
navaznost a dokonceni praci v pozadovaném terminu za predpokladu spInéni vSech podminek
bezpecnosti prace a ochrany zivotniho prostfedi.

Vzhledem k pfedpokladanému terminu vystavby nad 30 pracovnich dnd (viz kapitola j.1 této
zpravy, a predpokladanému poctu pracovnikll (viz. kapitola f.4 této zpravy) se pfedpoklada celkovy
objem praci a &innosti béhem realizace dila v rozsahu max. 2.000 osobodn.

Priprava pro vystavbu

V ramci pfipravy stavenisté pfed zahajenim stavebnich praci je nutné odstranit vesSkeré prekazky,
které se nachazi v pracovnim pasu zhotovitele stavby, aby mohly byt v daném prostoru provadény
demontazni a stavebni prace.

V misté vystavby bude provedena pfiprava stavenisté, kterd bude spocivat v ohrazeni stavenisté
mobilnim oplocenim vy$ky 1,80 m, pfipadna vystavba objektl zafizeni staveni$té véetné napojeni na
zdroje energii a pfipojky na zdroje el.energie a vody.

Vjezdy na stavenisté pro vozidla budou oznaceny dopravnimi znackami dle vyhlasky ¢. 30/2001
Sb., ve znéni vyhladky €. 153/2003 Sb., vyhlasky ¢. 176/2004 Sb. a vyhl&Sky €. 193/2006 Sb.,
provadgjicimi mistni Upravu provozu vozidel na stavenisti. Zakaz vjezdu nepovolanym fyzickym
osobam bude vyznacen bezpe€nostni znackou dle nafizeni vliady €. 11/2002 Sb., ve znéni nafizeni
vlady €. 405/2004 Sb. na vSech vjezdech, a na pfistupovych komunikacich, které k nim vedou.

Bezpeénostni pfiprava pred zahajenim zemnich praci:

1) Na zakladé Udaju uvedenych v projektové dokumentaci budou vytyCeny trasy technické
infrastruktury, zejména energetickych a komunikacnich vedeni, vodovodni a stokové sité, v misté jejich
stfetu se stavbou, popfipadé jiné podzemni a nadzemni pfekazky nachazejici se na stavenisti.
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2) Pred zahajenim zemnich praci budou na terénu vyznaceny polohové, popfipadé téz vyskove,
trasy technické infrastruktury, zejména podzemnich vedeni technického vybaveni, podle § 153 odst. 1
stavebniho zakona a jinych podzemnich pfekazek.

3) S druhy vedeni technického vybaveni, jejich trasami popfipadé hloubkou uloZeni v obvodu
stavenisté, s jejich ochrannymi pasmy a podminkami provadéni zemnich praci v téchto pasmech musi
byt pfed zahajenim praci prokazatelné seznameny obsluhy stroji a ostatni fyzické osoby, které budou
zemni prace provadét.

Realizace vlastni stavby

Soucasti stavebnich praci je kompletni zatepleni obvodového plasté hlavni budovy, télocviény a
budovy jidelny, zatepleni stfech hlavni budovy a télocviény kryté valbovou stfechou s plechovou
krytinou, zatepleni ploché stfechy jednoplastové nad budovou jidelny a nad pfedsazenym vstupem.
Bude provedena vyména stavajicich dvefnich vyplni, které jesté nebyly vyménény (hlavni a vétSina
vedlejSich vstupl do objektu). Soucasti téchto stavebnich uprav je i provedeni novych oplechovani
oken, fims, atik atd. RovnéZ zde dojde k vyméné stavajicich okapovych Zlabl a svodd, k upravé
hromosvod( a budou provedeny vnitini natéry osténi u vyménénych otvorl. Tyto vySe specifikované
¢innosti jsou vyvolané vyménou dvefnich otvoru a zateplenim objektu.

Bouraci prace jsou vztazeny k stavebnim Gpravam na objektu. Jedna se pfevazné o demontaz
vSech puvodnich dfevénych dvefnich vyplni. Dale dojde k odstranéni venkovnich parapetd,
oplechovani stfech fims, okapovych zlabu, svodlatd. U vSech oken budou odseknuty puvodni
Sambrany. Bezpecnostni mfize na oknech v 1.PP budou demontovany dle Vypisu bouracich a
demontaznich praci.

Déle se pak zde bude provadét demontaz &asti stavajicich rozvodld hromosvodi a demontaz
klimatizaCni jednotky. Klimatizaéni jednotka bude po provedeni zatepleni zpét namontovana na
upravené prodlouzené konzoly.

Zatepleni obvodového plasté hlavni budovy a jidelny venkovnim kontakinim zateplovacim
systémem na bazi EPS s tloustky izolantu 140 mm, tloustka izolantu je u télocviény 100 mm. Soklova
¢ast budovy bude opatrena nenasakavym polystyrénem XPS.

Zateplovaci systém je navrzen z materialu firmy KABE Farben. Jedna se o systém KABE therm.
Alternativné Ize pouzit systémy firem BAUMIT, WEBER-TERANOVA, LASSELSBERGER (CEMIX
THERM M), pfipadné je mozné pouzit srovnatelné zateplovaci systémy napfiklad Capatect
(alternativné Capatect Sl) firmy Cesky Caparol apod.

Vybér systému mlze byt zavisly na dodavateli stavebnich praci. Postupy praci jsou predepsany
v technickych listech. Provadgjici firma musi byt odborné vyskolena (v¢. osvédceni) firmou dodavajici
zateplovaci systém, respektive hydroizolacni systém.

Zednicke prace

1) Stroje pro pfipravu, zpracovani a pfepravu malty, stérkovych a lepicich hmot se na stavenisti
umistuji tak, aby pfi provozu nemohlo dojit k ohroZeni fyzickych osob.

2) Material pfipraveny pro zdéni musi byt ulozen tak, aby pro praci zistal volny pracovni prostor
Siroky nejméné 0,6 m.
3) K dopravé materialu na leSeni do prostoru praci budou pouzivany stavebni vratky.

4) Osazovani konstrukci, pfedmétd a technologickych zafizeni do zdiva musi byt z hlediska
stability zdiva feSeno v projektové dokumentaci, nejedna-li se o pfedméty malé hmotnosti, které
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stabilitu zdiva zjevné nemohou narusit. Osazené pfedméty musi byt pfipevnény nebo ukotveny tak, aby
se nemohly uvolnit ani posunout.

5) Na pracovistich a pfistupovych komunikacich, na nichz jsou fyzické osoby vykonavajici
zednicke prace vystaveny nebezpeci padu z vysSky nebo do hloubky popfipadé nebezpeCi propadnuti
nedostatecné unosnou konstrukci, zajisti zhotovitel dodrZeni blizSich pozadavku stanovenych nafizeni
vlady €. 362/2005 Sb..

6) Vstupovat na osazené prefabrikované vodorovné nosné konstrukce se smi jen tehdy, jsou-li
zabezpeceny proti uvolnéni a sesunuti.

Montazni prace

1) Montazni prace budou zahajeny pouze po néleZitém pfevzeti montazniho pracovisté fyzickou
osobou ur¢enou k fizeni montaznich praci a odpovédnou za jejich provadéni. O pfedani montazniho
pracovisté se vyhotovi pisemny zaznam. Zhotovitel montaznich praci zajisti, aby montazni pracovisté

umozniovalo bezpe¢né provadéni montaznich praci bez ohrozeni fyzickych osob a konstrukci a
spliiovalo pozadavky stanovené pro montaz.

2) Fyzické osoby provadéjici montaz pfi ni pouzivaji montazni a bezpeénostni pomicky a
pfipravky stanovené v technologickém postupu.

3) Montazni a bezpeénostni pfipravky, slouzici k zajisténi bezpeénosti fyzickych osob pfi montéZi,
zejména pfi praci ve vySce, je nutno upevnit k dilcim jesté pred jejich vyzdvizenim k osazeni,
nevylucuje-li to technologicky postup montaze.

4) Zvolené vazaci prostfedky musi umoznit zavéSeni dilce podle priivodni dokumentace vyrobce.

5) ZplUsob a misto upevnéni stejné jako sefizeni vazacich prostfedkd musi byt voleno tak, aby
upevnéni i uvolnéni vazacich prostfedk mohlo byt provedeno bezpecné.

6) Pro pfistup na montazni pracovisté a pro zfizeni bezpeéné pracovni podlahy se vyuzivaji trvalé
konstrukce, které jsou souCasné s postupem montaze do stavby zabudovavany, jako jsou schodisté
nebo stropni panely. Podminky stanovi technologicky postup montaze.

7) Zdvihani a pfemistovani zavéSenych bfemen nebo pfemistovani pomoci pojizdnych zafizeni
se provadi v souladu s blizSimi pozadavky uvedenymi v nafizeni viady ¢. 378/2001 Sb.. Je zakazano
zdvihat nebo pfemistovat bfemena zasypana, upevnéna, pfimrzla, pfilnuta nebo jinym zplUsobem
znemoziujici stanoveni sily potfebné k jejich zdvihnuti, pokud neni zaji$téno, Ze nebude pfekroena
nosnost pouzitého zafizeni.

8) Béhem zdvihani a pfemistovani dilce se fyzické osoby zdrZuji v bezpeéné vzdalenosti.

9) Pfi montaznich pracich je potfeba respektovat pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpec€im padu z vysky nebo do hloubky dle nafizeni viady ¢. 362/2005 Sb..

Malifské a natéracské prace
Za spinéni pozadavk( bezpecnosti prace pfi malifskych a natéracskych pracich se povazuje:

1) pfi provadéni uprav povrchu stavebnich a jinych konstrukci natérem nebo nastrikem dodrzeni
stanovenych technologickych postupl s pfihlédnutim k navodim k pouZivani a k uréenému zpusobu
ochrany osob pred Skodlivinami vznikajicimi pfi provadéni téchto praci,

2) pouzivani zebfiku v souladu s pozadavky nafizeni viady ¢. 362/2005 Sb.,
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3) provadéni téchto praci ve schodistovych prostorach z pracovnich podlah nebo ze Zebfikl k tomu
upravenych.

Pro stavbu budou pouzity pouze stavebni prvky a zafizeni, které budou odpovidat pozadavkim
zakona €. 22/1997 Sb. Tyto vyrobky a zafizeni budou dolozeny prohlaSenim o shodé.

Ke koneCné kontrole stavebnich a montaznich praci musi dodavatel predlozit kompletni
dokumentaci skute¢ného provedeni stavby a dalSi doklady, t,. prohlaSeni o shodé a osvédceni o
jakosti materiald, stavebni a montazni dennik zemnich praci, geodetické zaméreni skute¢ného stavu
provedeni stavby a doklady o likvidaci odpadu ze stavebni vyroby.

h.3. Pozarni bezpeénost béhem provadéni stavby

Na stavbé musi byt v plném rozsahu ze strany vSech zuCastnénych dodrzovany pozadavky
ustanoveni zakona €. 133/1985 Sb. "O pozarni ochrané", ve znéni pozdéjSich pfedpisli v navaznosti na
vyhlasku €.246/2001 Sb. "O stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho
dozoru (vyhlaSka o pozarni prevenci). Soucasné bude dodrZovéana vyhlaska ¢.23/2008 Sb. o
technickych podminkéch poZarni ochrany staveb Vyhlaska o technickych podminkach poZzarni ochrany
staveb, ktera stanovi jednotné technické podminky pozarni ochrany pfi vystavbé, stavebnich Upravach,
udrzovacich pracich, zménach dokoncenych staveb a zafizeni stavenisté.

Béhem vystavby musi byt dale dodrZzovany vSechna pozarmi a bezpecnostni opatfeni stanovena v
souCasne dobé platnych pravnich a technickych predpisech. Jedna se zejména o ty pracovisté, na
kterych se budou provozovat €innosti se zvySenym pozarnim nebezpeéim, mezi které patfi mimo jiné:
-svafovani, pro které plati vyhlaska ¢. 87/2000 Sb. "Stanoveni podminek poZarni bezpecnosti pfi
svarovani a nahfivani Zivic v tavnych nadobach"

- skladovani a manipulace s tlakovymi nadobami, jenz fesi CSN 07 8304 "Tlakové nadoby na plyny -
Provozni pravidla"

- skladovani a manipulace s hoflavymi kapalinami, na které se vztahuje CSN 65 0201 "Hoflavé kapaliny
- Prostory pro vyrobu, skladovani a manipulaci".

Za pozarni bezpecnost v prostoru svych pracovist odpovida zhotovitel, ktery je povinen dbat, aby
jeho pracovnici dodrzovali protipoZarni opatfeni ve smyslu vySe citovaného zakona o pozarni ochrané
a citovanych vyhlasek.

I. Podminky pro ochranu zivotni prost  fedi pFi vystavb &

Stavba bude provadéna v oploceném arealu zékladni $koly v Ostravé. Z divodu ochrany prostfedi
je nutno po dobu realizace stavby provadét:

- je pozadovano ekologické provadéni stavebnich praci, zejména pouzivat mechanismy ve vyborném
technickém stavu a musi byt dodrZzovana preventivni opatfeni k zabranéni pfipadnym Ukapim &i
unikim ropnych latek. V pfipadé ukapu provoznich kapalin z mechanismi je nutno pfistoupit k
jejich okamzitému zneSkodnéni.

P¥i realizaci stavby se nepfedpoklada znecisténi podzemnich ani povrchovych vod ropnymi ani jinymi
nebezpeCnymi latkami. Pfipadna havarie na strojnim zafizeni dodavatell stavby bude ihned
eliminovana a pfipadna zemina kontaminovana uniky ropnych latek bude odvezena na dekontaminaci.
Pfedpoklada se maximalni unik, v pfipadé havarijniho protrzeni nadrze v mnozstvi 150 | ropnych latek.
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Vozidla a stavebni stroje budou opatfeny pfidavnymi plechovymi vanami pro zachyceni pfipadnych
ropnych Unika.

- pfi demontaznich pracich nutno zamezit vzniku nadmérné prasnosti napf. nasycenim prasnych mist v
prostoru urceném k demolici vodou, event. vytvofenim vodni clony, apod.

- v ramci omezovani tuhych odpadu ze stavebni vyroby je potfebné chranit materialy, které mohou byt
znehodnoceny nebo poskozeny nevhodnym skladovanim nebo manipulaci (napf. pfistiesky, zpevnéné
plochy pro skladovani apod.)

- pro prepravu sypkych materiald nutno pouzit vhodnych dopravnich prostfedkd. Skladky sypkych
materiald zakryt celtami nebo foliemi

- urCi se mista pro soustfedéni odpadu roztfidéného dle druhu materidlu (vyuzitelné - nevyuZzitelné,
urené k likvidaci, urCené k odvozu na skladku, apod.)

- veSkera zelen (stromy, kefe, zatravnéné plochy) v okoli stavby /venkovni plochy zafizeni stavenisté/,
ktera nekoliduje s novou vystavbou, nesmi byt narudena a je nutno ji chranit, napf.difevénym bednénim,
sejmutim ornice apod. v souladu s vyhlaskou CSN/DIN 18920 Ochrana stromd, porost(i a ploch pro
vegetaci pfi stavebnich ¢innostech.

- pfi realizaci stavby bude dodavatel na stavenisti dodrzovat podminky ochrany zdravi zaméstnanc( pfi
praci /dle nafizeni vlady ¢€.178/2001 a ¢.523/2002, zakon €.258/2000 o ochrané zdravi a 0 zméné
nékterych souvisejicich predpist véetné zmény &. 274/2003 Sb., hygienické predpisy o hygienickych
pozadavcich na pracovni prostfedi a bude garantovat dodrzeni hlukovych limitG v pribéhu stavby ve
venkovnim prostoru /ve smyslu Nafizeni viady ¢. 148/2006 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi
ucinky hluku a vibraci/. Dodavatel zajisti pro provadéni praci takova zafizeni /pfevazné kompresory,
rypadla, apod./, ktera pfi provozu nebudou v prekracovat povolenou hladinu hluku.

Doprava v pribéhu stavebnich praci bude realizovana nakladnimi automobily v fadu nékolika jednotek
denné. Podstatny vliv externi dopravy na celkovou hlukovou imisni situaci v okoli stavby se
nepfedpoklada. Lze predpokladat, ze zvy3eni celkové hlukové zatéze okoli z divodu stavebni Einnosti
bude nizké a pouze doCasné a nebude svymi vlivy zatézovat nejblizSi obytnou zastavbu.

U pracovniku provadgjicich stavebni prace vystavenych vibracim ve smyslu nafizeni viady ¢. 148/2006
Sb. (patrné pouze pracovnici s pneumatickym nafadim — pokud bude pouZito), bude zajiSténo vybaveni
pfisluSnymi osobnimi ochrannymi prostfedky dle nafizeni vlady €. 495/2001 Sb. a budou pfijata
pfislu$na organizacni opatfeni (prestavky) dle zviastnich predpisd.

V pribéhu realizace stavby mlZe dochazet v okoli ke zvySenému hluku a prasnosti. Tento
problém bude feSen v rezimech stavebnich praci a dalSimi dohodami, které bude nutno fesit ve
spolupréaci zhotovitele a zadavatele.

Pro ochranu Zivotniho prostiedi je nutné omezit nepfiznivé vlivy vystavby na co nejmensi miru.
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j. Orienta éni Ihaty vystavby a p Fehled rozhodujicich dil €ich
termin 4

j-1. Lhata vystavby a predpokladané terminy realizace vystavby

a) Lhata vystavby

Navrhovana |hita vystavby je navrzend s ohledem na zpusob provadéni a podminky realizace v
navaznosti na uvedeni stavby do provozu:

navrhovand lhita vystavby: 5 mésicu

b) Pfedpokladané Ih(ty pfipravy a realizace stavby

Zpracovani projektu stavby pro stavebni fizeni 03 /2008
Pfedani stavenisté 14 dn( pfed zahajenim stavby

Realizace stavby:

- pfedpokladané zahajeni stavby 2.pololeti 2009

- pfedpokladané ukonceni stavby 2010

Upfesnéni termint realizace stavby bude provedeno v néavaznosti na stavebni fizeni a zajisténi
finanCnich prostfedk( na provedeni stavby. Sou¢asné budou ovlivnény vybérem dodavatele stavby a
uzavreni SoD na dodavku stavby.

j-2. Urceni stavebnich objektu a zafizeni, které je tfeba pfedcasné uvést do provozu nebo
uzivani

Stavba bude v souladu s potfebami investora a budouciho uzivatele uvedena do provozu najednou
v Casti, kterd umozni technicky a organizatné samostatné provozovani pfi splnéni véech podminek
zajiStujicich zdravi a bezpe€nost osob.
Stavba nebude délena na etapy.

j.3. Casovy postup vyklizeni zafizeni staveni$té

Veskeré zafizeni, které bude vybudované z vedlejSich naklad(i na zafizeni stavenisté jsou jen
provizoria k doCasnému uzivani béhem stavby. V zavéru praci a po jejich ukonCeni budou snesena.

V8echny plochy, objekty a zafizeni zfizené pro ucely zafizeni stavenidté musi byt uvedeny do
plvodniho stavu nejpozdéji s terminem ukonéeni stavby.
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