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Dokumentace zásad organizace výstavby (ZOV) pro stavební řízení akce „Ekologizace objektu 

základní školy Chrustova,Ostrava – Slezská Ostrava“ řeší realizaci zateplení objektu Základní školy 
Chrustova a je zpracována v souladu s vyhláškou č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. 

Účelem stavby je provedení ekologizace objektu základní školy, ulice Chrustova č.24, Ostrava-
Slezská Ostrava. Součástí stavby je kompletní zateplení obvodového pláště  hlavní budovy, tělocvičny 
a budovy jídelny, zateplení střech hlavní budovy a tělocvičny kryté valbovou střechou s plechovou 
krytinou, zateplení ploché střechy jednoplášťové nad budovou jídelny a nad předsazeným vstupem. 
Bude provedena výměna stávajících dveřních výplní, které ještě nebyly vyměněny (hlavní a většina 
vedlejších vstupů do objektu). Součástí těchto stavebních úprav bude i provedení nových oplechování 
oken, říms, atik atd. Rovněž zde dojde k výměně stávajících okapových žlabů a svodů, k úpravě 
hromosvodů a budou provedeny vnitřní nátěry ostění u vyměněných otvorů. 

 
 
 

a. Informace o rozsahu a stavu staveništ ě, předpokládané úpravy 
staveništ ě, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, p říjezdy 
a přístupy na staveništ ě 

 

a.1.  Členění stavby 

Vzhledem k svému charakteru a rozsahu není stavba dělena na stavební objekty a provozní 
soubory.  

 

a.2.  Dodavatelský systém  

Přímý zhotovitel objednatele bude zajišťovat práce zahrnuté do rozpočtu stavby /specifikace/ a 
specifikované ve  smlouvě o dílo. 

Navržené řešení předpokládá jednoho zhotovitele stavby. Koordinátor stavby nebyl doposud 
vybrán, toto bude předmětem výběrového řízení při výběrovém řízení na dodavatele stavby. V případě, 
že bude na stavbě více zhotovitelů, bude nutno přiměřeným způsobem provést úpravy v projektu a 
stanovit koordinátora stavby. 

 
Předpokládají se tyto dodavatelské vztahy, které budou  upřesněny po ukončení výběrového 

konkurzního řízení na  zhotovitele stavby, nebo jejich částí: 

Zadavatel:  Úřad městského obvodu Slezská Ostrava 
Těšínská 35,  710 16  Ostrava - Slezská Ostrava 

Projektant stavby: Stavební a rozvojová s.r.o. 
Na Bunčáku 1018/1, 710 00  Ostrava – Slezská Ostrava 

Dodavatel stavby:  bude vybrán ve výběrovém řízení (předpoklad jeden přímý zhotovitel) 

Koordinátor stavby: nebyl určen 

 
 
 



 - 3 - 

a.3.   Zásady řešení zařízení staveniště 
 

a.3.1.  Informace o rozsahu a stavu staveniště 

Stavba se nachází v zastavěné části města Ostravy v městském obvodu Slezská Ostrava na ulici 
Chrustova č.24. Území stavby je téměř rovinné s napojením na dopravní komunikačními systémy 
(komunikace a chodníky). 

Výstavba bude prováděna v zájmovém území zadavatele. Realizace stavebních prací bude 
prováděna v katastrálním území 714828 Slezská Ostrava na  pozemcích parcelní číslo: 

5036 - zastavěná plocha a nádvoří , budova č.p.1418 
5035 – ostatní plocha – ostatní komunikace 
5037 – ostatní plocha – ostatní komunikace 
5041 – ostatní plocha –  komunikace 
Parcely jsou ve vlastnictví Statutárního města Ostrava. 

Staveniště se nachází v zastavěné části města, je rovinné se stávajícími procházejícími 
inženýrskými sítěmi a napojením na komunikace.  

Pro zařízení staveniště bude využito výhradně pozemku bez nároku na sousední pozemky a 
zvláštní požadavky na okolní nemovitosti.  

Staveniště na volném prostranství nutno ohradit provizorním ohrazením  zamezujícím vstupu 
nepovolaným osobám. 

Výstavba nevyžaduje zábor zemědělského a lesního půdního fondu. Stavba se nenachází 
v chráněném území.  Realizace stavby nebude mít žádný trvalý negativní vliv na okolní výstavbu. Vliv 
stavby na okolí bude pouze dočasný po dobu výstavby. 

 
 

a.3.2.  Předpokládané úpravy staveniště a jeho oplocení 

Staveništi se nachází uvnitř areálu základní školy školy. Všechny plochy a prostory určené k 
realizaci stavby a zařízení staveniště budou před započetím výstavby vyklízeny a bude chráněné 
venkovní zeleň, která bude v přímém styku se stavbou. 

Staveniště musí být ohrazeno nebo jinak zabezpečeny proti vstupu nepovolaných fyzických osob. 
Staveniště v prostoru výstavby v zastavěném území bude  na jeho hranici souvisle oploceno do výšky 
nejméně  1,8 m. Při vymezení staveniště bude brán ohled na související přilehlé prostory a pozemní 
komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně narušit. Předpokládá se 
oplotit objekt z prostorových důvodů a s ohledem na provoz jednotlivých objektů a pohyb osob v daném 
prostoru (zajištění bezpečných vstupů do objektu). Ohrazený prostor musí mít šířku od volného okraje 
pracoviště (lešení) min.1,5 m při práci ve výšce do 10m a 2,0 m při práci ve výšce 10-20 m. 

Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zajistí 
označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti,  a stanoví lhůty 
kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen 
bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 

 
 
a.3.3.  Trvalé deponie a mezideponie 

Demoliční materiál /vhodný k recyklaci/ bude nabídnutý Městskému obvodu Slezská Ostrava 
k dalšímu využití, nebo může být likvidován recyklací  v zařízeních  např.firmy Recykl  Trading 
v Ostravě. Ostatní demoliční materiál  bude ukládán do připravených kontejnerů na ploše zařízení 
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staveniště  a včetně přebytečné zeminy bude odvezen na skládku dle určení  investora, např. na 
veřejnou skládku společnosti OKR  rekultivace "Odval Zárubek" ve vzdálenosti cca do 5 km. 

Železný šrot bude vytříděn, rozpálen na šrotovací délku 1500 x 600 x 600 mm (ocel a litina zvlášť) 
a bude využit dle dispozic objednatele (MS-UNIKOV s.r.o., Nová huť a.s.). 

Ostatní odpady ze stavební výroby  budou nabídnuty k likvidaci např. OZO v Ostravě Kunčicích. 
 
 
Charakteristika vybraných odpadů 

Při stavebních pracích se předpokládá výskyt těchto odpadů: 

kód druhu  název druhu           kategorie   

   odpadu     odpadu           odpadu 
 
17  STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY 
17 01   Beton, cihly, taška, keramika    

17 01 01  Beton O 
17 01 02  Cihly O 

17 02   Dřevo, sklo, plasty 
17 02 01  Dřevo  O 
17 02 02  Sklo  O 
17 02 03  Plasty  O 

17 03   Asfaltové směsi 
17 03 02  Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301 O 

17 04   Kovy (včetně jejich slitin) 
17 04 05 Železo a ocel O 
17 04 07 Směsné kovy O 

17 06 Izolační materiály 
17 06 04  Izolační materiály neuvedené pod č.170601 a 170603 O 

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady 
17 09 04 Směsné stavební odpady neuvedené   
 pod čísly 170901, 170901 a 170903 O  
 

Demoliční odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií do 
připravených kontejnerů a postupně odváženy na skládku nebo k likvidaci.. 
Shromážděné odpady budou průběžně, po dosažení technicky a ekonomicky optimálního množství, 
odváženy mimo areál k dalšímu využití respektive k odstranění. Za odpady v průběhu stavebních prací 
bude odpovídat zhotovitel stavebních prací, který předloží ke kolaudaci doklady o jejich likvidaci. 

Vlastní manipulace s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajištěna technicky tak, aby byly 
minimalizovány případné negativní dopady na životní prostředí (zamezení prášení, technické 
zabezpečení vozidel přepravujících odpady atd.).  Původce předá odpady oprávněným osobám dle  
§12, odst.3, zákona 185/2001 Sb. Průběžně bude vedena zákonná evidence. 

Při realizaci stavby musí být dodržena ustanovení zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a prováděcí 
vyhlášky č. 381/2001 Sb. – katalog odpadů a č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 
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a.3.4.  Příjezdy a přístupy na staveniště 

     Příjezd na staveniště k objektu základní školy bude po veřejných komunikacích města Ostravy. 
Doprava na staveniště bude organizována po ulici Heřmanická a Obrovského a nebo po ulici Koněvova 
a Chrustova do prostoru stavby. 

Realizací stavby dojde k určitému omezení provozu na místních komunikacích pohybem stavební 
techniky a omezení provozu veřejné dopravy po dobu realizace. Potřebné dočasné úpravy dopravního 
značení budou zpracovány a projednány zhotovitelem v dokumentaci pro realizaci stavby. 

Vjezdy na staveniště pro vozidla stavby musí být označeny dopravními značkami provádějícími 
místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám musí být 
vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech, a na přístupových komunikacích, které k nim 
vedou. 
 
 

b. Významné sít ě technické infrastruktury 

Významné sítě technické infrastruktury procházející staveništěm budou před zahájením 
výkopových prací vytýčeny.  Významné sítě technické infrastruktury jsou zakresleny v koordinační 
situaci stavby včetně jejich ochranných pásem. 

 

b.1.  Napojení stavby na významné sítě technické infrastruktury: 

Stávající stavba objektu základní školy je již napojená na významné sítě technické infrastruktury. V 
rámci stavby nebudou prováděny žádné úpravy na těchto vedeních. 

Na pozemku stavby nebudou prováděny žádné výkopové práce a ke styku s podzemními vedeními 
nedojde.  

Činnost v ochranných pásmech těchto vedení bude organizována dle podmínek vydaných správci 
jednotlivých podzemních vedení. 

 

b.2.  Vytýčení podzemních vedení 

Vzhledem k získaným podkladům od provozovatelů jednotlivých inženýrských sítí, je nezbytně 
nutné před zahájením zemních prací, aby zhotovitel požádal správce podzemních vedení o jejich 
vytýčení z důvodu zamezení jejich poškození při výstavbě lešení a možného tlaku od zatížení stojek.  

Před zahájením zemních prací musí být na terénu vyznačeny polohově, popřípadě též výškově,   
trasy technické infrastruktury, zejména podzemních vedení technického vybavení, podle zvláštního 
právního předpisu a jiných podzemních překážek. 

Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického vybavení 
provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených provozovateli těchto 
vedení, staveb nebo zařízení, a během provádění prací je musí dodržovat. 
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c. Napojení staveništ ě na zdroje vody, elekt řiny, odvodn ění 
staveništ ě 
 
Požadavky na potřebu el. energie a vody budou specifikovány budoucím zhotovitelem. Napojovací 

místa energií budou zadavatelem předána při předání staveniště. Napojení na zdroj el.energie může 
být provedeno z rozvodné skříně na objektu základní školy, nebo přímo z rozvodů energie v blízkosti 
staveniště.. 

Staveništní rozvod bude vybaven samostatným měřením /spotřeba měřena v kWh/. Na tyto 
rozvody budou napojeny veškeré mechanizmy, stroje, osvětlení staveniště a objekty zařízení 
staveniště. Vlastní rozvod bude splňovat příslušné technické normy a nařízení s důrazem na 
bezpečnostní a požární předpisy (pokládka a umístění kabelů, křížení s komunikacemi, napojování 
jednotlivých zařízení, příslušné ochrany proti klimatickým podmínkám apod.). V příslušných místech 
stavby bude rozvod zakončen staveništním rozvaděčem. Tyto rozvaděče musí umožnit osazení 
podružného měření v případě využití těchto rozvodů pro jiného přímého zhotovitele stavby. Staveništní 
rozvod bude zřízen, provozován a demontován na náklady zhotovitele. 

Předpokládaná potřeba el. energie na staveniště je cca 15 kW pro drobné stavební el.spotřebiče.  
Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být 

podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní vypínač elektrického 
zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být označen a zabezpečen proti 
neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se 
na staveništi. Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat 
z provozních důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. 

Napojení na zdroj vody se předpokládá z rozvodů vody uvnitř základní školy.  V rámci přípravných 
prací na staveništi bude na rozvodu vody vložena odbočka pro potřeby stavby se samostatným měření 
vodoměrem /měření spotřeby v rozsahu min. 0,01 m3. Pro stavbu bude potřeba užitkové vody pro 
technologický proces  stavění jen v minimálním rozsahu pro přípravu lepících hmot  a maltových směsí. 
Předpokládaná potřeba vody na staveništi je max. 0,5 l/s a 4,0 l/s pro požární účely. 

Pro napojení na slaboproudou síť Telefonicy se nepředpokládá, v případě nutnosti budou 
využívány mobilní telefony. 

Pro menší rozsah bouracích prací budou použity elektrické bourací kladiva. 
 
 
 

d. Úpravy z hlediska bezpe čnosti a ochrany zdraví t řetích osob, 
včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace 

 
Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené obsaženy v 

projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a oplocení popřípadě  ohrazení  
staveniště na veřejných prostranstvích veřejně přístupných komunikacích umožňovalo bezpečný  
pohyb  fyzických  osob s pohybovým postižením jakož i se zrakovým postižením. 
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e. Uspo řádání a bezpe čnost staveništ ě z hlediska ochrany 
veřejných zájm ů  

 
Výstavba bude realizována na staveništi v prostoru ohrazeném oplocením se zamezením přístupu 

nepovolaných osob za podmínek, které vyplývají z vyjádření dotčených orgánů státní správy (jejich 
vyjádření viz samostatná část dokumentace). Provoz na staveništi realizován bude bez vlivu na 
veřejnost. Provoz na veřejných komunikacích v okolí staveniště bude organizován dle dočasného 
dopravního značení  včetně chodníků pro pěší. 

Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zajistí 
označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví lhůty 
kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen 
bezpečnostní značkou dle nařízení vlády č. 11/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb. na 
všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou 
 
 

f. Řešení zařízení staveništ ě včetně využití stávajících a nových 
objekt ů 

f.1. Plochy pro zařízení staveniště 

 
Stávající plochy investora využitelné pro zařízení staveniště  nejsou v blízkosti prostoru staveniště. 

 Plochy dodavatelů možno posoudit až po provedení jejich  výběrů. 

Příruční skladovací plochy budou v dané lokalitě výstavby pouze v prostoru oplocené části 
staveniště. 
 

f.2 Požadavky na provozní a sociální zařízení staveniště 
 

a) využití stávajících zařízení investora 

 Pro potřebu výstavby neposkytne investor žádné stávající objekty k využití pro zařízení staveniště. 
 

b) využití stávajících zařízení dodavatelů 

 Vzhledem k neukončení výběru dodavatele není možné blíže  specifikovat jednotlivá stávající zařízení 
staveniště  dodavatele. 

 
c) využití objektů budovaných v rámci výstavby pro ZS 

Objekty budované jako součást stavby nelze vzhledem  k jejich charakteru jako ZS využívat.  
 
d) vybudovaní nových objektů pro ZS 

Po ukončení výběru dodavatele a zvážení možnosti využití  stávajících zařízení investora a 
dodavatelů, jakož i objektů  stavby pro ZS, bude určena potřeba vybudování objektů zařízení 
staveniště, které se předpokládá zřídit na vytypovaných plochách dle dispozic dodavatele. 

Předpokládá se zřízení: 
- mobilní buňky kanceláří – 1 kusy 
- plechové sklady – 1 ks 
- mobilní chemické WC - 2 ks 
- mobilní kontejnery na stavení odpad  
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- staveništní rozvody el.energie a vody 
Rozsah těchto zařízení se předpokládá využívat v případě prací jedním zhotovitelem. V případě 
dohody s provozovatelem  školy je vhodné využít volných prostor např.v suterénu objektu pro příruční 
skladování nářadí, drobného materiálu a uložení dokumentace stavby. 

 

f.3  Objekty mimoglobálního zařízení staveniště 

V rámci stavby nebudou vybudovány nezbytně nutné provozní  objekty a zařízení umístěné mimo 
prostor staveniště jako  objekty MGZS. 

 

f.4 Předpokládaný počet pracovníků při výstavbě 

 Předpokládá se cca 15 - 20 pracovníků dodavatelů stavební části stavby. Tento počet bude  
upřesněn po výběru zhotovitele stavby. 
 

f.5  Sociální zabezpečení pracovníků 

Šatnování pracovníků bude řešeno ve stávajících zařízeních zhotovitele a na staveniště budou 
pracovníci převáženi z těchto zařízení.  

Stravování pracovníků bude v okolních restauracích a obchodech s potravinami v blízkosti 
staveniště. 

Na venkovních plochách staveništi budou umístěny mobilní chemické WC zajištěné pronájmem  od 
firem poskytující tyto služby. 

Požární a zdravotní služba bude využívána v zařízeních městského obvodu Slezská Ostrava. 
 
 

g. Popis staveb za řízení staveništ ě vyžadující ohlášení  

V rámci realizace stavby nebudou budovány trvalé objekty zařízení staveniště vyžadující 
samostatné ohlášení. 
 
 

h. Stanovení podmínek pro provád ění stavby z hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpe čnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi 

h.1 Podmínky pro provádění stavby z hlediska bezpečnostní a ochrany zdraví 

Během výstavby musí být dbáno všech platných výnosů a předpisu o bezpečnosti při práci. V 
zásadě platí nařízení vlády č. 591/2006 ze dne 12. prosince 2006" o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při pracích na staveništích v návaznosti na  zákon č. 309 ze dne 23. 
května 2006, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
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při práci). V návaznosti k zákonu č.309/2006 Sb. se postupuje také podle prováděcích právních 
předpisů: 

- nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí  

- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,  

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

- nařízení vlády č.406/2004 Sb. o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při p 
ráci v prostředí s nebezpečí výbuchu 

- nařízení vlády č.168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, 
které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 

- nařízení vlády č.11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení 
signálů, ve znění nařízení vlády č.405/2004 Sb. 

- nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 
ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků. 

Dalšími všeobecnými předpisy, jejichž znění je třeba respektovat při výstavbě, jsou: 

- Zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. se změnami  

575/1990 Sb., 159/1992 Sb., 47/1994 Sb., 71/2000 Sb., 124/2000 Sb., 151/2002 Sb., 320/2002 
Sb., 436/2004 Sb., 253/2005 Sb 

- zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce 

- zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění 

- Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb. 

Dodavatel prací musí v rámci své dodavatelské dokumentace vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti 
práce. Součástí dodavatelské dokumentace je i technologický nebo pracovní postup, který bude po 
dobu prací k dispozici na stavbě. V pracovním postupu budou stanoveny požadavky na provádění 
montážních prací při dodržení zásad bezpečnosti práce. Dodavatel montážních prací zpracuje 
technologický postup demontáže a montáže, který bude obsahovat časový sled montážních záběrů, 
podmínky nasazení a pohyb mechanizačních prostředků, zásadní řešení přístupu pracovníků ke 
stykovým uzlům včetně jejich ochrany a zabezpečení dotčených pracovišť. 

Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky výstavby 
dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště (pracoviště), pokud nejsou 
přímo zakotveny ve „Smlouvě o dílo“. Shodně se postupuje při souběhu stavebních prací s pracemi za 
provozu investora. Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit ostatní dodavatele s požadavky 
bezpečnosti práce, obsaženými v projektu stavby a v dodavatelské dokumentaci. 

Při montážních pracích za provozu investora je provozovatel povinen seznámit pracovníky dodavatele 
se zásadami bezpečného chování na daném pracovišti a s možnými místy a zdroji ohrožení. Obdobně 
je povinen dodavatel montážních prací seznámit určené pracovníky provozovatele s riziky montážní 
činnosti. 

Při realizaci akce bude dodavatel na staveništi dodržovat podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 
práci /dle nařízení vlády č.178/2001 a zákon č.258/2000 o ochraně zdraví a o změně některých 
souvisejících předpisů včetně změny č. 274/2003 Sb.,  hygienické předpisy o hygienických 
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požadavcích na pracovní prostředí  a bude garantovat dodržení hlukových limitů v průběhu stavby ve 
venkovním prostoru /ve smyslu Nařízení vlády č.148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací/. Dodavatel zajistí pro provádění prací taková zařízení, která při provozu 
nebudou překračovat povolenou hladinu hluku. 

Na viditelných místech se umístí tabule s čísly první pomoci, požární ochrany, vedením stavby a 
výstražné tabule upozorňující na zákaz vstupu nepovolaným osobám do prostoru stavby. Označení na 
vstupech, vjezdech a výjezdech ze staveniště bude dle ČSN ISO 3864 (01 8010) – Bezpečnostní barvy 
a značky ve smyslu nařízení vlády č.11/2002 Sb. ve znění předpisu č.405/2004 Sb. Dočasné dopravní 
značení jen řešeno v samostatné dokumentaci. 

- Při přejímce pracoviště upřesní bezpečnostní technici dodavatelů podmínky zabezpečení pracovníků 
před úrazem v souladu se zákoníkem práce a příslušným bezpečnostním předpisem. 

 - Před zahájením prací je nutno všechny pracovníky řádně proškolit a pro práci vybavit potřebnými 
ochrannými pomůckami v nepoškozeném stavu. O seznámení pracovníků s bezpečnostními předpisy 
se provede prokazatelně zápis v knize hromadných školení. 

- Přerušení stavebních prací – pracovník, který zpozoruje nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví 
nebo životy osob nebo způsobit provozní nehodu nebo poruchu technického zařízení, případně 
příznaky takového nebezpečí, je povinen, pokud nemůže nebezpečí odstranit sám, přerušit práci a 
oznámit to ihned odpovědnému pracovníkovi. 

Práce musí být přerušeny při ohrožení pracovníků stavby vlivem zhoršených povětrnostních 
podmínek, nevyhovujícího technického stavu konstrukce, stroje nebo zařízení.  

Při přerušení práce je nutno provést nezbytná opatření k ochraně zdraví a majetku a musí být o 
tom vyhotoven zápis. 

Předpokládá se provádění prácí za ztížených podmínek, v nebezpečném prostředí a nebezpečném 
prostoru. 

Vyskytnou-li se mimořádné podmínky v průběhu prací, určí zhotovitel, případně ve spolupráci 
s projektantem, potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce a seznámí s nimi pracovníky, kterých 
se to týká.  

- Před zahájením prací zhotovitel požádá provozovatele všech souběžných vedení o jejich přesné 
vytýčení a o určení výškové polohy a o stanovení podmínek při pracích souvisejících se stavbou. Bez 
vytýčení a znalosti přesné polohy všech překážek nesmí zhotovitel zahájit stavební práce. 

- Při montážních pracích za snížené viditelnosti musí zhotovitel prací zajistit dostatečné osvětlení. Na  
viditelných místech se umístí tabule s čísly první pomoci, požární  ochrany, vedením stavby a výstražné 
tabule upozorňující na  zákaz vstupu nepovolaným osobám do prostoru stavby. 

- Při realizaci stavby bude dbáno zvýšení bezpečnosti, aby nedošlo k sesunutí zeminy a zasypání osob 
ve výkopu, zvýšená opatrnost při sestupování po žebříku do výkopu, zachycení zemním strojem, pád 
předmětu do výkopu při práci ve výkopu, manipulace břemen ve výkopu (pád břemen), úraz el.proudem 
při zemních pracích v blízkosti el.vedení, pohyb v prostoru komunikací se silničním provozem 

- Demontážní práce v areálu základní školy budou  prováděny převážně v denní době od 7,00 do 17,00 
hodin  s vyloučením venkovních bouracích prácí ve dnech pracovního klidu a volna.  

- Staveniště v prostoru výstavby v zastavěném území musí mít  na jeho hranici souvislé oplocení do 
výšky nejméně  1,8 m. Zhotovitel zajistí úpravu stávajícího oplocení. Při stavebních pracích za snížené 
viditelnosti musí zhotovitel prací zajistit dostatečné osvětlení. Na  viditelných místech se umístí tabule s 
čísly první pomoci, požární  ochrany, vedením stavby a výstražné tabule upozorňující na  zákaz vstupu 
nepovolaným osobám do prostoru stavby. 
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h.2. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Zadavatel stavby zajistí dle zákona č.309/2006 Sb.§15, odst.(2), aby před zahájením prací na 
staveništi byl zpracován koordinátorem plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) na 
staveništi. Koordinátorem BOZP nemůže být osoba totožná s vedoucím pracovníkem stavby. Zadavatel 
stavby předá tomuto koordinátorovi veškeré podklady nutné pro jeho činnost. Budou určeny i 
zodpovědné osoby a provozní pracovníci, kteří budou poskytovat součinnost s koordinátorem při 
realizaci stavby za ztížených provozních podmínek.  
Koordinátor během přípravy stavby zabezpečí, aby plán obsahoval přiměřeně povaze a rozsahu stavby 
a místním a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v 
podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. 
Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu §15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. 
je živý a otevřený dokument v jednotlivých fázích přípravy a realizace stavby, upřesňovaný tak, aby 
vždy respektoval aktuální situaci v přípravě stavby resp.na staveništi. 

Vymezení rizik a příslušných bezpečnostních opatření pro specifické zařízení a stroje zhotovitele 
stavby bude uvedeno v jeho interních předpisech k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, kterými je 
povinen se na staveništi řídit. 
V případě, kdy na pracovišti budou působit zaměstnanci pouze jednoho zhotovitele a není určen 
koordinátor, ale povinnost zajistit zpracování plánu BOZP vzniká, a pokud dokumentace o vyhledávání 
a vyhodnocování rizik a o přijatých opatřeních, zpracovaná zhotovitelem, obsahuje opatření přijatá s 
ohledem na provádění prací a činností vystavujících fyzické osoby zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví, lze za plán BOZP považovat také tuto dokumentaci. 

Výstavba bude postupovat podle harmonogramu dodaného zhotovitelem stavby, který zajistí 
návaznost a dokončení prací v požadovaném termínu za předpokladu splnění všech podmínek 
bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. 

Vzhledem k předpokládanému termínu výstavby nad 30 pracovních dnů (viz kapitola j.1 této 
zprávy, a předpokládanému počtu pracovníků (viz. kapitola f.4 této zprávy) se předpokládá celkový 
objem prací a činnosti během realizace díla v rozsahu max. 2.000 osobodnů. 

 

Příprava pro výstavbu  

V rámci přípravy staveniště před zahájením stavebních prací je nutné odstranit veškeré překážky, 
které se nachází v pracovním pásu zhotovitele stavby, aby mohly být v daném prostoru prováděny 
demontážní a stavební práce.  

V místě výstavby  bude provedena příprava staveniště, která bude spočívat v ohrazení staveniště  
mobilním oplocením výšky 1,80 m, případná výstavba objektů zařízení staveniště  včetně napojení na 
zdroje energií a přípojky na zdroje el.energie a vody. 

Vjezdy na staveniště pro vozidla budou označeny dopravními značkami dle vyhlášky č. 30/2001 
Sb., ve znění vyhlášky č. 153/2003 Sb., vyhlášky č. 176/2004 Sb. a vyhlášky č. 193/2006 Sb., 
provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým 
osobám bude vyznačen bezpečnostní značkou dle nařízení vlády č. 11/2002 Sb., ve znění nařízení 
vlády č. 405/2004 Sb.  na všech vjezdech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 

 

Bezpečnostní příprava před zahájením zemních prací:  

1) Na základě údajů uvedených v projektové dokumentaci budou vytýčeny trasy technické 
infrastruktury, zejména energetických a komunikačních vedení, vodovodní a stokové sítě, v místě jejich 
střetu se stavbou, popřípadě jiné podzemní a nadzemní překážky nacházející se na staveništi.  
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2) Před zahájením zemních prací budou na terénu vyznačeny polohově, popřípadě též výškově, 
trasy technické infrastruktury, zejména podzemních vedení technického vybavení, podle § 153 odst. 1 
stavebního zákona a jiných podzemních překážek. 

 3) S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami popřípadě hloubkou uložení v obvodu 
staveniště, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění zemních prací v těchto pásmech musí 
být před zahájením prací prokazatelně seznámeny obsluhy strojů a ostatní fyzické osoby, které budou 
zemní práce provádět.  

 

Realizace vlastní stavby  

Součástí stavebních prací je kompletní zateplení obvodového pláště  hlavní budovy, tělocvičny a 
budovy jídelny, zateplení střech hlavní budovy a tělocvičny kryté valbovou střechou s plechovou 
krytinou, zateplení ploché střechy jednoplášťové nad budovou jídelny a nad předsazeným vstupem. 
Bude provedena výměna stávajících dveřních výplní, které ještě nebyly vyměněny (hlavní a většina 
vedlejších vstupů do objektu). Součástí těchto stavebních úprav je i provedení nových oplechování 
oken, říms, atik atd. Rovněž zde dojde k výměně stávajících okapových žlabů a svodů, k úpravě 
hromosvodů a budou provedeny vnitřní nátěry ostění u vyměněných otvorů. Tyto výše specifikované 
činnosti jsou vyvolané výměnou dveřních otvorů a zateplením objektu. 

Bourací práce jsou vztaženy k  stavebním úpravám na objektu. Jedná se převážně o demontáž 
všech původních dřevěných dveřních výplní. Dále dojde k odstranění venkovních parapetů, 
oplechování střech říms, okapových žlabů, svodů atd. U všech oken budou odseknuty původní 
šambrány. Bezpečnostní mříže na oknech v 1.PP budou demontovány dle Výpisu bouracích a 
demontážních prací. 
Dále se pak zde bude provádět demontáž části stávajících rozvodů hromosvodů a demontáž 
klimatizační jednotky. Klimatizační jednotka bude po provedení zateplení zpět namontována na 
upravené prodloužené konzoly.  

Zateplení obvodového pláště hlavní budovy a jídelny venkovním kontaktním zateplovacím 
systémem na bázi EPS s tloušťky izolantu 140 mm, tloušťka izolantu je u tělocvičny 100 mm. Soklová 
část budovy bude opatřena nenasákavým polystyrénem XPS. 
Zateplovací systém je navržen z materiálu firmy KABE Farben. Jedná se o systém  KABE therm. 
Alternativně lze použít systémy firem BAUMIT, WEBER-TERANOVA, LASSELSBERGER (CEMIX 
THERM M), případně je možné použít srovnatelné zateplovací systémy například  Capatect 
(alternativně Capatect SI) firmy Český Caparol apod.  
Výběr systému může být závislý na dodavateli stavebních prací. Postupy prací jsou předepsány 
v technických listech. Provádějící firma musí být odborně vyškolená (vč. osvědčení) firmou dodávající 
zateplovací systém, respektive hydroizolační systém. 

 

Zednické práce  

1) Stroje pro přípravu, zpracování a přepravu malty, stěrkových  a lepících hmot se na staveništi 
umísťují tak, aby při provozu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob.  

2) Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný pracovní prostor 
široký nejméně 0,6 m.  

3) K dopravě materiálu na lešení do prostoru prací budou používány stavební vrátky.  

4) Osazování konstrukcí, předmětů a technologických zařízení do zdiva musí být z hlediska 
stability zdiva řešeno v projektové dokumentaci, nejedná-li se o předměty malé hmotnosti, které 
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stabilitu zdiva zjevně nemohou narušit. Osazené předměty musí být připevněny nebo ukotveny tak, aby 
se nemohly uvolnit ani posunout.  

5) Na pracovištích a přístupových komunikacích, na nichž jsou fyzické osoby vykonávající 
zednické práce vystaveny nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky popřípadě nebezpečí propadnutí 
nedostatečně únosnou konstrukcí, zajistí zhotovitel dodržení bližších požadavků stanovených nařízení 
vlády č. 362/2005 Sb.. 

6) Vstupovat na osazené prefabrikované vodorovné nosné konstrukce se smí jen tehdy, jsou-li 
zabezpečeny proti uvolnění a sesunutí. 

 

Montážní práce  

1) Montážní práce budou zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního pracoviště fyzickou 
osobou určenou k řízení montážních prací a odpovědnou za jejich provádění. O předání montážního 
pracoviště se vyhotoví písemný záznam. Zhotovitel montážních prací zajistí, aby montážní pracoviště 
umožňovalo bezpečné provádění montážních prací bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí a 
splňovalo požadavky stanovené pro montáž.  

2) Fyzické osoby provádějící montáž při ní používají montážní a bezpečnostní pomůcky a 
přípravky stanovené v technologickém postupu.  

3) Montážní a bezpečnostní přípravky, sloužící k zajištění bezpečnosti fyzických osob při montáži, 
zejména při práci ve výšce, je nutno upevnit k dílcům ještě před jejich vyzdvižením k osazení, 
nevylučuje-li to technologický postup montáže.  

4) Zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce podle průvodní dokumentace výrobce.  

5) Způsob a místo upevnění stejně jako seřízení vázacích prostředků musí být voleno tak, aby 
upevnění i uvolnění vázacích prostředků mohlo být provedeno bezpečně.  

6) Pro přístup na montážní pracoviště a pro zřízení bezpečné pracovní podlahy se využívají trvalé 
konstrukce, které jsou současně s postupem montáže do stavby zabudovávány, jako jsou schodiště 
nebo stropní panely. Podmínky stanoví technologický postup montáže.  

7) Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen nebo přemísťování pomocí pojízdných zařízení 
se provádí v souladu s bližšími požadavky uvedenými v nařízení vlády č. 378/2001 Sb.. Je zakázáno 
zdvihat nebo přemísťovat břemena zasypaná, upevněná, přimrzlá, přilnutá nebo jiným způsobem 
znemožňující stanovení síly potřebné k jejich zdvihnutí, pokud není zajištěno, že nebude překročena 
nosnost použitého zařízení.  

8) Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné vzdálenosti.  

9) Při montážních pracích je potřeba respektovat požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb.. 

 

Malířské a natěračské práce  

Za splnění požadavků bezpečnosti práce při malířských a natěračských pracích se považuje:  

1) při provádění úprav povrchů stavebních a jiných konstrukcí nátěrem nebo nástřikem dodržení 
stanovených technologických postupů s přihlédnutím k návodům k používání a k určenému způsobu 
ochrany osob před škodlivinami vznikajícími při provádění těchto prací, 

2) používání žebříků v souladu s požadavky nařízení vlády č. 362/2005 Sb.,  
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3) provádění těchto prací ve schodišťových prostorách z pracovních podlah nebo ze žebříků k tomu 
upravených.  

Pro stavbu budou použity pouze stavební prvky a zařízení, které budou odpovídat požadavkům 
zákona č. 22/1997 Sb. Tyto výrobky a zařízení budou doloženy prohlášením o shodě.  

 
Ke konečné kontrole stavebních a montážních prací musí dodavatel  předložit kompletní 

dokumentaci skutečného provedení stavby a další doklady, t.j. prohlášení o shodě a osvědčení o 
jakosti  materiálů, stavební a montážní denník zemních prací, geodetické zaměření skutečného  stavu 
provedení stavby a doklady o likvidaci odpadů ze stavební výroby.  
 
 

h.3.  Požární bezpečnost během provádění stavby 

Na stavbě musí být v plném rozsahu ze strany všech zúčastněných dodržovány požadavky 
ustanovení zákona č. 133/1985 Sb. "O požární ochraně", ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na 
vyhlášku č.246/2001 Sb. "O stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního 
dozoru (vyhláška o požární prevenci)".  Současně bude dodržována vyhláška č.23/2008 Sb. o 
technických podmínkách požární ochrany staveb Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany 
staveb, která stanoví jednotné technické podmínky požární ochrany při výstavbě, stavebních úpravách, 
udržovacích pracích, změnách dokončených staveb a zařízení staveniště. 

Během výstavby musí být dále dodržovány všechna požární a bezpečnostní opatření stanovená v 
současné době platných právních a technických předpisech. Jedná se zejména o ty pracoviště, na 
kterých se budou provozovat činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, mezi které patří mimo jiné: 
-svařování, pro které platí vyhláška č. 87/2000 Sb. "Stanovení podmínek požární bezpečnosti při 
svařování a nahřívání živic v tavných nádobách" 
- skladování a manipulace s tlakovými nádobami, jenž řeší ČSN 07 8304 "Tlakové nádoby na plyny - 
Provozní pravidla" 
- skladování a manipulace s hořlavými kapalinami, na které se vztahuje ČSN 65 0201 "Hořlavé kapaliny 
- Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci". 

Za požární bezpečnost v prostoru svých pracovišť odpovídá zhotovitel, který je povinen dbát, aby 
jeho pracovníci dodržovali protipožární opatření ve smyslu výše citovaného zákona o požární ochraně 
a citovaných vyhlášek. 

 

 

i. Podmínky pro ochranu životní prost ředí při výstavb ě 

      Stavba  bude prováděna v oploceném areálu základní školy v Ostravě. Z důvodu ochrany prostředí 
je nutno po dobu  realizace stavby provádět: 

- je požadováno ekologické provádění stavebních prací, zejména používat mechanismy ve výborném 
technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či 
únikům ropných látek. V případě úkapů provozních kapalin z mechanismů je nutno přistoupit k 
jejich okamžitému zneškodnění. 
Při realizaci stavby se nepředpokládá znečištění podzemních ani povrchových vod ropnými ani jinými 
nebezpečnými látkami. Případná havárie na strojním zařízení dodavatelů stavby bude ihned 
eliminována a případná zemina kontaminovaná úniky ropných látek bude odvezena na dekontaminaci. 
Předpokládá se maximální únik, v případě havarijního protržení nádrže v množství 150 l ropných látek. 
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Vozidla a  stavební stroje budou opatřeny přídavnými plechovými vanami pro zachycení případných 
ropných úniků.  

- při demontážních pracích nutno zamezit vzniku nadměrné prašnosti  např. nasycením prašných míst v 
prostoru určeném k demolici  vodou, event. vytvořením vodní clony, apod. 

- v rámci omezování tuhých odpadů ze stavební výroby je  potřebné chránit materiály, které mohou byt 
znehodnoceny nebo  poškozeny nevhodným skladováním nebo manipulaci (např. přístřešky, zpevněné 
plochy pro skladování apod.) 

- pro přepravu sypkých materiálů nutno použít vhodných dopravních prostředků. Skládky sypkých 
materiálů zakrýt  celtami nebo foliemi 

 - určí se místa pro soustředění odpadu roztříděného dle druhu  materiálu (využitelné - nevyužitelné, 
určené k likvidaci,  určené k odvozu na skládku, apod.) 

- veškerá zeleň (stromy, keře, zatravněné plochy) v okolí  stavby /venkovní plochy zařízení staveniště/, 
která nekoliduje s novou výstavbou, nesmí být narušena a je nutno ji chránit, např.dřevěným bedněním, 
sejmutím ornice apod. v souladu s vyhláškou ČSN/DIN 18920 Ochrana stromů, porostů a ploch pro 
vegetaci při stavebních činnostech. 

- při realizaci stavby bude dodavatel  na staveništi dodržovat podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 
práci /dle nařízení vlády č.178/2001 a č.523/2002, zákon č.258/2000 o ochraně zdraví a o změně 
některých souvisejících předpisů včetně změny č. 274/2003 Sb., hygienické předpisy o hygienických 
požadavcích na pracovní prostředí  a bude garantovat dodržení hlukových limitů v průběhu stavby ve 
venkovním prostoru /ve smyslu Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací/. Dodavatel zajistí pro provádění prací taková zařízení /převážně kompresory, 
rýpadla, apod./,  která při provozu nebudou v  překračovat povolenou hladinu hluku.  

Doprava v průběhu stavebních prací bude realizována nákladními automobily v  řádu několika jednotek 
denně. Podstatný vliv externí dopravy na celkovou hlukovou imisní situaci v okolí stavby se 
nepředpokládá. Lze předpokládat, že zvýšení celkové hlukové zátěže okolí z důvodu stavební činnosti 
bude nízké a pouze dočasné a nebude svými vlivy zatěžovat nejbližší obytnou zástavbu. 

U pracovníků provádějících stavební práce vystavených vibracím ve smyslu nařízení vlády č. 148/2006 
Sb. (patrně pouze pracovníci s pneumatickým nářadím – pokud bude použito), bude zajištěno vybavení 
příslušnými osobními ochrannými prostředky dle nařízení vlády č. 495/2001 Sb. a budou přijata 
příslušná organizační opatření (přestávky) dle zvláštních předpisů. 

V průběhu realizace stavby může  docházet v okolí ke zvýšenému hluku a prašností. Tento 
problém bude řešen v režimech stavebních prací a dalšími dohodami, které bude nutno řešit ve 
spolupráci zhotovitele a zadavatele. 
Pro ochranu životního prostředí je nutné omezit nepříznivé vlivy výstavby na co nejmenší míru. 
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j. Orienta ční lhůty výstavby a p řehled rozhodujících díl čích 
termín ů 

j.1.  Lhůta výstavby a předpokládané termíny realizace výstavby 

 
a) Lhůta výstavby 

 Navrhovaná lhůta výstavby je navržená s ohledem na způsob  prováděni a podmínky realizace v 
návaznosti na uvedení stavby do provozu: 

navrhovaná lhůta výstavby:   5 měsíců  
 

 b) Předpokládané lhůty přípravy a realizace stavby 

Zpracování projektu stavby pro stavební řízení  03 / 2008 
Předání staveniště 14 dnů před zahájením stavby 
 
 Realizace stavby: 

- předpokládané zahájení stavby   2.pololetí 2009 
- předpokládané ukončení stavby  2010 
Upřesnění termínů realizace stavby bude provedeno v návaznosti na stavební řízení a zajištění 
finančních prostředků na provedení stavby. Současně budou ovlivněny výběrem dodavatele stavby a 
uzavření SoD na dodávku stavby. 
 

j.2.  Určení stavebních objektů a zařízení, které je třeba předčasně uvést do provozu nebo 
užívání 

Stavba bude v souladu s potřebami investora a budoucího uživatele uvedena do provozu najednou 
v části, která umožní technicky a organizačně samostatné provozování při  splnění všech podmínek 
zajišťujících zdraví a bezpečnost  osob. 
Stavba nebude dělená na etapy. 
 
 

j.3.  Časový postup vyklizení zařízení staveniště 
  

Veškeré zařízení, které bude vybudované z vedlejších nákladů na zařízení staveniště jsou jen 
provizoria  k dočasnému užívání během stavby. V závěru prací a po jejich  ukončení budou snesena. 

Všechny plochy, objekty a zařízení zřízené pro účely zařízení staveniště musí být uvedeny do 
původního stavu nejpozději s termínem ukončení  stavby. 
 


